

令和3年度機器等調達スケジュール(案)【交通管制部 管制技術課】(令和3年4月現在)

※本公表は公表時点での予定であり、公表後において変更・追加・取り下げすることがあります。

番号	調達件名	官報(予定)	履行期間	備考
1	ILS-91G型 ILS装置6式の製造	公告中	8ヶ月	製造
2	DVOR-07B型 D-VOR装置7式の製造	公告中	8ヶ月	製造
3	DME-91E型 DME装置4式の製造	公告中	8ヶ月	製造
4	無線電話制御監視装置19式の製造	公告中	8ヶ月	製造
5	ASDE-14A型空港面探知レーダー装置1式の製造	公告中	8ヶ月	製造
6	SSR-15B型 二次監視レーダー装置3式の製造	公告中	8ヶ月	製造
7	CCS-2000B型 通信制御装置3式の製造	公告中	8ヶ月	製造
8	TRCS-13A型 非常用ターミナルレーダー管制装置2式の製造	公告中	21ヶ月	製造
9	ILS-92E型 ILS装置2式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
10	TACAN-91D型 TACAN装置4式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
11	CCS-14A型 通信制御装置5式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
12	TDU-14A型管制情報表示装置1式の製造	5月下旬	12ヶ月	製造
13	WAM-16型 広域マルチラレーション装置1式の製造(製造・設置・調整)	5月下旬	18ヶ月	製造・設置・調整
14	TDU-14A型管制情報表示装置4式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
15	TSR-17型 空港監視レーダー装置1式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
16	DREC-2004D型 デジタル録音再生装置4式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
17	RE-18型 遠隔制御回復装置2式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
18	CCS-16-2型 通信制御装置3式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
19	FACE-21T型 教育用飛行情報管理処理装置1式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
20	ICAP-21T型 教育用管制支援処理装置1式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
21	RE-18型 遠隔制御回復装置2式の製造	5月下旬	7ヶ月	製造
22	無線電話装置33式の製造	6月中旬	7ヶ月	製造
23	無線電話受信装置2式の製造	6月中旬	7ヶ月	製造
24	GPM-21型 衛星航法予測・監視装置1式の製造(製造・設置・調整)	6月下旬	42ヶ月	製造・設置・調整
25	CCS-14A型通信制御装置等の部品の購入	6月中旬	3ヶ月	部品購入
26	SSR-15B型二次監視レーダー装置等の部品の購入	6月中旬	3ヶ月	部品購入
27	TSR-17型空港監視レーダー装置等の部品の購入	6月中旬	3ヶ月	部品購入
28	CCS-2000B型通信制御装置等の部品の購入の購入	6月中旬	3ヶ月	部品購入
29	ASDE-14A型 空港面探知レーダー装置の部品	6月中旬	3ヶ月	部品購入
30	DREC-2004D型デジタル録音再生装置の部品の購入	6月中旬	3ヶ月	部品購入
31	RCM-14A型無線電話制御監視装置等の部品	9月下旬	3ヶ月	部品購入
32	ILS-91G型ILS装置等の部品	9月下旬	3ヶ月	部品購入
33	DME-91E型DME装置等の部品	9月下旬	3ヶ月	部品購入
34	CCS-14-2C型通信制御装置等の部品	9月下旬	3ヶ月	部品購入
35	TV-14A型 無線電話送信装置等の部品の購入	9月下旬	3ヶ月	部品購入

令和3年度機器等調達スケジュール(案)【交通管理部 管制情報処理システム室】(令和3年4月現在)

※本公表は公表時点での予定であり、公表後において変更・追加・取り下げすることがあります。

番号	調達件名	官報(予定)	履行期間	備考
1	統合管制情報処理システム評価環境拡充システム(PAAL)機器一式の製造	4月下旬	9ヶ月	製造・調整
2	情報共有基盤システム(SWIM)一式の製造及び調整	4月下旬	32ヶ月	製造・調整
3	飛行情報管理処理システム(FACE)性能向上、ハードウェア更新機器一式の製造及び調整その2	4月下旬	32ヶ月	製造・調整
4	空港管制処理システム(TAPS)性能向上、運用機器一式の製造及び調整	6月中旬	8ヶ月	製造・調整
5	洋上航空機位置表示装置(OPDU)ハードウェア更新機器一式の製造及び調整	6月中旬	19ヶ月	製造・調整
6	飛行場管制訓練システム(ACTS)機器一式の製造	6月中旬	20ヶ月	製造
7	航空交通管理処理システム(TEAM)性能向上、ハードウェア更新機器一式の製造及び調整	7月下旬	30ヶ月	製造・調整
8	空港管制処理システム(TAPS)性能向上、機器一式の製造及び調整	7月下旬	30ヶ月	製造・調整
9	航空路管制処理システム(TEPS)性能向上、ハードウェア更新機器一式の製造及び調整	7月下旬	42ヶ月	製造・調整
10	空港管制処理システム(TAPS)の部品の購入	4月上旬	4ヶ月	購入
11	管制支援処理システム(ICAP)の部品の購入	4月上旬	4ヶ月	購入
12	飛行情報管理処理システム(FACE)の部品の購入	4月上旬	7ヶ月	購入
13	飛行場情報放送業務(ATIS)端末の購入	10月上旬	4ヶ月	購入
14	洋上管制処理システム(TOPS)の部品の購入	10月上旬	4ヶ月	購入
15	管制データ交換管理処理システム(ADEX)の部品の購入	10月上旬	4ヶ月	購入
16	洋上管制処理システム(TOPS)性能向上	4月下旬	9ヶ月	性能向上
17	航空路管制処理システム(TEPS)性能向上	4月下旬	9ヶ月	性能向上
18	令和3年度航空路管制処理システム(TEPS)【管制部再編対応】調整作業	6月中旬	8ヶ月	調整
19	令和3年度空港管制処理システム(TAPS)【訓練環境整備対応】調整作業	6月中旬	8ヶ月	調整
20	令和3年飛行情報管理処理システム(FACE)【機材更新対応】調整作業	6月中旬	8ヶ月	調整
21	令和4年度管制データ交換システム(ADEX)アプリケーション保守	1月上旬	12ヶ月	保守
22	令和4年度システム開発評価・危機管理センター航空交通管理処理システム(TEAM)ハードウェア保守	1月上旬	12ヶ月	保守
23	令和4年度航空交通管理処理システム(TEAM)アプリケーション保守	1月上旬	12ヶ月	保守
24	令和4年度システム開発評価・危機管理センター飛行情報管理処理システム(FACE)ハードウェア保守	1月上旬	12ヶ月	保守
25	令和4年度飛行情報管理処理システム(FACE)アプリケーション保守	1月上旬	12ヶ月	保守
26	令和4年度システム開発評価・危機管理センター管制支援処理システム(ICAP)ハードウェア保守	1月上旬	12ヶ月	保守
27	令和4年度管制支援処理システム(ICAP)アプリケーション保守	1月上旬	12ヶ月	保守
28	令和4年度システム開発評価・危機管理センター航空路管制処理システム(TEPS)ハードウェア保守	1月上旬	12ヶ月	保守
29	令和4年度航空路管制システム(TEPS)アプリケーション保守	1月上旬	12ヶ月	保守
30	令和4年度システム開発評価・危機管理センター洋上管制処理システム(TOPS)ハードウェア保守	1月上旬	12ヶ月	保守
31	令和4年度洋上管制システム(TOPS)アプリケーション保守	1月上旬	12ヶ月	保守
32	令和4年度システム開発評価・危機管理センター空港管制処理システム(TAPS)ハードウェア保守	1月上旬	12ヶ月	保守
33	令和4年度空港管制システム(TAPS)アプリケーション保守	1月上旬	12ヶ月	保守
34	令和4年度サイバーセキュリティ管理処理システム(CRMS)セキュリティ監視及びアプリケーション保守	1月上旬	12ヶ月	保守
35	令和4年度航空路管制処理システム(TEPS)調整作業	2月下旬	11ヶ月	調整
36	令和4年度空港管制処理システム(TAPS)調整作業	2月下旬	11ヶ月	調整
37	令和4年飛行情報管理処理システム(FACE)調整作業	2月下旬	11ヶ月	調整
38	令和4年度管制支援処理システム(ICAP)調整作業	2月下旬	11ヶ月	調整
39	令和4年度航空交通管理処理システム(TEAM)調整作業	2月下旬	11ヶ月	調整
40	令和4年度洋上管制システム(TOPS)調整作業	2月下旬	11ヶ月	調整
41	令和4年度管制データ交換システム(ADEX)調整作業	2月下旬	11ヶ月	調整
42	令和4年度空港用航空機位置表示装置(APDU)調整作	2月下旬	11ヶ月	調整
43	令和4年度国際航空交通情報通信システム(AMHS)調整作業	2月下旬	11ヶ月	調整