

(第3回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月3日
契約業者名	川崎設備工業株式会社 東部支社
契約業者の住所	東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目28番4号
工事名称	環境省新庁舎改修(21)機械設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関1-3-2
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	[庁舎] 1) 空気調和設備 空気調和設備の変更 2) 換気設備 換気設備の変更 3) 自動制御設備 自動制御設備の変更 4) 衛生器具設備 衛生器具設備の変更
工期(自)	令和4年2月21日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥3,881,196,000(税込み)
変更金額	¥1,214,400,000(税込み)
変更後の契約金額	¥5,095,596,000(税込み)
変更理由	・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。 工期：令和4年2月21日から令和8年3月31日まで