

(第5回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約業者名	株式会社渡辺組
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区南仲通3丁目31番地
工事名称	外務本省改修(22) 建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関2-2-1
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・ 指定部分工期の延期
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
	(指定部分工期: 令和6年9月30日)
変更前の契約金額	¥648,857,000(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	¥648,857,000(税込み)
変更理由	・ 現場状況により、下記のとおり工期延期を行う。 指定部分工期: 令和6年9月30日まで