

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月5日
契約業者名	株式会社松下産業
契約業者の住所	東京都文京区本郷1-34-4
工事名称	経済産業省総合庁舎改修(R5)建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関1-3-1
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	6. その他 指定部分1の指定部分工期の変更
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月28日
	(指定部分1 令和6年10月15日) (指定部分2 令和6年11月15日)
変更前の契約金額	¥107,800,000(税込み)
変更金額	-
変更後の契約金額	¥107,800,000(税込み)
変更理由	
	・関係者との協議による施工条件の変更により、下記のとおり工期延期を行う。 指定部分1 令和6年10月15日まで