

(第3回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月26日
契約業者名	株式会社丹野設備工業所
契約業者の住所	神奈川県伊勢原市上粕屋448番地の19
工事名称	外務本省改修(R4)機械設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関2-2-1
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【新庁舎】 1) 自動制御設備 自動制御設備の変更 【中央・南庁舎】 指定部分工期の延期
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
	(指定部分1工期: 令和6年9月30日)
変更前の契約金額	¥724,680,000(税込み)
変更金額	¥3,025,000(税込み)
変更後の契約金額	¥727,705,000(税込み)
変更理由	・設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。
	・現場状況により、下記のとおり工期延期を行う。 指定部分1工期: 令和6年9月30日まで