

(第3回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約業者名	住友電設(株)東京本社
契約業者の住所	東京都港区三田3-12-15
工事名称	国立国会図書館東京本館改修(R4)電気設備その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-10-1
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電灯設備、受変電設備、防犯・入退室管理設備、監視カメラ設備、 火災報知設備、中央監視制御設備 変更一式
工期(自)	令和5年3月31日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	¥619,520,000(税込み)
変更金額	¥61,600,000(税込み)
変更後の契約金額	¥681,120,000(税込み)
変更理由	<p>・関係者との協議による設計の再検討により、詳細調査の結果、設計変更を行う必要が生じたため。</p> <p>上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。 工期：令和5年3月31日から令和6年8月30日まで</p>