

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道56号 土佐道路
事業主体	四国地方整備局

事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	便益が費用を上回っている	全事業：費用便益比(B/C) = 4.5 (経済的純現在価値(B-C) = 3,402億円、経済的内部収益率(EIRR) = 8.4%) 残事業：費用便益比(B/C) = 6.5 (経済的純現在価値(B-C) = 283億円、経済的内部収益率(EIRR) = 30.2%)
	事業実施環境	ルート確定済	
		円滑な事業執行の環境が整っている	

事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは を に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	並行区間及び該当区間：梅ノ辻朝倉線・河ノ瀬立体交差点平面部 区間a：渋滞損失時間(現況)：2531.8万人・時間/年 渋滞損失削減時間：45.3万人・時間/年 区間b：並行区間等の渋滞損失時間(現況)：48.0万人・時間/年(区間名) 並行区間等の渋滞損失削減率：49.8%削減
		現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	地点名：高知市朝倉 19.4km/h 31.2km/h
		現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	土佐電気鉄道(株)(区間：はりまや交差点～県庁前)
		新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	高知市西部～高知港(37分 27分)
		農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		現道等における、総重量25tの車両もしくは180規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

1. 活力	都市の再生	都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	高知環状道路
		市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	潮江西部土地区画整備事業
		中心市街地内で行う事業である	
		幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	DID地区
		対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		地域高規格道路の位置づけあり	
		当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		現道等における交通不能区間を解消する	
		現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	土佐市、春野町～高知市(高知市荒倉～高知市中心部(はりまや橋)29分 23分)
	個性ある地域の形成	鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	よさこい祭り(8月)
		主要な観光地へのアクセス向上が期待される	
		特別立法に基づく事業である	
		新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	「かるぼーと」にスムーズにアクセス可能
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される			
無電柱化による美しい町並みの形成		対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保		三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	高知市南西部地区(土佐道路終点部)～高知医療センター(45分 34分)

3. 安全	安全な生活環境の確保	現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第1次緊急輸送道路として指定されている
		緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
4. 環境	地球環境の保全	対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	800 t・CO ₂ /年程度削減
	生活環境の改善・保全	現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（現道/平行区間等）： （（県）梅ノ辻朝倉線、河ノ瀬交差点平面部/国道32号～国道33号～（主）高知土佐線） 排出削減量：6.1t/年、排出削減率：45%削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：11.0t/年
		現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間 （現道/平行区間等）：（（県）梅ノ辻朝倉線、河ノ瀬交差点平面部/国道32号～国道33号～（主）高知土佐線） 排出削減量：0.6t/年、排出削減率：46%削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてSPM排出増加量：1.1t/年
		現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		その他、環境や景観上の効果が期待される	「美しい四国づくりモデル事業」の認定を受けており、地域住民の方と協働・連携した良好な景観形成が期待される
5. その他	他のプロジェクトとの関係	関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	高知県が行う「みち再生事業」と連携し、一体的に整備する必要がある
		他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B Pの別
一般国道56号	土佐道路	L = 8.1km	二次改築	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
30,200 ~ 37,800	4	四国地方整備局

費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成17年		
単純合計	517億円	92億円	609億円
うち残事業分	49億円	26億円	75億円
基準年における 現在価値 (C)	936億円	39億円	975億円
うち残事業分	40億円	11億円	51億円

便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成17年			
供 用 年	平成22年			
単年便益 (初年便益)	264億円	11億円	3億円	278億円
基準年における 現在価値 (B)	4,158億円	170億円	49億円	4,377億円
うち残事業分	316億円	14億円	3億円	334億円

結 果

費用便益比 (事業全体)	4.5
費用便益比 (残事業)	6.5

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

事業名：土佐道路（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 8.5km	交通量	[台/日]	0	32,200	
	走行時間	[分]	0	18	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	152.84	
②主な周辺道路	現道(旧 国道56 号) : 9.9km	交通量	[台/日]	42,100	30,300
		走行時間	[分]	32	25
		走行時間費用	[億円/年]	355.51	198.73
	(地)高 知広域環 状道路: 13.6km	交通量	[台/日]	15,600	10,800
		走行時間	[分]	22	20
		走行時間費用	[億円/年]	91.52	56.91
	(主)高 知北環状 線: 3.7 km	交通量	[台/日]	22,800	18,500
		走行時間	[分]	14	10
		走行時間費用	[億円/年]	77.89	49.79
	(主)桂 浜はりま や線: 4.8km	交通量	[台/日]	32,300	25,300
		走行時間	[分]	9	9
		走行時間費用	[億円/年]	74.69	55.04
	(都)日 南城川 線: 5.0 km	交通量	[台/日]	13,800	6,300
		走行時間	[分]	15	12
		走行時間費用	[億円/年]	54.26	19.85
③その他道路合計 : 846.7km	走行時間費用	[億円/年]	2249.38	2158.78	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 892.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2903.25	2691.94	211.32

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。


※ 1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：土佐道路（事業全体）



交通状況の変化

事業名：土佐道路(残事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 2.4km	交通量	[台/日]	14,300	34,400	
	走行時間	[分]	5	4	
	走行時間費用	[億円/年]	20.41	37.15	
②主な周辺道路	現道(国道32号): 2.2km	交通量	[台/日]	40,200	35,400
		走行時間	[分]	5	5
		走行時間費用	[億円/年]	52.40	44.17
	現道(国道33号): 1.5km	交通量	[台/日]	51,500	48,100
		走行時間	[分]	4	4
		走行時間費用	[億円/年]	57.34	49.25
	(主)高知春野線: 0.8km	交通量	[台/日]	14,400	8,900
		走行時間	[分]	2	2
		走行時間費用	[億円/年]	8.81	4.53
	(都)上町中ノ島線: 2.2km	交通量	[台/日]	9,300	5,900
		走行時間	[分]	5	5
		走行時間費用	[億円/年]	11.48	6.80
	(都)役知町高知港線: 1.0km	交通量	[台/日]	7,400	3,600
		走行時間	[分]	2	2
		走行時間費用	[億円/年]	4.07	1.92
③その他道路合計: : 882.2km	走行時間費用	[億円/年]	2522.45	2521.41	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 892.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2676.96	2665.23	11.73

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。


※ 1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：土佐道路（残事業）



費用便益分析の条件

事業名：一般国道56号 土佐道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成17年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
		転換率式を用いた配分	
		Q - V式と転換率式の併用による配分	
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載		
	最終配分の速度 採用理由を記載		
	その他(最終配分交通量とQV式との関係から平均速度を設定)		

費用の現在価値算定表
〔事業全体〕

箇所名：一般国道56号 土佐道路

維持修繕費の単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠		
単価(億円)	延長(km)	単価(億円)
0.27	8.5	2.3

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単価	現在価値	単価	現在価値
- 39年目	S 46	3.7943	0.04	0.15		
- 38年目	S 47	3.6484	0.56	2.04		
- 37年目	S 48	3.5081	0.90	3.16		
- 36年目	S 49	3.3731	2.30	7.76		
- 35年目	S 50	3.2434	9.38	30.42		
- 34年目	S 51	3.1187	7.92	24.70		
- 33年目	S 52	2.9987	10.00	29.99		
- 32年目	S 53	2.8834	22.21	64.04		
- 31年目	S 54	2.7725	31.19	86.47		
- 30年目	S 55	2.6658	33.57	89.49		
- 29年目	S 56	2.5633	30.46	78.08		
- 28年目	S 57	2.4647	18.19	44.83		
- 27年目	S 58	2.3699	8.31	19.70		
- 26年目	S 59	2.2788	14.11	32.16		
- 25年目	S 60	2.1911	12.59	27.59		
- 24年目	S 61	2.1068	12.66	26.68		
- 23年目	S 62	2.0258	15.79	31.99		
- 22年目	S 63	1.9479	15.92	31.01		
- 21年目	H 1	1.8730	13.95	26.12		
- 20年目	H 2	1.8009	12.32	22.20		
- 19年目	H 3	1.7317	11.69	20.25		
- 18年目	H 4	1.6651	17.90	29.80		
- 17年目	H 5	1.6010	25.07	40.13		
- 16年目	H 6	1.5395	11.30	17.40		
- 15年目	H 7	1.4802	2.91	4.31		
- 14年目	H 8	1.4233	0.90	1.28		
- 13年目	H 9	1.3686	3.36	4.60		
- 12年目	H 10	1.3159	8.90	11.71		
- 11年目	H 11	1.2653	4.90	6.20		
- 10年目	H 12	1.2167	16.02	19.49		
- 9年目	H 13	1.1699	21.20	24.80		
- 8年目	H 14	1.1249	17.70	19.91		
- 7年目	H 15	1.0816	11.10	12.01		
- 6年目	H 16	1.0400	16.90	17.58		
- 5年目	H 17	1.0000	26.24	26.24		
- 4年目	H 18	0.9615	14.46	13.90		
- 3年目	H 19	0.9246	8.24	7.62		
- 2年目	H 20	0.8890	7.76	6.90		
- 1年目	H 21	0.8548	18.24	15.59		
供用開始年次	H 22	0.8219			2.30	1.89
1年目	H 23	0.7903			2.30	1.82
2年目	H 24	0.7599			2.30	1.75
3年目	H 25	0.7307			2.30	1.68
4年目	H 26	0.7026			2.30	1.62
5年目	H 27	0.6756			2.30	1.55
6年目	H 28	0.6496			2.30	1.49
7年目	H 29	0.6246			2.30	1.44
8年目	H 30	0.6006			2.30	1.38
9年目	H 31	0.5775			2.30	1.33
10年目	H 32	0.5553			2.30	1.28
11年目	H 33	0.5339			2.30	1.23
12年目	H 34	0.5134			2.30	1.18
13年目	H 35	0.4936			2.30	1.14
14年目	H 36	0.4746			2.30	1.09
15年目	H 37	0.4564			2.30	1.05
16年目	H 38	0.4388			2.30	1.01
17年目	H 39	0.4220			2.30	0.97
18年目	H 40	0.4057			2.30	0.93
19年目	H 41	0.3901			2.30	0.90
20年目	H 42	0.3751			2.30	0.86
21年目	H 43	0.3607			2.30	0.83
22年目	H 44	0.3468			2.30	0.80
23年目	H 45	0.3335			2.30	0.77
24年目	H 46	0.3207			2.30	0.74
25年目	H 47	0.3083			2.30	0.71
26年目	H 48	0.2965			2.30	0.68
27年目	H 49	0.2851			2.30	0.66
28年目	H 50	0.2741			2.30	0.63
29年目	H 51	0.2636			2.30	0.61
30年目	H 52	0.2534			2.30	0.58
31年目	H 53	0.2437			2.30	0.56
32年目	H 54	0.2343			2.30	0.54
33年目	H 55	0.2253			2.30	0.52
34年目	H 56	0.2166			2.30	0.50
35年目	H 57	0.2083			2.30	0.48
36年目	H 58	0.2003			2.30	0.46
37年目	H 59	0.1926			2.30	0.44
38年目	H 60	0.1852			2.30	0.43
39年目	H 61	0.1780	-237.54	-42.29	2.30	0.41
合計			279.63	936.00	92.02	38.92
単純事業費計			517.17		92.02	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

注4)事業区間延長は8.1kmであるが、河ノ瀬交差点立体区間(L=0.4km)が複断面であることより、区間延長0.4kmを事業区間延長に加算した8.5kmにより維持修繕費を算出している

費用の現在価値算定表

[残事業]

箇所名: 一般国道56号 土佐道路

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道(直轄) 雪寒費除く

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	2.4	0.65

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 4年目	H 18	0.9615	14.46	13.90		
- 3年目	H 19	0.9246	8.24	7.62		
- 2年目	H 20	0.8890	7.76	6.90		
- 1年目	H 21	0.8548	18.24	15.59		
供用開始年次	H 22	0.8219			0.65	0.53
1年目	H 23	0.7903			0.65	0.51
2年目	H 24	0.7599			0.65	0.49
3年目	H 25	0.7307			0.65	0.47
4年目	H 26	0.7026			0.65	0.46
5年目	H 27	0.6756			0.65	0.44
6年目	H 28	0.6496			0.65	0.42
7年目	H 29	0.6246			0.65	0.41
8年目	H 30	0.6006			0.65	0.39
9年目	H 31	0.5775			0.65	0.37
10年目	H 32	0.5553			0.65	0.36
11年目	H 33	0.5339			0.65	0.35
12年目	H 34	0.5134			0.65	0.33
13年目	H 35	0.4936			0.65	0.32
14年目	H 36	0.4746			0.65	0.31
15年目	H 37	0.4564			0.65	0.30
16年目	H 38	0.4388			0.65	0.28
17年目	H 39	0.4220			0.65	0.27
18年目	H 40	0.4057			0.65	0.26
19年目	H 41	0.3901			0.65	0.25
20年目	H 42	0.3751			0.65	0.24
21年目	H 43	0.3607			0.65	0.23
22年目	H 44	0.3468			0.65	0.23
23年目	H 45	0.3335			0.65	0.22
24年目	H 46	0.3207			0.65	0.21
25年目	H 47	0.3083			0.65	0.20
26年目	H 48	0.2965			0.65	0.19
27年目	H 49	0.2851			0.65	0.19
28年目	H 50	0.2741			0.65	0.18
29年目	H 51	0.2636			0.65	0.17
30年目	H 52	0.2534			0.65	0.16
31年目	H 53	0.2437			0.65	0.16
32年目	H 54	0.2343			0.65	0.15
33年目	H 55	0.2253			0.65	0.15
34年目	H 56	0.2166			0.65	0.14
35年目	H 57	0.2083			0.65	0.14
36年目	H 58	0.2003			0.65	0.13
37年目	H 59	0.1926			0.65	0.13
38年目	H 60	0.1852			0.65	0.12
39年目	H 61	0.1780	-22.24	-3.96	0.65	0.12
合計			26.46	40.05	25.97	10.99
単純事業費計			48.70		25.97	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表〔事業全体〕

箇所名：一般国道56号 土佐道路

年次	年度 (基準年) H 17	総走行台数の年次別伸び率 (四国4口)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 22	1.00984	0.99417	1.00474	0.8219	177.42	23.81	47.03	16.21	264.48	217.38	6.94	0.35	2.41	1.32	11.01	9.05	2.85	2.34	278.3	228.8
1年目	H 23	1.00306	0.99032	0.99896	0.7903	177.96	23.88	46.58	16.06	264.48	209.02	6.96	0.35	2.39	1.30	11.00	8.69	2.84	2.25	278.3	220.0
2年目	H 24	1.00305	0.99023	0.99896	0.7599	178.51	23.95	46.12	15.90	264.48	200.99	6.98	0.35	2.37	1.29	10.99	8.35	2.84	2.16	278.3	211.5
3年目	H 25	1.00304	0.99013	0.99896	0.7307	179.05	24.02	45.67	15.74	264.49	193.26	7.00	0.35	2.34	1.28	10.97	8.02	2.84	2.07	278.3	203.3
4年目	H 26	1.00303	0.99003	0.99896	0.7026	179.59	24.10	45.21	15.59	264.49	185.83	7.02	0.35	2.32	1.26	10.96	7.70	2.83	1.99	278.3	195.5
5年目	H 27	1.00302	0.98993	0.99896	0.6756	180.14	24.17	44.76	15.43	264.49	178.68	7.04	0.35	2.30	1.25	10.95	7.39	2.83	1.91	278.3	188.0
6年目	H 28	1.00302	0.98983	0.99896	0.6496	180.68	24.24	44.30	15.27	264.50	171.81	7.07	0.35	2.27	1.24	10.93	7.10	2.83	1.84	278.3	180.8
7年目	H 29	1.00301	0.98973	0.99896	0.6246	181.22	24.32	43.85	15.12	264.50	165.21	7.09	0.35	2.25	1.23	10.92	6.82	2.83	1.76	278.2	173.8
8年目	H 30	1.00300	0.98962	0.99895	0.6006	181.77	24.39	43.39	14.96	264.51	158.86	7.11	0.35	2.23	1.21	10.90	6.55	2.82	1.70	278.2	167.1
9年目	H 31	1.00299	0.98951	0.99895	0.5775	182.31	24.46	42.94	14.80	264.51	152.75	7.13	0.36	2.20	1.20	10.89	6.29	2.82	1.63	278.2	160.7
10年目	H 32	1.00298	0.98940	0.99895	0.5553	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	146.88	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	6.04	2.82	1.56	278.2	154.5
11年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.5339	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	141.23	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	5.81	2.82	1.50	278.2	148.5
12年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.5134	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	135.79	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	5.58	2.82	1.45	278.2	142.8
13年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	130.57	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	5.37	2.82	1.39	278.2	137.3
14年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	125.55	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	5.16	2.82	1.34	278.2	132.0
15年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	120.72	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	4.96	2.82	1.29	278.2	127.0
16年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	116.08	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	4.77	2.82	1.24	278.2	122.1
17年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	111.61	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	4.59	2.82	1.19	278.2	117.4
18年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	107.32	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	4.41	2.82	1.14	278.2	112.9
19年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	182.85	24.53	42.48	14.65	264.51	103.19	7.15	0.36	2.18	1.19	10.88	4.24	2.82	1.10	278.2	108.5
20年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	147.13	19.69	29.63	14.87	211.32	79.27	5.52	0.28	1.61	1.05	8.46	3.17	3.14	1.18	222.9	83.6
21年目	H 43	0.99703	0.99286	0.99580	0.3607	146.69	19.63	29.41	14.76	210.50	75.93	5.50	0.28	1.59	1.04	8.42	3.04	3.13	1.13	222.1	80.1
22年目	H 44	0.99702	0.99281	0.99579	0.3468	146.26	19.57	29.20	14.66	209.69	72.72	5.48	0.28	1.58	1.04	8.39	2.91	3.12	1.08	221.2	76.7
23年目	H 45	0.99701	0.99275	0.99577	0.3335	145.82	19.51	28.99	14.55	208.88	69.66	5.47	0.28	1.57	1.03	8.35	2.78	3.10	1.04	220.3	73.5
24年目	H 46	0.99700	0.99270	0.99575	0.3207	145.38	19.46	28.78	14.44	208.06	66.72	5.45	0.28	1.56	1.02	8.31	2.67	3.09	0.99	219.5	70.4
25年目	H 47	0.99699	0.99265	0.99573	0.3083	144.95	19.40	28.57	14.34	207.25	63.90	5.44	0.28	1.55	1.01	8.28	2.55	3.08	0.95	218.6	67.4
26年目	H 48	0.99698	0.99259	0.99571	0.2965	144.51	19.34	28.36	14.23	206.44	61.20	5.42	0.28	1.54	1.01	8.24	2.44	3.06	0.91	217.7	64.6
27年目	H 49	0.99698	0.99254	0.99570	0.2851	144.07	19.28	28.14	14.12	205.62	58.61	5.40	0.28	1.53	1.00	8.20	2.34	3.05	0.87	216.9	61.8
28年目	H 50	0.99697	0.99248	0.99568	0.2741	143.64	19.22	27.93	14.02	204.81	56.14	5.39	0.28	1.51	0.99	8.17	2.24	3.04	0.83	216.0	59.2
29年目	H 51	0.99696	0.99242	0.99566	0.2636	143.20	19.16	27.72	13.91	204.00	53.76	5.37	0.28	1.50	0.98	8.13	2.14	3.03	0.80	215.2	56.7
30年目	H 52	0.99695	0.99237	0.99564	0.2534	142.76	19.10	27.51	13.81	203.18	51.49	5.35	0.28	1.49	0.98	8.10	2.05	3.01	0.76	214.3	54.3
31年目	H 53	0.99592	0.99744	0.99635	0.2437	142.18	19.03	27.44	13.77	202.42	49.32	5.33	0.27	1.49	0.97	8.07	1.97	3.00	0.73	213.5	52.0
32年目	H 54	0.99590	0.99743	0.99634	0.2343	141.60	18.95	27.37	13.74	201.65	47.25	5.31	0.27	1.48	0.97	8.04	1.88	2.99	0.70	212.7	49.8
33年目	H 55	0.99588	0.99742	0.99632	0.2253	141.01	18.87	27.30	13.70	200.88	45.26	5.29	0.27	1.48	0.97	8.01	1.80	2.98	0.67	211.9	47.7
34年目	H 56	0.99587	0.99742	0.99631	0.2166	140.43	18.79	27.23	13.66	200.12	43.35	5.27	0.27	1.48	0.97	7.98	1.73	2.97	0.64	211.1	45.7
35年目	H 57	0.99585	0.99741	0.99630	0.2083	139.85	18.71	27.16	13.63	199.35	41.52	5.24	0.27	1.47	0.96	7.95	1.66	2.96	0.62	210.3	43.8
36年目	H 58	0.99583	0.99740	0.99628	0.2003	139.27	18.64	27.09	13.59	198.58	39.77	5.22	0.27	1.47	0.96	7.92	1.59	2.95	0.59	209.4	41.9
37年目	H 59	0.99582	0.99740	0.99627	0.1926	138.68	18.56	27.02	13.56	197.82	38.09	5.20	0.27	1.46	0.96	7.89	1.52	2.94	0.57	208.6	40.2
38年目	H 60	0.99580	0.99739	0.99625	0.1852	138.10	18.48	26.95	13.52	197.05	36.49	5.18	0.27	1.46	0.96	7.86	1.46	2.92	0.54	207.8	38.5
39年目	H 61	0.99578	0.99738	0.99624	0.1780	137.52	18.40	26.88	13.49	196.28	34.95	5.16	0.27	1.46	0.95	7.83	1.39	2.91	0.52	207.0	36.9
合計						6,480.23	868.47	1,433.33	581.91	9,363.94	4,158.11	248.81	12.58	75.19	44.29	380.87	170.24	116.97	48.96	9,861.8	4,377.3

便益の現在価値算定表【残事業】

箇所名：一般国道56号 土佐道路

年次	年度 (基準年) H 17	総走行台数の年次別伸び率 (四国7ロツク)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
																					乗用車
供用開始年次	H 22	1.00984	0.99417	1.00474	0.8219	15.03	2.06	3.72	1.18	21.99	18.07	0.61	0.03	0.26	0.09	0.99	0.81	0.14	0.12	23.11	19.00
1年目	H 23	1.00306	0.99032	0.99896	0.7903	15.07	2.06	3.68	1.17	21.99	17.38	0.61	0.03	0.26	0.09	0.98	0.78	0.14	0.11	23.12	18.27
2年目	H 24	1.00305	0.99023	0.99896	0.7599	15.12	2.07	3.65	1.16	22.00	16.71	0.61	0.03	0.26	0.09	0.98	0.75	0.14	0.11	23.12	17.57
3年目	H 25	1.00304	0.99013	0.99896	0.7307	15.17	2.08	3.61	1.15	22.00	16.08	0.61	0.03	0.25	0.08	0.98	0.72	0.14	0.10	23.12	16.90
4年目	H 26	1.00303	0.99003	0.99896	0.7026	15.21	2.08	3.58	1.13	22.01	15.46	0.61	0.03	0.25	0.08	0.98	0.69	0.14	0.10	23.13	16.25
5年目	H 27	1.00302	0.98993	0.99896	0.6756	15.26	2.09	3.54	1.12	22.01	14.87	0.62	0.03	0.25	0.08	0.98	0.66	0.14	0.09	23.13	15.63
6年目	H 28	1.00302	0.98983	0.99896	0.6496	15.30	2.09	3.50	1.11	22.02	14.30	0.62	0.03	0.25	0.08	0.98	0.63	0.14	0.09	23.13	15.03
7年目	H 29	1.00301	0.98973	0.99896	0.6246	15.35	2.10	3.47	1.10	22.02	13.75	0.62	0.03	0.24	0.08	0.98	0.61	0.14	0.09	23.14	14.45
8年目	H 30	1.00300	0.98962	0.99895	0.6006	15.40	2.11	3.43	1.09	22.03	13.23	0.62	0.03	0.24	0.08	0.97	0.58	0.14	0.08	23.14	13.90
9年目	H 31	1.00299	0.98951	0.99895	0.5775	15.44	2.11	3.40	1.08	22.03	12.72	0.62	0.03	0.24	0.08	0.97	0.56	0.14	0.08	23.14	13.36
10年目	H 32	1.00298	0.98940	0.99895	0.5553	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	12.24	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.54	0.14	0.08	23.15	12.85
11年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.5339	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	11.76	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.52	0.14	0.07	23.15	12.36
12年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.5134	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	11.31	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.50	0.14	0.07	23.15	11.88
13年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	10.88	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.48	0.14	0.07	23.15	11.43
14年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	10.46	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.46	0.14	0.07	23.15	10.99
15年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	10.06	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.44	0.14	0.06	23.15	10.56
16年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	9.67	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.43	0.14	0.06	23.15	10.16
17年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	9.30	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.41	0.14	0.06	23.15	9.77
18年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	8.94	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.39	0.14	0.06	23.15	9.39
19年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	15.49	2.12	3.36	1.07	22.03	8.60	0.63	0.03	0.24	0.08	0.97	0.38	0.14	0.05	23.15	9.03
20年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	8.50	1.18	1.56	0.50	11.73	4.40	0.43	0.02	0.09	0.02	0.56	0.21	0.32	0.12	12.60	4.73
21年目	H 43	0.99703	0.99286	0.99580	0.3607	8.47	1.18	1.54	0.49	11.69	4.22	0.43	0.02	0.08	0.01	0.55	0.20	0.32	0.11	12.56	4.53
22年目	H 44	0.99702	0.99281	0.99579	0.3468	8.45	1.17	1.53	0.49	11.64	4.04	0.43	0.02	0.08	0.01	0.55	0.19	0.31	0.11	12.51	4.34
23年目	H 45	0.99701	0.99275	0.99577	0.3335	8.42	1.17	1.52	0.49	11.60	3.87	0.43	0.02	0.08	0.01	0.55	0.18	0.31	0.10	12.46	4.16
24年目	H 46	0.99700	0.99270	0.99575	0.3207	8.40	1.17	1.51	0.48	11.56	3.71	0.43	0.02	0.08	0.01	0.55	0.18	0.31	0.10	12.42	3.98
25年目	H 47	0.99699	0.99265	0.99573	0.3083	8.37	1.16	1.50	0.48	11.51	3.55	0.43	0.02	0.08	0.01	0.55	0.17	0.31	0.10	12.37	3.81
26年目	H 48	0.99698	0.99259	0.99571	0.2965	8.34	1.16	1.49	0.48	11.47	3.40	0.43	0.02	0.08	0.01	0.54	0.16	0.31	0.09	12.32	3.65
27年目	H 49	0.99698	0.99254	0.99570	0.2851	8.32	1.16	1.48	0.47	11.43	3.26	0.42	0.02	0.08	0.01	0.54	0.15	0.31	0.09	12.28	3.50
28年目	H 50	0.99697	0.99248	0.99568	0.2741	8.29	1.15	1.47	0.47	11.38	3.12	0.42	0.02	0.08	0.01	0.54	0.15	0.31	0.08	12.23	3.35
29年目	H 51	0.99696	0.99242	0.99566	0.2636	8.27	1.15	1.46	0.47	11.34	2.99	0.42	0.02	0.08	0.01	0.54	0.14	0.31	0.08	12.18	3.21
30年目	H 52	0.99695	0.99237	0.99564	0.2534	8.24	1.15	1.44	0.46	11.30	2.86	0.42	0.02	0.08	0.01	0.54	0.14	0.30	0.08	12.14	3.08
31年目	H 53	0.99592	0.99744	0.99635	0.2437	8.21	1.14	1.44	0.46	11.25	2.74	0.42	0.02	0.08	0.01	0.53	0.13	0.30	0.07	12.09	2.95
32年目	H 54	0.99590	0.99743	0.99634	0.2343	8.18	1.14	1.44	0.46	11.21	2.63	0.42	0.02	0.08	0.01	0.53	0.12	0.30	0.07	12.04	2.82
33年目	H 55	0.99588	0.99742	0.99632	0.2253	8.14	1.13	1.43	0.46	11.17	2.52	0.42	0.02	0.08	0.01	0.53	0.12	0.30	0.07	12.00	2.70
34年目	H 56	0.99587	0.99742	0.99631	0.2166	8.11	1.13	1.43	0.46	11.12	2.41	0.41	0.02	0.08	0.01	0.53	0.11	0.30	0.06	11.95	2.59
35年目	H 57	0.99585	0.99741	0.99630	0.2083	8.08	1.12	1.43	0.46	11.08	2.31	0.41	0.02	0.08	0.01	0.53	0.11	0.30	0.06	11.90	2.48
36年目	H 58	0.99583	0.99740	0.99628	0.2003	8.04	1.12	1.42	0.45	11.04	2.21	0.41	0.02	0.08	0.01	0.52	0.10	0.30	0.06	11.86	2.37
37年目	H 59	0.99582	0.99740	0.99627	0.1926	8.01	1.11	1.42	0.45	10.99	2.12	0.41	0.02	0.08	0.01	0.52	0.10	0.30	0.06	11.81	2.27
38年目	H 60	0.99580	0.99739	0.99625	0.1852	7.97	1.11	1.41	0.45	10.95	2.03	0.41	0.02	0.08	0.01	0.52	0.10	0.29	0.05	11.76	2.18
39年目	H 61	0.99578	0.99738	0.99624	0.1780	7.94	1.10	1.41	0.45	10.91	1.94	0.41	0.02	0.08	0.01	0.52	0.09	0.29	0.05	11.72	2.09
合計						471.98	64.98	98.51	31.32	666.79	316.09	20.82	1.04	6.48	1.91	30.25	14.20	8.90	3.25	705.93	333.54