

- 記入要領
- ・当該事業によるアウトカム指標の変化を把握
 - ・道路種別により、評価項目は適宜変更
 - ・効果が認められる評価項目は□を■に変更
 - ・●印の評価項目については定量的評価の結果を記載

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道2号 神戸西バイパス
事業主体	近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全事業：費用便益比（B/C）=1.6（経済的純現在価値（B-C）=1497億円、経済的內部収益率（EIRR）=5.44%） 残事業：費用便益比（B/C）=5.4（経済的純現在価値（B-C）=2182億円、経済的內部収益率（EIRR）=16.54%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：60981万人時間/年 渋滞損失削減時間：711万人時間/年（46285万人時間/年→45574万人時間/年） 区間b（当該区間/並行区間）について：（該当区間名＝第二神明道路・国道2号） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：319.4万人時間/年 並行区間（当該区間）の渋滞損失削減率：約7割削減（319.4万人時間/年→85.9万人時間/年）
		□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	神戸空港へのアクセス向上（51分→43分）
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	神戸港へのアクセス向上（41分→33分）
	□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上		
	□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する		

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input checked="" type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	第二神明道路
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	西神住宅団地・西神南ニュータウン
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	神戸港・北野地区(神戸港は41分〜33分、北野地区は44分〜36分)
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての区間に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される			
無電柱化による美しい町並みの形成		<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できる暮らしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	ポートアイランドにある神戸市立中央市民病院(41分〜33分)	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第1次緊急輸送路として位置づけられている第二神明道路の機能強化
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	第二神明道路（伊川谷JCT・IC～玉津IC～石ヶ谷JCT）
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす			
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：1.0万t/年
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	(推計結果) 評価対象区間（現道／平行区間等）：（第二神明道路の伊川谷～神戸西BP合流部および国道2号の大蔵町～小久保） 排出削減量：57.0t/年、排出削減率：約2割削減 (バイパス事業の場合) バイパス等についてNOx排出増加量：117.4t/年
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	(推計結果) 評価対象区間（現道／平行区間等）：（第二神明道路の伊川谷～神戸西BP合流部および国道2号の大蔵町～小久保） 排出削減量：9.3t/年、排出削減率：約3割削減 (バイパス事業の場合) バイパス等についてSPM排出増加量：8.9t/年	
	<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される		
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	(対象地域や事業に固有の効果等)

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道2号	神戸西バイパス	専用部：12.5km 一般部：8.4km	地域高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
専用部：34,500 一般部：16,100	専用部：4車線 一般部：2車線	近畿地方整備局

① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年		
単純合計	1,864億円	306億円	2,170億円
うち残事業分	511億円	162億円	673億円
基準年における 現在価値(C)	2,457億円	102億円	2,559億円
うち残事業分	442億円	54億円	497億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成 19 年			
供用年	平成 30 年			
単年便益 (初年便益)	298億円	9億円	3億円	310億円
基準年における 現在価値 (B)	3,896億円	122億円	37億円	4,056億円
うち残事業分	2,605億円	55億円	18億円	2,679億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	1.6
費用便益比 (残事業)	5.4

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 (残事業を対象)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	専用部 : 34,500 一般部 : 16,100	± 10%	4.9 (-10%) ~ (+10%) 5.9
事業費	497億円	± 10%	4.9 (+10%) ~ (-10%) 5.9
事業期間	16年	± 3年	5.2 (+2年) ~ (-2年) 5.6
割引率	1.04	± 1%	4.5 (+1%) ~ (-1%) 6.5

様式記入上の留意点

1. 基準年は評価実施年度とする。残事業分は評価実施年度の翌年度以降分を計上。
2. 費用及び便益額は整数止 (費用・便益の額によって小数点以下2桁) とする。
3. 費用便益比は小数点以下1桁とする。
4. 単年便益 (初年便益) は4月1日供用を前提として算出

交通状況の変化

事業名：神戸西バイパス（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 12.5km	交通量	[台/日]	0	28,300	
	走行時間	[分]	0	10	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	71.67	
②主な周辺道路	現道(第二神明道路) : 12.1km	交通量	[台/日]	93,500	72,800
		走行時間	[分]	15	10
		走行時間費用	[億円/年]	378.61	186.35
	第二神明道路 : 7.0km	交通量	[台/日]	77,600	81,700
		走行時間	[分]	8	6
		走行時間費用	[億円/年]	156.20	127.43
	主) 明石神戸宝塚線 : 8.4km	交通量	[台/日]	11,400	9,900
		走行時間	[分]	25	23
		走行時間費用	[億円/年]	74.32	59.89
	都) 西神中央線 : 7.8km	交通量	[台/日]	39,800	32,700
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	146.71	115.57
	都) 西神5号線 : 2.8km	交通量	[台/日]	11,900	4,800
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	18.90	6.63
③その他道路合計: 52,146.5km	走行時間費用	[億円/年]	126761.65	126672.06	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計：52,197.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	127536.38	127239.60	296.78

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：神戸西バイパス（事業全体）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること） 】



交通状況の変化

事業名：神戸西バイパス（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 6.9km	交通量	[台/日]	0	29,600	
	走行時間	[分]	0	5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	41.03	
②主な周 辺道路	現道(第 二神明道 路) : 5.4km	交通量	[台/日]	96,600	70,600
		走行時間	[分]	7	4
		走行時間費用	[億円/年]	179.81	80.36
	第二神明 道路 : 14.2km	交通量	[台/日]	77,500	76,900
		走行時間	[分]	16	12
		走行時間費用	[億円/年]	325.37	241.55
	都)西神 中央線 : 4.7km	交通量	[台/日]	40,900	32,800
		走行時間	[分]	9	8
		走行時間費用	[億円/年]	95.62	73.27
	都)西神 5号線 : 2.8km	交通量	[台/日]	11,800	4,800
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	18.70	6.63
③その他道路合計： 52,163.0km	走行時間費用	[億円/年]	126818.39	126796.76	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計：52,197.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	127437.88	127239.60	198.28

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：神戸西バイパス（残事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること） 】



費用便益分析の条件

事業名：神戸西バイパス

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	H19年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
		有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法の場合	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	<input type="checkbox"/>
	その他(Q-V式と転換率式の組合せによる配分)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。				
最終配分の速度		<input type="checkbox"/>		
採用理由を記載				
その他()	<input type="checkbox"/>			

費用の現在価値算定表(全事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含まない)

箇所名:一般国道2号 神戸西バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
BP	0.43	12.5
側道	0.27	8.4
		5.38
		2.27

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-30年目	H 63	2.1068	16.13	33.99		
-29年目	H 1	2.0258	10.07	20.41		
-28年目	H 2	1.9479	20.85	40.61		
-27年目	H 3	1.8730	34.72	65.03		
-26年目	H 4	1.8009	47.27	85.12		
-25年目	H 5	1.7317	172.13	298.08		
-24年目	H 6	1.6651	137.92	229.65		
-23年目	H 7	1.6010	349.85	560.11		
-22年目	H 8	1.5395	120.44	185.42		
-21年目	H 9	1.4802	217.15	321.42		
-20年目	H 10	1.4233	31.50	44.84		
-19年目	H 11	1.3686	21.17	28.98		
-18年目	H 12	1.3159	33.48	44.05		
-17年目	H 13	1.2653	32.49	41.10		
-16年目	H 14	1.2167	13.70	16.67		
-15年目	H 15	1.1699	13.82	16.17		
-14年目	H 16	1.1249	11.95	13.45		
-13年目	H 17	1.0816	11.43	12.36		
-12年目	H 18	1.0400	10.00	10.40		
-11年目	H 19	1.0000	5.05	5.05		
-10年目	H 20	0.9615	55.27	53.14		
-9年目	H 21	0.9246	55.27	51.10		
-8年目	H 22	0.8890	55.27	49.13		
-7年目	H 23	0.8548	55.27	47.24		
-6年目	H 24	0.8219	55.27	45.42		
-5年目	H 25	0.7903	55.27	43.68		
-4年目	H 26	0.7599	55.27	42.00		
-3年目	H 27	0.7307	55.27	40.38		
-2年目	H 28	0.7026	55.27	38.83		
-1年目	H 29	0.6756	55.27	37.34		
供用開始年次	H 30	0.6496			7.64	4.96
1年目	H 31	0.6246			7.64	4.77
2年目	H 32	0.6006			7.64	4.59
3年目	H 33	0.5775			7.64	4.41
4年目	H 34	0.5553			7.64	4.24
5年目	H 35	0.5339			7.64	4.08
6年目	H 36	0.5134			7.64	3.92
7年目	H 37	0.4936			7.64	3.77
8年目	H 38	0.4746			7.64	3.63
9年目	H 39	0.4564			7.64	3.49
10年目	H 40	0.4388			7.64	3.35
11年目	H 41	0.4220			7.64	3.23
12年目	H 42	0.4057			7.64	3.10
13年目	H 43	0.3901			7.64	2.98
14年目	H 44	0.3751			7.64	2.87
15年目	H 45	0.3607			7.64	2.76
16年目	H 46	0.3468			7.64	2.65
17年目	H 47	0.3335			7.64	2.55
18年目	H 48	0.3207			7.64	2.45
19年目	H 49	0.3083			7.64	2.36
20年目	H 50	0.2965			7.64	2.27
21年目	H 51	0.2851			7.64	2.18
22年目	H 52	0.2741			7.64	2.09
23年目	H 53	0.2636			7.64	2.01
24年目	H 54	0.2534			7.64	1.94
25年目	H 55	0.2437			7.64	1.86
26年目	H 56	0.2343			7.64	1.79
27年目	H 57	0.2253			7.64	1.72
28年目	H 58	0.2166			7.64	1.66
29年目	H 59	0.2083			7.64	1.59
30年目	H 60	0.2003			7.64	1.53
31年目	H 61	0.1926			7.64	1.47
32年目	H 62	0.1852			7.64	1.42
33年目	H 63	0.1780			7.64	1.36
34年目	H 64	0.1712			7.64	1.31
35年目	H 65	0.1646			7.64	1.26
36年目	H 66	0.1583			7.64	1.21
37年目	H 67	0.1522			7.64	1.16
38年目	H 68	0.1463			7.64	1.12
39年目	H 69	0.1407	-458.82	-64.56	7.64	1.08
合計			1404.96	2456.61	305.72	102.19

単純事業費計	1863.78	305.72
--------	---------	--------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含まない)

箇所名: 一般国道2号 神戸西バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.43	6.9	2.97
0.27	4.0	1.08

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-10年目	H 20	0.9615	55.27	53.14		
-9年目	H 21	0.9246	55.27	51.10		
-8年目	H 22	0.8890	55.27	49.13		
-7年目	H 23	0.8548	55.27	47.24		
-6年目	H 24	0.8219	55.27	45.42		
-5年目	H 25	0.7903	55.27	43.68		
-4年目	H 26	0.7599	55.27	42.00		
-3年目	H 27	0.7307	55.27	40.38		
-2年目	H 28	0.7026	55.27	38.83		
-1年目	H 29	0.6756	55.27	37.34		
供用開始年次	H 30	0.6496			4.05	2.63
1年目	H 31	0.6246			4.05	2.53
2年目	H 32	0.6006			4.05	2.43
3年目	H 33	0.5775			4.05	2.34
4年目	H 34	0.5553			4.05	2.25
5年目	H 35	0.5339			4.05	2.16
6年目	H 36	0.5134			4.05	2.08
7年目	H 37	0.4936			4.05	2.00
8年目	H 38	0.4746			4.05	1.92
9年目	H 39	0.4564			4.05	1.85
10年目	H 40	0.4388			4.05	1.78
11年目	H 41	0.4220			4.05	1.71
12年目	H 42	0.4057			4.05	1.64
13年目	H 43	0.3901			4.05	1.58
14年目	H 44	0.3751			4.05	1.52
15年目	H 45	0.3607			4.05	1.46
16年目	H 46	0.3468			4.05	1.40
17年目	H 47	0.3335			4.05	1.35
18年目	H 48	0.3207			4.05	1.30
19年目	H 49	0.3083			4.05	1.25
20年目	H 50	0.2965			4.05	1.20
21年目	H 51	0.2851			4.05	1.15
22年目	H 52	0.2741			4.05	1.11
23年目	H 53	0.2636			4.05	1.07
24年目	H 54	0.2534			4.05	1.03
25年目	H 55	0.2437			4.05	0.99
26年目	H 56	0.2343			4.05	0.95
27年目	H 57	0.2253			4.05	0.91
28年目	H 58	0.2166			4.05	0.88
29年目	H 59	0.2083			4.05	0.84
30年目	H 60	0.2003			4.05	0.81
31年目	H 61	0.1926			4.05	0.78
32年目	H 62	0.1852			4.05	0.75
33年目	H 63	0.1780			4.05	0.72
34年目	H 64	0.1712			4.05	0.69
35年目	H 65	0.1646			4.05	0.67
36年目	H 66	0.1583			4.05	0.64
37年目	H 67	0.1522			4.05	0.62
38年目	H 68	0.1463			4.05	0.59
39年目	H 69	0.1407	-41.29	-5.81	4.05	0.57
合計			511.38	442.45	161.88	54.15

単純事業費計	552.67	161.88
--------	--------	--------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

走行時間短縮便益の現在価値算定表（全事業） 箇所名:神戸西バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)			割引率	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)			
		乗用車類	貨物車類	全 車		(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	1.00558	0.99792	1.00325	0.6496	175.45	24.38	26.35	71.89	298.08	193.63	6.75	0.54	1.29	0.73	9.31	6.05	2.85	1.85	310.24	201.53	
1年目	H 31	1.00555	0.99792	1.00324	0.6246	176.43	24.52	26.30	71.74	298.99	186.75	6.78	0.55	1.28	0.73	9.34	5.84	2.86	1.79	311.20	194.37	
2年目	H 32	1.00058	0.99561	0.99909	0.6006	177.41	24.65	26.25	71.59	299.90	180.12	6.82	0.55	1.28	0.73	9.38	5.63	2.87	1.72	312.15	187.48	
3年目	H 33	1.00058	0.99559	0.99909	0.5775	177.51	24.67	26.13	71.28	299.59	173.01	6.83	0.55	1.28	0.72	9.38	5.41	2.87	1.66	311.83	180.08	
4年目	H 34	1.00058	0.99557	0.99909	0.5553	177.62	24.68	26.01	70.97	299.28	166.19	6.83	0.55	1.27	0.72	9.37	5.20	2.87	1.59	311.52	172.98	
5年目	H 35	1.00058	0.99555	0.99909	0.5339	177.72	24.70	25.90	70.65	298.97	159.62	6.83	0.55	1.26	0.72	9.37	5.00	2.86	1.53	311.20	166.15	
6年目	H 36	1.00058	0.99553	0.99909	0.5134	177.82	24.71	25.78	70.34	298.65	153.33	6.84	0.55	1.26	0.71	9.36	4.81	2.86	1.47	310.88	159.60	
7年目	H 37	1.00058	0.99551	0.99909	0.4936	177.92	24.73	25.67	70.02	298.34	147.26	6.84	0.55	1.25	0.71	9.36	4.62	2.86	1.41	310.56	153.29	
8年目	H 38	1.00058	0.99549	0.99908	0.4746	178.03	24.74	25.55	69.71	298.03	141.44	6.85	0.55	1.25	0.71	9.35	4.44	2.86	1.36	310.24	147.24	
9年目	H 39	1.00058	0.99547	0.99908	0.4564	178.13	24.75	25.44	69.39	297.72	135.88	6.85	0.55	1.24	0.70	9.35	4.27	2.85	1.30	309.92	141.45	
10年目	H 40	1.00058	0.99545	0.99908	0.4388	178.23	24.77	25.32	69.08	297.41	130.50	6.85	0.55	1.24	0.70	9.34	4.10	2.85	1.25	309.60	135.85	
11年目	H 41	1.00058	0.99543	0.99908	0.4220	178.34	24.78	25.21	68.77	297.09	125.37	6.86	0.55	1.23	0.70	9.34	3.94	2.85	1.20	309.28	130.52	
12年目	H 42	0.99657	0.99525	0.99619	0.4057	178.44	24.80	25.09	68.45	296.78	120.40	6.86	0.55	1.23	0.69	9.34	3.79	2.84	1.15	308.96	125.35	
13年目	H 43	0.99656	0.99522	0.99617	0.3901	177.83	24.71	24.97	68.13	295.64	115.33	6.84	0.55	1.22	0.69	9.30	3.63	2.83	1.11	307.78	120.06	
14年目	H 44	0.99655	0.99520	0.99616	0.3751	177.22	24.63	24.85	67.80	294.50	110.47	6.82	0.55	1.21	0.69	9.27	3.48	2.82	1.06	306.59	115.00	
15年目	H 45	0.99654	0.99518	0.99614	0.3607	176.61	24.54	24.74	67.47	293.36	105.81	6.79	0.55	1.21	0.68	9.23	3.33	2.81	1.01	305.40	110.16	
16年目	H 46	0.99652	0.99515	0.99613	0.3468	175.99	24.46	24.62	67.15	292.22	101.34	6.77	0.55	1.20	0.68	9.20	3.19	2.80	0.97	304.22	105.50	
17年目	H 47	0.99651	0.99513	0.99611	0.3335	175.38	24.37	24.50	66.82	291.07	97.07	6.74	0.54	1.20	0.68	9.16	3.06	2.79	0.93	303.03	101.06	
18年目	H 48	0.99650	0.99511	0.99610	0.3207	174.77	24.29	24.38	66.50	289.93	92.98	6.72	0.54	1.19	0.67	9.13	2.93	2.78	0.89	301.84	96.80	
19年目	H 49	0.99649	0.99508	0.99608	0.3083	174.16	24.20	24.26	66.17	288.79	89.03	6.70	0.54	1.18	0.67	9.09	2.80	2.77	0.85	300.65	92.69	
20年目	H 50	0.99647	0.99506	0.99607	0.2965	173.55	24.12	24.14	65.85	287.65	85.29	6.67	0.54	1.18	0.67	9.06	2.69	2.76	0.82	299.47	88.79	
21年目	H 51	0.99646	0.99503	0.99605	0.2851	172.93	24.03	24.02	65.52	286.51	81.68	6.65	0.54	1.17	0.66	9.02	2.57	2.75	0.78	298.28	85.04	
22年目	H 52	0.99600	0.99781	0.99652	0.2741	172.32	23.95	23.90	65.20	285.37	78.22	6.63	0.53	1.17	0.66	8.99	2.46	2.74	0.75	297.09	81.43	
23年目	H 53	0.99598	0.99781	0.99651	0.2636	171.63	23.85	23.85	65.05	284.39	74.96	6.60	0.53	1.16	0.66	8.96	2.36	2.73	0.72	296.07	78.04	
24年目	H 54	0.99596	0.99780	0.99649	0.2534	170.94	23.76	23.80	64.91	283.40	71.81	6.57	0.53	1.16	0.66	8.92	2.26	2.72	0.69	295.05	74.76	
25年目	H 55	0.99595	0.99780	0.99648	0.2437	170.25	23.66	23.74	64.77	282.42	68.83	6.55	0.53	1.16	0.66	8.89	2.17	2.71	0.66	294.02	71.65	
26年目	H 56	0.99593	0.99779	0.99647	0.2343	169.56	23.56	23.69	64.63	281.44	65.94	6.52	0.53	1.16	0.66	8.86	2.08	2.70	0.63	293.00	68.65	
27年目	H 57	0.99592	0.99779	0.99646	0.2253	168.87	23.47	23.64	64.48	280.46	63.19	6.49	0.52	1.15	0.65	8.83	1.99	2.69	0.61	291.98	65.78	
28年目	H 58	0.99590	0.99778	0.99644	0.2166	168.18	23.37	23.59	64.34	279.48	60.54	6.47	0.52	1.15	0.65	8.79	1.90	2.68	0.58	290.96	63.02	
29年目	H 59	0.99588	0.99778	0.99643	0.2083	167.49	23.28	23.53	64.20	278.50	58.01	6.44	0.52	1.15	0.65	8.76	1.83	2.67	0.56	289.93	60.39	
30年目	H 60	0.99586	0.99777	0.99642	0.2003	166.80	23.18	23.48	64.06	277.52	55.59	6.41	0.52	1.15	0.65	8.73	1.75	2.66	0.53	288.91	57.87	
31年目	H 61	0.99585	0.99777	0.99641	0.1926	166.11	23.08	23.43	63.91	276.54	53.26	6.39	0.52	1.14	0.65	8.70	1.67	2.65	0.51	287.89	55.45	
32年目	H 62				0.1852	165.42	22.99	23.38	63.77	275.56	51.03	6.36	0.51	1.14	0.65	8.66	1.60	2.64	0.49	286.86	53.13	
33年目	H 63				0.1780	164.73	22.89	23.32	63.63	274.58	48.87	6.34	0.51	1.14	0.65	8.63	1.54	2.63	0.47	285.84	50.88	
34年目	H 64				0.1712	164.04	22.80	23.27	63.48	273.60	46.84	6.31	0.51	1.14	0.64	8.60	1.47	2.62	0.45	284.82	48.76	
35年目	H 65				0.1646	163.35	22.70	23.22	63.34	272.62	44.87	6.28	0.51	1.13	0.64	8.57	1.41	2.61	0.43	283.79	46.71	
36年目	H 66				0.1583	162.66	22.60	23.17	63.20	271.64	43.00	6.26	0.50	1.13	0.64	8.53	1.35	2.60	0.41	282.77	44.76	
37年目	H 67				0.1522	161.97	22.51	23.12	63.06	270.66	41.19	6.23	0.50	1.13	0.64	8.50	1.29	2.59	0.39	281.75	42.88	
38年目	H 68				0.1463	161.28	22.41	23.06	62.91	269.67	39.45	6.20	0.50	1.13	0.64	8.47	1.24	2.58	0.38	280.73	41.07	
39年目	H 69				0.1407	160.60	22.32	23.01	62.77	268.69	37.81	6.18	0.50	1.12	0.64	8.43	1.19	2.57	0.36	279.70	39.35	
合 計						6,883.75	956.60	977.68	2,667.01	11,485.04	3,895.95	264.72	21.36	47.75	27.05	360.88	122.33	110.06	37.33	11,955.98	4,055.61	

走行時間短縮便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名:神戸西バイパス

年次	年度 (基準年) H 19	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)			割引率 (A)	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	1.00558	0.99792	1.00325	0.6496	109.90	12.93	18.36	58.68	199.87	129.84	2.89	0.20	0.75	0.37	4.20	2.73	1.40	0.91	205.47	133.48
1年目	H 31	1.00555	0.99792	1.00324	0.6246	110.51	13.00	18.32	58.56	200.40	125.17	2.90	0.20	0.75	0.37	4.22	2.63	1.40	0.88	206.02	128.68
2年目	H 32	1.00058	0.99561	0.99909	0.6006	111.13	13.08	18.28	58.44	200.92	120.67	2.92	0.20	0.74	0.37	4.23	2.54	1.41	0.85	206.56	124.06
3年目	H 33	1.00058	0.99559	0.99909	0.5775	111.19	13.08	18.20	58.18	200.66	115.88	2.92	0.20	0.74	0.36	4.23	2.44	1.41	0.81	206.29	119.13
4年目	H 34	1.00058	0.99557	0.99909	0.5553	111.25	13.09	18.12	57.93	200.39	111.28	2.92	0.20	0.74	0.36	4.23	2.35	1.41	0.78	206.03	114.41
5年目	H 35	1.00058	0.99555	0.99909	0.5339	111.32	13.10	18.04	57.67	200.13	106.85	2.93	0.20	0.74	0.36	4.22	2.25	1.40	0.75	205.76	109.85
6年目	H 36	1.00058	0.99553	0.99909	0.5134	111.38	13.11	17.96	57.41	199.86	102.61	2.93	0.20	0.73	0.36	4.22	2.17	1.40	0.72	205.49	105.50
7年目	H 37	1.00058	0.99551	0.99909	0.4936	111.45	13.11	17.88	57.16	199.60	98.52	2.93	0.20	0.73	0.36	4.22	2.08	1.40	0.69	205.22	101.30
8年目	H 38	1.00058	0.99549	0.99908	0.4746	111.51	13.12	17.80	56.90	199.33	94.60	2.93	0.20	0.73	0.36	4.21	2.00	1.40	0.66	204.95	97.27
9年目	H 39	1.00058	0.99547	0.99908	0.4564	111.58	13.13	17.72	56.64	199.07	90.86	2.93	0.20	0.72	0.36	4.21	1.92	1.40	0.64	204.68	93.42
10年目	H 40	1.00058	0.99545	0.99908	0.4388	111.64	13.14	17.64	56.39	198.81	87.24	2.93	0.20	0.72	0.35	4.21	1.85	1.40	0.61	204.41	89.70
11年目	H 41	1.00058	0.99543	0.99908	0.4220	111.71	13.14	17.56	56.13	198.54	83.78	2.94	0.20	0.72	0.35	4.20	1.77	1.40	0.59	204.14	86.15
12年目	H 42	0.99657	0.99525	0.99619	0.4057	111.77	13.15	17.48	55.87	198.28	80.44	2.94	0.20	0.71	0.35	4.20	1.70	1.40	0.57	203.87	82.71
13年目	H 43	0.99656	0.99522	0.99617	0.3901	111.39	13.11	17.40	55.61	197.50	77.04	2.93	0.20	0.71	0.35	4.19	1.63	1.39	0.54	203.08	79.22
14年目	H 44	0.99655	0.99520	0.99616	0.3751	111.01	13.06	17.31	55.34	196.72	73.79	2.92	0.20	0.71	0.35	4.17	1.56	1.39	0.52	202.28	75.87
15年目	H 45	0.99654	0.99518	0.99614	0.3607	110.62	13.02	17.23	55.08	195.95	70.68	2.91	0.20	0.70	0.35	4.15	1.50	1.38	0.50	201.48	72.67
16年目	H 46	0.99652	0.99515	0.99613	0.3468	110.24	12.97	17.15	54.81	195.17	67.68	2.90	0.20	0.70	0.34	4.14	1.44	1.37	0.48	200.68	69.60
17年目	H 47	0.99651	0.99513	0.99611	0.3335	109.86	12.93	17.06	54.54	194.39	64.83	2.89	0.20	0.70	0.34	4.12	1.37	1.37	0.46	199.88	66.66
18年目	H 48	0.99650	0.99511	0.99610	0.3207	109.47	12.88	16.98	54.28	193.61	62.09	2.88	0.20	0.69	0.34	4.11	1.32	1.36	0.44	199.08	63.85
19年目	H 49	0.99649	0.99508	0.99608	0.3083	109.09	12.84	16.90	54.01	192.84	59.45	2.87	0.20	0.69	0.34	4.09	1.26	1.36	0.42	198.29	61.13
20年目	H 50	0.99647	0.99506	0.99607	0.2965	108.71	12.79	16.82	53.75	192.06	56.95	2.86	0.20	0.69	0.34	4.07	1.21	1.35	0.40	197.49	58.56
21年目	H 51	0.99646	0.99503	0.99605	0.2851	108.32	12.75	16.73	53.48	191.28	54.53	2.85	0.20	0.68	0.34	4.06	1.16	1.35	0.38	196.69	56.08
22年目	H 52	0.99600	0.99781	0.99652	0.2741	107.94	12.70	16.65	53.22	190.51	52.22	2.84	0.19	0.68	0.33	4.04	1.11	1.34	0.37	195.89	53.69
23年目	H 53	0.99598	0.99781	0.99651	0.2636	107.51	12.65	16.61	53.10	189.87	50.05	2.82	0.19	0.68	0.33	4.03	1.06	1.34	0.35	195.24	51.46
24年目	H 54	0.99596	0.99780	0.99649	0.2534	107.08	12.60	16.58	52.98	189.23	47.95	2.81	0.19	0.68	0.33	4.01	1.02	1.33	0.34	194.58	49.31
25年目	H 55	0.99595	0.99780	0.99648	0.2437	106.64	12.55	16.54	52.87	188.60	45.96	2.80	0.19	0.67	0.33	4.00	0.97	1.33	0.32	193.93	47.26
26年目	H 56	0.99593	0.99779	0.99647	0.2343	106.21	12.50	16.50	52.75	187.96	44.04	2.79	0.19	0.67	0.33	3.99	0.93	1.32	0.31	193.27	45.28
27年目	H 57	0.99592	0.99779	0.99646	0.2253	105.78	12.45	16.47	52.63	187.33	42.20	2.78	0.19	0.67	0.33	3.97	0.89	1.32	0.30	192.62	43.40
28年目	H 58	0.99590	0.99778	0.99644	0.2166	105.35	12.40	16.43	52.52	186.69	40.44	2.77	0.19	0.67	0.33	3.96	0.86	1.31	0.28	191.96	41.58
29年目	H 59	0.99588	0.99778	0.99643	0.2083	104.91	12.35	16.39	52.40	186.06	38.76	2.76	0.19	0.67	0.33	3.94	0.82	1.31	0.27	191.31	39.85
30年目	H 60	0.99586	0.99777	0.99642	0.2003	104.48	12.29	16.36	52.28	185.42	37.14	2.75	0.19	0.67	0.33	3.93	0.79	1.31	0.26	190.65	38.19
31年目	H 61	0.99585	0.99777	0.99641	0.1926	104.05	12.24	16.32	52.17	184.78	35.59	2.73	0.19	0.66	0.33	3.91	0.75	1.30	0.25	190.00	36.59
32年目	H 62				0.1852	103.62	12.19	16.28	52.05	184.15	34.10	2.72	0.19	0.66	0.33	3.90	0.72	1.30	0.24	189.34	35.07
33年目	H 63				0.1780	103.19	12.14	16.25	51.94	183.51	32.67	2.71	0.19	0.66	0.33	3.89	0.69	1.29	0.23	188.69	33.59
34年目	H 64				0.1712	102.75	12.09	16.21	51.82	182.88	31.31	2.70	0.19	0.66	0.32	3.87	0.66	1.29	0.22	188.03	32.19
35年目	H 65				0.1646	102.32	12.04	16.18	51.70	182.24	30.00	2.69	0.18	0.66	0.32	3.86	0.63	1.28	0.21	187.38	30.84
36年目	H 66				0.1583	101.89	11.99	16.14	51.59	181.60	28.75	2.68	0.18	0.66	0.32	3.84	0.61	1.28	0.20	186.72	29.56
37年目	H 67				0.1522	101.46	11.94	16.10	51.47	180.97	27.54	2.67	0.18	0.66	0.32	3.83	0.58	1.27	0.19	186.07	28.32
38年目	H 68				0.1463	101.03	11.89	16.07	51.35	180.33	26.38	2.65	0.18	0.65	0.32	3.81	0.56	1.27	0.19	185.41	27.13
39年目	H 69				0.1407	100.59	11.84	16.03	51.24	179.70	25.28	2.64	0.18	0.65	0.32	3.80	0.53	1.26	0.18	184.76	26.00
合計						4,311.84	507.37	681.06	2,176.93	7,677.20	2,605.17	113.30	7.79	27.75	13.65	162.48	55.10	54.00	18.32	7,893.69	2,678.58