

<ul style="list-style-type: none"> ・国道4号拡幅改良（4号線）建設促進期成同盟会（大崎市長、大衡村長、大和町長、富谷町長） 	
事業評価監視委員会の意見 対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。	
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 <ul style="list-style-type: none"> ・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変化はない。 	
事業の進捗状況、残事業の内容等 <ul style="list-style-type: none"> ・事業進捗率68%（うち用地進捗率95%） 	
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 <ul style="list-style-type: none"> ・事業の進捗に係る問題はない。 	
施設の構造や工法の変更等 <ul style="list-style-type: none"> ・再生資材（再生砕石、再生アスファルト合材等）の活用、及び歩車道境界ブロックに経済的な長尺製品を活用し、コスト縮減を図る。 	
対応方針	事業継続
対応方針決定の理由 <ul style="list-style-type: none"> ・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 	
事業概要図	

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
 ※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。