

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道2号 富海拡幅
事業主体	中国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	全事業 費用便益比 (B/C) = 3.0 (経済的純現在価値 (B-C) = 187億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 11.8%) 残事業 費用便益比 (B/C) = 4.3 (経済的純現在価値 (B-C) = 214億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 18.0%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a (費用便益分析対象区間) について 渋滞損失削減時間: 893千人・時間/年 (29,006千人・時間/年⇒28,113千人・時間/年) 区間b (当該区間/並行区間) について: 一般国道2号 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間 (現況): 1,404千人・時間/年 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率: 92.6%削減 (1,404千人・時間/年⇒104千人・時間/年)
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上での踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	防長交通 (防府駅前・湯田温泉～徳山駅前) 27便/日 防長交通 (山口市・防府市～広島市/高速バス) 14便/日 防長交通・JR九州バス (福岡～下松市/高速バス) 10便/日
		<input checked="" type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	対象駅: 徳山駅 (新幹線駅)、対象自治体: 防府市 改善見込み: 防府市役所～徳山駅 約53分⇒約50分
		<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	<input checked="" type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	対象港湾: 徳山下松港 (国際拠点港湾)、対象地域: 防府市中関地区 改善見込み: 防府市中関地区～徳山下松港 約66分⇒約62分
<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上			
<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくは150規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する			

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠		
1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である <input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する <input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり <input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である <input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である <input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する <input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる		
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り <input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり <input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する <input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する <input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する <input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	対象地区：防府市富海地区 日常活動圏中心都市：防府市 改善見込み：防府市富海地区～防府市役所 約21分⇒約20分	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する <input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される <input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	対象観光地：道の駅「ソレーネ周南」〔周南市〕（H26.8-H27.7：84.9万人）、防府天満宮〔防府市〕（H25：73.8万人）	
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
			<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠
2. 暮らし	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する
	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される
		災害への備え
		山口県の第1次緊急輸送道路に指定（国道2号）
		代替道路：山陽自動車道（徳山西IC～防府東IC・防府西IC間）
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：約5.5千t/年（整備なし：2,009.6千t/年⇒整備あり：2004.1千t/年・・・約0.3%削減）
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率 評価対象区間：当該道路の供用に影響を受けるエリアを対象に算出 排出削減量：約32.6t/年（整備なし：5,785.5t/年⇒整備あり：5,752.9t/年・・・約0.6%削減）
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率 評価対象区間：当該道路の供用に影響を受けるエリアを対象に算出 排出削減量：約1.3t/年（整備なし：291.5t/年⇒整備あり：290.2t/年・・・約0.4%削減）
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input checked="" type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 一般国道2号戸田拡幅（平成25年5月20日完成） <input checked="" type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている 防府市総合計画において広域交通ネットワーク整備促進区間としての位置づけ（平成23年3月、防府市） 山口県広域道路網マスタープランにおいて広域道路（地域形成型）としての位置づけ（平成10年6月、山口県） <input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる 防府市・周南市は連携して観光振興に取り組んでおり、本事業は地域周遊性の向上に寄与することが期待される。

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他 他の別
一般国道2号	富海拡幅	L=3.6km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
44600～46600	4	中国地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成27年度		
単純合計	86億円	33億円	119億円
うち残事業分	59億円	33億円	91億円
基準年における 現在価値(C)	80億円	11億円	91億円
うち残事業分	53億円	11億円	64億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成27年度			
供用年	平成33年度			
単年便益 (初年便益)	15億円	0.91億円	0.07億円	16億円
基準年における 現在価値(B)	261億円	17億円	1.2億円	279億円
うち残事業分	261億円	17億円	1.2億円	279億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	3.0
経済的純現在価値(事業全体)	187億円
経済的内部収益率(事業全体)	11.8%
費用便益比(残事業)	4.3
経済的純現在価値(残事業)	214億円
経済的内部収益率(残事業)	18.0%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	44600~46600	±10%	2.1~3.8
事業費	80億円	±10%	2.9~3.2
事業期間	10年	±20%	2.9~3.2

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	44600~46600	±10%	3.1~5.5
事業費	53億円	±10%	4.0~4.7
事業期間	5年	±20%	4.2~4.5

交通状況の変化
事業名:富海拡幅

様式-3①

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 :3.6km	交通量 ^{※1}	[台/日]	43,300	46,100	
	走行時間 ^{※2}	[分]	8	5	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	70.68	42.09	
②主な 周辺道路 ^{※4}	国道376 号他 :31.9km	交通量	[台/日]	5,400	5,000
		走行時間	[分]	44	44
		走行時間費用	[億円/年]	42.83	38.92
	山陽道 :30.6km	交通量	[台/日]	35,100	34,200
		走行時間	[分]	18	18
		走行時間費用	[億円/年]	132.23	128.19
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計 :1426.3km	走行時間費用	[億円/年]	3,841.25	3,862.32	

		走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計:1492.4km	走行時間短縮便 益[億円/年]	4,086.99	4,071.52	15.48

- ※1: 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2: 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3: 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4: 当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。
- ※5: ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



様式記入上の留意点

1. 再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

費用便益分析の条件

事業名：富海拡幅

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成27年度
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由	小規模事業である <input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない <input type="checkbox"/>
	その他()	
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input type="checkbox"/>
	採用理由を記載	
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>
	採用理由を記載	
	その他(最終配分交通量とQV式との関係から平均速度を設定)	<input checked="" type="checkbox"/>

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含)

箇所名: 富海拡幅(事業全体)

採用単価の根拠		
一般国道(雪寒費除く)		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.20	3.6	0.70

年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-10年目	H23	1.1699	92.1	0.48	0.56		
-9年目	H24	1.1249	91.3	3.92	4.40		
-8年目	H25	1.0816	91.1	5.34	5.78		
-7年目	H26	1.0400	91.1	9.29	9.66		
-6年目	H27	1.0000	91.1	8.16	8.16		
-5年目	H28	0.9615	91.1	10.00	9.62		
-4年目	H29	0.9246	91.1	15.86	14.66		
-3年目	H30	0.8890	91.1	16.46	14.63		
-2年目	H31	0.8548	91.1	9.70	8.29		
-1年目	H32	0.8219	91.1	6.82	5.61		
供用開始年次	H33	0.7903	91.1			0.65	0.51
1年目	H34	0.7599	91.1			0.65	0.49
2年目	H35	0.7307	91.1			0.65	0.47
3年目	H36	0.7026	91.1			0.65	0.46
4年目	H37	0.6756	91.1			0.65	0.44
5年目	H38	0.6496	91.1			0.65	0.42
6年目	H39	0.6246	91.1			0.65	0.41
7年目	H40	0.6006	91.1			0.65	0.39
8年目	H41	0.5775	91.1			0.65	0.38
9年目	H42	0.5553	91.1			0.65	0.36
10年目	H43	0.5339	91.1			0.65	0.35
11年目	H44	0.5134	91.1			0.65	0.33
12年目	H45	0.4936	91.1			0.65	0.32
13年目	H46	0.4746	91.1			0.65	0.31
14年目	H47	0.4564	91.1			0.65	0.30
15年目	H48	0.4388	91.1			0.65	0.29
16年目	H49	0.4220	91.1			0.65	0.27
17年目	H50	0.4057	91.1			0.65	0.26
18年目	H51	0.3901	91.1			0.65	0.25
19年目	H52	0.3751	91.1			0.65	0.24
20年目	H53	0.3607	91.1			0.65	0.23
21年目	H54	0.3468	91.1			0.65	0.23
22年目	H55	0.3335	91.1			0.65	0.22
23年目	H56	0.3207	91.1			0.65	0.21
24年目	H57	0.3083	91.1			0.65	0.20
25年目	H58	0.2965	91.1			0.65	0.19
26年目	H59	0.2851	91.1			0.65	0.19
27年目	H60	0.2741	91.1			0.65	0.18
28年目	H61	0.2636	91.1			0.65	0.17
29年目	H62	0.2534	91.1			0.65	0.16
30年目	H63	0.2437	91.1			0.65	0.16
31年目	H64	0.2343	91.1			0.65	0.15
32年目	H65	0.2253	91.1			0.65	0.15
33年目	H66	0.2166	91.1			0.65	0.14
34年目	H67	0.2083	91.1			0.65	0.14
35年目	H68	0.2003	91.1			0.65	0.13
36年目	H69	0.1926	91.1			0.65	0.13
37年目	H70	0.1852	91.1			0.65	0.12
38年目	H71	0.1780	91.1			0.65	0.12
39年目	H72	0.1712	91.1			0.65	0.11
40年目	H73	0.1646	91.1			0.65	0.11
41年目	H74	0.1583	91.1			0.65	0.10
42年目	H75	0.1522	91.1			0.65	0.10
43年目	H76	0.1463	91.1			0.65	0.10
44年目	H77	0.1407	91.1			0.65	0.09
45年目	H78	0.1353	91.1			0.65	0.09
46年目	H79	0.1301	91.1			0.65	0.08
47年目	H80	0.1251	91.1			0.65	0.08
48年目	H81	0.1203	91.1			0.65	0.08
49年目	H82	0.1157	91.1	-12.96	-1.50	0.65	0.08
合計				73.07	79.86	32.50	11.48

単純事業費計		86.03	32.50
--------	--	-------	-------

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含)

箇所名: 富海拡幅(残事業)

採用単価の根拠		一般国道(雪寒費除)
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.20	3.6	0.70

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-5年目	H28	0.9615	91.1	10.00	9.62		
-4年目	H29	0.9246	91.1	15.86	14.66		
-3年目	H30	0.8890	91.1	16.46	14.63		
-2年目	H31	0.8548	91.1	9.70	8.29		
-1年目	H32	0.8219	91.1	6.82	5.61		
供用開始年次	H33	0.7903	91.1			0.65	0.51
1年目	H34	0.7599	91.1			0.65	0.49
2年目	H35	0.7307	91.1			0.65	0.47
3年目	H36	0.7026	91.1			0.65	0.46
4年目	H37	0.6756	91.1			0.65	0.44
5年目	H38	0.6496	91.1			0.65	0.42
6年目	H39	0.6246	91.1			0.65	0.41
7年目	H40	0.6006	91.1			0.65	0.39
8年目	H41	0.5775	91.1			0.65	0.38
9年目	H42	0.5553	91.1			0.65	0.36
10年目	H43	0.5339	91.1			0.65	0.35
11年目	H44	0.5134	91.1			0.65	0.33
12年目	H45	0.4936	91.1			0.65	0.32
13年目	H46	0.4746	91.1			0.65	0.31
14年目	H47	0.4564	91.1			0.65	0.30
15年目	H48	0.4388	91.1			0.65	0.29
16年目	H49	0.4220	91.1			0.65	0.27
17年目	H50	0.4057	91.1			0.65	0.26
18年目	H51	0.3901	91.1			0.65	0.25
19年目	H52	0.3751	91.1			0.65	0.24
20年目	H53	0.3607	91.1			0.65	0.23
21年目	H54	0.3468	91.1			0.65	0.23
22年目	H55	0.3335	91.1			0.65	0.22
23年目	H56	0.3207	91.1			0.65	0.21
24年目	H57	0.3083	91.1			0.65	0.20
25年目	H58	0.2965	91.1			0.65	0.19
26年目	H59	0.2851	91.1			0.65	0.19
27年目	H60	0.2741	91.1			0.65	0.18
28年目	H61	0.2636	91.1			0.65	0.17
29年目	H62	0.2534	91.1			0.65	0.16
30年目	H63	0.2437	91.1			0.65	0.16
31年目	H64	0.2343	91.1			0.65	0.15
32年目	H65	0.2253	91.1			0.65	0.15
33年目	H66	0.2166	91.1			0.65	0.14
34年目	H67	0.2083	91.1			0.65	0.14
35年目	H68	0.2003	91.1			0.65	0.13
36年目	H69	0.1926	91.1			0.65	0.13
37年目	H70	0.1852	91.1			0.65	0.12
38年目	H71	0.1780	91.1			0.65	0.12
39年目	H72	0.1712	91.1			0.65	0.11
40年目	H73	0.1646	91.1			0.65	0.11
41年目	H74	0.1583	91.1			0.65	0.10
42年目	H75	0.1522	91.1			0.65	0.10
43年目	H76	0.1463	91.1			0.65	0.10
44年目	H77	0.1407	91.1			0.65	0.09
45年目	H78	0.1353	91.1			0.65	0.09
46年目	H79	0.1301	91.1			0.65	0.08
47年目	H80	0.1251	91.1			0.65	0.08
48年目	H81	0.1203	91.1			0.65	0.08
49年目	H82	0.1157	91.1	-1.27	-0.15	0.65	0.08
合計				57.57	52.66	32.50	11.48

単純事業費計		58.84	32.50
--------	--	-------	-------

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名:富海拡幅(事業全体・残事業)

年次	年度 (基準年) H27	総走行台キロの年次別伸び率 (山陽ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター (B)	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①*(A)*(B)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②*(A)*(B)	③	現在価値 ③*(A)*(B)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
1:完成供用	H33	0.99714	0.99416	1.01580	0.99988	0.7903	91.1	7.67	2.56	4.90	15.12	11.95	0.22	0.07	0.62	0.91	0.72	0.07	0.06	16.10	12.72
1年目	H34	0.99713	0.99413	1.01556	0.99988	0.7599	91.1	7.64	2.54	4.98	15.16	11.52	0.22	0.07	0.63	0.91	0.69	0.07	0.05	16.15	12.27
2年目	H35	0.99713	0.99409	1.01532	0.99988	0.7307	91.1	7.62	2.53	5.06	15.20	11.11	0.21	0.07	0.64	0.92	0.67	0.07	0.05	16.20	11.83
3年目	H36	0.99712	0.99406	1.01509	0.99988	0.7026	91.1	7.60	2.51	5.13	15.24	10.71	0.21	0.07	0.65	0.93	0.65	0.07	0.05	16.24	11.41
4年目	H37	0.99711	0.99402	1.01486	0.99988	0.6756	91.1	7.58	2.50	5.21	15.28	10.32	0.21	0.07	0.66	0.94	0.63	0.07	0.05	16.29	11.01
5年目	H38	0.99710	0.99398	1.01465	0.99988	0.6496	91.1	7.56	2.48	5.28	15.32	9.95	0.21	0.07	0.67	0.95	0.62	0.07	0.05	16.34	10.61
6年目	H39	0.99709	0.99395	1.01444	0.99988	0.6246	91.1	7.53	2.47	5.36	15.36	9.59	0.21	0.07	0.68	0.96	0.60	0.07	0.04	16.39	10.24
7年目	H40	0.99708	0.99391	1.01423	0.99988	0.6006	91.1	7.51	2.45	5.44	15.40	9.25	0.21	0.07	0.69	0.97	0.58	0.07	0.04	16.43	9.87
8年目	H41	0.99708	0.99387	1.01403	0.99988	0.5775	91.1	7.49	2.44	5.51	15.44	8.92	0.21	0.07	0.70	0.97	0.56	0.07	0.04	16.48	9.52
9年目	H42	0.99707	0.99384	1.01384	0.99988	0.5553	91.1	7.47	2.42	5.59	15.48	8.59	0.21	0.07	0.71	0.98	0.55	0.07	0.04	16.53	9.18
10年目	H43	0.99232	0.99307	1.00117	0.99423	0.5339	91.1	7.41	2.40	5.60	15.41	8.23	0.21	0.07	0.71	0.98	0.52	0.07	0.04	16.46	8.79
11年目	H44	0.99226	0.99302	1.00116	0.99419	0.5134	91.1	7.35	2.39	5.60	15.34	7.88	0.21	0.07	0.71	0.98	0.50	0.07	0.04	16.39	8.42
12年目	H45	0.99220	0.99298	1.00116	0.99416	0.4936	91.1	7.30	2.37	5.61	15.27	7.54	0.21	0.07	0.71	0.98	0.48	0.07	0.03	16.32	8.06
13年目	H46	0.99214	0.99293	1.00116	0.99413	0.4746	91.1	7.24	2.35	5.62	15.21	7.22	0.20	0.06	0.71	0.98	0.46	0.07	0.03	16.25	7.71
14年目	H47	0.99207	0.99288	1.00116	0.99409	0.4564	91.1	7.18	2.34	5.62	15.14	6.91	0.20	0.06	0.71	0.98	0.45	0.07	0.03	16.18	7.39
15年目	H48	0.99201	0.99282	1.00116	0.99406	0.4388	91.1	7.12	2.32	5.63	15.07	6.61	0.20	0.06	0.71	0.97	0.43	0.07	0.03	16.11	7.07
16年目	H49	0.99195	0.99277	1.00116	0.99402	0.4220	91.1	7.07	2.30	5.63	15.00	6.33	0.20	0.06	0.71	0.97	0.41	0.07	0.03	16.05	6.77
17年目	H50	0.99188	0.99272	1.00116	0.99398	0.4057	91.1	7.01	2.29	5.64	14.94	6.06	0.20	0.06	0.71	0.97	0.39	0.07	0.03	15.98	6.48
18年目	H51	0.99181	0.99267	1.00115	0.99395	0.3901	91.1	6.95	2.27	5.65	14.87	5.80	0.20	0.06	0.71	0.97	0.38	0.07	0.03	15.91	6.21
19年目	H52	0.99175	0.99261	1.00115	0.99391	0.3751	91.1	6.89	2.25	5.65	14.80	5.55	0.19	0.06	0.71	0.97	0.36	0.07	0.02	15.84	5.94
20年目	H53	0.99168	0.99256	1.00115	0.99387	0.3607	91.1	6.84	2.24	5.66	14.73	5.31	0.19	0.06	0.71	0.97	0.35	0.07	0.02	15.77	5.69
21年目	H54	0.99161	0.99250	1.00115	0.99384	0.3468	91.1	6.78	2.22	5.67	14.67	5.09	0.19	0.06	0.72	0.97	0.34	0.07	0.02	15.70	5.44
22年目	H55	0.99154	0.99245	1.00115	0.99380	0.3335	91.1	6.72	2.20	5.67	14.60	4.87	0.19	0.06	0.72	0.97	0.32	0.07	0.02	15.63	5.21
23年目	H56	0.99146	0.99239	1.00115	0.99376	0.3207	91.1	6.66	2.19	5.68	14.53	4.66	0.19	0.06	0.72	0.96	0.31	0.06	0.02	15.56	4.99
24年目	H57	0.99139	0.99233	1.00115	0.99372	0.3083	91.1	6.61	2.17	5.69	14.46	4.46	0.19	0.06	0.72	0.96	0.30	0.06	0.02	15.49	4.78
25年目	H58	0.99132	0.99227	1.00115	0.99368	0.2965	91.1	6.55	2.15	5.69	14.40	4.27	0.18	0.06	0.72	0.96	0.29	0.06	0.02	15.42	4.57
26年目	H59	0.99124	0.99221	1.00114	0.99364	0.2851	91.1	6.49	2.14	5.70	14.33	4.08	0.18	0.06	0.72	0.96	0.27	0.06	0.02	15.35	4.38
27年目	H60	0.99116	0.99215	1.00114	0.99360	0.2741	91.1	6.44	2.12	5.71	14.26	3.91	0.18	0.06	0.72	0.96	0.26	0.06	0.02	15.28	4.19
28年目	H61	0.99108	0.99209	1.00114	0.99356	0.2636	91.1	6.38	2.10	5.71	14.19	3.74	0.18	0.06	0.72	0.96	0.25	0.06	0.02	15.21	4.01
29年目	H62	0.99100	0.99202	1.00114	0.99352	0.2534	91.1	6.32	2.09	5.72	14.12	3.58	0.18	0.06	0.72	0.96	0.24	0.06	0.02	15.14	3.84
30年目	H63	0.99092	0.99196	1.00114	0.99348	0.2437	91.1	6.26	2.07	5.73	14.06	3.43	0.18	0.06	0.72	0.96	0.23	0.06	0.02	15.08	3.67
31年目	H64	0.99084	0.99190	1.00114	0.99343	0.2343	91.1	6.21	2.05	5.73	13.99	3.28	0.17	0.06	0.72	0.95	0.22	0.06	0.01	15.01	3.52
32年目	H65	0.99075	0.99183	1.00114	0.99339	0.2253	91.1	6.15	2.03	5.74	13.92	3.14	0.17	0.06	0.72	0.95	0.21	0.06	0.01	14.94	3.37
33年目	H66	0.99067	0.99176	1.00113	0.99334	0.2166	91.1	6.09	2.02	5.75	13.85	3.00	0.17	0.06	0.73	0.95	0.21	0.06	0.01	14.87	3.22
34年目	H67	0.99058	0.99169	1.00113	0.99330	0.2083	91.1	6.03	2.00	5.75	13.79	2.87	0.17	0.06	0.73	0.95	0.20	0.06	0.01	14.80	3.08
35年目	H68	0.99049	0.99162	1.00113	0.99325	0.2003	91.1	5.98	1.98	5.76	13.72	2.75	0.17	0.05	0.73	0.95	0.19	0.06	0.01	14.73	2.95
36年目	H69	0.99040	0.99155	1.00113	0.99321	0.1926	91.1	5.92	1.97	5.76	13.65	2.63	0.17	0.05	0.73	0.95	0.18	0.06	0.01	14.66	2.82
37年目	H70	0.99031	0.99148	1.00113	0.99316	0.1852	91.1	5.86	1.95	5.77	13.58	2.52	0.17	0.05	0.73	0.95	0.18	0.06	0.01	14.59	2.70
38年目	H71	0.99021	0.99141	1.00113	0.99312	0.1780	91.1	5.80	1.93	5.78	13.52	2.41	0.16	0.05	0.73	0.95	0.17	0.06	0.01	14.52	2.59
39年目	H72	0.99011	0.99133	1.00113	0.99307	0.1712	91.1	5.75	1.92	5.78	13.45	2.30	0.16	0.05	0.73	0.94	0.16	0.06	0.01	14.45	2.47
40年目	H73	0.99002	0.99126	1.00113	0.99302	0.1646	91.1	5.69	1.90	5.79	13.38	2.20	0.16	0.05	0.73	0.94	0.16	0.06	0.01	14.38	2.37
41年目	H74	0.98991	0.99118	1.00112	0.99297	0.1583	91.1	5.63	1.88	5.80	13.31	2.11	0.16	0.05	0.73	0.94	0.15	0.06	0.01	14.31	2.27
42年目	H75	0.98981	0.99110	1.00112	0.99292	0.1522	91.1	5.57	1.87	5.80	13.25	2.02	0.16	0.05	0.73	0.94	0.14	0.06	0.01	14.24	2.17
43年目	H76	0.98971	0.99102	1.00112	0.99287	0.1463	91.1	5.52	1.85	5.81	13.18	1.93	0.16	0.05	0.73	0.94	0.14	0.06	0.01	14.17	2.07
44年目	H77	0.98960	0.99094	1.00112	0.99282	0.1407	91.1	5.46	1.83	5.82	13.11	1.84	0.15	0.05	0.73	0.94	0.13	0.06	0.01	14.11	1.98
45年目	H78	0.98949	0.99086	1.00112	0.99277	0.1353	91.1	5.40	1.82	5.82	13.04	1.76	0.15	0.05	0.73	0.94	0.13	0.06	0.01	14.04	1.90
46年目	H79	0.98938	0.99077	1.00112	0.99271	0.1301	91.1	5.34	1.80	5.83	12.98	1.69	0.15	0.05	0.74	0.94	0.12	0.06	0.01	13.97	1.82
47年目	H80	0.98926	0.99069	1.00112	0.99266	0.1251	91.1	5.29	1.78	5.84	12.91	1.61	0.15	0.05	0.74	0.93	0.12	0.06	0.01	13.90	1.74
48年目	H81	0.98915	0.99060	1.00112	0.99261	0.1203	91.1	5.23	1.77	5.84	12.84	1.54	0.15	0.05	0.74	0.93	0.11	0.05	0.01	13.83	1.66
49年目	H82	0.98903	0.99051	1.00111	0.99255	0.1157	91.1	5.17	1.75	5.85	12.77	1.48	0.15	0.05	0.74	0.93	0.11	0.05	0.01	13.76	1.59
合計								327.33	107.95	281.36	716.64	260.51	9.22	2.98	35.51	47.71	16.86	3.19	1.18	767.54	278.55