

東北地方整備局管内 1事業の再評価結果

再評価結果 (1/2)

事業名	実施箇所	延長 (km)	全体事業費 (億円) <事業費の見直し後>	事業費の見直し内容	
				縮減額 (億円)	
一般国道106号 <small>となんかわめ</small> 都南川目道路	岩手県	6.0	257	43	・4車線から2車線への車線数の変更

再評価結果 (2/2)

事業名	実施箇所	3便益のB/C <事業費の見直し後>		その他の主な効果・役割① (マニュアルに規定のある効果) 【 】は、便益の試算値[参考]	その他の主な効果・役割② (その他の効果) 【 】は、便益の試算値[参考]	再評価結果
		事業全体	残事業			
一般国道106号 <small>となんかわめ</small> 都南川目道路	岩手県	1.1	1.3	<ul style="list-style-type: none"> ・冬期の交通状況の考慮【約13.7億円】 ・災害等による通行止めの考慮【約0.3億円】 ※全体B/C:1.1 残事業B/C:1.4	<ul style="list-style-type: none"> ・救急医療アクセス(時間短縮約15分)【約3.6億円】 ・水産業・工業等の産業振興に寄与 ・観光交流の促進を支援 	見直し継続

※3便益に①の便益の試算値を加え、費用で除した場合のB/Cの値