

全体スケジュールについて

検討会の開催

第1回 9月8日(月) 18:30~

- これまでの主な取組に関する現状と課題、論点整理
- 実態調査の進め方

第2回 11月11日(火) 18:30~

- GIS分析の結果を踏まえた課題の抽出
- 実態調査(アンケート調査)の進捗報告と分析方針
- 実態調査(ヒアリング調査)の実施方針

第3回 1月中旬頃

- 実態調査(アンケート調査、ヒアリング調査)の結果を踏まえた課題の抽出
 - 地域ごとの課題(都市部/地方部)
 - サービス付き高齢者向け住宅の水準(ハード/サービス)

第4回 2月上旬~中旬頃

- 補助事業の見直し等の「具体的対策」や「今後のあり方」に係る中間とりまとめの方向性

第5回 3月上旬頃

- 補助事業の見直し等の「具体的対策」や「今後のあり方」に係る中間とりまとめ

実態調査の実施

アンケート調査の実施

10~11月

- 全てのサービス付き高齢者向け住宅等を対象に、立地状況・入居者実態・サービス水準等についてアンケート調査を実施

ヒアリング調査の実施

11月~1月

- 立地・整備実態別に抽出の上、立地選定の考え方や要介護度が高くなった場合の具体的な対応方針等についてヒアリング調査を実施