

### 今後の審議予定

水系	平成29年度		平成30年度										平成31年度～	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本的考え方	ステップ0 ニーズの高い施策を早期に実現		ステップ1 先行水系を「リスク管理型」に転換										ステップ2 全ての計画を「リスク管理型」に転換	
先行水系 (吉野川)	<p>答申一部先行実施 (吉野川、木曾川、筑後川)</p>		<p>部会①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査</li> <li>流域の現状と課題</li> </ul>		<p>部会②</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>総括評価</li> <li>次期FPの留意点・論点</li> </ul>		<p>部会③・分科会②(合同)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>次期FPの骨子</li> <li>渇水リスク分析</li> <li>評価</li> </ul>	<p>部会④</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>渇水・大規模自然災害・老朽化対策の各県の取組</li> <li>危機時におけるソフト対応</li> <li>総括評価(指摘事項対応)</li> </ul>	<p>部会⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>吉野水系における渇水リスク分析・評価</li> </ul>	<p>部会⑥</p>	<p>分科会③</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>総括評価</li> <li>FP本文全部変更</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FP本文(案)</li> <li>FP説明資料(案)</li> </ul>		
その他水系			<p>※渇水の発生状況、社会的影響、水利用の変化等を鑑み、関係都府県、関係省及び地元関係者等と調整</p> <p>※調整が整った水系より、順次、全部変更作業に着手</p>										<p>先行水系(吉野川)で得られた知見を順次、他水系に展開</p>	

答申完全対応 ※答申を反映した初のFPとなるため、丁寧な審議を実施