

今後の審議予定

水系	平成29年度		平成30年度										平成31年度～		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本的考え方	ステップ0 ニーズの高い施策を 早期に実現		ステップ1 先行水系を 「リスク管理型」に転換										ステップ2 全ての計画を 「リスク管理型」に転換		
先行水系 (吉野川)	答申一部先行実施 (吉野川、木曾川、筑後川)		部会① ●			部会② ●			部会③・分科会②(合同) ●	部会④ ●	部会⑤ ●	部会⑥ ●	分科会③ ●		
	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査 ・流域の現状と課題 		<ul style="list-style-type: none"> ・総括評価 ・次期FPの留意点・論点 		<ul style="list-style-type: none"> ・次期FPの骨子 ・渇水リスク分析・評価 		<ul style="list-style-type: none"> ・渇水・大規模自然災害・老朽化対策の各県の取組 ・危機時におけるソフト対応 ・総括評価(指摘事項対応) 		<ul style="list-style-type: none"> ・吉野水系における渇水リスク分析・評価 ・吉野川水系における渇水リスク対応 ・FP本文(素案)及び説明資料(素案) 		<ul style="list-style-type: none"> ・FP本文(案)及び説明資料(案) 		<ul style="list-style-type: none"> ・総括評価 ・FP本文(案)及び説明資料(案) 		
その他水系			<div style="font-size: 2em; color: #FFD700; opacity: 0.5;">➡</div> <p>※渇水の発生状況、社会的影響、水利用の変化等を鑑み、関係都府県、関係省及び地元関係者等と調整</p> <p>※調整が整った水系より、順次、全部変更作業に着手</p> <p style="text-align: right;">先行水系(吉野川)で得られた知見を順次、他水系に展開</p>												