


「港湾関連データ連携基盤」の取組に関する 今後の進め方について

港湾関連データ連携基盤に関するスケジュール案

- 2020年12月までにデータ連携基盤を構築した後、2021年1月～3月に連携・受入テストを実施。
- 2021年4月のシステム稼働後、利用者を段階的に拡大し、社会実装に移行。
- 設計・構築と並行して、規約作成、運営方針・料金の検討、他分野・他システムとの連携等を進め、数年後に運営組織による運用体制を確立。



○ 今後、以下の各お願い事項について、各業界団体の皆様のご協力をお願い致します。

お願い事項	時期	内容	対象
プロトタイプ実証への参画	2020年1～3月	一部の機能について、プロトタイプを用いた実証を行うにあたり、参画いただける企業の募集にご協力をいただきたい。	各業界団体
作業時間の実態調査	2020年1～3月	書類手続きの所要時間の調査にあたり、参画いただける企業の募集にご協力をいただきたい。	各業界団体
規約の調整	2020年4月～	2020年度から、システムの利用規約について議論を進めて行きたい。本WGの中で引き続き議論を進めて行きたい。	WG各位
連携・受入テストへの参画	2021年1月～	構築後、システムの稼働に向けたテストを実施予定であり、追って参画企業を募集したいので、その際にご協力をいただきたい。	各業界団体