

令和6年1月11日
道路局企画課
環境安全・防災課

能登半島の緊急復旧（道路啓開）について 1月10日（水）までの作業状況を公表しました

令和6年能登半島地震により被害を受けた能登半島における緊急復旧（道路啓開）について、1月10日（水）までの作業状況を特設サイトで公表しました。引き続き、緊急復旧（道路啓開）の進捗状況、作業状況について随時更新してまいります。

○特設サイト（緊急復旧（道路啓開）の状況）

https://www.mlit.go.jp/road/road_fr4_000151.html



作業状況の一例（全体版は特設サイトをご覧ください）

<問い合わせ先>

（特設サイトについて）

道路局 企画課 評価室	課長補佐	宮本（内線 37682）	
	係長	金森（内線 37684）	
		代表 03-5253-8111	直通 03-5253-8593

（道路啓開について）

道路局 環境安全・防災課	道路防災対策室		
	課長補佐	佐々木（内線 38282）	
	係長	大谷（内線 38284）	
		代表 03-5253-8111	直通 03-5253-8489

令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年1月11日(木) 7時00分時点
国土交通省 道路局

- 1/4から国道249号の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、海側の国道249号の復旧に向け、(一社)日建連により緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、既に7方向で通路を確保

緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の 主要な幹線道路	約6割 ⇒	約8割
うち国道249号 沿岸部※1	約2割 ⇒	約5割
沿岸部への到達 ※2	6方向 ⇒	7方向

※1: 輪島市門前町～珠洲市役所
※2: 内陸側・海側の両方

孤立地区数の推移

1月5日8時	33地区
1月10日16時	22地区

※内閣府防災資料より
※孤立地区には支援物資が届けられているとの情報

写真⑪



県道38号被災状況

写真⑫



国道249号作業状況

写真④



国道249号法面崩落

写真⑤



国道249号大谷ループ橋

写真⑥



国道249号大谷トンネル



凡例

- 国交省対応(走行可能)
- 県対応(この他にも作業を実施)
- 自衛隊対応
- × 被災規模 大
- ⊗ 被災規模 小～中程度
- ⊗ 完了(緊急復旧含む)
- 孤立集落(内閣府防災資料)
- 孤立集落(解消済)
- ★ 復旧業者到達地点
- 沿岸部への到達点

写真⑬



土砂崩落復旧前 土砂崩落復旧後

国道249号緊急復旧完了



<本日(1/11)の作業予定>

- 崩落土砂撤去
- 除雪作業

<昨日(1/10)の実績>

- 路面の亀裂補修を実施
- 除雪作業を実施

前日(1/10)の活動状況



(主) 珠洲里線 八太郎峠付近(珠洲市側) 除雪作業

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ1.6km 崩落箇所 1/6の状況

1/6啓開済



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所状況

啓開中

啓開作業状況



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ1.9km 崩落箇所の様況

啓開中



啓開作業準備状況

R6.1.9撮影



被災状況

R6.1.2撮影(防災ヘリにて)