資料４

今後の審議予定


水系
平成29年度
平成30年度
平成31年度～
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
基本的考え方
ステップ0
ニーズの高い施策を
早期に実現
ステップ1
先行水系を
「リスク管理型」に転換
ステップ2
全ての計画を
「リスク管理型」に転換
先行水系（吉野川）
部会①
・現地調査
・流域の現状と課題
部会②
・総括評価
・次期FPの留意点・論点
部会③・分科会②（合同）
・次期FPの骨子
・渇水リスク分析・評価
部会④
・各県の取組状況報告（利水の現状と渇水・地震・老朽化対策の取組）
・リスク対応
・中間時の点検項目
部会⑤
・FP本文（案）
・FP説明資料（案）
ロードマップ他
分科会③
・総括評価
・FP本文全部変更
答申一部先行実施
（吉野川、木曽川、筑後川）
分科会①
・方針・進め方
答申完全対応 ※答申を反映した初のFPとなるため、丁寧な審議を実施
その他水系
※渇水の発生状況、社会的影響、水利用の変化等を鑑み、関係都府県、関係省及び地元関係者等と調整
※調整が整った水系より、順次、全部変更作業に着手
先行水系（吉野川）で得られた知見を順次、他水系に展開