資料４

新道路技術会議　今後のスケジュール（案）

	平成２０年度	平成２１年度						
	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月
新道路技術会議	▼3/23	第１０回会議 ・H20中間評価・FS評価（評価決定） ・H21新規募集（採択課題決定） ・H21事後評価（評価/実施要領決定）				第１１回会議 ・H21事後評価（評価決定） ・H21中間評価・FS評価（評価／実施要領決定） ・H22新規募集（募集／審査要領決定）		↔
１．Ｈ２０中間評価・革新的研究調査（ＦＳ）評価								
評価結果の通知・公表　（事務局）	▼							
協議・契約手続き　（国総研・研究代表者）		↔	↔					
研究期間　（研究代表者など）			↔	↔	↔	↔	↔	↔ H22年3月まで
２．Ｈ２１新規募集								
採択結果の通知・公表　（事務局）	▼							
研究実施条件の通知　（委員・事務局）		↔						
研究計画書の作成　（研究代表者）		↔	↔					
協議・契約手続き　（国総研・研究代表者）			↔	↔				
研究期間　（研究代表者など）				↔	↔	↔	↔	↔ H22年3月まで
３．Ｈ２１事後評価								
評価要領等の通知　（事務局）		▼						
事後評価関係書類作成・受理　（研究代表者など）		↔	↔	↔ ▼				
事後評価査読　（評価委員）					↔	↔		
研究評価会　（会　議）							↔	
研究成果発表　（研究代表者など）								▼