資料 3-1

【 事 後 評 価 の 流 れ 】

事務局より研究代表者に提出書類の作成依頼

↓

～6 月末　研究代表者による書類の提出

↓

7 月中旬　評価分科会各委員へ提出書類の送付

↓

書 類 の 事 前 査 読

評価分科会各委員による書類の事前査読

↓

（指摘事項等がある場合、研究代表者へ事前連絡）

↓

研 究 評 価 会 の 開 催

ソフト 9/7
ハード 9/7

評価分科会各委員による事後評価シートの作成

↓

評価分科会による事後評価（案）を作成するための審議

↓

事 後 評 価 （ 案 ） の 作 成

9 月上旬
～10 月上旬

評価分科会長による事後評価（案）の作成

↓

新 道 路 技 術 会 議 の 開 催

10 月 28 日

事後評価の決定

↓

11 月上旬
（予定）

事後評価結果の公表

研 究 成 果 発 表 会 の 開 催

研究成果の詳細を確認（記念講演会と同時開催）

10 月 30 日