
資料４ 

検討会の今後の進め方（案） 

 

 

 

第１回検討会 平成 26 年 3 月 27 日（東京） 

 

 

第 2 回検討会 5 月もしくは 6月頃（神戸） 

 神戸港での繋離船作業の現場についての現地調査 

 （現地作業見学、作業担当者を交えた意見交換等） 

 

 

第 3 回検討会 8 月もしくは 9月頃（未定） 

 神戸港以外での繋離船作業の現場についての現地調査 

 （現地作業見学、作業担当者を交えた意見交換等） 

 

 

第 4 回検討会 11 月もしくは 12 月頃（東京） 

 安全対策の方向性について 

 

 

第 5 回検討会 平成 27 年 2 月もしくは 3月頃（東京） 

 安全対策の取組について 


