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今後の進め方について 

 

１．今年度の実施フロー（予定） 

 

時期 内容 

7 月 31 日（月） 〇リスクシナリオ分析 

8 月 7 日（月） 

15:00～17:00 

〇第 4回検討委員会 

今年度の実施内容についての検討 

8 月 7 日（月） 

17:00～19:00 

〇ワーキンググループ 

実証実験方法の精査等を行う 

8 月中 〇実現可能性調査 

鉄道事業者に敷設の実現可能性についてヒアリングを実施 

8 月末～9月上旬 〇実証実験の実施 

仮設した大開口及び中開口ホーム柵に対応した敷設パターンにつ

いて検証を行う 

9 月下旬～10 月上旬 〇第 5回検討委員会 

実験結果報告及び敷設方法の決定 

10 月上旬以降 〇報告書のとりまとめ 

※その他、必要に応じてワーキングを適宜実施する。 

資料５ 


