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地盤改良

支持層

地盤

堤防 盛土

②盛土等と建築物等の一体施工

（目的）
○河川管理者が行う高規格堤防整備と、民間事業者が行う共同事業について、更なる工期短縮・コスト縮減を図ることに

より、民間事業者が高規格堤防整備事業に参入しやすい環境を整え、高規格堤防の整備を促進します。

（概要）
○高規格堤防整備と共同で開発を行う民間事業者の参画を促進するためには、共同事業等の更なる工期短縮、コスト

縮減を図ることが必要です。
○河川管理者が実施する盛土や地盤改良等と共同事業者が整備する建築物や基礎等を一体的に施工することにより、

工期短縮、コスト縮減に努めます。

別紙２－１

民間事業者に
よる一体施工

盛土と建築物などの一体施工のイメージ

現 状

一体施工 盛土（地盤改良含む）・上面整備（建築物の基礎含む）

盛土
（地盤改良含む）

共同事業者
への引渡し

上面整備
（建築物の基礎含む）

土地利用の開始

土地利用の開始

共同事業者による一体施工

共同事業者による施工河川管理者による施工
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②盛土と建築物等の一体施工 別紙２－２

工程イメージ
（各々施工）

河川管理者

共同事業者

①河川管理者による盛土や地盤改良等の施工

②共同事業者による建築物や基礎等の施工

①共同事業者による盛土、建築物等の一体施工

【一体施工によるメリット】
盛土等と建築物等を一体的に施工することにより、地盤改良と建築物等の基礎の同時施工や、盛土と
建築物の地下部等の同時施工などが可能となり、工期の短縮やコスト縮減を図ることができます。

契約

契約

工程イメージ
（一体施工）

共同事業者

協議・協定

盛土・建築物等
工期短縮
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盛土や地盤改良等

建築物や基礎等

引渡し

契約


