
  

平成３１年３月２９日 

鉄 道 局 施 設 課 

 

 

北陸新幹線(金沢・敦賀間)工事実施計画の変更認可について 
 

 

鉄道・運輸機構より申請のあった北陸新幹線（金沢・敦賀間）の

工事実施計画の変更について、本日付けで認可を行いました。本変

更は、北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工事費等を変更するものです。 
 

 

全国新幹線鉄道整備法第９条第１項の規定に基づき、独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備支援機構から平成３１年２月６日付けで申請のあった

北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工事実施計画の変更について、本日（平成

３１年３月２９日）付けで認可したことをお知らせいたします。 
 
 

〔主な変更認可内容〕 
 

○工事費の変更（別紙参照） 

現認可額 約１兆１，８５８億円 

変 更 額 約１兆４，１２１億円 

増 加 額 ２，２６３億円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

連絡先 ： 国土交通省鉄道局施設課 
企画調整官 深田 遵 
専  門  官 高橋 源太郎 

ＴＥＬ ： ０３－５２５３－８１１１（代）内線４０８３２ 

０３－５２５３－８５５３（直通） 

 FAX ： ０３－５２５３－１６３４ 
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概 要 図

現認可額： 約１兆１，８５８億円
変更額 ： 約１兆４，１２１億円

〔外的要因〕
○労務単価の上昇等による増 ９７７億円
・ 当初見込年率１％→２％の物騰に伴う増額
・ 消費税率の改定による増額

○耐震設計標準の改訂等による増 ８６９億円
・ 東日本大震災を踏まえた耐震設計基準の改定（平成
24年(2012年）9月）等に伴う増額

〔事業の実施に伴うもの〕
○関係機関との協議による増 ６０７億円
・ 新幹線工事に関する地元との協議結果に伴う増額
（急速施工等）

○現地状況の精査による増 １５９億円
・ 事業着手後に判明した地盤条件等の見直しに伴う増
額 （工法見直し等）

〔コスト縮減〕
○用地取得費の精査、発生土運搬先の見直し等による減

▲３４９億円

【北陸新幹線（金沢・敦賀間）】

増加額
２，２６３億円

北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工事費の変更について

公表済み

別紙


