
【豊岡市上下水道部下水道課】 

“豊岡市下水道処理区域の 
統廃合計画” 

 



豊岡市の概要 

                           
竹野地域 城崎地域 

豊岡地域 

出石地域 

但東地域 

日高地域 
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[位置] 兵庫県北部 

[面積] 697.55㎢ 

[人口] 81,416人  
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城崎温泉 

出石城跡 



4 

3 

竹野浜海岸 

奥神鍋スキー場 



下水道処理区統廃合計画 

豊岡市は、平成17年4月1日、1市5町（豊岡市、城崎町、竹野町、
日高町、出石町、但東町）が合併してできた町です。 ◆ 

◆ 

◆ 
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平成17年度の市町合併により、広い市域に54の処理区を抱えて
います。 

昭和46年度着手し平成16年度には全ての処理場整備を終えてい
ます。（処理場の建設時期が、（H5～16年頃）同時時期の整
備。） 

◆ 54の処理場が、一斉に改築・更新の時期を迎えている。 

【下水道事業の現状】 



下水道処理区統廃合計画 
【下水道事業の課題】 

◆ 人口減少とエコ生活意識の浸透 
  

◆ 使用水量の減少にともない、下水道の 
   料金収入が減少しています。 
 

◆ 多くの施設の維持管理費と、多額の 
   改築更新事業費が必要となります。 
 

使用水量の減少 
処理施設の余剰能力 

定住人口の減少 
節水機器の普及 
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下水道処理区統廃合計画 
【統廃合の必要性】 

  ・  多くの施設の維持管理費 
  ・  下水道料金収入の減少 
・  今後必要となる改築更新事業の財源確保 

下水道事業を将来にわたり継続するため、 
経営の健全化・安定化が必要 

処理区統廃合による下水道事業の合理化 
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下水道処理区統廃合計画 

【統廃合事業計画の概要】 

◆ 事業期間 
    平成23年（2011年）～令和6年（2024年） 

◆ 事業目標 
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 ①54処理区を23処理区に統合して維持管理・改築更新事業の 

  合理化を図る。（H30年度末で14処理区を統合） 

 ②長寿命化対策により機械電気設備の耐用年数を5～7年延命 

  しライフサイクルコストの削減を図る。 



下水道処理区統廃合計画 

【統廃合の手法】 

◆ 核となる処理区（公共、特環処理区）と隣接する処理区を統      
  合する。 

◆ 廃止する処理場は汚水貯留機能を持つポンプ場として改築し 
  有効利用する。 

◆ 統合先の処理場の計画能力の範囲内で統合を行い、処理場       
  の増設はしない。 

8 

◆ 統合する処理区から統合先の処理区までの送水設備（ポンプ     
  場及び管渠）を新たに整備する。 



出石処理区

城崎処理区

豊岡処理区

日高中央処理区

清滝処理区

竹野処理区

豊岡市内下水道区域 
統廃合範囲位置図 

下水道処理区統廃合計画 
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下水道処理区統廃合計画 
【統廃合系統図】 
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下水道処理区統廃合計画 

【統廃合事業による効果】 

◆ 統廃合と長寿命化対策を行うことで、 
   下水道事業費の縮減が見込まれる。 

◆ 長期的にも、将来必要となる土木・建築 
   設備の改築・更新事業費を縮減できる。 
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統廃合範囲位置図 
 

（豊岡地域） 
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下水道処理区統廃合計画 



下水道処理区統廃合計画 
【豊岡地域統廃合イメージ】 

田鶴野（農集） 
H11.6.1供用 

下宮（農集） 
S63.11.1供用 三江東部（農集） 

H12.6.1供用 

神美北部（ｺﾐﾌﾟﾗ） 
H11.6.1供用 

小坂川沿（ｺﾐﾌﾟﾗ） 
H7.10.1供用 神美南部（農集） 

H14.6.1供用 

豊岡処理区 
（公共） 

S57.4.1供用 

奈佐（農集） 
H13.4.1供用 

五荘大浜（農集） 
H15.6.1供用 

中筋南部（農集） 
H9.10.1供用 小坂（農集） 

H9.4.1供用 

円
山
川 

新田東部（農集） 
H9.10.1供用 
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     は統廃合済み 

済 

済 

済 

済 

済 

済 

施工中 

施工中 

施工中 

施工中 

施工中 



統廃合範囲位置図 
 

（出石・但東地域） 
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下水道処理区統廃合計画 



下水道処理区統廃合計画 
【出石地域統廃合イメージ】 

小坂 
（農集） 
H9.4.1供用 

寺坂 
（農集） 

H13.10.1供用 

日野辺 
（ｺﾐﾌﾟﾗ） 
H5.7.1供用 

出石処理区 
（特環公共） 
H10.3.16供用 

菅谷（農集） 
H9.10.1供用 

上野・桐野 
（農集） 

H16.7.1供用 

円
山
川 

出石川 

豊岡処理区 

但東地域 

小坂川沿（ｺﾐﾌﾟﾗ） 

H7.10.1供用 
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     は統廃合済み 

済 

済 

済 



但東西 
（特環公共） 
H14.3.31供用 

但東北 
（特環公共） 
H11.3.31供用 

円
山
川 

相田（農集） 
H10.4.1供用 

平田 
（農集） 

H13.3.31供用 

出石処理区 

下水道処理区統廃合計画 
【但東地域統廃合イメージ】 

出石川 

太田川 

水石（農集） 
H12.3.31供用 
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  は統廃合済み 

施工中 

済 



統廃合範囲位置図 
 

（竹野地域） 
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下水道処理区統廃合計画 



切浜（漁集） 
H9.12.12供用 

竹野川 

竹野処理区 
（特環公共） 
H9.3.28供用 

 
 
 

竹野中央（農集） 
H11.6.18供用 

下水道処理区統廃合計画 
【竹野地域統廃合イメージ】 

18 

済 

済 



統廃合範囲位置図 
 

（日高地域） 
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下水道処理区統廃合計画 



赤崎（農集） 
H9.3.10供用 

上郷（農集） 
H10.8.1供用 

竹貫（農集） 
H7.10.1供用 

八代農集） 
H12.11.1供用 

日高中央処理区 
（公共） 

H12.4.1供用 

円山川 

知見（農集） 
H11.7.1供用 

三方処理区 

（特環公共） 

H13.4.1供用 

稲
葉
川 

知見川 

下水道処理区統廃合計画 

【日高地域統廃合イメージ】 

清滝処理区 
（特環公共） 
H7.8.1供用 西気処理区 

（特環公共） 

H3.11.30供用 
     は統廃合済み 
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施工中 

済 
済 

済 

施工中 

済 

済 



統廃合範囲位置図 
 

（城崎地域） 
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下水道処理区統廃合計画 



下水道処理区統廃合計画 
【城崎地域統廃合イメージ】 

港処理区 

（特環公共） 

H14.6.1供用 

城崎処理区 
（公共） 

H15.12.1供用 

戸島（農集） 
H13.5.1供用 

円山川 
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下水道処理区統廃合計画 
【処理場イメージ】 

B B B

P

P

放流

ブロワ設備

流入スクリーン設備
(粗目スクリーン設備）

ポンプ設備 汚水処理槽
(嫌気性ろ床槽）

汚水処理槽
(好気性ろ床槽）

沈殿分離槽 消毒槽

汚泥濃縮槽 汚泥貯留槽

スクリーン設備
(細目スクリーン設備）砂溜槽

バイパススクリーン

汚水計量槽

ブロワーヘッダー

●汚水処理を行うために、多くの機器が必要。 
●機器数多いため、多額の維持管理費・更新費必要。 
●災害時には、機器が多い分、復旧・再稼動に時間を要する。 
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ポンプ設備 汚水調整槽(貯留槽）

汚泥濃縮槽 汚泥貯留槽

汚水調整槽(貯留槽）

電磁流量計

導通渠
導通渠

統合先管渠へ接続

下水道処理区統廃合計画 

【ポンプ場化イメージ】 

●処理水槽は汚水貯留槽として利用し、１～2日分の汚水貯留能力をもたせる。 

●主要な機器は送水ポンプ、ポンプ盤、水位計、流量計のみ。  

●機器数が少なく、維持管理費・更新費が縮減できる。 

●災害時には送水ポンプのみ復旧すれば再稼動可能。 
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旧下宮浄化センター利活用平面図  

【工事施工例】 

下水道処理区統廃合計画 
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下水道処理区統廃合計画 

【工事施工例】 

旧下宮浄化センター利活用断面図  
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下水道処理区統廃合計画 
【工事施工例】 

旧下宮浄化センター処理水槽  

（着手前） （完 成） 
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下水道処理区統廃合計画 

【工事施工例】 

旧栗栖野浄化センター処理水槽上部  

（着手前） （完 成） 
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下水道処理区統廃合計画 
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【統廃合を進めるための手続き】 

原案の策定 

生活排水処理計画の変更 

補助金による取得した財産の処分申請 

豊岡都市計画下水道の変更 

工事着手 

豊岡市公共下水道事業計画（変更）協議 

地区説明会 

（策定期間約10ヶ月） 

（作業期間約5ヶ月） 

（作業期間約7ヶ月） 

（作業期間約1ヶ月） 

（作業期間約1年間） 



下水道処理区統廃合計画 
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【実施の際の課題】 

◆ 送水管のルート選定 

◆ 予算の確保 

◆ 統合される施設がポンプ 
  場化されるまでの修繕費 

・ 河川横断  市道橋の地覆へ添架 

◆ 予算の確保 補助予算要望活動 

市単独費による修繕 



ご清聴ありがとうございました。 
豊岡市上下水道部下水道課 


