
 

令和２年１２月１０日 

鉄 道 局  施 設 課 

 

「北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会 中間報告書」 

の公表について 

 

「北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会 中間報告書」がとりまとめられましたの

で公表します。 

 

北陸新幹線（金沢・敦賀間）については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建

設主体となって、令和４年度末の完成・開業を目指し、工事が進められているところですが、工

事の不調不落が多くの工区で発生し、事業費増嵩や工期遅延が見込まれていることから、今般の

事業費増嵩や工期遅延の原因究明と再発防止策（ガバナンスの見直しを含む）の検討を行うとと

もに、現在の工期短縮策の検証や更なる工期短縮策の検討を行うため、「北陸新幹線の工程・事

業費管理に関する検証委員会」を設置いたしました。 

このたび、本検証委員会において、今般の工期遅延・事業費増嵩に至った事実関係の検証及び

工期短縮策、事業費縮減策についての検討を行った「中間報告書」がとりまとめられましたので、

公表します。 

今後は、それぞれの事象が発生した構造的な原因についても精査し、原因究明・再発防止策に

ついて、引き続き、検討を進めることを予定しています。 

 

公表された「中間報告書」は、以下の国土交通省ホームページよりご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk9_000023.html 

 

【お問合わせ】 

国土交通省鉄道局施設課 富田、中山、濵﨑 

TEL 03-5253-8111（内線 40892、57859、40193） 

直通 03-5253-8553 FAX 03-5253-1634 

 

 


