
中日本高速道路㈱の緊急点検状況

① 点検方法

天井板を固定している金具、支持部材の打音、近接目視を実施する。

天井板の上に点検員が入り、金具等の点検を実施する。

② 工程

２４時間体制で点検を実施
全延長を５パーティーで実施する。（リフト車の台数）

人員１パーティーあたり１２名×５パーティー×３交代制＝１８０名

所要日数

全体で 6.2 日の点検日数が必要

対 象
（下り線）

能 力
（m/P）

所要時間
（ｈ）

所要日数
（日）

パーティー数
所要日数
（日）

延長４，４１４ｍ １０分／ｍ ７３５ ３１ ５ ６．２

③ 安全対策

天井板の吊金具直下にリフト車（架台を寸止め配置）しながら点検作業を行う。

梯子 梯子

リフト車

架台
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④ １２月３日より実施している緊急点検の状況

笹子トンネル（下り）天井板現地状況及び点検作業状況
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笹子トンネル（下り）天井板現地状況及び点検
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笹子トンネル（下り）天井板現地状況及び点検
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⑤ 過去の点検状況

近年における笹子トンネルの直近３回点検経緯を以下に示す。

点検年 点検者
天井板に関する

点検基準

点検内容

点検実施日 備 考

点検位置 目視 打音 足場

2000

（H12）

笹子トンネル

覆工コンクリ

ート緊急点検

にて点検

点検の手引き（案）〔S58.6〕

日本道路公団

①本体の損傷

割れ、ひび割れ、欠落等

②付属物の損傷

吊金具、取付金具、ﾎﾞﾙﾄなど

の破損、欠落、腐食等。

換気ダクト内

から点検 ○

○
ボルト類を

打音、一部目

視により点

検

仮足場

（移動式ビティ）

上）

平成 12年 6月12日～

平成 12年 6 月 16日

（５日間）

高所は仮足場にて点検、打音および目視

2005

（H17）

詳細点検業務

にて点検

道路構造物点検要（案）

〔H15.8〕及び〔H17.9〕

日本道路公団

①本体の損傷

変形、破損、漏水等

②付属物の損傷

吊金具、取付金具、ﾎﾞﾙﾄなど

の破損、欠落、腐食等。

路面上から点

検 ○ × ×

上）

平成 17年 9月26日～

平成 17年 9 月 28日

（３日間）

2012

（H24）

詳細点検業務

にて点検

保全点検要領（構造物編）

〔H24.4〕

中日本高速道路㈱

①本体の損傷

変形、破損、漏水等

②付属物の損傷

吊金具、取付金具、ﾎﾞﾙﾄなど

の破損、欠落、腐食等。

※但し上記には天井板に関す

る判定の標準が無いことから

保全点検要領（H18.4）版を準

用

換気ダクト内

から点検 ○

○
天井板上か

ら届く範囲

のボルト類

を打音、それ

以外は目視

により点検

×

上）

平成 24年 9月18日～

平成 24年 9 月 2１日

平成 24年 10月 2日～

平成 24年 10 月 3日

（３日間）

届く範囲を打音、それ以外は目視
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