
【 】

十分な事業の投資効果が確認されたため。

同種事業の計画・調
査のあり方や事業評
価手法の見直しの必
要性

特になし

社会経済情勢等の変
化

国際線については、台湾等のビザ免除措置、中国からの訪日団体観光ビザ発給対象地域の中国全土へ
の拡大、釧路空港の動植物検疫空港の指定など今後も乗降客の増加が見込まれる。また、知床世界遺産
登録により、平成１７年度の夏は観光客が増えており今後の増加が期待出来る。

特段の改善措置の必要はない。

大型機による国際チャーター便の就航、冬季の就航率の改善、遅延の減少が実現しており、東京路線の
需要も順調に推移していることから、今後の事後評価の必要はない。

対応なし

改善措置の必要性

 事業評価監視委員会ＨＰ http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/singi/index.html

北海道

EIRR (%)

滑走路を2，300ｍから2，500ｍに延長

該当基準 事業完了後５年が経過した事業

平成１２年度事業採択 平成６年度

事業の効果の
発現状況

今後の事後評価の必
要性

　　　　　くしろ

北海道釧路市

事業
主体

北海道開発局
東京航空局

実施箇所

カルテ表示項目

検索対象都道府県（複数可）

完了事業期間

その他

航空機の大型化への対応、冬季における安定運航の確保。
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事業実施による環境
の変化

目的・必要性

対応方針

対応方針理由

平成 17 年度

38

主な事業の諸元

事業名（箇所名）

114 完了時総事業費（億円）

基準年度 平成１７年度

費用対効果分析の算
定基礎となった要因の
変化

費用：想定外の軟弱層のための地盤改良等により当初計画より約26億円増
工期：当初計画より４ヶ月短縮
需要：　　　    　　　予測値（平成12年度）　　実績（平成１２年度）　　実績（平成１６年度）
        東京路線　　  　　54万人　　　　　　   　　53万人　　　　　　       　 56万人
        国際ﾁｬｰﾀｰ便       －                        0.3万人　　　　              4.1万人

139採択時

事業全体の
投資効率性 4.6

事業評価カルテ（事後評価）

航空 空港整備事業

特になし

B/C 1.2 B-C

・東京路線は今後も需要が増加し大型機の就航が見込まれる。
・国際チャーター便は既に大型機が就航しており、今後も増加が見込まれる。
・追風制限、横風制限、滑走路コンディションの条件緩和により、欠航の２割、遅延の約１割が救済できて
  いる。

B：総便益(億円)

北海道開発局港湾空港部空港課（課長　笹島隆彦）

東京航空局飛行場部空港整備調整課（課長　桑原厚佳）
担当課（担当課長名）釧路空港滑走路延長事業



位置図

概要図
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釧路空港延長事業
費用便益の概要

便益

単位 備考 単位 単位

利用者便益 所要時間の短縮・費用節減 3,336 円／時
計測方法の詳細については、「空港
整備事業の費用対効果分析マニュ
アル」を参照。

5,950 円／人 11 億円／年

供給者便益
着陸料収入・航行援助施設
利用料等

－ － － 1,578 円／人 3 億円／年

注：便益（代表年）については最大便益を得る年度の数値（割引前）を表示している。

費用

費用項目 建設費（委託費、用地費、補償費）、改良再投資費
事業の対象施設 滑走路、誘導路、その他施設（無線、照明、気象施設等）

便益（代表年）原単位
項目 区分

単位当たりの便益



釧路空港延長事業
費用便益計算書（割引前） 費用便益計算書（割引後） EIRR= NPV=

B/C=

（百万円） （百万円）

総費用 総便益 純便益 総費用 総便益 純便益
（Ｃ） （Ｂ） （Ｂ－Ｃ） （Ｃ） （Ｂ） （Ｂ－Ｃ）

1994 93 93 0 -93 1994 1.539 144 144 0 -144
1995 1,942 1,942 0 -1,942 1995 1.480 2,874 2,874 0 -2,874
1996 2,308 2,308 0 -2,308 1996 1.423 3,286 3,286 0 -3,286
1997 3,601 3,601 0 -3,601 1997 1.369 4,928 4,928 0 -4,928
1998 2,917 2,917 0 -2,917 1998 1.316 3,839 3,839 0 -3,839
1999 907 907 0 -907 1999 1.265 1,148 1,148 0 -1,148
2000 1 269 0 269 31 14 -17 28 -241 2000 1 1.217 328 0 328 38 17 -21 34 -294
2001 2 0 0 33 15 -52 -4 -4 2001 2 1.170 0 0 0 39 17 -61 -5 -5
2002 3 0 0 42 18 -53 7 7 2002 3 1.125 0 0 0 47 20 -60 8 8
2003 4 0 0 37 16 -54 -1 -1 2003 4 1.082 0 0 0 40 17 -58 -1 -1
2004 5 0 0 38 16 -54 -1 -1 2004 5 1.040 0 0 0 39 17 -57 -1 -1
2005 6 0 0 46 18 -55 8 8 2005 6 1.000 0 0 0 46 18 -55 8 8
2006 7 0 0 47 20 -55 12 12 2006 7 0.962 0 0 0 45 19 -53 11 11
2007 8 0 0 56 22 -55 23 23 2007 8 0.925 0 0 0 52 20 -51 21 21
2008 9 0 0 77 28 -55 50 50 2008 9 0.889 0 0 0 69 24 -49 44 44
2009 10 0 0 99 33 -55 77 77 2009 10 0.855 0 0 0 85 28 -47 66 66
2010 11 0 0 121 39 -55 104 104 2010 11 0.822 0 0 0 99 32 -45 86 86
2011 12 0 0 143 44 -55 132 132 2011 12 0.790 0 0 0 113 35 -44 104 104
2012 13 0 0 164 50 -55 159 159 2012 13 0.760 0 0 0 125 38 -42 121 121
2013 14 126 126 219 64 -55 228 102 2013 14 0.731 0 92 92 160 47 -40 167 75
2014 15 0 0 273 79 -55 297 297 2014 15 0.703 0 0 0 192 55 -39 208 208
2015 16 0 0 328 93 -55 366 366 2015 16 0.676 0 0 0 222 63 -37 247 247
2016 17 0 0 382 107 -55 434 434 2016 17 0.650 0 0 0 248 70 -36 282 282
2017 18 0 0 437 121 -55 502 502 2017 18 0.625 0 0 0 273 75 -34 314 314
2018 19 0 0 515 141 -55 600 600 2018 19 0.601 0 0 0 309 85 -33 361 361
2019 20 0 0 593 161 -55 699 699 2019 20 0.577 0 0 0 342 93 -32 403 403
2020 21 0 0 671 181 -55 797 797 2020 21 0.555 0 0 0 372 101 -31 442 442
2021 22 0 0 748 202 -55 895 895 2021 22 0.534 0 0 0 400 108 -29 478 478
2022 23 0 0 826 221 -55 992 992 2022 23 0.513 0 0 0 424 113 -28 509 509
2023 24 0 0 906 242 -55 1,093 1,093 2023 24 0.494 0 0 0 447 119 -27 539 539
2024 25 0 0 986 262 -55 1,193 1,193 2024 25 0.475 0 0 0 468 124 -26 566 566
2025 26 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2025 26 0.456 0 0 0 486 129 -25 590 590
2026 27 126 126 1,066 283 -55 1,293 1,167 2026 27 0.439 0 55 55 468 124 -24 567 512
2027 28 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2027 28 0.422 0 0 0 450 119 -23 546 546
2028 29 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2028 29 0.406 0 0 0 432 115 -22 525 525
2029 30 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2029 30 0.390 0 0 0 416 110 -22 504 504
2030 31 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2030 31 0.375 0 0 0 400 106 -21 485 485
2031 32 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2031 32 0.361 0 0 0 384 102 -20 466 466
2032 33 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2032 33 0.347 0 0 0 370 98 -19 448 448
2033 34 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2033 34 0.333 0 0 0 355 94 -18 431 431
2034 35 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2034 35 0.321 0 0 0 342 91 -18 415 415
2035 36 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2035 36 0.308 0 0 0 329 87 -17 399 399
2036 37 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2036 37 0.296 0 0 0 316 84 -16 383 383
2037 38 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2037 38 0.285 0 0 0 304 81 -16 369 369
2038 39 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2038 39 0.274 0 0 0 292 77 -15 354 354
2039 40 126 126 1,066 283 -55 1,293 1,167 2039 40 0.264 0 33 33 281 74 -15 341 308
2040 41 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2040 41 0.253 0 0 0 270 72 -14 328 328
2041 42 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2041 42 0.244 0 0 0 260 69 -13 315 315
2042 43 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2042 43 0.234 0 0 0 250 66 -13 303 303
2043 44 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2043 44 0.225 0 0 0 240 64 -12 291 291
2044 45 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2044 45 0.217 0 0 0 231 61 -12 280 280
2045 46 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2045 46 0.208 0 0 0 222 59 -11 269 269
2046 47 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2046 47 0.200 0 0 0 213 57 -11 259 259
2047 48 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2047 48 0.193 0 0 0 205 54 -11 249 249
2048 49 0 0 1,066 283 -55 1,293 1,293 2048 49 0.185 0 0 0 197 52 -10 239 239
2049 50 0 0 1,066 283 33,468 34,817 34,817 2049 50 0.178 0 0 0 190 50 5,959 6,199 6,199

12,038 377 12,415 34,458 9,271 30,809 74,539 62,124 16,547 180 16,727 12,596 3,452 4,523 20,571 3,844

4.57%
1.23

3,844億円

合計

年度
施設運営
期間

割引前
初期投資・更

新投資
運営・維持コ

スト
時間短縮・費

用節減
供給者便益

合計

社会的割
引率

その他便益

割引前
年度

施設運営
期間

初期投資・更
新投資

運営・維持コ
スト

時間短縮・費
用節減

供給者便益 その他便益



【 】

事業期間

十分な投資効果が確認されたため。

同種事業の計画・調
査のあり方や事業評
価手法の見直しの必
要性

特になし

社会経済情勢等の変
化

広島空港の国際線旅客数は、平成１２年度まで順調に増加していたが、米国同時多発テロ事件、イラク戦
争及び新型肺炎（ＳＡＲＳ）の発生の影響により、平成１３年度から平成１５年度にかけて落ち込んだが、平
成１６年度の国際線旅客数は、前年度比６５．４％増と大きく回復している。

特段の改善措置の必要性はない。

特になし

対応なし

平成１７年度事業全体の
投資効率性

特になし

・滑走路が３，０００ｍとなり、大型機で北米、欧州等へ直行が可能となった。
・国際定期路線は、事業採択時（H７）の３路線・週２８便から、平成１７年７月の６路線・週６２便に倍増して
　いる。なお、平成１６年６月台北線（週３便）、平成17年４月グアム線（４月：週２便、７月：週４便）が就航し
　ている。

平成１２年度事業採択 平成７年度 完了

実施箇所

カルテ表示項目

検索対象都道府県（複数可）

 事業評価監視委員会ＨＰ http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/koukyouhyouka/index.html

広島県

EIRR (%)

滑走路を2,500ｍから3,000ｍに延長

該当基準 事業完了後５年が経過した事業

　       みはら

広島県三原市

事業
主体

中国地方整備局
大阪航空局

広島空港滑走路延長事業 担当課（担当課長名）
中国地方整備局港湾空港整備課（課長　三好 隆）

大阪航空局飛行場部空港整備調整課（課長　安藤久美）

対応方針

対応方針理由

事業の効果の
発現状況

今後の事後評価の必
要性

改善措置の必要性

その他

長距離国際線の就航を可能とし、中四国地域の拠点空港として一層の機能向上を図る。
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事業実施による環境
の変化

目的・必要性

平成 17 年度

51

主な事業の諸元

事業名（箇所名）

210 完了時総事業費（億円）

基準年度

費用対効果分析の算
定基礎となった要因の
変化

費用：他工事の土砂の活用等により縮減（約３８億円）
工期：当初工期より2ヶ月短縮
需要：　　　    　　　予測値（平成１２年度）　　実績（平成１２年度）　　実績（平成１６年度）
　　　　国際線旅客　　　　　　４８万人　　　　　　 　　　３２万人　　　　　　 　　２８万人

172採択時

4.8

事業評価カルテ（事後評価）

航空 空港整備事事業

B/C 1.2 B-CB：総便益(億円)



位 置 図

滑走路延長事業滑走路延長事業

概 要 図



空港整備事業費

便益

単位 備考 単位 単位

所要時間の短縮・費用節減 3,336 円／時
計測方法の詳細については、「空港整
備事業費の費用対効果分析マニュア
ル」を参照。

19,667 円／人 17 億円／年

供給者便益
着陸料収入、航行援助施設利用料
等

－ － － 1,607 円／人 1 億円／年

注：便益（代表年）については最大便益を得る年度の数値（割引前）を表示している。

費用

費用項目

事業の対象施設

建設費（工事費、用地費、補償費）、改良再投資費

滑走路、誘導路、その他施設（無線、照明、気象施設等）

項目 区分
原単位 効果（代表年）

利用者便益

単位当たりの便益



広島空港滑走路延長事業 広島空港滑走路延長事業
費用便益分析シート（割引前） 費用便益分析シート（割引後）

EIRR= 4.8% NPV= 5,142 百万円
B/C= 1.228 （百万円）

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用
（Ｃ）

時間短縮・
費用節減

供給者便益 残存価値
総便益
（Ｂ）

純便益
（Ｂ－Ｃ）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用
（Ｃ）

時間短縮・
費用節減

供給者便益 残存価値
総便益
（Ｂ）

純便益
（Ｂ－Ｃ）

1995 3,836 3,836 -3,836 1,995 1 5,678 5,678 -5,678
1996 2,978 2,978 -2,978 1,996 1 4,239 4,239 -4,239
1997 2,705 2,705 -2,705 1,997 1 3,702 3,702 -3,702
1998 2,223 2,223 -2,223 1,998 1 2,925 2,925 -2,925
1999 3,174 3,174 -3,174 1,999 1 4,016 4,016 -4,016
2000 1,435 1,435 -1,435 2,000 1 1,746 1,746 -1,746
2001 1 0 0 39 -17 22 22 2,001 1 1 0 0 46 -20 26 26
2002 2 0 0 20 -19 1 1 2,002 2 1 0 0 22 -21 1 1
2003 3 0 0 39 -18 21 21 2,003 3 1 0 0 43 -19 23 23
2004 4 0 0 39 -17 22 22 2,004 4 1 0 0 41 -18 23 23
2005 5 0 0 39 -17 23 23 2,005 5 1 0 0 39 -17 23 23
2006 6 0 0 39 -17 23 23 2,006 6 1 0 0 38 -16 22 22
2007 7 0 0 39 -17 23 23 2,007 7 1 0 0 36 -15 21 21
2008 8 0 0 59 -15 44 44 2,008 8 1 0 0 52 -13 39 39
2009 9 0 0 59 -15 44 44 2,009 9 1 0 0 50 -13 38 38
2010 10 0 0 59 -15 44 44 2,010 10 1 0 0 49 -12 36 36
2011 11 0 0 59 -15 44 44 2,011 11 1 0 0 47 -12 35 35
2012 12 0 0 59 -15 44 44 2,012 12 1 0 0 45 -11 33 33
2013 13 0 0 59 -15 44 44 2,013 13 1 0 0 43 -11 32 32
2014 14 157 157 118 -9 109 -48 2,014 14 1 110 110 83 -6 77 -34
2015 15 0 0 275 7 282 282 2,015 15 1 0 0 186 5 191 191
2016 16 0 0 492 28 520 520 2,016 16 1 0 0 319 18 338 338
2017 17 0 0 807 60 866 866 2,017 17 1 0 0 504 37 541 541
2018 18 0 0 826 61 887 887 2,018 18 1 0 0 496 36 533 533
2019 19 0 0 866 65 931 931 2,019 19 1 0 0 500 38 537 537
2020 20 0 0 1,043 81 1,123 1,123 2,020 20 1 0 0 579 45 624 624
2021 21 0 0 1,259 102 1,361 1,361 2,021 21 1 0 0 672 55 727 727
2022 22 0 0 1,593 134 1,727 1,727 2,022 22 1 0 0 818 69 887 887
2023 23 0 0 1,613 135 1,748 1,748 2,023 23 0 0 0 796 66 863 863
2024 24 0 0 1,633 135 1,767 1,767 2,024 24 0 0 0 775 64 839 839
2025 25 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,025 25 0 0 0 754 61 816 816
2026 26 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,026 26 0 0 0 725 59 784 784
2027 27 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,027 27 0 0 0 697 57 754 754
2028 28 157 157 1,652 135 1,787 1,630 2,028 28 0 64 64 670 55 725 661
2029 29 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,029 29 0 0 0 645 53 697 697
2030 30 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,030 30 0 0 0 620 51 670 670
2031 31 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,031 31 0 0 0 596 49 645 645
2032 32 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,032 32 0 0 0 573 47 620 620
2033 33 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,033 33 0 0 0 551 45 596 596
2034 34 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,034 34 0 0 0 530 43 573 573
2035 35 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,035 35 0 0 0 509 42 551 551
2036 36 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,036 36 0 0 0 490 40 530 530
2037 37 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,037 37 0 0 0 471 38 509 509
2038 38 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,038 38 0 0 0 453 37 490 490
2039 39 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,039 39 0 0 0 435 35 471 471
2040 40 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,040 40 0 0 0 419 34 453 453
2041 41 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,041 41 0 0 0 403 33 435 435
2042 42 157 157 1,652 135 1,787 1,630 2,042 42 0 37 37 387 32 419 382
2043 43 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,043 43 0 0 0 372 30 403 403
2044 44 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,044 44 0 0 0 358 29 387 387
2045 45 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,045 45 0 0 0 344 28 372 372
2046 46 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,046 46 0 0 0 331 27 358 358
2047 47 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,047 47 0 0 0 318 26 344 344
2048 48 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,048 48 0 0 0 306 25 331 331
2049 49 0 0 1,652 135 1,787 1,787 2,049 49 0 0 0 294 24 318 318
2050 50 0 0 1,652 135 357,405 359,192 359,192 2,050 50 0 0 0 283 23 7,595 7,901 7,901

16,351 471 16,822 54,095 4,089 357,405 415,588 398,766 22,306 211 22,517 18,814 1,249 7,595 27,658 5,142

施設運
営期間

割引後

合計 合計

年度
施設運
営期間

割引前
年度


