
  

平成３０年８月２７日 

鉄 道 局 

 

鉄道の運転再開の見通しについて 

（８月２７日１１時時点） 

 
 平成３０年７月豪雨により運転を休止している鉄道路線について、各鉄道事業者よ

り、以下の区間に関して、鉄道の運転再開予定に係る見通しの情報が発表されています

ので、お知らせいたします。 
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※運転状況については鉄道局のホームページで適宜公表いたします。 
（http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000056.html） 

※下線の路線は、新たに鉄道の運転再開が公表された路線 
※降雨等により復旧作業が順延した場合は、運転再開が延期となることがあります 
※他の路線を含めた運行状況は別紙参照 
※その他詳細は別添の鉄道事業者のプレス資料参照 
 （ダイヤ等の詳細については、各鉄道事業者にお問い合わせください。） 
 
問い合わせ先 （代表）TEL.03-5253-8111 
（鉄道の運行等に関すること）         （鉄道施設の被害等に関すること） 
鉄道局 安全監理官室 進藤 （内線 40804）    鉄道局 施設課 青山 （内線 40802） 
直通：03-5253-8548 FAX：03-5253-1634     直通：03-5253-8554 FAX：03-5253-1634 

   （バス代替輸送等に関すること） 
鉄道局 鉄道サービス政策室 後藤 （内線 40604） 
直通：03-5253-8542 FAX：03-5253-1633 
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代替輸送を実施している路線・区間

路線 運休区間 代行区間

①坂上～猪谷

②高山～猪谷

①三原～広島 (山陽新幹線による代替輸送)

②三原～白市

③柳井～下松
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広報情報 

【２０１８年８月22日 午後２時00分現在】 
 

件名:西日本豪雨で被害を受けた線区の運転再開見込みについて 
 
この度の西日本豪雨の影響でお亡くなりになられた方々に心よりご冥福をお祈

り申し上げますとともに、被災された皆様方にお見舞いを申し上げます。また、

多くの線区で運転見合わせが発生しており、ご利用のお客様にはご不便をおかけ

しております。 

現在も広島県をはじめとする沿線自治体や中国地方整備局･中国運輸局などの

ご協力をいただきながら、早期復旧に向けて取り組んでおり、なかでも呉線や山

陽線では、関連する事業との連携により運転再開時期の前倒しが図られることと

なりました。一部の線区における運転再開予定日についてお知らせいたします。 
 
１．９月中の運転再開予定日について 

以下の線区においては具体的な運転再開予定が決まりました。 
 
山陽線（白  市 ～ 瀬 野駅間） ９月 ９日（日） 

山陽線（柳  井 ～ 下 松駅間） ９月 ９日（日） 

呉 線（  広   ～  坂 駅間） ９月 ９日（日） 

岩徳線（周防高森 ～ 櫛ヶ浜駅間） ９月２２日（土） 
  
 ※山陽線（白市～瀬野駅間）と呉線（広～坂駅間）の運転再開に伴い、山

陽線（白市～八本松駅間）と呉線（広～呉駅間）で実施していた暫定的

な部分運転は終了します。 

 ※9 月 8 日（土）は、八本松駅の仮設ホームを撤去するため、山陽線（西

条～八本松駅間）では、午後 8 時以降の運転を取りやめます。 

 ※通常より列車本数を減らして運転する線区や、徐行運転のため列車に遅

れが生じる線区があります。 

 ※引き続き時差通勤・通学など、ご乗車いただく列車や代行バスの分散に

ご協力をお願いします。 

   ※なお、現在実施しているバス代行については、運転再開に伴い区間及び

ダイヤが変更となります。 

   ※詳細は決まり次第お知らせします。 
 
２．運転再開見込み時期の見直しについて 

復旧工事の進捗により、一部の線区において運転再開の見込み時期を繰り

上げます。 
 
呉線（安芸川尻 ～ 広 駅間）２０１９年１月中 → １０月中 
 

   ※その他の線区においても、少しでも早く運転再開できるよう、更なる努

力を続けてまいります。 

Ｊ Ｒ 西 日 本 

広 島 支 社 

広 報 室 

TEL 082-261-1763 
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広報情報 
【２０１８年８月２４日 午後５時００分現在】 

             Ｊ Ｒ 西 日 本 

          岡 山 支 社 
０８６－２２５－９２０２ 

                                       

８月２７日以降の運転計画について 
    

○運転再開を予定する線区 

８月２７日：姫新線 津山～中国勝山駅間を運転再開します。 

因美線 津山～美作加茂駅間を運転再開します。 

芸備線 新見～東城駅間を運転再開します。 

       ※別紙のとおり、臨時ダイヤで運転します。 

 ８月３１日：姫新線 中国勝山～新見駅間を運転再開します。 

因美線 美作加茂～智頭駅間を運転再開します。 

       芸備線 東城～備後落合駅間を運転再開します。 

※運転再開までは、バス代行輸送を実施します。 

※降雨等により復旧作業が順延した場合は、運転再開が延期となることがあります。 

予めご了承ください。 

 

○すでに運転している線区 

・山陽線 

 上郡～岡山駅間 全区間 

  岡山～糸崎駅間 ほぼ通常通りの本数で運転しています。 

 糸崎～三原駅間 通常の５割程度の本数で運転しています。 

・赤穂線     全区間 

・瀬戸大橋線   全区間 

・宇野みなと線  全区間 

・津山線     全区間 

・姫新線     上月～津山駅間 

・伯備線     全区間 

・桃太郎線    全区間 

 ・福塩線     福山～府中駅間 

 

○運転を見合わせている線区のバス代行輸送 

 ・姫新線 中国勝山～新見駅間バス代行を行っています。 

 ・因美線 津山～智頭駅間快速バス（美作滝尾～美作河井駅間ノンストップ便） 

及び美作加茂～美作河井駅間、那岐～智頭駅間バス代行を行っています。 

 ・芸備線 東城～備後落合駅間バス代行を行っています。 

 

※運転計画は変わる場合がありますので、今後の情報にご注意ください。 

 

 

 

 



 

 

【定期乗車券、回数乗車券の払いもどしについて】 
豪雨災害により５日間以上運転見合わせが発生した区間においては、定期乗車券、

回数乗車券の払いもどしが発生する場合がございます。区間等により個別に状況が

異なりますので、詳しくは駅係員にお尋ねください。 

 



「平成３０年７月豪雨」災害復旧の進捗状況について

20 1 8 年 8 月 27 日

四国旅客鉄道株式会社

「平成３０年７月豪雨」の影響により、ＪＲ四国管内各地で被災が確認されたため、予讃

線を中心に列車の運転を見合わせると共に、災害応急復旧の進捗に合わせて、順次運転を再

開してまいりました。現在も予讃線卯之町駅～宇和島駅間では列車の運転を見合わせており

ますが、現時点での管内災害復旧の進捗状況及び同区間の運転再開予定についてご報告いた

します。

なお、運転再開予定は復旧工事が順調に進捗した場合の期日であり、今後の天候や工事の

施工状況等により、変更となる場合がございますのでご了承ください。

また、「平成３０年７月豪雨」の災害復旧にあたっては、地域の皆様をはじめ、国土交通省、

四国地方整備局、四国運輸局、関係自治体、東日本旅客鉄道（株）、（公財）鉄道総合技術研

究所から多大なるご支援とご協力を賜り、運転再開時期を半月程度前倒すことが可能となり

ました。

１ 「平成３０年７月豪雨」災害復旧の進捗状況

・別紙１～４参照

２ 予讃線卯之町駅～宇和島駅間の運転再開予定（８月２７日現在）

・９月１３日に再開予定（９月１０日～１２日試験列車走行予定）

※運転再開をもって、現在実施しているバス輸送はすべて終了いたします。

四国交通記者クラブ 愛媛県政記者クラブ 同時発表
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財田川橋りょう　橋脚傾斜

（徐行により運転再開）

⑰繁藤・新改
100ｋ500ｍ斜面崩壊
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運行再開区間

土佐山田

⑯江川崎・半家
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遮断機冠水

⑭北宇和島・務田
土砂流入多数

⑮出目・松丸
18ｋ705ｍ土砂流入

⑤高野川・伊予上灘
215ｋ460ｍ斜面崩壊

⑥伊予出石・伊予白滝

237ｋ400ｍ落石

※赤字は、復旧が完了していない箇所

卯之町

「平成30年7月豪雨」災害復旧の進捗状況について

①予讃線本山・観音寺

②予讃線 菊間・浅海⑥予讃線伊予出石・伊予白滝⑨予讃線千丈・八幡浜⑩予讃線下宇和・立間

ＪＲ四国管内の主な被災状況および復旧予定

【卯之町・宇和島の復旧予定】
運転再開９月１３日予定
（天候により変更になる可能性があります）

バス代行：実施中

H30.8.21現在

被災箇所数
復旧完了

予讃線 88 70
予土線 22 22
土讃線 16 16
牟岐線 7 7

本四備讃線 1 1
合　計 134 116

線区
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「平成30年7月豪雨」災害復旧の進捗状況について（下宇和駅～立間駅間）
①下宇和・立間間283k280m 盛土崩壊

約15ｍ

被災状況

復旧状況

④下宇和・立間間284k380m 盛土崩壊

約40ｍ

被災状況

復旧状況

③下宇和・立間間284k165m 土砂流入

被災状況

②下宇和・立間間283k990m 斜面崩壊

復旧状況被災状況

復旧状況

復旧状況

復旧状況 復旧状況

復旧状況 復旧状況

復旧状況
8/16完了

しも う わ

下宇和駅

たち ま

立間駅

①

②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

○

下宇和・立間
被災箇所数：２６
うち復旧完了：１０
※青字は復旧完了

③
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「平成30年7月豪雨」災害復旧の進捗状況について（下宇和駅～立間駅間）
⑤下宇和・立間間284k575m 土砂流入

⑥下宇和・立間間285k100m土砂流入

⑦下宇和・立間間285k450m土砂流入

復旧状況

復旧状況

復旧状況

被災状況

被災状況

被災状況

被災状況

⑨立間駅構内286k370m土砂流入

⑧下宇和・立間間285k507m土砂流入

復旧状況
8/8完了

被災状況

復旧状況

復旧状況

復旧状況
8/11完了

復旧状況
8/11完了

しも う わ

下宇和駅

たち ま

立間駅

①

②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

○

下宇和・立間
被災箇所数：２６
うち復旧完了：１０
※青字は復旧完了

③
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「平成30年7月豪雨」災害復旧の進捗状況について（予讃線本山・観音寺間財田川橋りょう）
１．被災状況

高松方

宇和島方

軌道変位

高松方
宇和島方

橋脚傾斜

3P 4P 5P 6P
洗掘

橋脚傾斜

桁：約0.7m移動

上流側 下流側

横断面図

２．応急対策 〈徐行により運転再開(８月９日)〉

4P
被災橋脚

5P
3P

3P
4P

6P

高松方
宇和島方

高松方宇和島方

鋼桁(5連目) 鋼桁(4連目)

仮受工(鋼製)
(仮橋脚)

仮受工(鋼製)

高松方 宇和島方1P 2P 3P 4P 5P 6P

1A 2A
橋脚再構築

護 床 工
※設置範囲検討中

仮 受 工
橋脚再構築後てっ去

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

３．復旧対策

5P
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