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 令和６年１月 11 日 

道 路 局 企 画 課 

環境安全・防災課  

能登半島の緊急復旧（道路啓開）について 

1 月 10 日(水)までの作業状況を公表しました 

令和６年能登半島地震により被害を受けた能登半島における緊急復旧（道路啓開）に

ついて、1 月 10 日(水)までの作業状況を特設サイトで公表しました。引き続き、緊急復

旧（道路啓開）の進捗状況、作業状況について随時更新してまいります。 

  〇特設サイト（緊急復旧（道路啓開）の状況） 

 https://www.mlit.go.jp/road/road_fr4_000151.html 

作業状況の一例（全体版は特設サイトをご覧ください） 
 

＜問い合わせ先＞ 
（特設サイトについて） 

道路局 企画課 評価室 課長補佐 宮本（内線 37682） 
係長   金森（内線 37684） 

                                       代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8593 
（道路啓開について） 
  道路局 環境安全・防災課 道路防災対策室 
              課長補佐 佐々木（内線 38282） 
              係長   大谷 （内線 38284） 

                                       代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8489 



令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

○1/4から国道249号の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、海側の国道249号の復旧に向け、(一社)日建連により緊急復旧作業を順次実施。
○沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、既に７方向で通路を確保

令和6年1月11日(木) 7時00分時点

1月5日8時 33地区

1月10日16時 22地区

・孤立地区数の推移

※内閣府防災資料より
※孤立地区には支援物資が届けられているとの情報

・緊急復旧の進捗率

1/7
7時 現在

半島内の
主要な幹線道路

約６割 ⇒ 約８割

うち国道249号
沿岸部※1 約２割 ⇒ 約５割

沿岸部への到達
※2

６方向 ⇒ ７方向

※1：輪島市門前町～珠洲市役所
※2：内陸側・海側の両方
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珠洲市
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志賀町
七尾市

輪島市門前町

穴水町

写真③

国道249号緊急復旧完了

国道249号緊急復旧完了土砂崩落復旧前 土砂崩落復旧後

凡例
：国交省対応（走行可能）

：県対応（この他でも作業を実施）

：自衛隊対応

：被災規模 大

：被災規模 小～中程度

：完了（緊急復旧含む）

：孤立集落（内閣府防災資料）

：孤立集落（解消済）

：復旧業者到達地点
：沿岸部への到達点

国道249号大谷トンネル写真⑥

国道249号大谷ループ橋

写真⑤

写真④

国道249号法面崩落

国道249号作業状況

県道38号被害状況
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道路啓開の進捗状況（(主)珠洲里線 珠洲市若山町上山付近）

＜本日（1/11）の作業予定＞
○崩落土砂撤去
○除雪作業

＜昨日(1/10)の実績＞
○路面の亀裂補修を実施
○除雪作業を実施

令和6年1月10日（水）
Before

撮影箇所・
進行方向

令和6年1月11日（木）
After

（主）珠洲里線 八太郎峠付近（珠洲市側） 除雪作業

前日(1/10)の活動状況



令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開４工区の状況

里町県道交差点

輪島市役所

1/10
19:00現在

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ１．６ｋｍ 崩落箇所の状況

至

珠
洲
市
役
所

被災状況（着手後）

R6.1.6撮影

R6.1.7撮影

啓開後

1/6啓開済

崩落箇所 着工前 崩落箇所 啓開完了

1/6啓開済 R6.1.7撮影R6.1.6撮影
1/6啓開済
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令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況 1/10
19:00現在

●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から２．２ｋｍ地点（輪島市稲舟町付近） 崩落箇所の状況 啓開中

R6.1.7撮影 R6.1.7撮影

R6.1.7撮影 R6.1.7撮影

啓開作業状況
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令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開４工区の状況

里町県道交差点

輪島市役所

珠洲市役所

1/10
19:00現在

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ１．９ｋｍ 崩落箇所の状況
啓開中

R6.1.2撮影（防災ヘリにて）

被災状況

R6.1.9撮影

啓開作業準備状況
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