
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道２４号　橋本道路

事業主体 国土交通省　近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている 費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝４．４　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝３６１７億円）

事業実施環境 ■ ルート確定済 都市計画決定：平成元年４月

■ 円滑な事業執行の環境が整っている 用地進捗　９４．８％（平成１５年４月現在）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間（国道２４号高野口町～橋本市）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：９６万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：４０万人・時間/年、４割削減
　　　　　　　（９６万人・時間/年⇒５６万人・時間/年）

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 橋本市東家地区　Ｈ１１センサス旅行速度12.7km/h

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 南海りんかんバス

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 橋本市～関西国際空港　７９分→４４分

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる 橋本市～和歌山港　９２分→４７分

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 紀北地域を中心とした和歌山県の全国シェア（柿１位、もも３位、はっさく１位）

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する 国土庁：近畿圏基本整備計画（第５次）、　　H15.10.10閣議決定：社会資本整備重点計画

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 橋本林間田園都市

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

■
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

橋本林間田園都市、６７２ｈａ

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 橋本市、和歌山市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 橋本市～和歌山市　８２分→４２分

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 橋本林間田園都市：地域活性化プロジェクト、地方拠点法に基づく地方拠点都市地域に指定（地域名：橋本）

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 高野山、観光客（日帰り、宿泊）約１３０万人／年間

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 和歌山日赤センター、橋本市～日赤　８８分→４４分



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

国道２４号（県境～和歌山市）、緊急輸送道路ネットワーク計画：和歌山県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議
会

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道２４号、橋本市～和歌山市

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

■
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

国道２４号橋本道路対象区間、橋脚補強未対策１橋１脚、落橋防止未対策５橋１０箇所

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 国道２４号（橋本市～高野口町）ＣＯ２排出量（現況７１５４t-C/年　⇒３３４４t-C/年）（約５３％削減）

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率 国道２４号（橋本市～高野口町）ＮＯｘ排出量（現況　６５．６t/年　⇒　３４．５t/年）（約４７％削減）

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率 国道２４号（橋本市～高野口町）ＳＰＭ排出量（現況　１．５９t/年　⇒　１．０６t/年）（約３３％削減）

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

橋本市下兵庫地区　７１ｄＢ　→６５ｄＢ

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 京奈和自動車道として一体的に寄与

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰの別

一般国道２４号 橋本道路 Ｌ＝１１．３Ｋｍ 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

30,800 4 近畿地方整備局

① 費　用

改　築　費 維持修繕費 合　　計

基 準 年 平成１５年

単純合計 986億円 122億円 1,108億円 

うち残事業分 255億円 122億円 377億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,024億円 42億円 1,066億円 

うち残事業分 180億円 42億円 222億円 



② 便　益

走行時間
短縮便益

走行費用
短縮便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成１５年

供 用 年 平成２５年

単年便益
（初年便益）

314億円 18億円 6億円 338億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

4,359億円 250億円 84億円 4,693億円 

うち残事業分 4,359億円 250億円 84億円 4,693億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用便益比（事業全体） 4.4

費用便益比（残事業） 21.1



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ42年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

その他
：57.5km

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

13,300

9 7

28.35 13.71

①新設・改築道路
[バイパス等]
：11.3km

合計：3177.7km

③その他道路合計
：3029.5km

現道(国道
24号)
：12.5km

主）和歌
山橋本線
：19.1km

広域農道
：4.9km

②主な周
辺道路

様式－３①

28,500

0

43

4,200

0

19,200

27

7

19

整備あり(B)整備なし(A)

0

11,600

47.62

阪和道
堺JCT
～和歌山
JCT
：42.9km

37,400

56.40

97.67

133.37

8,000

51

269.91

44.53

17673.09

18649.54 18332.55 316.98

17798.70

288.67 227.74

8,000

事業名：橋本道路（事業全体・残事業）

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

33,300

32 32

303.24



【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

事業名：橋本道路（事業全体・残事業）
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Ｎ



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 橋本道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成１５年８月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ４０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 平成１５年

１時点のみ推計 ■（平成42年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 ■

転換率式を用いた配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

■

■
（Ｈ１１センサス）

□

簡易手法の
場合

有の場合のみ

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の
路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速
度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

配分交通量の
推計手法

推計の状況

開発交通量の
考慮



事業名： 橋本道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

の 事務所等の実績値より設定 □

算 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

定 積雪地域または寒冷地域である □

その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

考慮する
場合のみ

雪寒費

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

平成１５年８月１２日付け事務連絡に基づく設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業費

維持管理費

時間短縮・費用減
少・事故減少以外

の便益



様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　高速道路

　　　　　　箇所名：橋本道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 11.3 3.05
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－24年目 H 1 1.7317 1.40 2.42 0.00 0.00
－23年目 H 2 1.6651 3.40 5.66 0.00 0.00
－22年目 H 3 1.6010 7.39 11.83 0.00 0.00
－21年目 H 4 1.5395 3.55 5.47 0.00 0.00
－20年目 H 5 1.4802 7.94 11.75 0.00 0.00
－19年目 H 6 1.4233 5.70 8.11 0.00 0.00
－18年目 H 7 1.3686 14.06 19.24 0.00 0.00
－17年目 H 8 1.3159 49.46 65.08 0.00 0.00
－16年目 H 9 1.2653 72.95 92.30 0.00 0.00
－15年目 H 10 1.2167 96.35 117.23 0.00 0.00
－14年目 H 11 1.1699 88.40 103.42 0.00 0.00
－13年目 H 12 1.1249 84.29 94.82 0.00 0.00
－12年目 H 13 1.0816 89.32 96.61 0.00 0.00
－11年目 H 14 1.0400 77.82 80.93 0.00 0.00
－10年目 H 15 1.0000 129.00 129.00 0.00 0.00
－9年目 H 16 0.9615 90.50 87.02 0.00 0.00
－8年目 H 17 0.9246 69.94 64.67 0.00 0.00
－7年目 H 18 0.8890 10.00 8.89 0.00 0.00
－6年目 H 19 0.8548 10.00 8.55 0.00 0.00
－5年目 H 20 0.8219 10.00 8.22 0.00 0.00
－4年目 H 21 0.7903 10.00 7.90 0.00 0.00
－3年目 H 22 0.7599 20.00 15.20 0.00 0.00
－2年目 H 23 0.7307 20.00 14.61 0.00 0.00
－1年目 H 24 0.7026 15.00 10.54 0.00 0.00

供用開始年次 H 25 0.6756 0.00 0.00 3.05 2.06
1年目 H 26 0.6496 0.00 0.00 3.05 1.98
2年目 H 27 0.6246 0.00 0.00 3.05 1.91
3年目 H 28 0.6006 0.00 0.00 3.05 1.83
4年目 H 29 0.5775 0.00 0.00 3.05 1.76
5年目 H 30 0.5553 0.00 0.00 3.05 1.69
6年目 H 31 0.5339 0.00 0.00 3.05 1.63
7年目 H 32 0.5134 0.00 0.00 3.05 1.57
8年目 H 33 0.4936 0.00 0.00 3.05 1.51
9年目 H 34 0.4746 0.00 0.00 3.05 1.45
10年目 H 35 0.4564 0.00 0.00 3.05 1.39
11年目 H 36 0.4388 0.00 0.00 3.05 1.34
12年目 H 37 0.4220 0.00 0.00 3.05 1.29
13年目 H 38 0.4057 0.00 0.00 3.05 1.24
14年目 H 39 0.3901 0.00 0.00 3.05 1.19
15年目 H 40 0.3751 0.00 0.00 3.05 1.14
16年目 H 41 0.3607 0.00 0.00 3.05 1.10
17年目 H 42 0.3468 0.00 0.00 3.05 1.06
18年目 H 43 0.3335 0.00 0.00 3.05 1.02
19年目 H 44 0.3207 0.00 0.00 3.05 0.98
20年目 H 45 0.3083 0.00 0.00 3.05 0.94
21年目 H 46 0.2965 0.00 0.00 3.05 0.90
22年目 H 47 0.2851 0.00 0.00 3.05 0.87
23年目 H 48 0.2741 0.00 0.00 3.05 0.84
24年目 H 49 0.2636 0.00 0.00 3.05 0.80
25年目 H 50 0.2534 0.00 0.00 3.05 0.77
26年目 H 51 0.2437 0.00 0.00 3.05 0.74
27年目 H 52 0.2343 0.00 0.00 3.05 0.71
28年目 H 53 0.2253 0.00 0.00 3.05 0.69
29年目 H 54 0.2166 0.00 0.00 3.05 0.66
30年目 H 55 0.2083 0.00 0.00 3.05 0.64
31年目 H 56 0.2003 0.00 0.00 3.05 0.61
32年目 H 57 0.1926 0.00 0.00 3.05 0.59
33年目 H 58 0.1852 0.00 0.00 3.05 0.56
34年目 H 59 0.1780 0.00 0.00 3.05 0.54
35年目 H 60 0.1712 0.00 0.00 3.05 0.52
36年目 H 61 0.1646 0.00 0.00 3.05 0.50
37年目 H 62 0.1583 0.00 0.00 3.05 0.48
38年目 H 63 0.1522 0.00 0.00 3.05 0.46
39年目 H 64 0.1463 0.00 -45.89 3.05 0.45

  合　計 986.47 1023.58 122.00 42.41



単純事業費計 986.47 122.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。



様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　高速道路

　　　　　　箇所名：橋本道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 11.3 3.05
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次 年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－24年目 H 1 1.7317 0.00 0.00 0.00 0.00
－23年目 H 2 1.6651 0.00 0.00 0.00 0.00
－22年目 H 3 1.6010 0.00 0.00 0.00 0.00
－21年目 H 4 1.5395 0.00 0.00 0.00 0.00
－20年目 H 5 1.4802 0.00 0.00 0.00 0.00
－19年目 H 6 1.4233 0.00 0.00 0.00 0.00
－18年目 H 7 1.3686 0.00 0.00 0.00 0.00
－17年目 H 8 1.3159 0.00 0.00 0.00 0.00
－16年目 H 9 1.2653 0.00 0.00 0.00 0.00
－15年目 H 10 1.2167 0.00 0.00 0.00 0.00
－14年目 H 11 1.1699 0.00 0.00 0.00 0.00
－13年目 H 12 1.1249 0.00 0.00 0.00 0.00
－12年目 H 13 1.0816 0.00 0.00 0.00 0.00
－11年目 H 14 1.0400 0.00 0.00 0.00 0.00
－10年目 H 15 1.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
－9年目 H 16 0.9615 90.50 87.02 0.00 0.00
－8年目 H 17 0.9246 69.94 64.67 0.00 0.00
－7年目 H 18 0.8890 10.00 8.89 0.00 0.00
－6年目 H 19 0.8548 10.00 8.55 0.00 0.00
－5年目 H 20 0.8219 10.00 8.22 0.00 0.00
－4年目 H 21 0.7903 10.00 7.90 0.00 0.00
－3年目 H 22 0.7599 20.00 15.20 0.00 0.00
－2年目 H 23 0.7307 20.00 14.61 0.00 0.00
－1年目 H 24 0.7026 15.00 10.54 0.00 0.00

供用開始年次 H 25 0.6756 0.00 0.00 3.05 2.06
1年目 H 26 0.6496 0.00 0.00 3.05 1.98
2年目 H 27 0.6246 0.00 0.00 3.05 1.91
3年目 H 28 0.6006 0.00 0.00 3.05 1.83
4年目 H 29 0.5775 0.00 0.00 3.05 1.76
5年目 H 30 0.5553 0.00 0.00 3.05 1.69
6年目 H 31 0.5339 0.00 0.00 3.05 1.63
7年目 H 32 0.5134 0.00 0.00 3.05 1.57
8年目 H 33 0.4936 0.00 0.00 3.05 1.51
9年目 H 34 0.4746 0.00 0.00 3.05 1.45
10年目 H 35 0.4564 0.00 0.00 3.05 1.39
11年目 H 36 0.4388 0.00 0.00 3.05 1.34
12年目 H 37 0.4220 0.00 0.00 3.05 1.29
13年目 H 38 0.4057 0.00 0.00 3.05 1.24
14年目 H 39 0.3901 0.00 0.00 3.05 1.19
15年目 H 40 0.3751 0.00 0.00 3.05 1.14
16年目 H 41 0.3607 0.00 0.00 3.05 1.10
17年目 H 42 0.3468 0.00 0.00 3.05 1.06
18年目 H 43 0.3335 0.00 0.00 3.05 1.02
19年目 H 44 0.3207 0.00 0.00 3.05 0.98
20年目 H 45 0.3083 0.00 0.00 3.05 0.94
21年目 H 46 0.2965 0.00 0.00 3.05 0.90
22年目 H 47 0.2851 0.00 0.00 3.05 0.87
23年目 H 48 0.2741 0.00 0.00 3.05 0.84
24年目 H 49 0.2636 0.00 0.00 3.05 0.80
25年目 H 50 0.2534 0.00 0.00 3.05 0.77
26年目 H 51 0.2437 0.00 0.00 3.05 0.74
27年目 H 52 0.2343 0.00 0.00 3.05 0.71
28年目 H 53 0.2253 0.00 0.00 3.05 0.69
29年目 H 54 0.2166 0.00 0.00 3.05 0.66
30年目 H 55 0.2083 0.00 0.00 3.05 0.64
31年目 H 56 0.2003 0.00 0.00 3.05 0.61
32年目 H 57 0.1926 0.00 0.00 3.05 0.59
33年目 H 58 0.1852 0.00 0.00 3.05 0.56
34年目 H 59 0.1780 0.00 0.00 3.05 0.54
35年目 H 60 0.1712 0.00 0.00 3.05 0.52
36年目 H 61 0.1646 0.00 0.00 3.05 0.50
37年目 H 62 0.1583 0.00 0.00 3.05 0.48
38年目 H 63 0.1522 0.00 0.00 3.05 0.46
39年目 H 64 0.1463 0.00 -45.89 3.05 0.45

  合　計 255.44 179.71 122.00 42.41

単純事業費計 255.44 122.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：橋本道路

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故損出費用(億円) (億円)

(近畿臨海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 費用合計 現在価値

年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 25 1.00577 0.99795 1.00332 0.6756 188.06 10.83 57.02 58.57 314.48 212.46 9.30 0.16 4.43 4.31 18.20 12.30 6.02 4.07 338.70 228.83

1年目 H 26 1.00574 0.99794 1.00331 0.6496 189.14 10.89 56.90 58.45 315.38 204.87 9.35 0.16 4.42 4.30 18.23 11.84 6.04 3.92 339.65 220.63

2年目 H 27 1.00571 0.99794 1.00330 0.6246 190.22 10.95 56.78 58.33 316.28 197.55 9.40 0.16 4.41 4.29 18.26 11.41 6.06 3.79 340.60 212.75

3年目 H 28 1.00568 0.99793 1.00329 0.6006 191.30 11.01 56.66 58.21 317.18 190.50 9.45 0.16 4.40 4.28 18.29 10.98 6.08 3.65 341.55 205.13

4年目 H 29 1.00564 0.99793 1.00327 0.5775 192.38 11.07 56.54 58.09 318.08 183.69 9.50 0.16 4.39 4.27 18.32 10.58 6.10 3.52 342.50 197.79

5年目 H 30 1.00561 0.99792 1.00326 0.5553 193.46 11.13 56.42 57.97 318.98 177.13 9.55 0.16 4.38 4.26 18.35 10.19 6.12 3.40 343.45 190.72

6年目 H 31 1.00558 0.99792 1.00325 0.5339 194.54 11.19 56.30 57.85 319.88 170.78 9.60 0.16 4.37 4.25 18.38 9.81 6.14 3.28 344.40 183.87

7年目 H 32 1.00555 0.99792 1.00324 0.5134 195.62 11.25 56.18 57.73 320.78 164.69 9.65 0.16 4.36 4.24 18.41 9.45 6.16 3.16 345.35 177.30

8年目 H 33 1.00058 0.99561 0.99909 0.4936 195.73 11.26 55.93 57.48 320.40 158.15 9.66 0.16 4.34 4.22 18.38 9.07 6.15 3.04 344.93 170.26

9年目 H 34 1.00058 0.99559 0.99909 0.4746 195.84 11.27 55.68 57.23 320.02 151.88 9.67 0.16 4.32 4.20 18.35 8.71 6.14 2.91 344.51 163.50

10年目 H 35 1.00058 0.99557 0.99909 0.4564 195.95 11.28 55.43 56.98 319.64 145.88 9.68 0.16 4.30 4.18 18.32 8.36 6.13 2.80 344.09 157.04

11年目 H 36 1.00058 0.99555 0.99909 0.4388 196.06 11.29 55.18 56.73 319.26 140.09 9.69 0.16 4.28 4.16 18.29 8.03 6.12 2.69 343.67 150.81

12年目 H 37 1.00058 0.99553 0.99909 0.4220 196.17 11.30 54.93 56.48 318.88 134.57 9.70 0.16 4.26 4.14 18.26 7.71 6.11 2.58 343.25 144.86

13年目 H 38 1.00058 0.99551 0.99909 0.4057 196.28 11.31 54.68 56.23 318.50 129.22 9.71 0.16 4.24 4.12 18.23 7.40 6.10 2.47 342.83 139.09

14年目 H 39 1.00058 0.99549 0.99908 0.3901 196.39 11.32 54.43 55.98 318.12 124.10 9.72 0.16 4.22 4.10 18.20 7.10 6.09 2.38 342.41 133.58

15年目 H 40 1.00058 0.99547 0.99908 0.3751 196.50 11.33 54.18 55.73 317.74 119.18 9.73 0.16 4.20 4.08 18.17 6.82 6.08 2.28 341.99 128.28

16年目 H 41 1.00058 0.99545 0.99908 0.3607 196.61 11.34 53.93 55.48 317.36 114.47 9.74 0.16 4.18 4.06 18.14 6.54 6.07 2.19 341.57 123.20

17年目 H 42 1.00058 0.99543 0.99908 0.3468 196.72 11.35 53.69 55.23 316.98 109.93 9.74 0.16 4.16 4.05 18.11 6.28 6.06 2.10 341.16 118.31

18年目 H 43 0.99657 0.99525 0.99619 0.3335 196.05 11.31 53.43 54.96 315.75 105.30 9.71 0.16 4.14 4.03 18.04 6.02 6.04 2.01 339.83 113.33

19年目 H 44 0.99656 0.99522 0.99617 0.3207 195.38 11.27 53.17 54.70 314.52 100.87 9.68 0.16 4.12 4.01 17.97 5.76 6.02 1.93 338.51 108.56

20年目 H 45 0.99655 0.99520 0.99616 0.3083 194.71 11.23 52.91 54.44 313.29 96.59 9.65 0.16 4.10 3.99 17.90 5.52 6.00 1.85 337.19 103.96

21年目 H 46 0.99654 0.99518 0.99614 0.2965 194.04 11.19 52.65 54.18 312.06 92.53 9.62 0.16 4.08 3.97 17.83 5.29 5.98 1.77 335.87 99.59

22年目 H 47 0.99652 0.99515 0.99613 0.2851 193.36 11.15 52.39 53.92 310.82 88.61 9.59 0.16 4.06 3.95 17.76 5.06 5.96 1.70 334.54 95.37

23年目 H 48 0.99651 0.99513 0.99611 0.2741 192.69 11.11 52.13 53.66 309.59 84.86 9.56 0.16 4.04 3.93 17.69 4.85 5.94 1.63 333.22 91.34

24年目 H 49 0.99650 0.99511 0.99610 0.2636 192.02 11.07 51.88 53.40 308.37 81.29 9.53 0.16 4.02 3.91 17.62 4.64 5.92 1.56 331.91 87.49

25年目 H 50 0.99649 0.99508 0.99608 0.2534 191.35 11.03 51.62 53.14 307.14 77.83 9.50 0.16 4.00 3.89 17.55 4.45 5.90 1.50 330.59 83.78

26年目 H 51 0.99647 0.99506 0.99607 0.2437 190.67 10.99 51.36 52.88 305.90 74.55 9.47 0.16 3.98 3.87 17.48 4.26 5.88 1.43 329.26 80.24

27年目 H 52 0.99646 0.99503 0.99605 0.2343 190.00 10.95 51.10 52.62 304.67 71.38 9.44 0.16 3.96 3.85 17.41 4.08 5.86 1.37 327.94 76.83

28年目 H 53 0.99600 0.99781 0.99652 0.2253 189.24 10.91 50.99 52.50 303.64 68.41 9.40 0.16 3.95 3.84 17.35 3.91 5.84 1.32 326.83 73.64

29年目 H 54 0.99598 0.99781 0.99651 0.2166 188.48 10.87 50.88 52.39 302.62 65.55 9.36 0.16 3.94 3.83 17.29 3.75 5.82 1.26 325.73 70.56

30年目 H 55 0.99596 0.99780 0.99649 0.2083 187.72 10.83 50.77 52.27 301.59 62.82 9.32 0.16 3.93 3.82 17.23 3.59 5.80 1.21 324.62 67.62

31年目 H 56 0.99595 0.99780 0.99648 0.2003 186.96 10.79 50.66 52.16 300.57 60.20 9.28 0.16 3.92 3.81 17.17 3.44 5.78 1.16 323.52 64.80

32年目 H 57 0.99593 0.99779 0.99647 0.1926 186.20 10.75 50.55 52.04 299.54 57.69 9.24 0.16 3.91 3.80 17.11 3.30 5.76 1.11 322.41 62.10

33年目 H 58 0.99592 0.99779 0.99646 0.1852 185.44 10.71 50.44 51.92 298.51 55.28 9.20 0.16 3.90 3.79 17.05 3.16 5.74 1.06 321.30 59.50

34年目 H 59 0.99590 0.99778 0.99644 0.1780 184.68 10.67 50.33 51.80 297.48 52.95 9.16 0.16 3.89 3.78 16.99 3.02 5.72 1.02 320.19 56.99

35年目 H 60 0.99588 0.99778 0.99643 0.1712 183.92 10.63 50.22 51.69 296.46 50.75 9.12 0.16 3.88 3.77 16.93 2.90 5.70 0.98 319.09 54.63

36年目 H 61 0.99586 0.99777 0.99642 0.1646 183.16 10.59 50.11 51.57 295.43 48.63 9.08 0.16 3.87 3.76 16.87 2.78 5.68 0.93 317.98 52.34

37年目 H 62 0.99585 0.99777 0.99641 0.1583 182.40 10.55 50.00 51.45 294.40 46.60 9.04 0.16 3.86 3.75 16.81 2.66 5.66 0.90 316.87 50.16

38年目 H 63 0.1522 181.72 10.51 49.90 51.35 293.48 44.67 9.00 0.16 3.85 3.74 16.76 2.55 5.64 0.86 315.87 48.08

39年目 H 64 0.1463 181.03 10.48 49.80 51.24 292.55 42.80 8.97 0.16 3.84 3.73 16.70 2.44 5.62 0.82 314.88 46.06

合　計 7,648.19 440.96 2,128.15 2,189.02 12,406.32 4,359.30 378.76 6.40 164.90 160.33 710.40 250.01 238.04 83.61 13,354.76 4,692.92

年度
（基準年）

Ｈ１５




