
再評価結果（平成１６年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：中島 威夫

事業名 事業 事業
国道４１６号 ～ バイパス 一般国道 福井県一般 島山梨子 里別所 区分 主体

しまやま な し さとべっしょ

起終点 福井市布施田町 延長自：福井県
ふ く い ふ せ だ ち ょ う

福井市里別所町 km至：福井県 ８．５
ふ く い さとべっしょちょう

事業概要

国道４１６号は、福井県 市を起点とし、石川県 市に至る延長約８９㎞の幹線道路であるほか、沿線福井 小松
ふくい こ ま つ

市町村の連携強化を図るうえで重要な路線である。

島山梨子～里別所バイパスは、福井港、テクノポート福井と北陸自動車道福井北ＩＣとのアクセス道路であ
しまやまなし さとべっしょ

り、当区間の交通混雑の解消と地域の産業、経済の活性化を支援することを目的とした延長８．５㎞の４車線

道路（一部暫定２車線）である。

Ｓ６３年度事業化 Ｓ５０年度都市計画決定 Ｓ６３年度用地着手 Ｓ６３年度工事着手

（Ｈ － 年度変更）

全体事業費 １７１億円 事業進捗率 ９６．５％ 供用済延長 ５．９km

計画交通量 １８，２００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １０/２２９ 億円 ６７/５９４億円 平成１５年(事業全体)

217億円 走行時間短縮便益： 67/496億円２．６ 事 業 費： 6/

億円 走行費用減少便益： -1/ 91億円(残事業) 維持管理費： 4/ 12

交通事故減少便益： 1/ 7億円６．７

感度分析の結果

交通量変動：B/C＝８．０（２．７ （交通量+10%） B/C＝６．１（２．３ （交通量-10%）） ）

事業費変動：B/C＝６．７（２．４ （事業費+10%） B/C＝８．４（２．９ （事業費-10%）） ）

事業の効果等

物流の効率化の支援（農林水産品の流通の利便性が向上される）

他４項目に該当災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけている（第１次 ））

関係する地方公共団体等の意見

国道４１６号は、テクノポート福井及び地方港湾福井港と北陸自動車道福井北ＩＣを連絡する幹線道路で

あり、交通混雑も著しいことから、福井市をはじめとする関係１市２町１村の首長で構成する国道４１６

号整備促進期成同盟会より、事業の早期完了の要望(H15年６月)を受けている。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

現在までの供用済区間では、交通量が多いものの混雑の解消が図られたが、未整備区間では交通混雑が

著しい。

事業の進捗状況、残事業の内容等

埋蔵文化財の遺跡調査に６年間を要したが、 残る区間のバイパス工現在までに約５．９㎞を部分供用し、

事を進めている。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

残る区間を全線にわたり工事を進めており、平成１０年代後半の供用を目途に事業を推進する。

施設の構造や工法の変更等

盛土工については、プレロード工法を用いる等コスト縮減を図っている。軟弱地盤の路体

事業継続対応方針

対応方針決定の理由

事業の進捗状況や事業の必要性、費用便益分析などの観点から総合的に判断し、継続とする。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。


