
再評価結果（平成１６年度事業継続箇所）

担 当 課：国道・防災課

担当課長名：中島威夫

事業名 事業 事業

一般国道２６３号大和拡幅 区分 一般国道 主体 佐賀県
や ま と

起終点 自：佐賀県佐賀郡大和町松瀬 延長
やま と ま つ せ

至：佐賀県佐賀郡大和町久池井 ９．６km
や ま と く ち い

事業概要

一般国道２６３号は、福岡県福岡市を起点とし、佐賀県佐賀郡大和町を経て佐賀県佐賀市に至る延長約
ふくおか さ が やまとちょう さ が

５３ｋｍの幹線道路である。大和拡幅は、一般国道２６３号の佐賀郡大和町の線形不良、隘路区間の解消
やま と さ が やまとちょう

及び交通安全の確保と佐賀市と佐賀北部山間地域、さらには福岡県福岡市との連携強化を図ることを目的
さ が

とした、大和町松瀬から同町久池井に至る延長約９．６ｋｍの２車線道路である。
やまとちょうま つ せ く ち い

Ｓ４６年度事業化 年度都市計画決定 Ｓ４６年度用地着手 Ｓ４８年度工事着手

（Ｓ 年度変更）

全体事業費 １１０億円 事業進捗率 ９７．６％ 供用済延長 ９．１km

計画交通量 １０，４００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １．８ ２３/１８３億円 ３６/３３７億円 平成１５年(事業全体)

億円 走行時間短縮便益： 35/321億円事 業 費： 5/165

億円 走行費用減少便益： 1/ 14億円(残事業) １．６ 維持管理費： 17/ 17

交通事故減少便益： 0/ 2億円

事業の効果等

・災害への備え（緊急輸送道路一次指定）

・その他（佐賀、福岡の連携強化が期待される）

他４項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

一般国道２６３号は、沿線地域の振興、佐賀福岡両県の連携強化に重要な役割を果たすことが期待され

、 「 」ており 佐賀市をはじめとする関係２市２町１村の首長で構成される 国道２６３号改良整備促進期成会

より早期整備の要望（平成１５年１０月）を受けている。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

沿線に民間等によるレジャー施設の整備が進み、休日交通量が増加している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

一部において、推定岩盤線及び土質の変動により工事が難航したが、現在までに約９．１㎞の供用を行

った。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

平成１６年度早期に用地買収を完了させ、平成１７年には事業完了予定である。

施設の構造や工法の変更等

推定土質の変動による切土法面工（アンカー工）等の追加を行った。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

佐賀県


