
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道２０５号　針尾バイパス

事業主体 九州地方整備局

●事業の効果や必要性の評価評価に対応する事後評価項目

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率
区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：7,248万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：231.1万人・時間/年（7,248.9万人・時間/年⇒7,017.8万人・時間/年）、　削減率 3.2％

○ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況

○ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況

● 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況
路線バスの定時性向上が期待される
　　　供用前（S58）10.5ｋｍ/H　⇒　供用後（H9)27.1ｋｍ/H

○ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況

● 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況
佐世保市～長崎空港間の所要時間短縮
　　　供用前（S58）99分　⇒　整備後（H11)76分（約23分短縮）

物流効率化
の支援 ○ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況

○ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況

□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消

都市の再生
○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果

○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果

○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果

○ 中心市街地内で行われたことによる効果

都市の再生
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km

2
以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上

□
対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸
以上又は5ha以上)への連絡道路となった

１．活力 国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり



□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間が解消

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消

国土・地域
ネットワーク
の構築

● 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況
日常活動圏中心都市である佐世保市へのアクセス向上
　　川棚町～佐世保市間所要時間、整備前（S58）63分　⇒　整備後（H11)43分（約20分短縮）

個性ある
地域の形成 ○ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況

個性ある
地域の形成 ● 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果

早岐汐美台クレールの丘などの住宅開発、長崎国際大学の立地

● 主要な観光地へのアクセス向上による効果
ハウステンボス(H４年３月)などテーマパークへのアクセス時間短縮
　　佐世保市～ハウステンボス間所要時間、整備前（S58)40分　⇒　整備後（H11)28分（約12分短縮）

○ 特別立法に基づく事業としての効果

○ 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果

○
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
としての効果

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活
空間の形成

○ 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況

□ 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された

無電柱化に
よる美しい
町並みの形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において
新たに無電柱化を達成

安全で
安心できる
くらしの確保

○ 三次医療施設へのアクセス向上の状況

３．安全 安全な生活
環境の確保 ○ 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況

○ 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消

２．安全 災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

国道２０５号は第１次緊急輸送道路として位置づけあり

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加



□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯として機能

３．環境 地球環境の
保全 ● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　ＣＯ2排出量（現況）：1,667,185.1ｔ-CO2/年

排出削減量 3,427.2ｔ-CO2/年（1,667,185.1ｔ-CO2/年⇒1,663,757.9ｔ-CO2/年）、削減率0.21％
生活環境の
改善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　ＮＯｘ排出量（現況）：5,568.7ｔ/年

　　　　排出削減量 14.7ｔ/年（5,568.7ｔ/年⇒5,554.0ｔ/年）、削減率0.26％

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　ＳＰＭ排出量（現況）：526.2ｔ/年

　　　　排出削減量 1.3ｔ/年（526.2ｔ/年⇒524.9ｔ/年）、削減率0.25％

○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況

○ その他、環境や景観上の効果

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

４．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 ● 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果

西九州自動車道（佐世保道路、武雄佐世保道路）のアクセス道路として位置づけがされている



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰの別

一般国道205号 針尾バイパス ５．９km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

38,100
２車線

(一部４車線)
九州地方整備局

① 費　用

改　築　費 維持修繕費 合　　計

基 準 年 平成１６年

単純合計 207億円 53億円 261億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

393億円 51億円 444億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行費用
短縮便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成１６年

供 用 年 平成１２年

単年便益
（初年便益）

36億円 2億円 0億円 39億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

2,986億円 159億円 34億円 3,179億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 7.2



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ１３年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

県_南風崎
停車場指
方線
：1.5km

11,300 5,200

3 3

8 3

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

　　事業名：針尾バイパス

30,100

27

8,034

2

8,264 8,179 85

8,046

走行時間短縮便益
(A - B)

50

12

63

50,300

2

22

121

23,200

10

整備あり(B)整備なし(A)

15,500

14,800

53

様式－３①

25,600

1

8

12,700

4

24,200

16

8

12

①新設・改築道路
[針尾バイパス]

：5.9km

合計：3770.7km

③その他道路合計
：3751.3km

現道(国道
35号･旧国
道205号)
：6.4km

②主な周
辺道路

国道202号
：4.5km

国道35号
:1.2km



　　事業名：針尾バイパス



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 針尾バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成１５年８月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ４０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 平成１６年

１時点のみ推計 ■（Ｈ１３）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 ■

転換率式を用いた配分 ■

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法

推計の状況

開発交通量の
考慮

■

各道路区間（リンク）毎の混雑の度合いに応じた速度差を考慮するとともに、１
日の平均的な走行状態を表現するため「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

■

■
（Ｈ１１センサス）

□

簡易手法の
場合

有の場合のみ

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表



事業名： 針尾バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

の 事務所等の実績値より設定 □

算 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

定 積雪地域または寒冷地域である □

その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

平成１５年８月１２日付け事務連絡に基づく設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業費

維持管理費

時間短縮・費用減
少・事故減少以外

の便益

雪寒費

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

考慮する
場合のみ



様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道（直轄）

箇所名：針尾バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 5.9 1.593
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-13年目 S 48 3.3731 0 0 0 0
-12年目 S 49 3.2434 0 0 0 0
-11年目 S 50 3.1187 0 0 0 0
-10年目 S 51 2.9987 0 0 0 0
-9年目 S 52 2.8834 1 2 0 0
-8年目 S 53 2.7725 3 9 0 0
-7年目 S 54 2.6658 10 26 0 0
-6年目 S 55 2.5633 18 46 0 0
-5年目 S 56 2.4647 11 28 0 0
-4年目 S 57 2.3699 11 25 0 0
-3年目 S 58 2.2788 13 31 0 0
-2年目 S 59 2.1911 8 16 0 0
-1年目 S 60 2.1068 8 17 0 0

供用開始年次 S 61 2.0258 9 19 0 1
1年目 S 62 1.9479 11 20 0 1
2年目 S 63 1.8730 9 17 0 1
3年目 H 1 1.8009 5 10 0 1
4年目 H 2 1.7317 18 30 1 2
5年目 H 3 1.6651 37 62 1 2
6年目 H 4 1.6010 16 25 1 2
7年目 H 5 1.5395 6 9 1 2
8年目 H 6 1.4802 1 2 1 2
9年目 H 7 1.4233 2 3 1 2
10年目 H 8 1.3686 0 0 1 2
11年目 H 9 1.3159 1 1 1 2
12年目 H 10 1.2653 3 4 1 2
13年目 H 11 1.2167 4 5 1 2
14年目 H 12 1.1699 3 3 1 2
15年目 H 13 1.1249 0 0 2 2
16年目 H 14 1.0816 0 0 2 2
17年目 H 15 1.0400 0 0 2 2
18年目 H 16 1.0000 0 0 2 2
19年目 H 17 0.9615 0 0 2 1
20年目 H 18 0.9246 0 0 2 1
21年目 H 19 0.8890 0 0 2 1
22年目 H 20 0.8548 0 0 2 1
23年目 H 21 0.8219 0 0 2 1
24年目 H 22 0.7903 0 0 2 1
25年目 H 23 0.7599 0 0 2 1
26年目 H 24 0.7307 0 0 2 1
27年目 H 25 0.7026 0 0 2 1
28年目 H 26 0.6756 0 0 2 1
29年目 H 27 0.6496 0 0 2 1
30年目 H 28 0.6246 0 0 2 1
31年目 H 29 0.6006 0 0 2 1
32年目 H 30 0.5775 0 0 2 1
33年目 H 31 0.5553 0 0 2 1
34年目 H 32 0.5339 0 0 2 1
35年目 H 33 0.5134 0 0 2 1
36年目 H 34 0.4936 0 0 2 1
37年目 H 35 0.4746 0 0 2 1
38年目 H 36 0.4564 0 0 2 1
39年目 H 37 0.4388 -42 -18 2 1

  合　計 166 393 53 51

単純事業費計 207 53

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

様式記入上の留意点
１．再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：針尾バイパス

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(北九州ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 S 61 1.01623 0.99823 1.00952 2.0258 18 3 9 6 36 73 1 0 1 1 2 5 0 1 39 79
1年目 S 62 1.01597 0.99823 1.00943 1.9479 18 4 9 6 36 71 1 0 1 1 2 4 0 1 39 76

2年目 S 63 1.01572 0.99823 1.00934 1.8730 18 4 9 6 37 69 1 0 1 1 2 4 0 1 40 74

3年目 H 1 1.01548 0.99822 1.00926 1.8009 19 4 9 6 37 67 1 0 1 1 2 4 0 1 40 72

4年目 H 2 1.01524 0.99822 1.00917 1.7317 25 5 11 8 49 86 1 0 1 1 3 5 1 1 53 92

5年目 H 3 1.01501 0.99822 1.00909 1.6651 26 5 11 8 50 83 1 0 1 1 3 5 1 1 53 89

6年目 H 4 1.01479 0.99821 1.00901 1.6010 26 5 11 8 50 81 1 0 1 1 3 5 1 1 54 86

7年目 H 5 1.01457 0.99821 1.00893 1.5395 38 6 17 11 72 111 2 0 1 1 4 6 1 1 77 119

8年目 H 6 1.01436 0.99821 1.00885 1.4802 39 6 17 11 73 108 2 0 1 1 4 6 1 1 78 115

9年目 H 7 1.01416 0.99820 1.00877 1.4233 39 6 17 11 74 105 2 0 1 1 4 6 1 1 78 111

10年目 H 8 1.01396 0.99820 1.00869 1.3686 40 7 16 11 74 101 2 0 1 1 4 6 1 1 79 108

11年目 H 9 1.01377 0.99820 1.00862 1.3159 40 7 16 11 75 98 2 0 1 1 4 5 1 1 80 105

12年目 H 10 1.01358 0.99820 1.00855 1.2653 41 7 16 11 75 95 2 0 1 1 4 5 1 1 80 101

13年目 H 11 1.01340 0.99819 1.00847 1.2167 41 7 16 11 76 92 2 0 1 1 4 5 1 1 81 98

14年目 H 12 1.01322 0.99819 1.00840 1.1699 42 7 16 11 76 89 2 0 1 1 4 5 1 1 81 95

15年目 H 13 1.01305 0.99819 1.00833 1.1249 47 8 18 12 85 96 2 0 1 1 4 5 1 1 90 102

16年目 H 14 1.01288 0.99818 1.00826 1.0816 47 8 18 12 86 93 2 0 1 1 4 5 1 1 91 98

17年目 H 15 1.01272 0.99818 1.00820 1.0400 48 8 18 12 86 90 2 0 1 1 4 5 1 1 92 95

18年目 H 16 1.01256 0.99818 1.00813 1.0000 49 8 18 12 87 87 2 0 1 1 4 4 1 1 92 92

19年目 H 17 1.01240 0.99817 1.00806 0.9615 49 8 18 12 88 84 2 0 1 1 4 4 1 1 93 89

20年目 H 18 1.01225 0.99817 1.00800 0.9246 50 8 18 12 88 82 2 0 1 1 4 4 1 1 94 87

21年目 H 19 1.01210 0.99817 1.00794 0.8890 50 8 18 12 89 79 2 0 1 1 4 4 1 1 94 84

22年目 H 20 1.01196 0.99816 1.00787 0.8548 51 8 18 12 90 77 2 0 1 1 4 4 1 1 95 81

23年目 H 21 1.01182 0.99816 1.00781 0.8219 52 9 18 12 90 74 2 0 1 1 5 4 1 1 96 79

24年目 H 22 1.00781 0.99865 1.00515 0.7903 52 9 18 12 91 72 2 0 1 1 5 4 1 1 97 76

25年目 H 23 1.00775 0.99865 1.00512 0.7599 53 9 18 12 91 69 2 0 1 1 5 3 1 1 97 74

26年目 H 24 1.00769 0.99865 1.00510 0.7307 53 9 18 12 92 67 2 0 1 1 5 3 1 1 97 71

27年目 H 25 1.00763 0.99865 1.00507 0.7026 53 9 18 12 92 65 2 0 1 1 5 3 1 1 98 69

28年目 H 26 1.00757 0.99865 1.00504 0.6756 54 9 18 12 93 63 2 0 1 1 5 3 1 1 98 67

29年目 H 27 1.00751 0.99865 1.00502 0.6496 54 9 18 12 93 61 2 0 1 1 5 3 1 1 99 64

30年目 H 28 1.00746 0.99864 1.00499 0.6246 55 9 18 12 94 58 2 0 1 1 5 3 1 1 99 62

31年目 H 29 1.00740 0.99864 1.00497 0.6006 55 9 18 12 94 56 2 0 1 1 5 3 1 1 100 60

32年目 H 30 1.00735 0.99864 1.00494 0.5775 56 9 18 12 94 55 2 0 1 1 5 3 1 1 100 58

33年目 H 31 1.00729 0.99864 1.00492 0.5553 56 9 18 12 95 53 2 0 1 1 5 3 1 1 101 56

34年目 H 32 1.00157 0.99595 1.00004 0.5339 56 9 18 12 95 51 2 0 1 1 5 3 1 1 101 54

35年目 H 33 1.00157 0.99594 1.00004 0.5134 56 9 17 12 95 49 2 0 1 1 5 2 1 1 101 52

36年目 H 34 1.00156 0.99592 1.00004 0.4936 57 9 17 12 95 47 2 0 1 1 5 2 1 1 101 50

37年目 H 35 1.00156 0.99590 1.00004 0.4746 57 9 17 12 95 45 2 0 1 1 5 2 1 1 101 48

38年目 H 36 1.00156 0.99589 1.00004 0.4564 57 9 17 12 95 43 2 0 1 1 5 2 1 1 101 46

39年目 H 37 1.00156 0.99587 1.00004 0.4388 57 9 17 12 95 42 2 0 1 1 5 2 1 1 101 44

合　計 1,793 301 643 444 3,181 2,986 80 4 41 40 165 159 37 34 3,383 3,179

年度
（基準年）

Ｈ１６




