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事業名 事業 事業
一般国道２１２号 本耶馬渓～耶馬渓道路 区分 一般国道 主体 大分県

ほんやばけい やばけい

起終点 自 ： 大分県中津市本耶馬渓町落 合 延長
なかつ ほんやばけいまちおちあい

至 ： 大分県中津市耶馬渓町山 移 ５．０km
なかつ やばけいまちやまうつり

中津日田道路は周防灘地方生活圏と日田玖珠地方生活圏の連携強化及び大分自事業概要

動車道、東九州自動車道及び重要港湾中津港との連絡性の強化を目的とした大分県中津市を
起点とし同県日田市に至る延長約５０ｋｍの地域高規格道路である。中津日田道路の一部区
間である本耶馬渓～耶馬渓道路は耶馬渓地区の渋滞解消を目的とした大分県中津市本耶馬渓
町落合から同市耶馬渓町山移に至る延長５．０ｋｍの４車線（暫定２車線）道路である。
Ｈ８年度事業化 Ｈ 年度都市計画決定 Ｈ１１年度用地着手 Ｈ１１年度工事着手

（Ｈ 年度変更）
全体事業費 １４１億円 事業進捗率 ６８．８％ 供用済延長 ０．０km
計画交通量 １１，４００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)
分析結果 １．７ 65 / 172 億円 297 / 297 億円 平成１７年(事業全体)

億円 走行時間短縮便益：213/ 213億円事 業 費：43/150
億円 走行費用減少便益：40/ 40億円(残事業) ４．６ 維持管理費：22/22

交通事故減少便益：44/ 44億円
感度分析の結果 残事業について感度分析を実施

交通量変動 ： B/C＝5.1（交通量+10%) B/C＝4.2（交通量-10%)
事業費変動 ： B/C＝4.3（事業費+10%) B/C＝5.0（事業費-10%)
事業期間 ： B/C＝4.5（事業期間+20%) B/C＝5.8（事業期間-20%)

事業の効果等
・地方生活圏の中心都市である中津市と日田市を連絡するルートである
・地域高規格道路中津日田道路として位置づけられた路線である。 他１８項目に該当
関係する地方公共団体等の意見 特になし
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 東九州自動車道椎田南～宇佐間の整備方針
が国幹会議で決まり、アクセス道路となる中津日田道路の整備を早急に図る必要がある。また、本耶馬渓
町および耶馬渓町は中津市と合併しており、新市周辺地区の連絡性の強化を図る必要がある。
事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業期間は長期にわたっているものの、用地は１００％完了しており、主要な構造物についてもほぼ全
て着手済みである。トンネル工についてはH18着手予定である。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
用地交渉の難航から事業進捗が遅れていたが、用地は１００％完了しており、橋梁工については全て着手
済みで順調に進んでいる。
施設の構造や工法の変更等
環境保全のため、山地部の通過は出来るだけトンネル、橋梁の構造物で対応している。また、本耶馬渓町
の平地部の通過では、民家の掛かりをできるだけ避けると共に、集落の分断を避けている。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由 以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらない
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
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