
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 四国横断自動車道愛南大洲線（宇和島北～西予宇和）

事業主体 四国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2
（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝102億円、経済的内部収益率（EIRR）＝4.8％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.8
（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝488億円、経済的内部収益率（EIRR）＝13.6％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　渋滞損失時間（現況）：10,400千人・時間/年
    　渋滞損失削減時間：800千人・時間/年（10,400千人・時間/年⇒9,600千人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：国道56号
　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：14千人・時間/年（センサス区間2332）
　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：8割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
混雑時旅行速度:15.0km/h
走行速度改善:15.0km/h→34.5km/h(約20km/h改善)

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 宇和島バス（市内バス路線、都市間路線、高速バス）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 松山空港（第二種空港）：宇和島市～松山空港、112分 → 81分(約31分短縮)

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 宇和島市、愛南町　東京市場、大阪市場

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である



政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 都市の再生
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 宇和島市～大洲市～松山市

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を 短時間で連絡する路線を構成する 大洲市～宇和島市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 西予市、50分 → 19分(約31分短縮)

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
宇和島港（重要港湾）国内物流ターミナル整備（Ｈ25年度完成予定）
愛媛大学南予水産研究センター
愛媛国体（Ｈ29年　開催）

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
東宇和物産会館（H19年間利用者数　約51万人）
游の里宇和温泉（H19年間利用者数　約10万人）

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 西予市～南予救命救急センター（市立宇和島病院）：51分 → 20分（31分短縮）



政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え

□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

愛媛県緊急輸送路ネットワーク計画　１次緊急輸送路

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道56号、宇和島市高串～西予市稲生

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：3,200t/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率 評価対象区間：国道56号排出削減量：48t／年、排出削減率：５割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率 評価対象区間（現道／平行区間等）：国道56号排出削減量：4t／年、排出削減率：４割削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

四国横断自動車道
愛南大洲線

(宇和島北～西予宇和) Ｌ＝１６．３km 高規格(新直轄) ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

8,800～9,500 ２（暫定） 四国地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成２０年度

単純合計 613億円 82億円 695億円 

うち残事業分 259億円 82億円 341億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

623億円 31億円 654億円 

うち残事業分 236億円 31億円 268億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成２０年度

供 用 年 平成２４年度（暫定）

単年便益
（初年便益）

36億円 5.1億円 2.5億円 44億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

625億円 89億円 42億円 756億円 

うち残事業分 625億円 89億円 42億円 756億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 8,800～9,500 ±１０％

事業費 259億円 ±１０％

事業期間 ３年 ±１年

2.6 ～ 3.1

2.7 ～ 2.9

費用便益比（残事業） 2.8

経済的内部収益率（残事業） 13.6％

費用便益比（事業全体） 1.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.5 ～ 3.1

経済的純現在価値（事業全体） 102億円 

経済的内部収益率（事業全体） 4.8％

経済的純現在価値（残事業） 488億円 



交通状況の変化

 事業名：愛南大洲線(宇和島北～西予宇和)（事業全体）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.4㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：1.1㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：7.9㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：2.0㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：1.1㎞ 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

合計： 2162.2㎞ 走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[バイパス等]

0 9,037

0 12

：16.3㎞ 0 20

②主な周

辺道路
※4

現道（国
道56号）

12,169 4,780

9 7

20 7

現道（国
道56号）

9,255 5,187

2 2

宇和三間
線

4,002 2,902

3 1

宇和三間
線

1,263 348

18 16

広見三間
宇和島線

6,425 4,094

2 2

2 1

4 1

3 3

2 2

③その他道路合計
：2128.4㎞

1140 1106

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便
益

1171 1138 33

様式－３①



 事業名：愛南大洲線(宇和島北～西予宇和)（事業全体）

②主な周辺道路

①



交通状況の変化

 事業名：愛南大洲線(宇和島北～西予宇和)（残事業）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.4㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：1.1㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：7.9㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：2.0㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：1.1㎞ 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

合計： 2162.2㎞ 走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[バイパス等]

0 9,037

0 12

：16.3㎞ 0 20

②主な周

辺道路
※4

現道（国
道56号）

12,169 4,780

9 7

20 7

現道（国
道56号）

9,255 5,187

2 2

1

宇和三間
線

1,263 348

18 16

宇和三間
線

4,002 2,902

3 3

③その他道路合計
：2128.4㎞

1140 1106

2 2

広見三間
宇和島線

6,425 4,094

2 2

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便
益

様式－３①

1171 1138 33

2 1

4 1

3



 事業名：愛南大洲線(宇和島北～西予宇和)（残事業）

②主な周辺道路

①



様式－３②

費用便益分析の条件
四国横断自動車道愛南大洲線

事業名： (宇和島北～西予宇和)

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 平成20年度

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

■

交通量が、交通容量(Ｑmax～Qmin)以上の路線、交通容量(Ｑmax～Qmin)の路
線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。速度設定の

考え方

■

■
（Ｈ１７センサス）

□

簡易手法の
場合

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

推計の状況



四国横断自動車道愛南大洲線
事業名： (宇和島北～西予宇和)

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

走行時間短縮・走
行

経費減少・交通事
故

減少以外の便益

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

災害等による
通行止めの

影響

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ



四国横断自動車道愛南大洲線
事業名： (宇和島北～西予宇和)

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（供用までは残事業費を等配分した）　　　　　　　　　　 ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 四国地方整備局の実績値より設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

事業費

雪寒費

維持管理費



様式－４

費用の現在価値算定表 【全事業】
維持管理費の単純単価の算出

 箇所名：愛南大洲線(宇和島北～西予宇和) 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.10 16.3 1.6
事業費（億円） 維持管理費（億円）

単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－9年目 H 15 1.2167 95.4 48 56 0 0
－8年目 H 16 1.1699 94.4 64 73 0 0
－7年目 H 17 1.1249 93.2 72 79 0 0
－6年目 H 18 1.0816 92.5 77 83 0 0
－5年目 H 19 1.0400 91.7 54 56 0 0
－4年目 H 20 1.0000 91.7 40 40 0 0
－3年目 H 21 0.9615 91.7 86 83 0 0
－2年目 H 22 0.9246 91.7 86 80 0 0
－1年目 H 23 0.8890 91.7 86 77 0 0

暫定供用開始 H 24 0.8548 91.7 0 0 2 1
1年目 H 25 0.8219 91.7 0 0 2 1
2年目 H 26 0.7903 91.7 0 0 2 1
3年目 H 27 0.7599 91.7 0 0 2 1
4年目 H 28 0.7307 91.7 0 0 2 1
5年目 H 29 0.7026 91.7 0 0 2 1
6年目 H 30 0.6756 91.7 0 0 2 1
7年目 H 31 0.6496 91.7 0 0 2 1
8年目 H 32 0.6246 91.7 0 0 2 1
9年目 H 33 0.6006 91.7 0 0 2 1
10年目 H 34 0.5775 91.7 0 0 2 1
11年目 H 35 0.5553 91.7 0 0 2 1
12年目 H 36 0.5339 91.7 0 0 2 1
13年目 H 37 0.5134 91.7 0 0 2 1
14年目 H 38 0.4936 91.7 0 0 2 1
15年目 H 39 0.4746 91.7 0 0 2 1
16年目 H 40 0.4564 91.7 0 0 2 1
17年目 H 41 0.4388 91.7 0 0 2 1
18年目 H 42 0.4220 91.7 0 0 2 1
19年目 H 43 0.4057 91.7 0 0 2 1
20年目 H 44 0.3901 91.7 0 0 2 1
21年目 H 45 0.3751 91.7 0 0 2 1
22年目 H 46 0.3607 91.7 0 0 2 1
23年目 H 47 0.3468 91.7 0 0 2 1
24年目 H 48 0.3335 91.7 0 0 2 1
25年目 H 49 0.3207 91.7 0 0 2 1
26年目 H 50 0.3083 91.7 0 0 2 1
27年目 H 51 0.2965 91.7 0 0 2 0
28年目 H 52 0.2851 91.7 0 0 2 0
29年目 H 53 0.2741 91.7 0 0 2 0
30年目 H 54 0.2636 91.7 0 0 2 0
31年目 H 55 0.2534 91.7 0 0 2 0
32年目 H 56 0.2437 91.7 0 0 2 0
33年目 H 57 0.2343 91.7 0 0 2 0
34年目 H 58 0.2253 91.7 0 0 2 0
35年目 H 59 0.2166 91.7 0 0 2 0
36年目 H 60 0.2083 91.7 0 0 2 0
37年目 H 61 0.2003 91.7 0 0 2 0
38年目 H 62 0.1926 91.7 0 0 2 0
39年目 H 63 0.1852 91.7 0 0 2 0
40年目 H 64 0.1780 91.7 0 0 2 0
41年目 H 65 0.1712 91.7 0 0 2 0
42年目 H 66 0.1646 91.7 0 0 2 0
43年目 H 67 0.1583 91.7 0 0 2 0
44年目 H 68 0.1522 91.7 0 0 2 0
45年目 H 69 0.1463 91.7 0 0 2 0
46年目 H 70 0.1407 91.7 0 0 2 0
47年目 H 71 0.1353 91.7 0 0 2 0
48年目 H 72 0.1301 91.7 0 0 2 0
49年目 H 73 0.1251 91.7 -25 -3 2 0

  合　計 588 623 82 31

単純事業費計 613 82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

ＧＤＰ
デフレータ

年次  年度 割戻率



様式－４

費用の現在価値算定表 【残事業】
維持管理費の単純単価の算出

 箇所名：愛南大洲線(宇和島北～西予宇和) 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.10 16.3 1.6
事業費（億円） 維持管理費（億円）

単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－3年目 H 21 0.9615 91.7 86 83
－2年目 H 22 0.9246 91.7 86 80
－1年目 H 23 0.8890 91.7 86 77

供用開始年次 H 24 0.8548 91.7 0 0 2 1
1年目 H 25 0.8219 91.7 0 0 2 1
2年目 H 26 0.7903 91.7 0 0 2 1
3年目 H 27 0.7599 91.7 0 0 2 1
4年目 H 28 0.7307 91.7 0 0 2 1
5年目 H 29 0.7026 91.7 0 0 2 1
6年目 H 30 0.6756 91.7 0 0 2 1
7年目 H 31 0.6496 91.7 0 0 2 1
8年目 H 32 0.6246 91.7 0 0 2 1
9年目 H 33 0.6006 91.7 0 0 2 1
10年目 H 34 0.5775 91.7 0 0 2 1
11年目 H 35 0.5553 91.7 0 0 2 1
12年目 H 36 0.5339 91.7 0 0 2 1
13年目 H 37 0.5134 91.7 0 0 2 1
14年目 H 38 0.4936 91.7 0 0 2 1
15年目 H 39 0.4746 91.7 0 0 2 1
16年目 H 40 0.4564 91.7 0 0 2 1
17年目 H 41 0.4388 91.7 0 0 2 1
18年目 H 42 0.4220 91.7 0 0 2 1
19年目 H 43 0.4057 91.7 0 0 2 1
20年目 H 44 0.3901 91.7 0 0 2 1
21年目 H 45 0.3751 91.7 0 0 2 1
22年目 H 46 0.3607 91.7 0 0 2 1
23年目 H 47 0.3468 91.7 0 0 2 1
24年目 H 48 0.3335 91.7 0 0 2 1
25年目 H 49 0.3207 91.7 0 0 2 1
26年目 H 50 0.3083 91.7 0 0 2 1
27年目 H 51 0.2965 91.7 0 0 2 0
28年目 H 52 0.2851 91.7 0 0 2 0
29年目 H 53 0.2741 91.7 0 0 2 0
30年目 H 54 0.2636 91.7 0 0 2 0
31年目 H 55 0.2534 91.7 0 0 2 0
32年目 H 56 0.2437 91.7 0 0 2 0
33年目 H 57 0.2343 91.7 0 0 2 0
34年目 H 58 0.2253 91.7 0 0 2 0
35年目 H 59 0.2166 91.7 0 0 2 0
36年目 H 60 0.2083 91.7 0 0 2 0
37年目 H 61 0.2003 91.7 0 0 2 0
38年目 H 62 0.1926 91.7 0 0 2 0
39年目 H 63 0.1852 91.7 0 0 2 0
40年目 H 64 0.1780 91.7 0 0 2 0
41年目 H 65 0.1712 91.7 0 0 2 0
42年目 H 66 0.1646 91.7 0 0 2 0
43年目 H 67 0.1583 91.7 0 0 2 0
44年目 H 68 0.1522 91.7 0 0 2 0
45年目 H 69 0.1463 91.7 0 0 2 0
46年目 H 70 0.1407 91.7 0 0 2 0
47年目 H 71 0.1353 91.7 0 0 2 0
48年目 H 72 0.1301 91.7 0 0 2 0
49年目 H 73 0.1251 91.7 -25 -3 2 0

  合　計 234 236 82 31

単純事業費計 259 82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

ＧＤＰ
デフレータ

年次  年度 割戻率



様式－５

便益の現在価値算定表  箇所名：愛南大洲線(宇和島北～西予宇和) 【全事業】

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(四国ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 24 0.99584 0.99239 0.99474 0.8548 91.7 22 6 8 36 31 4 1 1 5 4 2 2 44 37

1年目 H 25 0.99582 0.99233 0.99471 0.8219 91.7 22 6 8 36 30 4 1 1 5 4 2 2 44 36

2年目 H 26 0.99581 0.99227 0.99468 0.7903 91.7 21 6 8 36 28 4 1 1 5 4 2 2 43 34

3年目 H 27 0.99579 0.99221 0.99465 0.7599 91.7 21 6 8 36 27 3 1 1 5 4 2 2 43 33

4年目 H 28 0.99577 0.99215 0.99462 0.7307 91.7 21 6 8 35 26 3 1 1 5 4 2 2 43 31

5年目 H 29 0.99575 0.99208 0.99459 0.7026 91.7 21 6 8 35 25 3 1 1 5 4 2 2 43 30

6年目 H 30 0.99573 0.99202 0.99456 0.6756 91.7 21 6 8 35 24 3 1 1 5 3 2 2 42 29

7年目 H 31 0.99572 0.99196 0.99454 0.6496 91.7 21 6 8 35 23 3 1 1 5 3 2 2 42 27

8年目 H 32 0.99570 0.99189 0.99451 0.6246 91.7 21 6 8 35 22 3 1 1 5 3 2 1 42 26

9年目 H 33 0.99541 0.99467 0.99518 0.6006 91.7 21 6 8 34 21 3 1 1 5 3 2 1 42 25

10年目 H 34 0.99539 0.99464 0.99516 0.5775 91.7 21 6 8 34 20 3 1 1 5 3 2 1 41 24

11年目 H 35 0.99537 0.99461 0.99513 0.5553 91.7 21 6 8 34 19 3 1 1 5 3 2 1 41 23

12年目 H 36 0.99535 0.99458 0.99511 0.5339 91.7 21 6 8 34 18 3 1 1 5 3 2 1 41 22

13年目 H 37 0.99533 0.99455 0.99509 0.5134 91.7 20 6 7 34 17 3 1 1 5 2 2 1 41 21

14年目 H 38 0.99531 0.99452 0.99506 0.4936 91.7 20 6 7 34 17 3 1 1 5 2 2 1 41 20

15年目 H 39 0.99528 0.99449 0.99504 0.4746 91.7 20 6 7 33 16 3 1 1 5 2 2 1 40 19

16年目 H 40 0.99526 0.99446 0.99501 0.4564 91.7 20 6 7 33 15 3 1 1 5 2 2 1 40 18

17年目 H 41 0.99524 0.99443 0.99499 0.4388 91.7 20 6 7 33 15 3 1 1 5 2 2 1 40 18

18年目 H 42 0.99522 0.99440 0.99496 0.4220 91.7 20 6 7 33 14 3 1 1 5 2 2 1 40 17

19年目 H 43 0.98958 0.99680 0.99182 0.4057 91.7 20 6 7 33 13 3 1 1 5 2 2 1 39 16

20年目 H 44 0.98947 0.99679 0.99175 0.3901 91.7 20 6 7 32 13 3 1 1 5 2 2 1 39 15

21年目 H 45 0.98936 0.99678 0.99169 0.3751 91.7 19 6 7 32 12 3 1 1 5 2 2 1 39 15

22年目 H 46 0.98924 0.99677 0.99162 0.3607 91.7 19 6 7 32 12 3 1 1 5 2 2 1 39 14

23年目 H 47 0.98912 0.99675 0.99155 0.3468 91.7 19 6 7 32 11 3 1 1 4 2 2 1 38 13

24年目 H 48 0.98900 0.99674 0.99147 0.3335 91.7 19 6 7 31 10 3 1 1 4 1 2 1 38 13

25年目 H 49 0.98888 0.99673 0.99140 0.3207 91.7 19 5 7 31 10 3 1 1 4 1 2 1 38 12

26年目 H 50 0.98876 0.99672 0.99133 0.3083 91.7 18 5 7 31 10 3 1 1 4 1 2 1 37 12

27年目 H 51 0.98863 0.99671 0.99125 0.2965 91.7 18 5 7 31 9 3 1 1 4 1 2 1 37 11

28年目 H 52 0.98850 0.99670 0.99117 0.2851 91.7 18 5 7 30 9 3 1 1 4 1 2 1 37 10

29年目 H 53 0.98837 0.99669 0.99109 0.2741 91.7 18 5 7 30 8 3 1 1 4 1 2 1 36 10

30年目 H 54 0.98823 0.99668 0.99101 0.2636 91.7 17 5 7 30 8 3 1 1 4 1 2 1 36 10

31年目 H 55 0.98809 0.99667 0.99093 0.2534 91.7 17 5 7 30 8 3 1 1 4 1 2 1 36 9

32年目 H 56 0.98794 0.99666 0.99085 0.2437 91.7 17 5 7 29 7 3 1 1 4 1 2 0 36 9

33年目 H 57 0.98780 0.99665 0.99076 0.2343 91.7 17 5 7 29 7 3 1 1 4 1 2 0 35 8

34年目 H 58 0.98765 0.99663 0.99068 0.2253 91.7 17 5 7 29 7 3 1 1 4 1 2 0 35 8

35年目 H 59 0.98749 0.99662 0.99059 0.2166 91.7 16 5 7 29 6 3 1 1 4 1 2 0 35 7

36年目 H 60 0.98733 0.99661 0.99050 0.2083 91.7 16 5 7 28 6 3 1 1 4 1 2 0 34 7

37年目 H 61 0.98717 0.99660 0.99041 0.2003 91.7 16 5 7 28 6 3 1 1 4 1 2 0 34 7

38年目 H 62 0.98700 0.99659 0.99032 0.1926 91.7 16 5 7 28 5 3 1 1 4 1 2 0 34 6

39年目 H 63 0.98686 0.99658 0.99024 0.1852 91.7 16 5 7 28 5 3 1 1 4 1 2 0 33 6

40年目 H 64 0.98673 0.99657 0.99017 0.1780 91.7 15 5 7 27 5 3 1 1 4 1 2 0 33 6

41年目 H 65 0.98659 0.99656 0.99009 0.1712 91.7 15 5 7 27 5 2 1 1 4 1 2 0 33 6

42年目 H 66 0.98645 0.99655 0.99001 0.1646 91.7 15 5 7 27 4 2 1 1 4 1 2 0 32 5

43年目 H 67 0.98632 0.99654 0.98994 0.1583 91.7 15 5 7 27 4 2 1 1 4 1 2 0 32 5

44年目 H 68 0.98618 0.99653 0.98986 0.1522 91.7 15 5 7 26 4 2 1 1 4 1 2 0 32 5

45年目 H 69 0.98604 0.99652 0.98978 0.1463 91.7 14 5 7 26 4 2 1 1 4 1 2 0 32 5

46年目 H 70 0.98590 0.99651 0.98970 0.1407 91.7 14 5 7 26 4 2 1 1 4 1 2 0 31 4

47年目 H 71 0.98577 0.99650 0.98963 0.1353 91.7 14 5 7 26 3 2 1 1 4 0 2 0 31 4

48年目 H 72 0.98563 0.99649 0.98955 0.1301 91.7 14 5 7 25 3 2 1 1 4 0 2 0 31 4

49年目 H 73 0.98549 0.99648 0.98947 0.1251 91.7 14 5 7 25 3 2 1 1 4 0 2 0 30 4

合　計 912 278 361 1,551 625 149 28 42 220 89 105 42 1,875 756

ＧＤＰ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ

年度
（基準年）

Ｈ２０



様式－５

便益の現在価値算定表  箇所名：愛南大洲線(宇和島北～西予宇和) 【残事業】

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(四国ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 24 0.99584 0.99239 0.99474 0.8548 91.7 22 6 8 36 31 4 1 1 5 4 2 2 44 37

1年目 H 25 0.99582 0.99233 0.99471 0.8219 91.7 22 6 8 36 30 4 1 1 5 4 2 2 44 36

2年目 H 26 0.99581 0.99227 0.99468 0.7903 91.7 21 6 8 36 28 4 1 1 5 4 2 2 43 34

3年目 H 27 0.99579 0.99221 0.99465 0.7599 91.7 21 6 8 36 27 3 1 1 5 4 2 2 43 33

4年目 H 28 0.99577 0.99215 0.99462 0.7307 91.7 21 6 8 35 26 3 1 1 5 4 2 2 43 31

5年目 H 29 0.99575 0.99208 0.99459 0.7026 91.7 21 6 8 35 25 3 1 1 5 4 2 2 43 30

6年目 H 30 0.99573 0.99202 0.99456 0.6756 91.7 21 6 8 35 24 3 1 1 5 3 2 2 42 29

7年目 H 31 0.99572 0.99196 0.99454 0.6496 91.7 21 6 8 35 23 3 1 1 5 3 2 2 42 27

8年目 H 32 0.99570 0.99189 0.99451 0.6246 91.7 21 6 8 35 22 3 1 1 5 3 2 1 42 26

9年目 H 33 0.99541 0.99467 0.99518 0.6006 91.7 21 6 8 34 21 3 1 1 5 3 2 1 42 25

10年目 H 34 0.99539 0.99464 0.99516 0.5775 91.7 21 6 8 34 20 3 1 1 5 3 2 1 41 24

11年目 H 35 0.99537 0.99461 0.99513 0.5553 91.7 21 6 8 34 19 3 1 1 5 3 2 1 41 23

12年目 H 36 0.99535 0.99458 0.99511 0.5339 91.7 21 6 8 34 18 3 1 1 5 3 2 1 41 22

13年目 H 37 0.99533 0.99455 0.99509 0.5134 91.7 20 6 7 34 17 3 1 1 5 2 2 1 41 21

14年目 H 38 0.99531 0.99452 0.99506 0.4936 91.7 20 6 7 34 17 3 1 1 5 2 2 1 41 20

15年目 H 39 0.99528 0.99449 0.99504 0.4746 91.7 20 6 7 33 16 3 1 1 5 2 2 1 40 19

16年目 H 40 0.99526 0.99446 0.99501 0.4564 91.7 20 6 7 33 15 3 1 1 5 2 2 1 40 18

17年目 H 41 0.99524 0.99443 0.99499 0.4388 91.7 20 6 7 33 15 3 1 1 5 2 2 1 40 18

18年目 H 42 0.99522 0.99440 0.99496 0.4220 91.7 20 6 7 33 14 3 1 1 5 2 2 1 40 17

19年目 H 43 0.98958 0.99680 0.99182 0.4057 91.7 20 6 7 33 13 3 1 1 5 2 2 1 39 16

20年目 H 44 0.98947 0.99679 0.99175 0.3901 91.7 20 6 7 32 13 3 1 1 5 2 2 1 39 15

21年目 H 45 0.98936 0.99678 0.99169 0.3751 91.7 19 6 7 32 12 3 1 1 5 2 2 1 39 15

22年目 H 46 0.98924 0.99677 0.99162 0.3607 91.7 19 6 7 32 12 3 1 1 5 2 2 1 39 14

23年目 H 47 0.98912 0.99675 0.99155 0.3468 91.7 19 6 7 32 11 3 1 1 4 2 2 1 38 13

24年目 H 48 0.98900 0.99674 0.99147 0.3335 91.7 19 6 7 31 10 3 1 1 4 1 2 1 38 13

25年目 H 49 0.98888 0.99673 0.99140 0.3207 91.7 19 5 7 31 10 3 1 1 4 1 2 1 38 12

26年目 H 50 0.98876 0.99672 0.99133 0.3083 91.7 18 5 7 31 10 3 1 1 4 1 2 1 37 12

27年目 H 51 0.98863 0.99671 0.99125 0.2965 91.7 18 5 7 31 9 3 1 1 4 1 2 1 37 11

28年目 H 52 0.98850 0.99670 0.99117 0.2851 91.7 18 5 7 30 9 3 1 1 4 1 2 1 37 10

29年目 H 53 0.98837 0.99669 0.99109 0.2741 91.7 18 5 7 30 8 3 1 1 4 1 2 1 36 10

30年目 H 54 0.98823 0.99668 0.99101 0.2636 91.7 17 5 7 30 8 3 1 1 4 1 2 1 36 10

31年目 H 55 0.98809 0.99667 0.99093 0.2534 91.7 17 5 7 30 8 3 1 1 4 1 2 1 36 9

32年目 H 56 0.98794 0.99666 0.99085 0.2437 91.7 17 5 7 29 7 3 1 1 4 1 2 0 36 9

33年目 H 57 0.98780 0.99665 0.99076 0.2343 91.7 17 5 7 29 7 3 1 1 4 1 2 0 35 8

34年目 H 58 0.98765 0.99663 0.99068 0.2253 91.7 17 5 7 29 7 3 1 1 4 1 2 0 35 8

35年目 H 59 0.98749 0.99662 0.99059 0.2166 91.7 16 5 7 29 6 3 1 1 4 1 2 0 35 7

36年目 H 60 0.98733 0.99661 0.99050 0.2083 91.7 16 5 7 28 6 3 1 1 4 1 2 0 34 7

37年目 H 61 0.98717 0.99660 0.99041 0.2003 91.7 16 5 7 28 6 3 1 1 4 1 2 0 34 7

38年目 H 62 0.98700 0.99659 0.99032 0.1926 91.7 16 5 7 28 5 3 1 1 4 1 2 0 34 6

39年目 H 63 0.98686 0.99658 0.99024 0.1852 91.7 16 5 7 28 5 3 1 1 4 1 2 0 33 6

40年目 H 64 0.98673 0.99657 0.99017 0.1780 91.7 15 5 7 27 5 3 1 1 4 1 2 0 33 6

41年目 H 65 0.98659 0.99656 0.99009 0.1712 91.7 15 5 7 27 5 2 1 1 4 1 2 0 33 6

42年目 H 66 0.98645 0.99655 0.99001 0.1646 91.7 15 5 7 27 4 2 1 1 4 1 2 0 32 5

43年目 H 67 0.98632 0.99654 0.98994 0.1583 91.7 15 5 7 27 4 2 1 1 4 1 2 0 32 5

44年目 H 68 0.98618 0.99653 0.98986 0.1522 91.7 15 5 7 26 4 2 1 1 4 1 2 0 32 5

45年目 H 69 0.98604 0.99652 0.98978 0.1463 91.7 14 5 7 26 4 2 1 1 4 1 2 0 32 5

46年目 H 70 0.98590 0.99651 0.98970 0.1407 91.7 14 5 7 26 4 2 1 1 4 1 2 0 31 4

47年目 H 71 0.98577 0.99650 0.98963 0.1353 91.7 14 5 7 26 3 2 1 1 4 0 2 0 31 4

48年目 H 72 0.98563 0.99649 0.98955 0.1301 91.7 14 5 7 25 3 2 1 1 4 0 2 0 31 4

49年目 H 73 0.98549 0.99648 0.98947 0.1251 91.7 14 5 7 25 3 2 1 1 4 0 2 0 30 4

合　計 912 278 361 1,551 625 149 28 42 220 89 105 42 1,875 756
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