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事業名 一般国道１号新湘南バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
しんしょうなん

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：神奈川県茅ヶ崎市下町屋 延長
か な が わ け ん ち が さ き ししもま ち や

至：神奈川県中郡大磯町大磯 6.7km
か な が わ け んなかぐんおおいそまちおおいそ

事業概要
一般国道1号は、東京都中央区を起点として神奈川県内を横断し、大阪市に至る延長約570ｋｍの主要幹

線道路である。新湘南バイパスは、圏央道・西湘バイパスとの接続による広域幹線道路網の形成と、交通
混雑の緩和を目的とした４車線の自動車専用道路である。
S60年度事業化 S63年度都市計画決定 S63年度用地取得着手 H2年度工事着手

全体事業費 約890億円 事業進捗率 51％ 供用済延長 1.2km
計画交通量 23,700～35,400台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.3 355/1,115億円 870/1,415億円 平成23年

事 業 費：315/1,051億円 走行時間短縮便益：745/1,159億円
(残事業) 2.5 維持管理費： 40/ 65億円 走行費用減少便益： 70/ 159億円

交通事故減少便益： 55 / 97億円
感度分析の結果

(事業全体) 交通量 ：B/C＝ 1.2～ 1.4（交通量 ±10％） (残事業) 交通量 ：B/C＝ 2.0～ 3.1（交通量 ±10％）
事業費 ：B/C＝ 1.2～ 1.3（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 2.2～ 2.7（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝ 1.2～ 1.3（事業期間±２年） 事業期間：B/C＝ 2.2～ 2.5（事業期間±２年）

事業の効果等
(1)広域幹線道路網の形成
・新湘南バイパスは、自動車専用道路である首都圏中央連絡自動車道や西湘バイパスと接続し、広域幹線
道路網を形成。
(2)交通混雑の緩和
・新湘南バイパスに並行する国道1号の損失時間は、約270.4千人時間/年・kmで全国平均の約10倍となっ
ている。新湘南バイパスの整備により、国道1号の交通の一部が転換し、国道1号の渋滞緩和が見込まれる。
(3)安全・安心な通行の確保
・新湘南バイパスに並行する国道1号の死傷事故率は、約166.0件/億台・kmで全国平均の約1.6倍となって
いる。新湘南バイパスの整備により、国道1号の交通の一部が転換し、国道1号の交通事故の減少が見込ま
れる。
関係する地方公共団体等の意見
・神奈川県知事の意見：一般国道１号新湘南バイパスは、さがみ縦貫道路や横浜湘南道路と、西湘バイパ
スを結ぶことで、広域幹線道路網を形成する重要な路線である。新湘南バイパスの整備により、国道１号
等の渋滞緩和や、安全性の向上・沿道環境の改善が図られるだけでなく、切迫している地震などの災害時
に対して、救急活動や支援物資の緊急輸送路としても期待されていることから、引き続き本事業を推進し、
早期完成を図られたい。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
－

事業の進捗状況、残事業の内容等
平成７年12月に1.2kmを完成４車線で供用。引き続き、残る5.5km区間の完成に向けて事業を進める。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
引き続き用地の取得を推進し、全線４車線完成に向けた事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等
－

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体の意見、事業評価監視委員会による審議を踏ま

えると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図



※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。


