
 再評価結果（平成１６年度事業継続箇所） 
担 当 課： 道路局 高速国道課 

担当課長名：   横田 耕治   
事業名 第二東海自動車道 
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事業概要 第二東名高速道路（第二東海自動車道）は第二名神高速道路と一体となって、三大都市圏を相互

に結び、人の交流と物流を支える大動脈として、日本経済を牽引するとともに、東名・名神高速道路の代替機

能を果たす上で不可欠な路線である。 

Ｈ９年度事業化 Ｈ９年度都市計画決定 Ｈ１１年度用地着手  Ｈ１０年度工事着手 

全体事業費（有料）    ２，７９５億円 事業進捗率      ２７％ 供用済延長   －km 

計画交通量 ４４，１００台／日（有料）、１１２，７００台／日（無料） 

費用便益 Ｂ／Ｃ  総費用   (残 事 業)/(事業全体) 総便益   (残 事 業)/(事業全体) 基準年  

分析結果   (事業全体)５．６８  １,２６４/１,６９８億円  ９,６５３/９,６５３億円  平成１５年度 

（有料）   事 業 費：1,180/1,614億円  走行時間短縮便益: 8,872/ 8,872億円  

   (残 事 業)７．６３  維持管理費：   84/   84億円  走行費用減少便益:   588/   588億円  

    交通事故減少便益:   193/   193億円  

費用便益 Ｂ／Ｃ  総費用   (残 事 業)/(事業全体) 総便益   (残 事 業)/(事業全体) 基準年  

分析結果   (事業全体)１３．９４  １,２１６/１,６４９億円    22,993/22,993億円  平成１５年度 

（無料）   事 業 費：1,176/1,610億円  走行時間短縮便益:20,066/20,066億円  

   (残 事 業)１８．９２  維持管理費：   39/   39億円  走行費用減少便益: 2,259/ 2,259億円  

    交通事故減少便益:   668/   668億円  

事業の効果等（有料）  

・指標２（新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる） 

・指標４（拠点都市間を連絡し、相互の連携が可能になる） 

・指標７（物流拠点へのアクセスが容易になり、産業立地を振興する）            他５項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

 第二東名は、交通量の増大に伴い慢性的な渋滞の発生や多発する事故により、その機能が低下している現東名と交

通機能の分担を行うことで、我が国の東西交通を支える大動脈となる重要な路線である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 将来の社会経済状況の変化に対応した将来交通需要、及び、長期的な道路計画の検討に資する２０５０年までの推

計を目的に、前提となる社会経済指標等を見直した結果、全車の総交通需要を下方に修正。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 現在、工事中。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 今後も引き続き工事の推進を図る予定。 

施設の構造や工法の変更等  

 新技術・新工法や現地の状況変化も確認しながら積極的にコスト縮減を図っていく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
供用中はＨ１５年度供用予定を含む。
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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