
 再評価結果（平成１６年度事業継続箇所） 
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事業概要 近畿自動車道名古屋大阪線は、大阪と名古屋を結ぶ幹線道路として沿線地域の産業・経済・文化の

発展に重要な役割を果たす路線である。 

Ｈ１１年度事業化 Ｓ５７年度都市計画決定 Ｈ１１年度用地着手  Ｈ１１年度工事着手 

全体事業費（有料）    ３,１９４億円 事業進捗率      １３％ 供用済延長   －km 

計画交通量 １６,９００～４１,４００台／日（有料）、３３,４００～９７,０００台／日（無料） 

費用便益 Ｂ／Ｃ  総費用   (残 事 業)/(事業全体) 総便益   (残 事 業)/(事業全体) 基準年  

分析結果   (事業全体)２.０４  １,６６７/１,９０１億円  ３,８７６/３,８７６億円  平成１５年度 

（有料）   事 業 費：1,610/1,844億円  走行時間短縮便益:3,541/3,541億円  

   (残 事 業)２.３３  維持管理費：   57/   57億円  走行費用減少便益:  225/  225億円  

    交通事故減少便益:  110/  110億円  

費用便益 Ｂ／Ｃ  総費用   (残 事 業)/(事業全体) 総便益   (残 事 業)/(事業全体) 基準年  

分析結果   (事業全体)２.７１  １,６２８/１,８６３億円  ５,０３８/５,０３８億円  平成１５年度 

（無料）   事 業 費：1,598/1,832億円  走行時間短縮便益:4,549/4,549億円  

   (残 事 業)３.０９  維持管理費：   30/   30億円  走行費用減少便益:  293/  293億円  

    交通事故減少便益:  197/  197億円  

事業の効果等（有料）  

・指標２（新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる） 

・指標３（高度な医療施設までの搬送時間が短縮される） 

・指標５（日常活動圏の中心都市へのアクセスが向上する）                他９項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

 名古屋都市圏の骨格を形成する環状道路として、交通の迂回分散を図り､当都市圏の円滑な交通の確保に不可

欠な道路であり、また、国の都市再生プロジェクトにも位置付けられている大変重要な道路である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 将来の社会経済状況の変化に対応した将来交通需要、及び、長期的な道路計画の検討に資する２０５０年までの推

計を目的に、前提となる社会経済指標等を見直した結果、全車の総交通需要を下方に修正。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 現在、工事中。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 今後も引き続き工事の推進を図る予定。 

施設の構造や工法の変更等  

 新技術・新工法や現地の状況変化も確認しながら積極的にコスト縮減を図っていく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図 

 

 

 
供用中はＨ１５年度供用予定を含む。
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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