
 再評価結果（平成１６年度事業継続箇所） 
担 当 課： 道路局 高速国道課 

担当課長名：   横田 耕治   
事業名 四国横断自動車道 
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事業概要 四国横断自動車道は四国縦貫自動車道とともに、四国４県の一体化を進めるとともに、沿線地域の

振興に重要な路線である。 

Ｈ９年度事業化 Ｈ７年度都市計画決定 Ｈ１３年度用地着手  Ｈ１５年度工事着手 

全体事業費（有料）  １，０４４億円 事業進捗率      ２％ 供用済延長   －km 

計画交通量 ４，１００～５，１００台／日（有料）、８，２００～９，０００台／日（無料） 

費用便益 Ｂ／Ｃ  総費用   (残 事 業)/(事業全体) 総便益   (残 事 業)/(事業全体) 基準年  

分析結果   (事業全体)１．１０   ６３７/６４９億円   ７１７/７１７億円  平成１５年度 

（有料）   事 業 費：  590/  603億円  走行時間短縮便益:  658/  658億円  

   (残 事 業)１．１３  維持管理費：   47/   47億円  走行費用減少便益:   41/   41億円  

    交通事故減少便益:   17/   17億円  

費用便益 Ｂ／Ｃ  総費用   (残 事 業)/(事業全体) 総便益   (残 事 業)/(事業全体) 基準年  

分析結果   (事業全体)２．１７   ６０３/６１６億円  １,３３６/１,３３６億円  平成１５年度 

（無料）   事 業 費：  578/  591億円  走行時間短縮便益:1,220/1,220億円  

   (残 事 業)２．２２  維持管理費：   25/   25億円  走行費用減少便益:   81/   81億円  

    交通事故減少便益:   34/   34億円  

事業の効果等（有料）  

・指標２（新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる） 

・指標３（高度な医療施設までの搬送時間が短縮される） 

・指標４（拠点都市間を連絡し、相互の連携が可能になる）                他１０項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

 対象区間の高速道路は、当該地区のみならず、窪川以西の県西部全域に波及し、高知市から１２０～１５０kmに位

置する高知西南地域の一次、二次、三次産業の新たな可能性を引き出すとともに、救急医療等の社会サービスや、地

震・津波等の災害時の緊急輸送路として、その整備は必要不可欠である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 将来の社会経済状況の変化に対応した将来交通需要、及び、長期的な道路計画の検討に資する２０５０年までの推

計を目的に、前提となる社会経済指標等を見直した結果、全車の総交通需要を下方に修正。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 現在、工事中。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 今後も引き続き工事の推進を図る予定。 

施設の構造や工法の変更等  

 新技術・新工法や現地の状況変化も確認しながら積極的にコスト縮減を図っていく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 高速道路の整備を直轄方式に移行する見直しを行い、事業継続と判断する。 

事業概要図 

 

供用中はＨ１５年度供用予定を含む。
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※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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