
再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：前佛 和秀

事業名 事業 一般国道 事業 国土交通省

一般国道220号 油津・夏井道路 区分 主体 九州地方整備局
あぶらつ な つ い

起終点 油津区間：宮崎県日南市大字平野～日南市南郷 町中村甲 延長
にちなん ひ ら の にちなん なんごうちょうなかむらこう

串間・夏井区間：宮崎県串間市大字串間～鹿児島県志布志市大字志布志町 帖 20.5km
く しま くし ま し ぶ し し ぶ し ちょうちょう

事業概要

東九州自動車道清武JCT～北郷、国道220号日南・志布志道路、油津・夏井道路は、高速道路ネットワー

クの一部を形成し、九州東部の広域的な連携を図り、物流の効率化及び地域の発展、災害に強いネットワ

ークの構築等を目的とした事業である。

R元年度事業化 H27年度都市計画決定 －年度用地着手 －年度工事着手

（ －年度変更）

全体事業費 約771億円 事業進捗率 約1％ 供用済延長 0.0km

(令和2年3月末時点)

計画交通量 4,800～13,400台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1,422/3,261億円 3,543/3,560億円 令和2年
1.1

(1.03) 事 業 費:1,253/3,087億円 走行時間短縮便益：2,748/2,765億円
(残事業) 維持管理費:169/174億円 走行経費減少便益： 548/ 549億円

2.5 交通事故減少便益： 247/ 247億円
(1.04)

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C=1.01～1.2（交通量 ±10％） 【残事業】交通量 ：B/C=2.3～2.7（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C= 1.1～1.1（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C=2.3～2.7（事業費 ±10％）

事業期間：B/C=1.03～1.2（事業期間±20％） 事業期間：B/C=2.3～2.6（事業期間±20％）

事業の効果等

①広域交通ネットワークの形成

・拠点間の所要時間が大幅に短縮、宮崎県南部地域・鹿児島県大隅地域の連携強化や経済活性化が期待さ

れる。

②災害に強いネットワークの構築

・災害に強いネットワークの構築が期待される。

③地域経済の活性化

・更なる企業進出による地域経済活性化が期待される。

④観光振興の支援

・観光地間の速達性向上に伴う広域な周遊観光ルートが形成され、観光振興の支援が期待される。

⑤生活環境の改善

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減）



※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。


