
様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道247号
西知多道路

（長浦～常滑）
L=9.3km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

17,000 2,4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和２年度

単純合計 809億円 290億円 1,099億円 

基準年における
現在価値 (C)

678億円 95億円 773億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和２年度

供 用 年 令和１０年度

単年便益
（初年便益）

69億円 3.4億円 0.40億円 73億円 

基準年における
現在価値 (B)

1,031億円 52億円 5.8億円 1,089億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 17,000台/日 ±10%

事業費 809億円 ±10%

事業期間 7年 ±20%

1.3～1.5

1.3～1.5

1.3～1.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.4

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ） 316億円 

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 6.2%

費用便益比（B/C）



交通状況の変化

事業名：一般国道247号　西知多道路（長浦～常滑）

（推計時点    R12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　
※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

合計：633.8km 3,024.74 2,955.55 69.19

③その他道路合計
：573.9km

2,788.41 2,751.67

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

知多満作
道：2.7km

8,900 7,600

8 8

13.03 11.10

知多・常滑
市道：9.0km

6,300 4,500

29 26

32.55 19.66

（一）大府常
滑線：9.8km

3,800 2,900

27 27

19.93 14.60

（主）西尾知
多線：7.8km

10,300 9,400

19 19

35.84 32.24

知多半島道
路：8.5km

43,200 39,900

7 7

55.32 50.78

10,300 7,500

6 6

12.47 8.38

－ 24.42

②主な周

辺道路
※4

国道155号
現道：
10.1km

14,900 9,600

24 23

67.19 42.70

①新設・改築道路
改築区間:9.3km

－ 17,000

－ 8.0

国道155号：
2.7km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和２年

１時点のみ推計 ■（R12）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■

■
（H22センサス）

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

有の場合のみ

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

事業名：一般国道247号　西知多道路（長浦～常滑）

推計に用いた
ＯＤ表

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮

交通流の
推計時点



（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定交通流推計の
時点以外の
便益の算定

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響

休日交通の
影響

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

事業名：一般国道247号　西知多道路（長浦～常滑）

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

災害等による
通行止めの

影響

考慮する
場合のみ



（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

その他（ 概算事業計画による値を採用　） ■
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用

等）

費
用
の
算
定

雪寒費

事業費

維持管理費

事業名：一般国道247号　西知多道路（長浦～常滑）



様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道247号　西知多道路（長浦～常滑） 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

0.68 9.3 6.37

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

基準年 R 2 1.0000 102.8
-7年目 R 3 0.9615 102.8 40.77 39.20
-6年目 R 4 0.9246 102.8 105.13 97.20
-5年目 R 5 0.8890 102.8 128.88 114.58
-4年目 R 6 0.8548 102.8 172.97 147.86
-3年目 R 7 0.8219 102.8 164.10 134.88
-2年目 R 8 0.7903 102.8 116.86 92.35
-1年目 R 9 0.7599 102.8 80.38 61.08

供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 5.79 4.23
1年目 R 11 0.7026 102.8 5.79 4.07
2年目 R 12 0.6756 102.8 5.79 3.91
3年目 R 13 0.6496 102.8 5.79 3.76
4年目 R 14 0.6246 102.8 5.79 3.62
5年目 R 15 0.6006 102.8 5.79 3.48
6年目 R 16 0.5775 102.8 5.79 3.34
7年目 R 17 0.5553 102.8 5.79 3.22
8年目 R 18 0.5339 102.8 5.79 3.09
9年目 R 19 0.5134 102.8 5.79 2.97
10年目 R 20 0.4936 102.8 5.79 2.86
11年目 R 21 0.4746 102.8 5.79 2.75
12年目 R 22 0.4564 102.8 5.79 2.64
13年目 R 23 0.4388 102.8 5.79 2.54
14年目 R 24 0.4220 102.8 5.79 2.44
15年目 R 25 0.4057 102.8 5.79 2.35
16年目 R 26 0.3901 102.8 5.79 2.26
17年目 R 27 0.3751 102.8 5.79 2.17
18年目 R 28 0.3607 102.8 5.79 2.09
19年目 R 29 0.3468 102.8 5.79 2.01
20年目 R 30 0.3335 102.8 5.79 1.93
21年目 R 31 0.3207 102.8 5.79 1.86
22年目 R 32 0.3083 102.8 5.79 1.79
23年目 R 33 0.2965 102.8 5.79 1.72
24年目 R 34 0.2851 102.8 5.79 1.65
25年目 R 35 0.2741 102.8 5.79 1.59
26年目 R 36 0.2636 102.8 5.79 1.53
27年目 R 37 0.2534 102.8 5.79 1.47
28年目 R 38 0.2437 102.8 5.79 1.41
29年目 R 39 0.2343 102.8 5.79 1.36
30年目 R 40 0.2253 102.8 5.79 1.30
31年目 R 41 0.2166 102.8 5.79 1.25
32年目 R 42 0.2083 102.8 5.79 1.21
33年目 R 43 0.2003 102.8 5.79 1.16
34年目 R 44 0.1926 102.8 5.79 1.12
35年目 R 45 0.1852 102.8 5.79 1.07
36年目 R 46 0.1780 102.8 5.79 1.03
37年目 R 47 0.1712 102.8 5.79 0.99
38年目 R 48 0.1646 102.8 5.79 0.95
39年目 R 49 0.1583 102.8 5.79 0.92
40年目 R 50 0.1522 102.8 5.79 0.88
41年目 R 51 0.1463 102.8 5.79 0.85
42年目 R 52 0.1407 102.8 5.79 0.81
43年目 R 53 0.1353 102.8 5.79 0.78
44年目 R 54 0.1301 102.8 5.79 0.75
45年目 R 55 0.1251 102.8 5.79 0.72
46年目 R 56 0.1203 102.8 5.79 0.70
47年目 R 57 0.1157 102.8 5.79 0.67
48年目 R 58 0.1112 102.8 5.79 0.64
49年目 R 59 0.1069 102.8 -83.35 -8.91 5.79 0.62

  合　計 725.75 678.24 289.55 94.53

単純事業費計 809.10 289.55

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として

　　　評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道247号　西知多道路（長浦～常滑）

年次  年度 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) 合　　計（億円）

(基準年) (A) ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 乗用車 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 10 0.99967 0.98518 1.00806 0.99910 0.7307 102.8 41.33 7.14 20.62 69.09 50.49 1.25 0.11 2.01 3.37 2.47 0.40 0.29 72.86 53.24

1年目 R 11 0.99967 0.98496 1.00800 0.99910 0.7026 102.8 41.32 7.03 20.79 69.14 48.58 1.25 0.11 2.02 3.39 2.38 0.40 0.28 72.92 51.24

2年目 R 12 0.99264 0.99035 0.99843 0.99329 0.6756 102.8 41.31 6.92 20.95 69.19 46.74 1.25 0.11 2.04 3.40 2.30 0.40 0.27 72.98 49.31

3年目 R 13 0.99259 0.99026 0.99843 0.99325 0.6496 102.8 41.00 6.86 20.92 68.78 44.68 1.24 0.11 2.04 3.39 2.20 0.39 0.26 72.56 47.14

4年目 R 14 0.99253 0.99016 0.99843 0.99320 0.6246 102.8 40.70 6.79 20.89 68.38 42.71 1.23 0.11 2.03 3.38 2.11 0.39 0.24 72.14 45.06

5年目 R 15 0.99248 0.99007 0.99842 0.99316 0.6006 102.8 40.39 6.72 20.86 67.97 40.83 1.22 0.11 2.03 3.36 2.02 0.39 0.23 71.73 43.08

6年目 R 16 0.99242 0.98997 0.99842 0.99311 0.5775 102.8 40.09 6.66 20.82 67.57 39.02 1.21 0.11 2.03 3.35 1.93 0.39 0.22 71.31 41.18

7年目 R 17 0.99236 0.98986 0.99842 0.99306 0.5553 102.8 39.79 6.59 20.79 67.17 37.30 1.21 0.10 2.02 3.33 1.85 0.38 0.21 70.89 39.36

8年目 R 18 0.99230 0.98976 0.99842 0.99301 0.5339 102.8 39.48 6.52 20.76 66.76 35.65 1.20 0.10 2.02 3.32 1.77 0.38 0.20 70.47 37.62

9年目 R 19 0.99224 0.98966 0.99841 0.99296 0.5134 102.8 39.18 6.46 20.72 66.36 34.07 1.19 0.10 2.02 3.31 1.70 0.38 0.19 70.05 35.96

10年目 R 20 0.99218 0.98955 0.99841 0.99291 0.4936 102.8 38.87 6.39 20.69 65.96 32.56 1.18 0.10 2.02 3.29 1.63 0.38 0.19 69.63 34.37

11年目 R 21 0.99212 0.98944 0.99841 0.99286 0.4746 102.8 38.57 6.32 20.66 65.55 31.11 1.17 0.10 2.01 3.28 1.56 0.37 0.18 69.21 32.85

12年目 R 22 0.99206 0.98932 0.99841 0.99281 0.4564 102.8 38.27 6.26 20.63 65.15 29.73 1.16 0.10 2.01 3.27 1.49 0.37 0.17 68.79 31.39

13年目 R 23 0.99199 0.98921 0.99840 0.99276 0.4388 102.8 37.96 6.19 20.59 64.75 28.41 1.15 0.10 2.01 3.25 1.43 0.37 0.16 68.37 30.00

14年目 R 24 0.99193 0.98909 0.99840 0.99271 0.4220 102.8 37.66 6.12 20.56 64.34 27.15 1.14 0.10 2.00 3.24 1.37 0.36 0.15 67.95 28.67

15年目 R 25 0.99186 0.98897 0.99840 0.99265 0.4057 102.8 37.36 6.06 20.53 63.94 25.94 1.13 0.10 2.00 3.23 1.31 0.36 0.15 67.53 27.40

16年目 R 26 0.99180 0.98885 0.99840 0.99260 0.3901 102.8 37.05 5.99 20.49 63.54 24.79 1.12 0.09 2.00 3.21 1.25 0.36 0.14 67.11 26.18

17年目 R 27 0.99173 0.98872 0.99839 0.99254 0.3751 102.8 36.75 5.92 20.46 63.13 23.68 1.11 0.09 1.99 3.20 1.20 0.36 0.13 66.69 25.01

18年目 R 28 0.99166 0.98859 0.99839 0.99249 0.3607 102.8 36.44 5.86 20.43 62.73 22.63 1.10 0.09 1.99 3.19 1.15 0.35 0.13 66.27 23.90

19年目 R 29 0.99159 0.98846 0.99839 0.99243 0.3468 102.8 36.14 5.79 20.40 62.32 21.61 1.10 0.09 1.99 3.17 1.10 0.35 0.12 65.85 22.84

20年目 R 30 0.99152 0.98833 0.99839 0.99237 0.3335 102.8 35.84 5.72 20.36 61.92 20.65 1.09 0.09 1.98 3.16 1.05 0.35 0.12 65.43 21.82

21年目 R 31 0.99145 0.98819 0.99838 0.99231 0.3207 102.8 35.53 5.66 20.33 61.52 19.73 1.08 0.09 1.98 3.15 1.01 0.35 0.11 65.01 20.85

22年目 R 32 0.99138 0.98806 0.99838 0.99226 0.3083 102.8 35.23 5.59 20.30 61.11 18.84 1.07 0.09 1.98 3.13 0.97 0.34 0.11 64.59 19.91

23年目 R 33 0.99131 0.98794 0.99838 0.99220 0.2965 102.8 34.92 5.52 20.26 60.71 18.00 1.06 0.09 1.97 3.12 0.92 0.34 0.10 64.17 19.03

24年目 R 34 0.99124 0.98781 0.99838 0.99215 0.2851 102.8 34.62 5.46 20.23 60.31 17.19 1.05 0.09 1.97 3.11 0.89 0.34 0.10 63.75 18.18

25年目 R 35 0.99117 0.98768 0.99837 0.99209 0.2741 102.8 34.32 5.39 20.20 59.91 16.42 1.04 0.09 1.97 3.09 0.85 0.34 0.09 63.33 17.36

26年目 R 36 0.99111 0.98756 0.99837 0.99204 0.2636 102.8 34.01 5.32 20.17 59.50 15.69 1.03 0.08 1.96 3.08 0.81 0.33 0.09 62.91 16.58

27年目 R 37 0.99104 0.98743 0.99837 0.99198 0.2534 102.8 33.71 5.26 20.13 59.10 14.98 1.02 0.08 1.96 3.07 0.78 0.33 0.08 62.50 15.84

28年目 R 38 0.99097 0.98731 0.99837 0.99193 0.2437 102.8 33.41 5.19 20.10 58.70 14.31 1.01 0.08 1.96 3.05 0.74 0.33 0.08 62.08 15.13

29年目 R 39 0.99090 0.98718 0.99836 0.99187 0.2343 102.8 33.11 5.12 20.07 58.30 13.66 1.00 0.08 1.95 3.04 0.71 0.32 0.08 61.66 14.45

30年目 R 40 0.99083 0.98705 0.99836 0.99182 0.2253 102.8 32.81 5.06 20.04 57.90 13.05 0.99 0.08 1.95 3.03 0.68 0.32 0.07 61.25 13.80

31年目 R 41 0.99077 0.98693 0.99836 0.99176 0.2166 102.8 32.51 4.99 20.00 57.50 12.45 0.99 0.08 1.95 3.01 0.65 0.32 0.07 60.83 13.18

32年目 R 42 0.99070 0.98680 0.99836 0.99171 0.2083 102.8 32.21 4.93 19.97 57.10 11.89 0.98 0.08 1.94 3.00 0.62 0.32 0.07 60.42 12.59

33年目 R 43 0.99063 0.98668 0.99835 0.99165 0.2003 102.8 31.91 4.86 19.94 56.71 11.36 0.97 0.08 1.94 2.99 0.60 0.31 0.06 60.01 12.02

34年目 R 44 0.99056 0.98655 0.99835 0.99160 0.1926 102.8 31.61 4.80 19.90 56.31 10.85 0.96 0.08 1.94 2.97 0.57 0.31 0.06 59.59 11.48

35年目 R 45 0.99050 0.98642 0.99835 0.99154 0.1852 102.8 31.31 4.73 19.87 55.91 10.36 0.95 0.07 1.94 2.96 0.55 0.31 0.06 59.18 10.96

36年目 R 46 0.99043 0.98630 0.99835 0.99148 0.1780 102.8 31.01 4.67 19.84 55.52 9.88 0.94 0.07 1.93 2.95 0.52 0.31 0.05 58.77 10.46

37年目 R 47 0.99036 0.98617 0.99834 0.99143 0.1712 102.8 30.71 4.61 19.81 55.13 9.44 0.93 0.07 1.93 2.93 0.50 0.30 0.05 58.36 9.99

38年目 R 48 0.99029 0.98605 0.99834 0.99137 0.1646 102.8 30.42 4.54 19.77 54.73 9.01 0.92 0.07 1.93 2.92 0.48 0.30 0.05 57.95 9.54

39年目 R 49 0.99022 0.98592 0.99834 0.99132 0.1583 102.8 30.12 4.48 19.74 54.34 8.60 0.91 0.07 1.92 2.91 0.46 0.30 0.05 57.55 9.11

40年目 R 50 0.99016 0.98579 0.99834 0.99126 0.1522 102.8 29.83 4.42 19.71 53.95 8.21 0.90 0.07 1.92 2.89 0.44 0.30 0.05 57.14 8.70

41年目 R 51 0.99009 0.98567 0.99833 0.99121 0.1463 102.8 29.54 4.35 19.67 53.56 7.84 0.90 0.07 1.92 2.88 0.42 0.29 0.04 56.73 8.30

42年目 R 52 0.99002 0.98554 0.99833 0.99115 0.1407 102.8 29.24 4.29 19.64 53.17 7.48 0.89 0.07 1.91 2.87 0.40 0.29 0.04 56.33 7.93

43年目 R 53 0.98995 0.98541 0.99833 0.99110 0.1353 102.8 28.95 4.23 19.61 52.79 7.14 0.88 0.07 1.91 2.85 0.39 0.29 0.04 55.93 7.57

44年目 R 54 0.98988 0.98529 0.99832 0.99104 0.1301 102.8 28.66 4.17 19.58 52.40 6.82 0.87 0.07 1.91 2.84 0.37 0.29 0.04 55.53 7.22

45年目 R 55 0.98982 0.98516 0.99832 0.99099 0.1251 102.8 28.37 4.11 19.54 52.02 6.51 0.86 0.06 1.90 2.83 0.35 0.28 0.04 55.13 6.90

46年目 R 56 0.98975 0.98504 0.99832 0.99093 0.1203 102.8 28.08 4.04 19.51 51.64 6.21 0.85 0.06 1.90 2.82 0.34 0.28 0.03 54.73 6.58

47年目 R 57 0.98968 0.98491 0.99832 0.99088 0.1157 102.8 27.79 3.98 19.48 51.25 5.93 0.84 0.06 1.90 2.80 0.32 0.28 0.03 54.33 6.29

48年目 R 58 0.98961 0.98478 0.99831 0.99082 0.1112 102.8 27.51 3.92 19.44 50.87 5.66 0.83 0.06 1.89 2.79 0.31 0.28 0.03 53.94 6.00

49年目 R 59 0.98954 0.98466 0.99831 0.99077 0.1069 102.8 27.22 3.86 19.41 50.50 5.40 0.82 0.06 1.89 2.78 0.30 0.27 0.03 53.55 5.72

合　　　　　計 1,724.16 271.86 1,010.19 3,006.21 1,031.21 52.25 4.29 98.39 154.93 52.23 16.84 5.83 3,177.98 1,089.26

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)



様式-6

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・BP・そ
の他の別

事業主体

一般国道247号
西知多道路

(長浦～常滑) 9.3km 二次改築 BP 中部地方整備局

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時 通常時 災害時

常滑市 知多市 13.5 到達不可能 12.9 12.9

常滑市 東海市 17.0 到達不可能 16.4 16.4

愛知県庁 中部国際空港 43.3 到達不可能 36.1 43.0

支援拠点 被災拠点 脆弱度 評価ランク 脆弱度 評価ランク

常滑市 知多市 1.00 D 0.00 A

常滑市 東海市 1.00 D 0.00 A

愛知県庁 中部国際空港 1.00 D 0.16 B

1.00 D 0.17 B

③改善度

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時

常滑市 知多市 0.04 1.00

常滑市 東海市 0.03 1.00

愛知県庁 中部国際空港 0.17 1.00

0.06 1.00

①期待所要時間

平均
※その他11ペアを含む

整備なし 整備あり主な拠点ペア

平均
※その他11ペアを含む

主な拠点ペア 改善度

主な拠点ペア

②脆弱度・評価レベル

将来ネットワーク現状ネットワーク

期待所要時間（分）



事業名：⻄知多道路

（1） 脆 弱 度 （ 整 備 後 ）

（２） 改 善 度 （ 災 害 時 ）



様式−７

災害危険個所毎の脆弱度の変化

事業名：⻄知多道路（⻑浦〜常滑）

①
拠点ペアの

脆弱性

③＝①×②
累積脆弱度

④
拠点ペアの

脆弱度

⑤
災害危険区
間の延⻑

⑥＝④×⑤
累積脆弱度

常滑市 知多市 1.00 1.71 0.00 0.0 0.00

常滑市 東海市 1.00 1.71 0.00 0.0 0.00

愛知県庁 中部国際空港 1.00 25.36 0.16 6.0 0.97

124.89 15.69

153.67 16.65
※１ 各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険個所が存在するリンク延⻑（km）

※２ 道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延⻑の積（km）

脆弱度の累積値分布 累積脆弱度の変化

【整備なし】

【整備あり】

道路整備によって
影響を受ける拠点ペア

整備なし 整備あり
②

災害危険区
間の延⻑

主
な
拠
点
ペ
ア

1.7

1.7

25.4

その他の拠点ペア

累積脆弱度の合計

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が⼤きい⽅から並べた 上
で、累加リンク延⻑を4等分した際の境界値を基に設定。

※１ ※２
※１ ※２
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様式－８

道路ネットワークの防災機能の向上効果の計測条件

項目 チェック欄

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測マニュアル（案）

（平成２８年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

■

基準年次 令和2年

道路リンクの構成 ■（DRM2503）

地震 ■

津波 ■

豪雨・豪雪 ■

火山 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

規制速度 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

考慮しない ■

考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

考慮しない ■

考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

考慮しない（W=1.0） ■

考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

1.0 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

1.0 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

第一経路、第二経路 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 □

その他

リンク切断条件

対象災害

シナリオ設定の考え方

算出マニュアル
■

評価対象 区間（西知多道路　長浦～常滑)

分析の基本的事項

算定する経路集合

速度設定の考え方

拠点の設定

補足的な
拠点の設定

面的な
拠点の設定

拠点の重み

分散パラメーター

平常時

災害時



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道247号
西知多道路

（長浦～日長）
L=1.6km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

27,600 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和２年度

単純合計 273億円 93億円 366億円 

基準年における
現在価値 (C)

233億円 30億円 263億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和２年度

供 用 年 令和１０年度

単年便益
（初年便益）

44億円 1.6億円 0.07億円 46億円 

基準年における
現在価値 (B)

661億円 26億円 1.1億円 688億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 27,600台/日 ±10%

事業費 273億円 ±10%

事業期間 7年 ±20%

2.4～2.9

2.4～2.7

2.4～2.9

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 2.6

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ） 425億円 

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 11.1%

費用便益比（B/C）



交通状況の変化

事業名：一般国道247号　西知多道路（長浦～日長）

（推計時点    R12年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

合計：708.5km 3,150.13 3,106.03 44.10

③その他道路合計
：688.8km

3,048.95 3,033.86

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

知多満作
道：2.7km

8,200 7,600

8 8

12.24 11.10

知多市道：
2.6km

9,500 2,700

7 7

12.55 3.29

（県）大府常
滑線：3.3km

4,000 3,300

11 10

8.35 6.23

（主）西尾知
多線：1.4km

14,600 12,400

3 3

8.46 6.43

11,100 7,500

7 6

14.60 8.38

－ 6.49

②主な周

辺道路
※4

国道155号
現道：5.4km

19,000 13,000

13 12

44.99 30.25

①新設・改築道路
改築区間:1.6km

－ 27,600

－ 1

国道155号：
2.7km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和２年

１時点のみ推計 ■（R12）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■

■
（H22センサス）

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

有の場合のみ

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

事業名：一般国道247号　西知多道路（長浦～日長）

推計に用いた
ＯＤ表

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮

交通流の
推計時点



（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定交通流推計の
時点以外の
便益の算定

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響

休日交通の
影響

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

事業名：一般国道247号　西知多道路（長浦～日長）

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

災害等による
通行止めの

影響

考慮する
場合のみ



（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

その他（ 概算事業計画による値を採用　） ■
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用

等）

費
用
の
算
定

雪寒費

事業費

維持管理費

事業名：一般国道247号　西知多道路（長浦～日長）



様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道247号　西知多道路（長浦～日長） 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

1.28 1.6 2.05

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

基準年 R 2 1.0000 102.8
-7年目 R 3 0.9615 102.8 11.21 10.78
-6年目 R 4 0.9246 102.8 50.36 46.56
-5年目 R 5 0.8890 102.8 49.86 44.33
-4年目 R 6 0.8548 102.8 47.18 40.33
-3年目 R 7 0.8219 102.8 50.09 41.17
-2年目 R 8 0.7903 102.8 36.36 28.74
-1年目 R 9 0.7599 102.8 28.18 21.42

供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 1.86 1.36
1年目 R 11 0.7026 102.8 1.86 1.31
2年目 R 12 0.6756 102.8 1.86 1.26
3年目 R 13 0.6496 102.8 1.86 1.21
4年目 R 14 0.6246 102.8 1.86 1.16
5年目 R 15 0.6006 102.8 1.86 1.12
6年目 R 16 0.5775 102.8 1.86 1.08
7年目 R 17 0.5553 102.8 1.86 1.03
8年目 R 18 0.5339 102.8 1.86 1.00
9年目 R 19 0.5134 102.8 1.86 0.96
10年目 R 20 0.4936 102.8 1.86 0.92
11年目 R 21 0.4746 102.8 1.86 0.88
12年目 R 22 0.4564 102.8 1.86 0.85
13年目 R 23 0.4388 102.8 1.86 0.82
14年目 R 24 0.4220 102.8 1.86 0.79
15年目 R 25 0.4057 102.8 1.86 0.76
16年目 R 26 0.3901 102.8 1.86 0.73
17年目 R 27 0.3751 102.8 1.86 0.70
18年目 R 28 0.3607 102.8 1.86 0.67
19年目 R 29 0.3468 102.8 1.86 0.65
20年目 R 30 0.3335 102.8 1.86 0.62
21年目 R 31 0.3207 102.8 1.86 0.60
22年目 R 32 0.3083 102.8 1.86 0.57
23年目 R 33 0.2965 102.8 1.86 0.55
24年目 R 34 0.2851 102.8 1.86 0.53
25年目 R 35 0.2741 102.8 1.86 0.51
26年目 R 36 0.2636 102.8 1.86 0.49
27年目 R 37 0.2534 102.8 1.86 0.47
28年目 R 38 0.2437 102.8 1.86 0.45
29年目 R 39 0.2343 102.8 1.86 0.44
30年目 R 40 0.2253 102.8 1.86 0.42
31年目 R 41 0.2166 102.8 1.86 0.40
32年目 R 42 0.2083 102.8 1.86 0.39
33年目 R 43 0.2003 102.8 1.86 0.37
34年目 R 44 0.1926 102.8 1.86 0.36
35年目 R 45 0.1852 102.8 1.86 0.35
36年目 R 46 0.1780 102.8 1.86 0.33
37年目 R 47 0.1712 102.8 1.86 0.32
38年目 R 48 0.1646 102.8 1.86 0.31
39年目 R 49 0.1583 102.8 1.86 0.29
40年目 R 50 0.1522 102.8 1.86 0.28
41年目 R 51 0.1463 102.8 1.86 0.27
42年目 R 52 0.1407 102.8 1.86 0.26
43年目 R 53 0.1353 102.8 1.86 0.25
44年目 R 54 0.1301 102.8 1.86 0.24
45年目 R 55 0.1251 102.8 1.86 0.23
46年目 R 56 0.1203 102.8 1.86 0.22
47年目 R 57 0.1157 102.8 1.86 0.22
48年目 R 58 0.1112 102.8 1.86 0.21
49年目 R 59 0.1069 102.8 -5.73 -0.61 1.86 0.20

  合　計 267.52 232.71 93.18 30.41

単純事業費計 273.25 93.18

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として

　　　評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道247号　西知多道路（長浦～日長）

年次  年度 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) 合　　計（億円）

(基準年) (A) ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 乗用車 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 10 0.99967 0.98518 1.00806 0.99910 0.7307 102.8 23.96 4.33 15.70 43.99 32.14 0.11 0.02 1.48 1.61 1.18 0.07 0.05 45.67 33.37

1年目 R 11 0.99967 0.98496 1.00800 0.99910 0.7026 102.8 23.95 4.26 15.83 44.04 30.95 0.11 0.02 1.49 1.62 1.14 0.07 0.05 45.74 32.14

2年目 R 12 0.99264 0.99035 0.99843 0.99329 0.6756 102.8 23.94 4.20 15.95 44.10 29.79 0.11 0.02 1.51 1.63 1.10 0.07 0.05 45.80 30.95

3年目 R 13 0.99259 0.99026 0.99843 0.99325 0.6496 102.8 23.77 4.16 15.93 43.86 28.49 0.11 0.02 1.50 1.63 1.06 0.07 0.05 45.56 29.60

4年目 R 14 0.99253 0.99016 0.99843 0.99320 0.6246 102.8 23.59 4.12 15.90 43.62 27.24 0.10 0.02 1.50 1.63 1.02 0.07 0.04 45.31 28.30

5年目 R 15 0.99248 0.99007 0.99842 0.99316 0.6006 102.8 23.42 4.08 15.88 43.37 26.05 0.10 0.02 1.50 1.62 0.97 0.07 0.04 45.07 27.07

6年目 R 16 0.99242 0.98997 0.99842 0.99311 0.5775 102.8 23.24 4.04 15.85 43.13 24.91 0.10 0.02 1.50 1.62 0.94 0.07 0.04 44.82 25.88

7年目 R 17 0.99236 0.98986 0.99842 0.99306 0.5553 102.8 23.06 4.00 15.83 42.89 23.82 0.10 0.02 1.49 1.62 0.90 0.07 0.04 44.58 24.75

8年目 R 18 0.99230 0.98976 0.99842 0.99301 0.5339 102.8 22.89 3.96 15.80 42.65 22.77 0.10 0.02 1.49 1.61 0.86 0.07 0.04 44.33 23.67

9年目 R 19 0.99224 0.98966 0.99841 0.99296 0.5134 102.8 22.71 3.92 15.78 42.41 21.77 0.10 0.02 1.49 1.61 0.83 0.07 0.04 44.09 22.63

10年目 R 20 0.99218 0.98955 0.99841 0.99291 0.4936 102.8 22.53 3.88 15.75 42.17 20.81 0.10 0.02 1.49 1.61 0.79 0.07 0.03 43.84 21.64

11年目 R 21 0.99212 0.98944 0.99841 0.99286 0.4746 102.8 22.36 3.84 15.73 41.92 19.90 0.10 0.02 1.48 1.60 0.76 0.07 0.03 43.59 20.69

12年目 R 22 0.99206 0.98932 0.99841 0.99281 0.4564 102.8 22.18 3.80 15.70 41.68 19.02 0.10 0.02 1.48 1.60 0.73 0.07 0.03 43.35 19.78

13年目 R 23 0.99199 0.98921 0.99840 0.99276 0.4388 102.8 22.01 3.75 15.68 41.44 18.18 0.10 0.02 1.48 1.60 0.70 0.07 0.03 43.10 18.91

14年目 R 24 0.99193 0.98909 0.99840 0.99271 0.4220 102.8 21.83 3.71 15.65 41.20 17.39 0.10 0.02 1.48 1.59 0.67 0.07 0.03 42.86 18.09

15年目 R 25 0.99186 0.98897 0.99840 0.99265 0.4057 102.8 21.65 3.67 15.63 40.96 16.62 0.10 0.02 1.48 1.59 0.64 0.07 0.03 42.61 17.29

16年目 R 26 0.99180 0.98885 0.99840 0.99260 0.3901 102.8 21.48 3.63 15.60 40.72 15.88 0.09 0.02 1.47 1.59 0.62 0.07 0.03 42.37 16.53

17年目 R 27 0.99173 0.98872 0.99839 0.99254 0.3751 102.8 21.30 3.59 15.58 40.47 15.18 0.09 0.02 1.47 1.58 0.59 0.07 0.02 42.12 15.80

18年目 R 28 0.99166 0.98859 0.99839 0.99249 0.3607 102.8 21.13 3.55 15.55 40.23 14.51 0.09 0.02 1.47 1.58 0.57 0.06 0.02 41.88 15.10

19年目 R 29 0.99159 0.98846 0.99839 0.99243 0.3468 102.8 20.95 3.51 15.53 39.99 13.87 0.09 0.02 1.47 1.58 0.55 0.06 0.02 41.63 14.44

20年目 R 30 0.99152 0.98833 0.99839 0.99237 0.3335 102.8 20.77 3.47 15.50 39.75 13.26 0.09 0.02 1.46 1.57 0.52 0.06 0.02 41.38 13.80

21年目 R 31 0.99145 0.98819 0.99838 0.99231 0.3207 102.8 20.60 3.43 15.48 39.51 12.67 0.09 0.02 1.46 1.57 0.50 0.06 0.02 41.14 13.19

22年目 R 32 0.99138 0.98806 0.99838 0.99226 0.3083 102.8 20.42 3.39 15.45 39.27 12.11 0.09 0.02 1.46 1.57 0.48 0.06 0.02 40.89 12.61

23年目 R 33 0.99131 0.98794 0.99838 0.99220 0.2965 102.8 20.24 3.35 15.43 39.02 11.57 0.09 0.02 1.46 1.56 0.46 0.06 0.02 40.65 12.05

24年目 R 34 0.99124 0.98781 0.99838 0.99215 0.2851 102.8 20.07 3.31 15.40 38.78 11.06 0.09 0.02 1.45 1.56 0.44 0.06 0.02 40.40 11.52

25年目 R 35 0.99117 0.98768 0.99837 0.99209 0.2741 102.8 19.89 3.27 15.38 38.54 10.56 0.09 0.02 1.45 1.56 0.43 0.06 0.02 40.16 11.01

26年目 R 36 0.99111 0.98756 0.99837 0.99204 0.2636 102.8 19.72 3.23 15.35 38.30 10.10 0.09 0.02 1.45 1.55 0.41 0.06 0.02 39.91 10.52

27年目 R 37 0.99104 0.98743 0.99837 0.99198 0.2534 102.8 19.54 3.19 15.33 38.06 9.64 0.09 0.02 1.45 1.55 0.39 0.06 0.02 39.67 10.05

28年目 R 38 0.99097 0.98731 0.99837 0.99193 0.2437 102.8 19.37 3.15 15.30 37.82 9.22 0.09 0.02 1.44 1.55 0.38 0.06 0.01 39.43 9.61

29年目 R 39 0.99090 0.98718 0.99836 0.99187 0.2343 102.8 19.19 3.11 15.28 37.58 8.80 0.08 0.02 1.44 1.54 0.36 0.06 0.01 39.18 9.18

30年目 R 40 0.99083 0.98705 0.99836 0.99182 0.2253 102.8 19.02 3.07 15.25 37.34 8.41 0.08 0.02 1.44 1.54 0.35 0.06 0.01 38.94 8.77

31年目 R 41 0.99077 0.98693 0.99836 0.99176 0.2166 102.8 18.84 3.03 15.23 37.10 8.04 0.08 0.02 1.44 1.54 0.33 0.06 0.01 38.70 8.38

32年目 R 42 0.99070 0.98680 0.99836 0.99171 0.2083 102.8 18.67 2.99 15.20 36.86 7.68 0.08 0.02 1.43 1.53 0.32 0.06 0.01 38.45 8.01

33年目 R 43 0.99063 0.98668 0.99835 0.99165 0.2003 102.8 18.50 2.95 15.18 36.62 7.34 0.08 0.01 1.43 1.53 0.31 0.06 0.01 38.21 7.65

34年目 R 44 0.99056 0.98655 0.99835 0.99160 0.1926 102.8 18.32 2.91 15.15 36.39 7.01 0.08 0.01 1.43 1.53 0.29 0.06 0.01 37.97 7.31

35年目 R 45 0.99050 0.98642 0.99835 0.99154 0.1852 102.8 18.15 2.87 15.13 36.15 6.69 0.08 0.01 1.43 1.52 0.28 0.06 0.01 37.73 6.99

36年目 R 46 0.99043 0.98630 0.99835 0.99148 0.1780 102.8 17.98 2.83 15.10 35.91 6.39 0.08 0.01 1.43 1.52 0.27 0.06 0.01 37.49 6.67

37年目 R 47 0.99036 0.98617 0.99834 0.99143 0.1712 102.8 17.80 2.79 15.08 35.68 6.11 0.08 0.01 1.42 1.52 0.26 0.06 0.01 37.25 6.38

38年目 R 48 0.99029 0.98605 0.99834 0.99137 0.1646 102.8 17.63 2.75 15.05 35.44 5.83 0.08 0.01 1.42 1.51 0.25 0.06 0.01 37.01 6.09

39年目 R 49 0.99022 0.98592 0.99834 0.99132 0.1583 102.8 17.46 2.72 15.03 35.21 5.57 0.08 0.01 1.42 1.51 0.24 0.05 0.01 36.77 5.82

40年目 R 50 0.99016 0.98579 0.99834 0.99126 0.1522 102.8 17.29 2.68 15.00 34.97 5.32 0.08 0.01 1.42 1.51 0.23 0.05 0.01 36.53 5.56

41年目 R 51 0.99009 0.98567 0.99833 0.99121 0.1463 102.8 17.12 2.64 14.98 34.74 5.08 0.08 0.01 1.41 1.50 0.22 0.05 0.01 36.30 5.31

42年目 R 52 0.99002 0.98554 0.99833 0.99115 0.1407 102.8 16.95 2.60 14.95 34.51 4.86 0.07 0.01 1.41 1.50 0.21 0.05 0.01 36.06 5.07

43年目 R 53 0.98995 0.98541 0.99833 0.99110 0.1353 102.8 16.78 2.56 14.93 34.28 4.64 0.07 0.01 1.41 1.50 0.20 0.05 0.01 35.82 4.85

44年目 R 54 0.98988 0.98529 0.99832 0.99104 0.1301 102.8 16.61 2.53 14.90 34.05 4.43 0.07 0.01 1.41 1.49 0.19 0.05 0.01 35.59 4.63

45年目 R 55 0.98982 0.98516 0.99832 0.99099 0.1251 102.8 16.45 2.49 14.88 33.81 4.23 0.07 0.01 1.40 1.49 0.19 0.05 0.01 35.36 4.42

46年目 R 56 0.98975 0.98504 0.99832 0.99093 0.1203 102.8 16.28 2.45 14.85 33.59 4.04 0.07 0.01 1.40 1.49 0.18 0.05 0.01 35.12 4.23

47年目 R 57 0.98968 0.98491 0.99832 0.99088 0.1157 102.8 16.11 2.42 14.83 33.36 3.86 0.07 0.01 1.40 1.48 0.17 0.05 0.01 34.89 4.04

48年目 R 58 0.98961 0.98478 0.99831 0.99082 0.1112 102.8 15.94 2.38 14.80 33.13 3.68 0.07 0.01 1.40 1.48 0.16 0.05 0.01 34.66 3.85

49年目 R 59 0.98954 0.98466 0.99831 0.99077 0.1069 102.8 15.78 2.34 14.78 32.90 3.52 0.07 0.01 1.39 1.48 0.16 0.05 0.01 34.43 3.68

合　　　　　計 999.46 164.90 769.14 1,933.50 661.02 4.42 0.83 72.59 77.84 25.82 3.08 1.06 2,014.42 687.90

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)



様式-6

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・BP・そ
の他の別

事業主体

一般国道247号
西知多道路

(長浦～日長) 1.6km 二次改築 BP 中部地方整備局

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時 通常時 災害時

常滑市 知多市 13.5 21.2 12.9 12.9

常滑市 東海市 17.0 24.7 16.4 16.4

愛知県庁 中部国際空港 41.2 51.2 36.1 43.0

支援拠点 被災拠点 脆弱度 評価ランク 脆弱度 評価ランク

常滑市 知多市 0.36 C 0.00 A

常滑市 東海市 0.31 B 0.00 A

愛知県庁 中部国際空港 0.20 B 0.16 B

0.34 C 0.17 B

③改善度

支援拠点 被災拠点 通常時 災害時

常滑市 知多市 0.04 0.39

常滑市 東海市 0.03 0.33

愛知県庁 中部国際空港 0.13 0.16

0.05 0.24

①期待所要時間

平均
※その他11ペアを含む

整備なし 整備あり主な拠点ペア

平均
※その他11ペアを含む

主な拠点ペア 改善度

主な拠点ペア

②脆弱度・評価レベル

将来ネットワーク現状ネットワーク

期待所要時間（分）



事業名：⻄知多道路

（1） 脆 弱 度 （ 整 備 後 ）

（２） 改 善 度 （ 災 害 時 ）



様式−７

災害危険個所毎の脆弱度の変化

事業名：⻄知多道路（⻑浦〜⽇⻑）

①
拠点ペアの

脆弱性

③＝①×②
累積脆弱度

④
拠点ペアの

脆弱度

⑤
災害危険区
間の延⻑

⑥＝④×⑤
累積脆弱度

常滑市 知多市 0.36 0.62 0.00 0.0 0.00

常滑市 東海市 0.31 0.53 0.00 0.0 0.00

愛知県庁 中部国際空港 0.20 1.29 0.16 6.0 0.97

26.59 15.69

29.04 16.65
※１ 各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険個所が存在するリンク延⻑（km）

※２ 道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延⻑の積（km）

脆弱度の累積値分布 累積脆弱度の変化

【整備なし】

【整備あり】

道路整備によって
影響を受ける拠点ペア

整備なし 整備あり
②

災害危険区
間の延⻑

主
な
拠
点
ペ
ア

1.7

1.7

6.6

その他の拠点ペア

累積脆弱度の合計

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が⼤きい⽅から並べた 上
で、累加リンク延⻑を4等分した際の境界値を基に設定。

※１ ※２
※１ ※２
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様式－８

道路ネットワークの防災機能の向上効果の計測条件

項目 チェック欄

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測マニュアル（案）

（平成２８年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

■

基準年次 令和2年

道路リンクの構成 ■（DRM2503）

地震 ■

津波 ■

豪雨・豪雪 ■

火山 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

規制速度 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

考慮しない ■

考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

考慮しない ■

考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

考慮しない（W=1.0） ■

考慮する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

1.0 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

1.0 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

第一経路、第二経路 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 □

その他

リンク切断条件

対象災害

シナリオ設定の考え方

算出マニュアル
■

評価対象 区間（西知多道路　長浦～日長）

分析の基本的事項

算定する経路集合

速度設定の考え方

拠点の設定

補足的な
拠点の設定

面的な
拠点の設定

拠点の重み

分散パラメーター

平常時

災害時
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