
（仮称）田名部まちなか団地整備事業

青森県むつ市



１ むつ市営住宅の概要

むつ市営住宅
管理戸数 ２０団地52５戸
入居戸数 3６１戸
建設年度 昭和36年度～



２ 旧鉄道駅跡地への集約建替

老朽化市営住宅１０団地１９１戸（内入居戸数89戸）
の集約建替の一部を官民連携手法（PFI方式）で検討。
（平成２６年度用地取得 敷地面積 6,708㎡）
市営住宅の整備とともに、民間提案による多世代交流
施設、民間収益施設の整備と既存市営住宅の解体及び
跡地活用についても併せて検討。

これまでの検討経緯
平成２６年度 PFIモデルプロジェクト選定
平成２７年度 PREモデル事業採択
平成２８年度 先導的官民連携支援事業採択
平成２９年度 民間事業者を対象とした勉強会を

実施（５回）
平成３０年度 事業用地地質調査業務

民間事業者を対象とした勉強会を
実施（４回）
地方ブロックプラットフォームサ
ウンディング（上期・下期）参加



３ 旧鉄道駅跡地及び周辺の状況



４ 事業スケジュール

2018年度

（平成３０年度）

2019年度

（令和元年度）

2020年度

（令和２年度）

2021年度

（令和３年度）

2022年度

（令和４年度）

2023年度

（令和５年度）

2024年度

（令和６年度）

事前調査
（ボーリング、
CBR試験等）

アドバイザリー
業務

先行取得用地買
戻し

実施設計

造成工事

建設工事

外構工事

移転入居

既存住宅解体

※ 導入可能性調査は平成２９年度の先導的官民連携支援事業で実施済

事業者選定（令和３年３月）
●

移転入居（令和６年５月）
●


