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１ 調査の概要<建設企業>  

 

 

〔調査の目的〕 

民間発注工事における工期設定の実態及び課題を把握するため、受注者である建設企業

の立場から見た工期設定プロセスや課題認識等を明らかにする必要がある。そのため、建設企

業を対象に工期設定プロセス等についてアンケート調査を行い、規模・業種・工事内容・階層

等別に集計・分析を行う。 
 

〔調査対象〕 

建設業法第 27 条の 37 の規定に基づく届出団体（111 団体）の各団体会員企業 
 

〔調査時点〕 

令和４年１月１日現在（令和２年９月以降に請け負った工事） 
 

〔回答方法〕 

専用ホームページ（一部 FAX） 
 

〔回答企業数〕 

1)回答企業数 1,933 社 

2)うち無効回答（調査対象となる工事の実績がなかった企業の回答を含む）462 社 

-------------------------------------------------------------------- 

3)有効回答企業数 1,471 社 
 

〔調査項目〕 

主に民間工事について、工期設定にあたっての受発注者間の協議の有無／工期の適正性

／工期変更の理由／工期変更に伴い増加した工事費の負担／休日の取得状況／働き方改

革・生産性向上に向けた取組 など 
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２ 調査の結果<建設企業>  

 

回答者の属性 
F2-1_本社所在地_都道府県(ＳＡ) 

地域 回収数 
 

都道府県 回収数 
 

全回答に対する割合 全回答に対する割合 

全体 1,471 100.0% 全体 1,471 100.0% 

北海道 150 10.2% 北海道 150 10.2% 

東北 161 10.9% 青森県 38 2.6% 

岩手県 27 1.8% 

秋田県 15 1.0% 

宮城県 35 2.4% 

山形県 24 1.6% 

福島県 22 1.5% 

関東 313 21.3% 茨城県 50 3.4% 

栃木県 31 2.1% 

群馬県 18 1.2% 

千葉県 16 1.1% 

東京都 140 9.5% 

埼玉県 26 1.8% 

神奈川県 23 1.6% 

山梨県 3 0.2% 

長野県 6 0.4% 

北陸 88 6.0% 新潟県 15 1.0% 

富山県 11 0.7% 

石川県 62 4.2% 

中部 241 14.5% 岐阜県 86 5.8% 

静岡県 19 1.3% 

愛知県 90 6.1% 

三重県 19 1.3% 

近畿 181 12.3% 福井県 34 2.3% 

滋賀県 3 0.2% 

京都府 7 0.5% 

大阪府 57 3.9% 

兵庫県 62 4.2% 

奈良県 16 1.1% 

和歌山県 2 0.1% 

中国 137 9.3% 鳥取県 14 1.0% 

島根県 41 2.8% 

岡山県 8 0.5% 

広島県 52 3.5% 

山口県 22 1.5% 

四国 74 5.0% 香川県 11 0.7% 

徳島県 8 0.5% 

愛媛県 39 2.7% 

高知県 16 1.1% 

九州・沖縄 153 10.4% 福岡県 28 1.9% 

佐賀県 4 0.3% 

長崎県 7 0.5% 

大分県 6 0.4% 

熊本県 3 0.2% 

宮崎県 31 2.1% 

鹿児島県 40 2.7% 

沖縄県 34 2.3% 

  
n=1,471 
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F3_所属団体名(MＡ) 
No. カテゴリー名 ｎ % 

1 全国管工事業協同組合連合会 92 6.3% 

2 （一社）日本空調衛生工事業協会 115 7.8% 

3 （一社）日本建設機械施工協会 18 1.2% 

4 （一社）日本塗装工業会 59 4.0% 

5 （一社）全国建設業協会【各都道府県建設業協会】 652 44.3% 

6 （一社）日本左官業組合連合会 12 0.8% 

7 （一社）日本サッシ協会 2 0.1% 

8 （一社）日本電設工業協会 81 5.5% 

9 建設工業経営研究会 8 0.5% 

10 （一社）海外建設協会 7 0.5% 

11 （一社）日本道路建設業協会 37 2.5% 

12 （一社）日本埋立浚渫協会 20 1.4% 

13 （一社）鉄骨建設業協会 3 0.2% 

14 （一社）日本建設組合連合 1 0.1% 

15 （一社）全国中小建設業協会 37 2.5% 

16 （一社）建設産業専門団体連合会 7 0.5% 

17 建設業労働災害防止協会 178 12.1% 

18 （一社）情報通信エンジニアリング協会 2 0.1% 

19 （一社）日本橋梁建設協会 4 0.3% 

20 （公社）全国鉄筋工事業協会 40 2.7% 

21 （一社）プレハブ建築協会 4 0.3% 

22 （一社）全国さく井協会 1 0.1% 

23 （一社）日本鳶工業連合会 5 0.3% 

24 日本室内装飾事業協同組合連合会 7 0.5% 

25 （一社）日本タイル煉瓦工事工業会 5 0.3% 

26 全日本板金工業組合連合会 30 2.0% 

27 （一社）日本エレベーター協会 10 0.7% 

28 （一社）情報通信設備協会 4 0.3% 

29 （一社）全国建設産業協会 6 0.4% 

30 （一社）全国クレーン建設業協会 4 0.3% 

31 （一社）日本造園建設業協会 3 0.2% 

32 （一社）日本冷凍空調設備工業連合会 53 3.6% 

33 （一社）日本機械土工協会 2 0.1% 

34 （一社）日本シヤッター・ドア協会 5 0.3% 

35 （一社）全国建設室内工事業協会 8 0.5% 

36 （一社）日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会 6 0.4% 

37 （一社）建築開口部協会【旧：（一社）カーテンウォル・防火開口部協会】 1 0.1% 

38 （一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会 11 0.7% 

39 全国建具組合連合会 0 0.0% 

40 （一社）日本保温保冷工業協会 2 0.1% 

41 （一社）全国基礎工事業団体連合会 3 0.2% 

42 全国建設業協同組合連合会 8 0.5% 

43 （一社）日本ウエルポイント協会 2 0.1% 

44 （一社）日本グラウト協会【旧：（社）日本薬液注入会】 1 0.1% 

45 （一社）日本建設軀体工事業団体連合会 9 0.6% 

46 （一社）日本海上起重技術協会 32 2.2% 

47 （一社）日本造園組合連合会 1 0.1% 

48 せんい強化セメント板協会 0 0.0% 

49 （一社）日本建設業経営協会 7 0.5% 

50 全国浚渫業協会 14 1.0% 

51 （一社）土地改良建設協会 20 1.4% 

52 （一社）全国防水工事業協会 29 2.0% 

53 （一社）日本基礎建設協会 8 0.5% 
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No. カテゴリー名 ｎ % 

54 （一社）全日本瓦工事業連盟 4 0.3% 

55 （一社）日本型枠工事業協会【旧：（社）日本建設大工事業協会】 15 1.0% 

56 （一社）全国ダクト工業団体連合会 64 4.4% 

57 日本外壁仕上業協同組合連合会 2 0.1% 

58 （一社）日本建築大工技能士会 0 0.0% 

59 （一社）四国空調衛生工事業協会【旧：（一社）四国電気・管工事業協会】 6 0.4% 

60 （一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会 5 0.3% 

61 （一社）全国タイル業協会 22 1.5% 

62 （一社）日本厨房工業会 0 0.0% 

63 （一社）重仮設業協会 6 0.4% 

64 （一社）日本計装工業会 18 1.2% 

65 全日本電気工事業工業組合連合会 36 2.4% 

66 全国圧気工業協会 0 0.0% 

67 （公社）日本エクステリア建設業協会 12 0.8% 

68 （一社）全国道路標識・標示業協会 23 1.6% 

69 （一社）日本金属屋根協会 2 0.1% 

70 （一社）斜面防災対策技術協会 1 0.1% 

71 （一社）全国建設産業団体連合会 10 0.7% 

72 （一社）日本下水道施設業協会 6 0.4% 

73 （一社）日本内燃力発電設備協会 1 0.1% 

74 （一社）日本建築板金協会 26 1.8% 

75 消防施設工事協会 8 0.5% 

76 （一社）日本運動施設建設業協会 1 0.1% 

77 全国圧接業協同組合連合会 1 0.1% 

78 （一財）中小建設業住宅センター 0 0.0% 

79 全国マスチック事業協同組合連合会 22 1.5% 

80 （一社）全国ポンプ・圧送船協会 6 0.4% 

81 全国板硝子工事協同組合連合会 0 0.0% 

82 （一社）日本屋外広告業団体連合会 1 0.1% 

83 （一社）日本家具産業振興会 0 0.0% 

84 （公社）全国解体工事業団体連合会 10 0.7% 

85 （公社）日本推進技術協会 5 0.3% 

86 日本建設インテリア事業協同組合連合会 1 0.1% 

87 （一社）日本ウレタン断熱協会 0 0.0% 

88 （一社）日本配管工事業団体連合会 3 0.2% 

89 （一社）ビルディング・オートメーション協会 1 0.1% 

90 （一社）日本トンネル専門工事業協会 1 0.1% 

91 （一社）日本アンカー協会 5 0.3% 

92 （一社）日本ツーバイフォー建築協会 0 0.0% 

93 （一社）日本木造住宅産業協会 0 0.0% 

94 （一社）日本潜水協会 13 0.9% 

95 （一社）全国特定法面保護協会 5 0.3% 

96 （一社）日本在来工法住宅協会 3 0.2% 

97 ダイヤモンド工事業協同組合 10 0.7% 

98 （一社）日本建設業連合会 56 3.8% 

99 （一社）フローリング協会 0 0.0% 

100 （一社）全日本漁港建設協会 26 1.8% 

101 （一社）マンション計画修繕施工協会 20 1.4% 

102 （一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会 16 1.1% 

103 （一社）全国建行協 0 0.0% 

104 （一社）樹脂舗装技術協会 2 0.1% 

105 （公財）建設業適正取引推進機構 20 1.4% 

106 （一社）送電線建設技術研究会 8 0.5% 

107 （一社）日本発破・破砕協会【旧：日本発破工事協会】 1 0.1% 

108 （一社）全国中小建設工事業団体連合会 2 0.1% 

109 （一社）コンクリートパイル・ポール協会 2 0.1% 
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No. カテゴリー名 ｎ % 

110 全国建設労働組合総連合 1 0.1% 

111 （一社）ＪＢＮ・全国工務店協会 2 0.1% 

112 その他の団体  125 8.5% 

113 所属団体なし 15 1.0% 

  全体 1,471 100.0% 

 

 
F4_主な許可業種(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 土木一式工事業 868 59.0% 

2 建築一式工事業 654 44.5% 

3 大工工事業 233 15.8% 

4 左官工事業 135 9.2% 

5 とび・土工工事業 698 47.5% 

6 石工事業 255 17.3% 

7 屋根工事業 203 13.8% 

8 電気工事業 267 18.2% 

9 管工事業 551 37.5% 

10 タイル・れんが・ブロック工事業 189 12.8% 

11 鋼構造物工事業 376 25.6% 

12 鉄筋工事業 163 11.1% 

13 ほ装工事業 554 37.7% 

14 しゅんせつ工事業 283 19.2% 

15 板金工事業 153 10.4% 

16 ガラス工事業 107 7.3% 

17 塗装工事業 365 24.8% 

18 防水工事業 256 17.4% 

19 内装仕上工事業 237 16.1% 

20 機械器具設置工事業 122 8.3% 

21 熱絶縁工事業 93 6.3% 

22 電気通信工事業 104 7.1% 

23 造園工事業 234 15.9% 

24 さく井工事業 19 1.3% 

25 建具工事業 134 9.1% 

26 水道施設工事業 498 33.9% 

27 消防施設工事業 135 9.2% 

28 清掃施設工事業 17 1.2% 

29 解体工事業 478 32.5% 

  全体 1,471 100.0% 
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F5_完⼯⾼(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
5000 万円

未満 

5000万円～ 

1億円未満 

1億円～ 

3億円未満 

3億円～ 

5億円未満 

5億円～ 

10億円未満 

10億円～ 

30億円未満 

30億円～ 

50億円未満 

50 億円 

以上 

 

全体 
1471 63 90 264 168 242 318 80 246 

 100.0% 4.3% 6.1% 17.9% 11.4% 16.5% 21.6% 5.4% 16.7% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 19 36 96 68 121 196 51 155 

100.0% 2.6% 4.9% 12.9% 9.2% 16.3% 26.4% 6.9% 20.9% 
下請工事 
（一次）が主 

451 26 36 102 61 73 82 19 52 
100.0% 5.8% 8.0% 22.6% 13.5% 16.2% 18.2% 4.2% 11.5% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 7 7 28 12 9 8 2 5 
100.0% 9.0% 9.0% 35.9% 15.4% 11.5% 10.3% 2.6% 6.4% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 11 11 38 27 39 32 8 34 
100.0% 5.5% 5.5% 19.0% 13.5% 19.5% 16.0% 4.0% 17.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 3 11 49 29 55 56 16 13 
100.0% 1.3% 4.7% 21.1% 12.5% 23.7% 24.1% 6.9% 5.6% 

公共工事が多い 
379 11 27 56 41 60 100 29 55 

100.0% 2.9% 7.1% 14.8% 10.8% 15.8% 26.4% 7.7% 14.5% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 25 18 58 37 28 34 10 48 
100.0% 9.7% 7.0% 22.5% 14.3% 10.9% 13.2% 3.9% 18.6% 

民間工事が多い 
408 15 22 62 32 66 94 19 98 

100.0% 3.7% 5.4% 15.2% 7.8% 16.2% 23.0% 4.7% 24.0% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 9 12 39 29 33 34 6 32 
100.0% 4.6% 6.2% 20.1% 14.9% 17.0% 17.5% 3.1% 16.5% 

 

  

4.3%

6.1%

17.9% 11.4% 16.5% 21.6% 5.4% 16.7%N=1471

5000万円未満 5000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満

3億円以上5億円未満 5億円以上10億円未満 10億円以上30億円未満

30億円以上50億円未満 50億円以上
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F6_従業者数(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 1 人 2～4人 5～9人 10～29人 30～99人 
100～ 

299人 

300～ 

499人 

500～ 

999人 

1,000人

以上 

 

全体 
1471 10 64 171 520 405 159 38 39 65 

 100.0% 0.7% 4.4% 11.6% 35.4% 27.5% 10.8% 2.6% 2.7% 4.4% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 5 25 7 16 9 0 0 0 1 

100.0% 7.9% 39.7% 11.1% 25.4% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 3 22 40 12 12 1 0 0 0 
100.0% 3.3% 24.4% 44.4% 13.3% 13.3% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 1 13 94 143 6 3 2 2 0 
100.0% 0.4% 4.9% 35.6% 54.2% 2.3% 1.1% 0.8% 0.8% 0.0% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 0 1 25 124 15 3 0 0 0 
100.0% 0.0% 0.6% 14.9% 73.8% 8.9% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 1 3 5 157 73 3 0 0 0 
100.0% 0.4% 1.2% 2.1% 64.9% 30.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 0 0 0 68 220 20 1 6 3 
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 69.2% 6.3% 0.3% 1.9% 0.9% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 0 0 0 0 49 30 1 0 0 
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 61.3% 37.5% 1.3% 0.0% 0.0% 

50 億円以上 
246 0 0 0 0 21 99 34 31 61 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.5% 40.2% 13.8% 12.6% 24.8% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 1 14 67 243 244 94 17 19 43 

100.0% 0.1% 1.9% 9.0% 32.7% 32.9% 12.7% 2.3% 2.6% 5.8% 
下請工事 
（一次）が主 

451 6 35 66 162 111 34 10 13 14 
100.0% 1.3% 7.8% 14.6% 35.9% 24.6% 7.5% 2.2% 2.9% 3.1% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 1 3 20 36 6 9 0 1 2 
100.0% 1.3% 3.8% 25.6% 46.2% 7.7% 11.5% 0.0% 1.3% 2.6% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 2 12 18 79 44 22 11 6 6 
100.0% 1.0% 6.0% 9.0% 39.5% 22.0% 11.0% 5.5% 3.0% 3.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 2 4 31 98 78 12 3 3 1 
100.0% 0.9% 1.7% 13.4% 42.2% 33.6% 5.2% 1.3% 1.3% 0.4% 

公共工事が多い 
379 0 7 35 137 128 50 8 5 9 

100.0% 0.0% 1.8% 9.2% 36.1% 33.8% 13.2% 2.1% 1.3% 2.4% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 4 26 42 84 42 28 8 7 17 
100.0% 1.6% 10.1% 16.3% 32.6% 16.3% 10.9% 3.1% 2.7% 6.6% 

民間工事が多い 
408 3 17 37 128 110 45 14 20 34 

100.0% 0.7% 4.2% 9.1% 31.4% 27.0% 11.0% 3.4% 4.9% 8.3% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 1 10 26 73 47 24 5 4 4 
100.0% 0.5% 5.2% 13.4% 37.6% 24.2% 12.4% 2.6% 2.1% 2.1% 

 

  

0.7%

4.4%

11.6% 35.4% 27.5% 10.8%

2.6%

2.7%

4.4%N=1471

1人 2～4人 5～9人 10～29人 30～99人

100～299人 300～499人 500～999人 1,000人以上
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F7_元請・下請⼯事の割合(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 元請工事が主 
下請工事 

（一次）が主 

下請工事 

（二次以降）が

主 

元請・下請工事は 

ほぼ同程度 

 

全体 
1471 742 451 78 200 

 100.0% 50.4% 30.7% 5.3% 13.6% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 19 26 7 11 

100.0% 30.2% 41.3% 11.1% 17.5% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 36 36 7 11 
100.0% 40.0% 40.0% 7.8% 12.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 96 102 28 38 
100.0% 36.4% 38.6% 10.6% 14.4% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 68 61 12 27 
100.0% 40.5% 36.3% 7.1% 16.1% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 121 73 9 39 
100.0% 50.0% 30.2% 3.7% 16.1% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 196 82 8 32 
100.0% 61.6% 25.8% 2.5% 10.1% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 51 19 2 8 
100.0% 63.8% 23.8% 2.5% 10.0% 

50 億円以上 
246 155 52 5 34 

100.0% 63.0% 21.1% 2.0% 13.8% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 186 26 2 18 
100.0% 80.2% 11.2% 0.9% 7.8% 

公共工事が多い 
379 279 55 6 39 

100.0% 73.6% 14.5% 1.6% 10.3% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 62 150 20 26 
100.0% 24.0% 58.1% 7.8% 10.1% 

民間工事が多い 
408 140 175 39 54 

100.0% 34.3% 42.9% 9.6% 13.2% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 75 45 11 63 
100.0% 38.7% 23.2% 5.7% 32.5% 

 

  

50.4% 30.7% 5.3% 13.6%N=1471

元請工事が主である 下請工事（一次）が主である

下請工事（二次以降）が主である 元請・下請工事はほぼ同程度である
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F8_⼟⽊・建築⼯事の割合(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 

土木工事が 

ほとんどである

（9 割以上） 

土木工事が多い

（6 割以上 9 割

未満） 

建築工事が 

ほとんどである

（9 割以上） 

建築工事が多い

（6 割以上 9 割

未満） 

土木と建築工事は 

ほぼ同程度 

 

全体 
1471 342 226 532 254 117 

 100.0% 23.2% 15.4% 36.2% 17.3% 8.0% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 6 5 39 9 4 

100.0% 9.5% 7.9% 61.9% 14.3% 6.3% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 23 12 33 17 5 
100.0% 25.6% 13.3% 36.7% 18.9% 5.6% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 74 33 113 30 14 
100.0% 28.0% 12.5% 42.8% 11.4% 5.3% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 47 23 67 22 9 
100.0% 28.0% 13.7% 39.9% 13.1% 5.4% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 74 38 73 38 19 
100.0% 30.6% 15.7% 30.2% 15.7% 7.9% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 65 68 106 59 20 
100.0% 20.4% 21.4% 33.3% 18.6% 6.3% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 20 19 22 9 10 
100.0% 25.0% 23.8% 27.5% 11.3% 12.5% 

50 億円以上 
246 33 28 79 70 36 

100.0% 13.4% 11.4% 32.1% 28.5% 14.6% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 218 166 137 149 72 

100.0% 29.4% 22.4% 18.5% 20.1% 9.7% 
下請工事 
（一次）が主 

451 66 37 261 70 17 
100.0% 14.6% 8.2% 57.9% 15.5% 3.8% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 3 3 58 11 3 
100.0% 3.8% 3.8% 74.4% 14.1% 3.8% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 55 20 76 24 25 
100.0% 27.5% 10.0% 38.0% 12.0% 12.5% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 175 44 6 6 1 
100.0% 75.4% 19.0% 2.6% 2.6% 0.4% 

公共工事が多い 
379 109 141 45 42 42 

100.0% 28.8% 37.2% 11.9% 11.1% 11.1% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 10 11 207 25 5 
100.0% 3.9% 4.3% 80.2% 9.7% 1.9% 

民間工事が多い 
408 21 15 206 142 24 

100.0% 5.1% 3.7% 50.5% 34.8% 5.9% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 27 15 68 39 45 
100.0% 13.9% 7.7% 35.1% 20.1% 23.2% 

 

 

  

23.2% 15.4% 36.2% 17.3% 8.0%N=1471

土木工事がほとんどである（9割以上） 土木工事が多い（6割以上9割未満）

建築工事がほとんどである（9割以上） 建築工事が多い（6割以上9割未満）

土木と建築工事はほぼ同程度である
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F9_公共・⺠間⼯事の割合(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 

公共工事がほ

とんどである

（9 割以上） 

公共工事が多

い（6 割以上 9

割未満） 

民間工事がほ

とんどである

（9 割以上） 

民間工事が多

い（6 割以上 9

割未満） 

公共と民間工事は

ほぼ同程度 

 

全体 
1471 232 379 258 408 194 

 100.0% 15.8% 25.8% 17.5% 27.7% 13.2% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 3 11 25 15 9 

100.0% 4.8% 17.5% 39.7% 23.8% 14.3% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 11 27 18 22 12 
100.0% 12.2% 30.0% 20.0% 24.4% 13.3% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 49 56 58 62 39 
100.0% 18.6% 21.2% 22.0% 23.5% 14.8% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 29 41 37 32 29 
100.0% 17.3% 24.4% 22.0% 19.0% 17.3% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 55 60 28 66 33 
100.0% 22.7% 24.8% 11.6% 27.3% 13.6% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 56 100 34 94 34 
100.0% 17.6% 31.4% 10.7% 29.6% 10.7% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 16 29 10 19 6 
100.0% 20.0% 36.3% 12.5% 23.8% 7.5% 

50 億円以上 
246 13 55 48 98 32 

100.0% 5.3% 22.4% 19.5% 39.8% 13.0% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 186 279 62 140 75 

100.0% 25.1% 37.6% 8.4% 18.9% 10.1% 
下請工事 
（一次）が主 

451 26 55 150 175 45 
100.0% 5.8% 12.2% 33.3% 38.8% 10.0% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 2 6 20 39 11 
100.0% 2.6% 7.7% 25.6% 50.0% 14.1% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 18 39 26 54 63 
100.0% 9.0% 19.5% 13.0% 27.0% 31.5% 

 

  

15.8% 25.8% 17.5% 27.7% 13.2%N=1471

公共工事がほとんどである（9割以上） 公共工事が多い（6割以上9割未満）

民間工事がほとんどである（9割以上） 民間工事が多い（6割以上9割未満）

公共と民間工事はほぼ同程度である
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F10_請け負った⼯事の元請企業(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 

総合工事

業(全国

展開) 

総合工事業

(全国展開

を除く) 

ハウスメーカー 
設備工事業

(全国展開) 

設備工事業

(全国展開

を除く) 

職別工事業 その他 
自社が 

元請企業 

 

全体 
1471 330 407 51 91 104 46 83 359 

 100.0% 22.4% 27.7% 3.5% 6.2% 7.1% 3.1% 5.6% 24.4% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 3 25 7 2 9 5 3 9 

100.0% 4.8% 39.7% 11.1% 3.2% 14.3% 7.9% 4.8% 14.3% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 9 36 8 5 6 3 6 17 
100.0% 10.0% 40.0% 8.9% 5.6% 6.7% 3.3% 6.7% 18.9% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 45 72 15 21 32 13 15 51 
100.0% 17.0% 27.3% 5.7% 8.0% 12.1% 4.9% 5.7% 19.3% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 33 51 7 10 14 6 9 38 
100.0% 19.6% 30.4% 4.2% 6.0% 8.3% 3.6% 5.4% 22.6% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 54 64 5 16 17 8 17 61 
100.0% 22.3% 26.4% 2.1% 6.6% 7.0% 3.3% 7.0% 25.2% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 63 109 5 16 19 9 16 81 
100.0% 19.8% 34.3% 1.6% 5.0% 6.0% 2.8% 5.0% 25.5% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 19 19 1 4 4 2 4 27 
100.0% 23.8% 23.8% 1.3% 5.0% 5.0% 2.5% 5.0% 33.8% 

50 億円以上 
246 104 31 3 17 3 0 13 75 

100.0% 42.3% 12.6% 1.2% 6.9% 1.2% 0.0% 5.3% 30.5% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 102 208 10 14 26 8 47 327 

100.0% 13.7% 28.0% 1.3% 1.9% 3.5% 1.1% 6.3% 44.1% 
下請工事 
（一次）が主 

451 161 147 28 43 28 28 10 6 
100.0% 35.7% 32.6% 6.2% 9.5% 6.2% 6.2% 2.2% 1.3% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 11 6 3 26 26 4 1 1 
100.0% 14.1% 7.7% 3.8% 33.3% 33.3% 5.1% 1.3% 1.3% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 56 46 10 8 24 6 25 25 
100.0% 28.0% 23.0% 5.0% 4.0% 12.0% 3.0% 12.5% 12.5% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 27 72 2 2 3 5 22 99 
100.0% 11.6% 31.0% 0.9% 0.9% 1.3% 2.2% 9.5% 42.7% 

公共工事が多い 
379 69 142 2 10 17 9 23 107 

100.0% 18.2% 37.5% 0.5% 2.6% 4.5% 2.4% 6.1% 28.2% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 67 53 27 32 23 10 13 33 
100.0% 26.0% 20.5% 10.5% 12.4% 8.9% 3.9% 5.0% 12.8% 

民間工事が多い 
408 121 94 14 37 37 17 14 74 

100.0% 29.7% 23.0% 3.4% 9.1% 9.1% 4.2% 3.4% 18.1% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 46 46 6 10 24 5 11 46 
100.0% 23.7% 23.7% 3.1% 5.2% 12.4% 2.6% 5.7% 23.7% 

 

  

22.4% 27.7% 3.5%

6.2%

7.1%

3.1%

5.6%

24.4%N=1471

総合工事業(全国展開) 総合工事業(全国展開を除く)
ハウスメーカー 設備工事業(全国展開)
設備工事業(全国展開を除く) 職別工事業
その他 自社が元請企業
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F11_特定企業への専属⽐率(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

合計 20%未満 
20%以上 

40%未満 

40%以上 

60%未満 

60%以上 

80%未満 
80%以上 

元請のため 

なし 

 

全体 
1471 682 285 106 82 44 272 

 100.0% 46.4% 19.4% 7.2% 5.6% 3.0% 18.5% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 23 16 8 7 4 5 

100.0% 36.5% 25.4% 12.7% 11.1% 6.3% 7.9% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 37 22 5 6 9 11 
100.0% 41.1% 24.4% 5.6% 6.7% 10.0% 12.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 94 71 33 25 8 33 
100.0% 35.6% 26.9% 12.5% 9.5% 3.0% 12.5% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 65 40 25 8 2 28 
100.0% 38.7% 23.8% 14.9% 4.8% 1.2% 16.7% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 116 55 12 15 6 38 
100.0% 47.9% 22.7% 5.0% 6.2% 2.5% 15.7% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 168 52 17 14 7 60 
100.0% 52.8% 16.4% 5.3% 4.4% 2.2% 18.9% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 43 9 3 1 2 22 
100.0% 53.8% 11.3% 3.8% 1.3% 2.5% 27.5% 

50 億円以上 
246 136 20 3 6 6 75 

100.0% 55.3% 8.1% 1.2% 2.4% 2.4% 30.5% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 364 66 20 12 12 268 

100.0% 49.1% 8.9% 2.7% 1.6% 1.6% 36.1% 
下請工事 
（一次）が主 

451 184 143 44 53 26 1 
100.0% 40.8% 31.7% 9.8% 11.8% 5.8% 0.2% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 24 27 12 11 4 0 
100.0% 30.8% 34.6% 15.4% 14.1% 5.1% 0.0% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 110 49 30 6 2 3 
100.0% 55.0% 24.5% 15.0% 3.0% 1.0% 1.5% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 109 26 8 5 6 78 
100.0% 47.0% 11.2% 3.4% 2.2% 2.6% 33.6% 

公共工事が多い 
379 200 62 22 13 4 78 

100.0% 52.8% 16.4% 5.8% 3.4% 1.1% 20.6% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 91 73 29 27 14 24 
100.0% 35.3% 28.3% 11.2% 10.5% 5.4% 9.3% 

民間工事が多い 
408 193 86 27 26 15 61 

100.0% 47.3% 21.1% 6.6% 6.4% 3.7% 15.0% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 89 38 20 11 5 31 
100.0% 45.9% 19.6% 10.3% 5.7% 2.6% 16.0% 

 

  

46.4% 19.4% 7.2% 5.6%

3.0%

18.5%N=1471

20%未満 20%以上40%未満 40%以上60%未満

60%以上80%未満 80%以上 元請のためなし
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F12-1_キャリアアップシステムの登録状況(ＭＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
事業者登録

をしている 

技能者登録

をしている

（申請中も

含む） 

登録を検討

している 

登録するつ

もりはない 

CCUS自体を 

知らない 
その他 

 

全体 
1471 961 610 337 79 38 10 

 100.0% 65.3% 41.5% 22.9% 5.4% 2.6% 0.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 29 21 16 7 7 0 

100.0% 46.0% 33.3% 25.4% 11.1% 11.1% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 37 23 25 11 11 0 
100.0% 41.1% 25.6% 27.8% 12.2% 12.2% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 141 94 81 26 10 1 
100.0% 53.4% 35.6% 30.7% 9.8% 3.8% 0.4% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 106 72 42 8 4 3 
100.0% 63.1% 42.9% 25.0% 4.8% 2.4% 1.8% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 156 109 67 9 4 0 
100.0% 64.5% 45.0% 27.7% 3.7% 1.7% 0.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 229 161 64 12 2 1 
100.0% 72.0% 50.6% 20.1% 3.8% 0.6% 0.3% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 57 39 16 2 0 1 
100.0% 71.3% 48.8% 20.0% 2.5% 0.0% 1.3% 

50 億円以上 
246 206 91 26 4 0 4 

100.0% 83.7% 37.0% 10.6% 1.6% 0.0% 1.6% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 425 213 234 48 13 6 

100.0% 57.3% 28.7% 31.5% 6.5% 1.8% 0.8% 
下請工事 
（一次）が主 

451 338 258 59 17 16 2 
100.0% 74.9% 57.2% 13.1% 3.8% 3.5% 0.4% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 62 40 6 4 4 0 
100.0% 79.5% 51.3% 7.7% 5.1% 5.1% 0.0% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 136 99 38 10 5 2 
100.0% 68.0% 49.5% 19.0% 5.0% 2.5% 1.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 144 84 73 13 0 1 
100.0% 62.1% 36.2% 31.5% 5.6% 0.0% 0.4% 

公共工事が多い 
379 238 157 91 21 6 2 

100.0% 62.8% 41.4% 24.0% 5.5% 1.6% 0.5% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 157 100 54 24 15 4 
100.0% 60.9% 38.8% 20.9% 9.3% 5.8% 1.6% 

民間工事が多い 
408 287 184 79 13 13 2 

100.0% 70.3% 45.1% 19.4% 3.2% 3.2% 0.5% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 135 85 40 8 4 1 
100.0% 69.6% 43.8% 20.6% 4.1% 2.1% 0.5% 

  

65.3%

41.5%

22.9%

5.4%

2.6%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

事業者登録をしている

自社の技能者登録をしている（現在申請中も含

む）

登録を検討している

登録するつもりはない

CCUS自体を知らない

その他

N=1471
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⺠間⼯事全般における⼯期設定の状況 
 
問 1-1_注⽂者から提案された⼯期は適切だったか(ＳＡ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
著しく短い工期の

工事が多かった 

短い工期の 

工事が多かった 

妥当な工期の 

工事が多かった 

余裕のある 

工事が多かった 

 

全体 
1471 24 429 979 39 

 100.0% 1.6% 29.2% 66.6% 2.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 1 20 38 4 

100.0% 1.6% 31.7% 60.3% 6.3% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 1 16 68 5 
100.0% 1.1% 17.8% 75.6% 5.6% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 10 67 179 8 
100.0% 3.8% 25.4% 67.8% 3.0% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 2 50 108 8 
100.0% 1.2% 29.8% 64.3% 4.8% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 5 56 173 8 
100.0% 2.1% 23.1% 71.5% 3.3% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 1 94 217 6 
100.0% 0.3% 29.6% 68.2% 1.9% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 1 23 56 0 
100.0% 1.3% 28.8% 70.0% 0.0% 

50 億円以上 
246 3 103 140 0 

100.0% 1.2% 41.9% 56.9% 0.0% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 5 192 519 26 

100.0% 0.7% 25.9% 69.9% 3.5% 
下請工事 
（一次）が主 

451 12 154 279 6 
100.0% 2.7% 34.1% 61.9% 1.3% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 6 29 42 1 
100.0% 7.7% 37.2% 53.8% 1.3% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 1 54 139 6 
100.0% 0.5% 27.0% 69.5% 3.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 1 33 184 14 
100.0% 0.4% 14.2% 79.3% 6.0% 

公共工事が多い 
379 5 109 255 10 

100.0% 1.3% 28.8% 67.3% 2.6% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 6 78 170 4 
100.0% 2.3% 30.2% 65.9% 1.6% 

民間工事が多い 
408 8 149 244 7 

100.0% 2.0% 36.5% 59.8% 1.7% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 4 60 126 4 
100.0% 2.1% 30.9% 64.9% 2.1% 

  

1.6% 29.2% 66.6% 2.7%N=1471

著しく短い工期の工事が多かった 短い工期の工事が多かった

妥当な工期の工事が多かった 余裕のある工事が多かった
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問 1-2_⼯期の設定はどのように⾏っているか(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
協議は依頼しない

ことが多い 

協議は依頼して

も応じてもらえ

ないことが多い 

協議を行うが、要

望は受け入れられ

ないことが多い 

協議を行い、要望

も受け入れられる

ことは少なくない 

協議を行い、要望

も受け入れられる

ことが多い 

 

全体 
1471 289 165 221 433 363 

 100.0% 19.6% 11.2% 15.0% 29.4% 24.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 12 5 9 17 20 

100.0% 19.0% 7.9% 14.3% 27.0% 31.7% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 15 7 10 24 34 
100.0% 16.7% 7.8% 11.1% 26.7% 37.8% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 49 30 36 71 78 
100.0% 18.6% 11.4% 13.6% 26.9% 29.5% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 39 16 21 41 51 
100.0% 23.2% 9.5% 12.5% 24.4% 30.4% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 54 23 28 71 66 
100.0% 22.3% 9.5% 11.6% 29.3% 27.3% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 62 40 42 110 64 
100.0% 19.5% 12.6% 13.2% 34.6% 20.1% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 9 9 15 22 25 
100.0% 11.3% 11.3% 18.8% 27.5% 31.3% 

50 億円以上 
246 49 35 60 77 25 

100.0% 19.9% 14.2% 24.4% 31.3% 10.2% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 125 63 98 224 232 

100.0% 16.8% 8.5% 13.2% 30.2% 31.3% 
下請工事 
（一次）が主 

451 94 69 84 125 79 
100.0% 20.8% 15.3% 18.6% 27.7% 17.5% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 23 17 14 19 5 
100.0% 29.5% 21.8% 17.9% 24.4% 6.4% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 47 16 25 65 47 
100.0% 23.5% 8.0% 12.5% 32.5% 23.5% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 52 10 10 54 106 
100.0% 22.4% 4.3% 4.3% 23.3% 45.7% 

公共工事が多い 
379 69 41 52 118 99 

100.0% 18.2% 10.8% 13.7% 31.1% 26.1% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 42 38 35 86 57 
100.0% 16.3% 14.7% 13.6% 33.3% 22.1% 

民間工事が多い 
408 91 49 89 124 55 

100.0% 22.3% 12.0% 21.8% 30.4% 13.5% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 35 27 35 51 46 
100.0% 18.0% 13.9% 18.0% 26.3% 23.7% 

 

  

19.6% 11.2% 15.0% 29.4% 24.7%N=1471

注文者の意向を優先し協議は依頼しないことが多い
注文者の意向が優先され、協議は依頼しても応じてもらえないことが多い
注文者と協議を行うが、受注者の要望は受け入れられないことが多い
注文者と協議を行い、受注者の要望も受け入れられることは少なくない
注文者と協議を行い、受注者の要望も受け入れられることが多い
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問 1-3_協議後の⼯期の⻑さは適切だったか(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
著しく短い工期の

工事が多かった 

短い工期の 

工事が多かった 

妥当な工期の 

工事が多かった 

余裕のある 

工事が多かった 

 

全体 
1017 6 227 758 26 

 100.0% 0.6% 22.3% 74.5% 2.6% 

完
工
高 

5000 万円未満 
46 0 9 34 3 

100.0% 0.0% 19.6% 73.9% 6.5% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

68 2 5 58 3 
100.0% 2.9% 7.4% 85.3% 4.4% 

1 億円以上 
3 億円未満 

185 2 40 137 6 
100.0% 1.1% 21.6% 74.1% 3.2% 

3 億円以上 
5 億円未満 

113 0 29 79 5 
100.0% 0.0% 25.7% 69.9% 4.4% 

5 億円以上 
10 億円未満 

165 2 30 129 4 
100.0% 1.2% 18.2% 78.2% 2.4% 

10 億円以上 
30 億円未満 

216 0 46 166 4 
100.0% 0.0% 21.3% 76.9% 1.9% 

30 億円以上 
50 億円未満 

62 0 13 48 1 
100.0% 0.0% 21.0% 77.4% 1.6% 

50 億円以上 
162 0 55 107 0 

100.0% 0.0% 34.0% 66.0% 0.0% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
554 1 99 434 20 

100.0% 0.2% 17.9% 78.3% 3.6% 
下請工事 
（一次）が主 

288 3 84 199 2 
100.0% 1.0% 29.2% 69.1% 0.7% 

下請工事 
（二次以降）が主 

38 2 15 20 1 
100.0% 5.3% 39.5% 52.6% 2.6% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

137 0 29 105 3 
100.0% 0.0% 21.2% 76.6% 2.2% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

170 0 12 150 8 
100.0% 0.0% 7.1% 88.2% 4.7% 

公共工事が多い 
269 2 47 212 8 

100.0% 0.7% 17.5% 78.8% 3.0% 
民間工事が 
ほとんどである 

178 0 41 135 2 
100.0% 0.0% 23.0% 75.8% 1.1% 

民間工事が多い 
268 3 85 176 4 

100.0% 1.1% 31.7% 65.7% 1.5% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

132 1 42 85 4 
100.0% 0.8% 31.8% 64.4% 3.0% 

 

  

0.6%

22.3% 74.5% 2.6%N=1017

著しく短い工期の工事が多かった 短い工期の工事が多かった

妥当な工期の工事が多かった 余裕のある工事が多かった



 

17 

 

 

問 1-4_⼯期不⾜に対応するために実施したこと(ＭＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

合計 休日出勤 
作業員の

増員 

早出・ 

残業 

仮設材の

転用回数

変更 

工法変更 
工程の 

合理化 

機械施工

の拡充 

プレキャ

スト化 
その他 

工期不足

の工事は

なかった 

 

全体 
1471 882 902 680 42 284 402 118 89 18 240 

 100.0% 60.0% 61.3% 46.2% 2.9% 19.3% 27.3% 8.0% 6.1% 1.2% 16.3% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 31 27 22 0 7 15 4 1 0 16 

100.0% 49.2% 42.9% 34.9% 0.0% 11.1% 23.8% 6.3% 1.6% 0.0% 25.4% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 44 43 32 1 11 19 6 1 0 20 
100.0% 48.9% 47.8% 35.6% 1.1% 12.2% 21.1% 6.7% 1.1% 0.0% 22.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 137 148 105 2 35 52 19 8 3 52 
100.0% 51.9% 56.1% 39.8% 0.8% 13.3% 19.7% 7.2% 3.0% 1.1% 19.7% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 96 113 72 2 21 32 9 4 0 32 
100.0% 57.1% 67.3% 42.9% 1.2% 12.5% 19.0% 5.4% 2.4% 0.0% 19.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 134 134 106 7 36 53 18 7 3 46 
100.0% 55.4% 55.4% 43.8% 2.9% 14.9% 21.9% 7.4% 2.9% 1.2% 19.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 210 198 156 7 65 83 22 17 1 49 
100.0% 66.0% 62.3% 49.1% 2.2% 20.4% 26.1% 6.9% 5.3% 0.3% 15.4% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 43 48 35 5 8 29 3 8 2 13 
100.0% 53.8% 60.0% 43.8% 6.3% 10.0% 36.3% 3.8% 10.0% 2.5% 16.3% 

50 億円以上 
246 187 191 152 18 101 119 37 43 9 12 

100.0% 76.0% 77.6% 61.8% 7.3% 41.1% 48.4% 15.0% 17.5% 3.7% 4.9% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 428 403 295 22 141 223 60 48 8 164 

100.0% 57.7% 54.3% 39.8% 3.0% 19.0% 30.1% 8.1% 6.5% 1.1% 22.1% 
下請工事 
（一次）が主 

451 280 307 233 15 81 104 36 26 5 47 
100.0% 62.1% 68.1% 51.7% 3.3% 18.0% 23.1% 8.0% 5.8% 1.1% 10.4% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 50 56 55 0 10 15 1 2 3 4 
100.0% 64.1% 71.8% 70.5% 0.0% 12.8% 19.2% 1.3% 2.6% 3.8% 5.1% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 124 136 97 5 52 60 21 13 2 25 
100.0% 62.0% 68.0% 48.5% 2.5% 26.0% 30.0% 10.5% 6.5% 1.0% 12.5% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 96 96 66 6 24 36 11 10 5 80 
100.0% 41.4% 41.4% 28.4% 2.6% 10.3% 15.5% 4.7% 4.3% 2.2% 34.5% 

公共工事が多い 
379 223 209 160 7 62 87 30 19 0 80 

100.0% 58.8% 55.1% 42.2% 1.8% 16.4% 23.0% 7.9% 5.0% 0.0% 21.1% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 157 178 139 9 52 72 19 19 3 30 
100.0% 60.9% 69.0% 53.9% 3.5% 20.2% 27.9% 7.4% 7.4% 1.2% 11.6% 

民間工事が多い 
408 279 289 218 14 108 141 39 34 8 32 

100.0% 68.4% 70.8% 53.4% 3.4% 26.5% 34.6% 9.6% 8.3% 2.0% 7.8% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 127 130 97 6 38 66 19 7 2 18 
100.0% 65.5% 67.0% 50.0% 3.1% 19.6% 34.0% 9.8% 3.6% 1.0% 9.3% 

  

61.3%

60.0%

46.2%

27.3%

19.3%

8.0%

6.1%

2.9%

1.2%

16.3%

0% 20% 40% 60% 80%

作業員の増員

休日出勤

早出・残業

工程の合理化

工法変更

機械施工の拡充

プレキャスト化

仮設材の転用回数変更

その他

工期不足の工事はなかった

N=1471
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工期延期[10～29 人／元請工事が主である] 

外注に発注[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

情報共有による対応の迅速化[10～29 人／下請工事（二次以降）が

主である] 

製作外注[10～29 人／下請工事（二次以降）が主である] 

同業他社からの応援[30～99 人／下請工事（一次）が主である] 

仕様変更[30～99 人／下請工事（一次）が主である] 

荷揚工登用[30～99 人／下請工事（一次）が主である] 

工期延長申入れ[100～299 人／元請工事が主である] 

材料納期[100～299 人／元請工事が主である] 

下請け会社との調整 

工場製品納期の調整[100～299 人／元請工事が主である] 

変更協議[100～299 人／元請工事が主である] 

型枠早期解体特定支保工クイックサポート等特殊工法の採用[100

～299 人／元請工事が主である] 

荒天時の振替[100～299 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

材料の変更[500～999 人／元請工事が主である] 

設計施工一貫方式におけるフロントローディング[1,000 人以上／

元請工事が主である] 

仕様変更[1,000 人以上／下請工事（一次）が主である] 

先行施工、プレハブ化[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同程

度である] 

 

  

「その他」の記述から 
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問 1-5_契約において⼯程に影響を与える条件が適切に明⽰されていたか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
十分に明示されてい

た工事が多かった 

概ね明示された 

工事が多かった 

あまり明示されない

工事が多かった 

ほとんど明示されな

い工事が多かった 

 

全体 
1471 167 799 366 139 

 100.0% 11.4% 54.3% 24.9% 9.4% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 14 33 9 7 

100.0% 22.2% 52.4% 14.3% 11.1% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 8 45 26 11 
100.0% 8.9% 50.0% 28.9% 12.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 26 143 63 32 
100.0% 9.8% 54.2% 23.9% 12.1% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 30 81 36 21 
100.0% 17.9% 48.2% 21.4% 12.5% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 34 133 55 20 
100.0% 14.0% 55.0% 22.7% 8.3% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 34 183 75 26 
100.0% 10.7% 57.5% 23.6% 8.2% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 5 46 24 5 
100.0% 6.3% 57.5% 30.0% 6.3% 

50 億円以上 
246 16 135 78 17 

100.0% 6.5% 54.9% 31.7% 6.9% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 91 431 168 52 

100.0% 12.3% 58.1% 22.6% 7.0% 
下請工事 
（一次）が主 

451 50 221 122 58 
100.0% 11.1% 49.0% 27.1% 12.9% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 6 26 25 21 
100.0% 7.7% 33.3% 32.1% 26.9% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 20 121 51 8 
100.0% 10.0% 60.5% 25.5% 4.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 46 128 41 17 
100.0% 19.8% 55.2% 17.7% 7.3% 

公共工事が多い 
379 43 226 87 23 

100.0% 11.3% 59.6% 23.0% 6.1% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 32 133 60 33 
100.0% 12.4% 51.6% 23.3% 12.8% 

民間工事が多い 
408 32 216 117 43 

100.0% 7.8% 52.9% 28.7% 10.5% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 14 96 61 23 
100.0% 7.2% 49.5% 31.4% 11.9% 

  

11.4% 54.3% 24.9% 9.4%N=1471

十分に明示されていた工事が多かった 概ね明示された工事が多かった

あまり明示されない工事が多かった ほとんど明示されない工事が多かった
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問 1-6_⼯事に関わる就業者の休⽇確保に影響すると考えるもの(ＭＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

合
計 

関
連
工
事
と

の
調
整 

発
注
者
と
の

協
議 

関
係
機
関
と

の
協
議 

地
元
住
民
と

の
調
整 

施
工
方
法 

構
造 

使
用
機
材･

人

員
配
置 

仮
設
備 

工
事
用 

道
路 

用
地
確
保 

工
事
支
障
物

件 

そ
の
他 

 

全体 
505 301 303 71 61 205 40 198 18 9 44 96 43 

 100.0% 59.6% 60.0% 14.1% 12.1% 40.6% 7.9% 39.2% 3.6% 1.8% 8.7% 19.0% 8.5% 

完
工
高 

5000 万円未満 
16 9 9 1 1 5 2 6 0 0 1 2 2 

100.0% 56.3% 56.3% 6.3% 6.3% 31.3% 12.5% 37.5% 0.0% 0.0% 6.3% 12.5% 12.5% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

37 24 21 7 6 12 2 15 0 1 1 6 5 
100.0% 64.9% 56.8% 18.9% 16.2% 32.4% 5.4% 40.5% 0.0% 2.7% 2.7% 16.2% 13.5% 

1 億円以上 
3 億円未満 

95 59 63 9 11 31 7 38 3 0 10 14 13 
100.0% 62.1% 66.3% 9.5% 11.6% 32.6% 7.4% 40.0% 3.2% 0.0% 10.5% 14.7% 13.7% 

3 億円以上 
5 億円未満 

57 38 35 9 3 27 1 26 0 2 5 9 6 
100.0% 66.7% 61.4% 15.8% 5.3% 47.4% 1.8% 45.6% 0.0% 3.5% 8.8% 15.8% 10.5% 

5 億円以上 
10 億円未満 

75 41 42 14 11 32 5 22 3 1 4 14 5 
100.0% 54.7% 56.0% 18.7% 14.7% 42.7% 6.7% 29.3% 4.0% 1.3% 5.3% 18.7% 6.7% 

10 億円以上 
30 億円未満 

101 57 61 15 10 44 14 40 4 0 10 19 7 
100.0% 56.4% 60.4% 14.9% 9.9% 43.6% 13.9% 39.6% 4.0% 0.0% 9.9% 18.8% 6.9% 

30 億円以上 
50 億円未満 

29 14 21 3 2 17 0 16 0 0 2 5 2 
100.0% 48.3% 72.4% 10.3% 6.9% 58.6% 0.0% 55.2% 0.0% 0.0% 6.9% 17.2% 6.9% 

50 億円以上 
95 59 51 13 17 37 9 35 8 5 11 27 3 

100.0% 62.1% 53.7% 13.7% 17.9% 38.9% 9.5% 36.8% 8.4% 5.3% 11.6% 28.4% 3.2% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
220 112 124 44 36 83 19 82 7 6 21 57 15 

100.0% 50.9% 56.4% 20.0% 16.4% 37.7% 8.6% 37.3% 3.2% 2.7% 9.5% 25.9% 6.8% 
下請工事 
（一次）が主 

180 107 116 20 14 81 12 79 7 2 18 22 21 
100.0% 59.4% 64.4% 11.1% 7.8% 45.0% 6.7% 43.9% 3.9% 1.1% 10.0% 12.2% 11.7% 

下請工事 
（二次以降）が主 

46 37 26 2 2 25 6 12 1 0 2 4 2 
100.0% 80.4% 56.5% 4.3% 4.3% 54.3% 13.0% 26.1% 2.2% 0.0% 4.3% 8.7% 4.3% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

59 45 37 5 9 16 3 25 3 1 3 13 5 
100.0% 76.3% 62.7% 8.5% 15.3% 27.1% 5.1% 42.4% 5.1% 1.7% 5.1% 22.0% 8.5% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

58 29 28 12 12 25 6 20 3 0 4 20 3 
100.0% 50.0% 48.3% 20.7% 20.7% 43.1% 10.3% 34.5% 5.2% 0.0% 6.9% 34.5% 5.2% 

公共工事が多い 
110 59 68 21 15 37 9 44 4 2 12 22 9 

100.0% 53.6% 61.8% 19.1% 13.6% 33.6% 8.2% 40.0% 3.6% 1.8% 10.9% 20.0% 8.2% 
民間工事が 
ほとんどである 

93 56 67 6 10 37 6 36 3 0 5 11 10 
100.0% 60.2% 72.0% 6.5% 10.8% 39.8% 6.5% 38.7% 3.2% 0.0% 5.4% 11.8% 10.8% 

民間工事が多い 
160 104 86 20 13 74 14 67 6 4 15 26 14 

100.0% 65.0% 53.8% 12.5% 8.1% 46.3% 8.8% 41.9% 3.8% 2.5% 9.4% 16.3% 8.8% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

84 53 54 12 11 32 5 31 2 3 8 17 7 
100.0% 63.1% 64.3% 14.3% 13.1% 38.1% 6.0% 36.9% 2.4% 3.6% 9.5% 20.2% 8.3%   

60.0%

59.6%

40.6%

39.2%

19.0%

14.1%

12.1%

8.7%

7.9%

3.6%

1.8%

8.5%

0% 20% 40% 60%

発注者との協議

関連工事との調整

施工方法

使用機材･人員配置

工事支障物件

関係機関との協議

地元住民との調整

用地確保

構造

仮設備

工事用道路

その他

N=505
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問 1-8_平均的な休⽇の取得状況(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 4 週 8 休以上 4 週 7 休程度 4 週 6 休程度 4 週 5 休程度 
4 週 4 休程

度以下 
不定休 その他 

 

全体 
1471 126 147 649 337 194 14 4 

 100.0% 8.6% 10.0% 44.1% 22.9% 13.2% 1.0% 0.3% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 6 7 26 13 6 5 0 

100.0% 9.5% 11.1% 41.3% 20.6% 9.5% 7.9% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 12 9 39 18 10 1 1 
100.0% 13.3% 10.0% 43.3% 20.0% 11.1% 1.1% 1.1% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 17 29 105 75 33 4 1 
100.0% 6.4% 11.0% 39.8% 28.4% 12.5% 1.5% 0.4% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 17 18 84 32 16 1 0 
100.0% 10.1% 10.7% 50.0% 19.0% 9.5% 0.6% 0.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 25 30 116 49 21 0 1 
100.0% 10.3% 12.4% 47.9% 20.2% 8.7% 0.0% 0.4% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 22 30 142 74 47 3 0 
100.0% 6.9% 9.4% 44.7% 23.3% 14.8% 0.9% 0.0% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 10 6 31 16 16 0 1 
100.0% 12.5% 7.5% 38.8% 20.0% 20.0% 0.0% 1.3% 

50 億円以上 
246 17 18 106 60 45 0 0 

100.0% 6.9% 7.3% 43.1% 24.4% 18.3% 0.0% 0.0% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 80 85 364 127 80 3 3 

100.0% 10.8% 11.5% 49.1% 17.1% 10.8% 0.4% 0.4% 
下請工事 
（一次）が主 

451 22 37 161 143 78 9 1 
100.0% 4.9% 8.2% 35.7% 31.7% 17.3% 2.0% 0.2% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 3 4 27 24 20 0 0 
100.0% 3.8% 5.1% 34.6% 30.8% 25.6% 0.0% 0.0% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 21 21 97 43 16 2 0 
100.0% 10.5% 10.5% 48.5% 21.5% 8.0% 1.0% 0.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 42 38 113 21 15 1 2 
100.0% 18.1% 16.4% 48.7% 9.1% 6.5% 0.4% 0.9% 

公共工事が多い 
379 36 39 191 66 43 3 1 

100.0% 9.5% 10.3% 50.4% 17.4% 11.3% 0.8% 0.3% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 13 18 99 78 42 7 1 
100.0% 5.0% 7.0% 38.4% 30.2% 16.3% 2.7% 0.4% 

民間工事が多い 
408 23 30 165 125 63 2 0 

100.0% 5.6% 7.4% 40.4% 30.6% 15.4% 0.5% 0.0% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 12 22 81 47 31 1 0 
100.0% 6.2% 11.3% 41.8% 24.2% 16.0% 0.5% 0.0% 

  

8.6% 10.0% 44.1% 22.9% 13.2%

1.0%

0.3%

N=1471

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度

4週4休程度以下 不定休 その他
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問 1-9_⼯期変更が⾏われたり、⼀時中⽌となった⼯事はあったか(ＭＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
工期変更が行われた 

工事があった 

一時中止となった 

工事があった 

工期変更や一時中止の 

工事はなかった 

 

全体 
1471 567 152 848 

 100.0% 38.5% 10.3% 57.6% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 20 1 43 

100.0% 31.7% 1.6% 68.3% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 29 9 58 
100.0% 32.2% 10.0% 64.4% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 93 29 162 
100.0% 35.2% 11.0% 61.4% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 49 14 109 
100.0% 29.2% 8.3% 64.9% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 84 16 149 
100.0% 34.7% 6.6% 61.6% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 118 38 187 
100.0% 37.1% 11.9% 58.8% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 38 6 41 
100.0% 47.5% 7.5% 51.3% 

50 億円以上 
246 136 39 99 

100.0% 55.3% 15.9% 40.2% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 249 52 472 

100.0% 33.6% 7.0% 63.6% 
下請工事 
（一次）が主 

451 200 59 231 
100.0% 44.3% 13.1% 51.2% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 33 15 39 
100.0% 42.3% 19.2% 50.0% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 85 26 106 
100.0% 42.5% 13.0% 53.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 68 13 160 
100.0% 29.3% 5.6% 69.0% 

公共工事が多い 
379 121 32 246 

100.0% 31.9% 8.4% 64.9% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 125 38 122 
100.0% 48.4% 14.7% 47.3% 

民間工事が多い 
408 171 47 220 

100.0% 41.9% 11.5% 53.9% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 82 22 100 
100.0% 42.3% 11.3% 51.5% 

  

57.6%

38.5%

10.3%

0% 20% 40% 60%

工期変更や一時中止の工事は

なかった

工期変更が行われた工事が

あった

一時中止となった工事があった

N=1471
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⼯期変更がなかった個別の⺠間⼯事の概要 
(※ 問２・問３の回答を統合して集計) 

 

問 2・3-3_請負階層(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 元請企業 一次下請企業 二次下請企業 
三次以降の 

下請企業 

 

全体 
2,015 982 870 148 15 

 100.0% 48.7% 43.2% 7.3% 0.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
80 20 47 10 3 

100.0% 25.0% 58.8% 12.5% 3.8% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

119 48 58 12 1 
100.0% 40.3% 48.7% 10.1% 0.8% 

1 億円以上 
3 億円未満 

326 107 170 44 5 
100.0% 32.8% 52.1% 13.5% 1.5% 

3 億円以上 
5 億円未満 

215 90 98 27 0 
100.0% 41.9% 45.6% 12.6% 0.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

328 156 146 26 0 
100.0% 47.6% 44.5% 7.9% 0.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

430 242 169 16 3 
100.0% 56.3% 39.3% 3.7% 0.7% 

30 億円以上 
50 億円未満 

110 66 39 4 1 
100.0% 60.0% 35.5% 3.6% 0.9% 

50 億円以上 
407 253 143 9 2 

100.0% 62.2% 35.1% 2.2% 0.5% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
1040 811 211 18 0 

100.0% 78.0% 20.3% 1.7% 0.0% 
下請工事 
（一次）が主 

593 60 488 40 5 
100.0% 10.1% 82.3% 6.7% 0.8% 

下請工事 
（二次以降）が主 

108 2 26 70 10 
100.0% 1.9% 24.1% 64.8% 9.3% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

274 109 145 20 0 
100.0% 39.8% 52.9% 7.3% 0.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

277 185 80 12 0 
100.0% 66.8% 28.9% 4.3% 0.0% 

公共工事が多い 
522 311 184 26 1 

100.0% 59.6% 35.2% 5.0% 0.2% 
民間工事が 
ほとんどである 

351 108 207 33 3 
100.0% 30.8% 59.0% 9.4% 0.9% 

民間工事が多い 
610 254 289 56 11 

100.0% 41.6% 47.4% 9.2% 1.8% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

255 124 110 21 0 
100.0% 48.6% 43.1% 8.2% 0.0% 

  

48.7% 43.2% 7.3%

0.7%

N=2015

元請企業 一次下請企業 二次下請企業 三次以降の下請企業
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問 2・3-4_⼯事の種類(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
土木一式

工事業 

建築一式

工事業 
基礎工事 土工事 躯体工事 

シールド

工事 
設備工事 

仕上工

事 
その他 

 

全体 
2,015 424 611 33 28 63 1 557 114 184 

 100.0% 21.0% 30.3% 1.6% 1.4% 3.1% 0.0% 27.6% 5.7% 9.1% 

完
工
高 

5000 万円未満 
80 7 25 2 0 3 0 24 11 8 

100.0% 8.8% 31.3% 2.5% 0.0% 3.8% 0.0% 30.0% 13.8% 10.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

119 25 28 4 0 3 0 34 8 17 
100.0% 21.0% 23.5% 3.4% 0.0% 2.5% 0.0% 28.6% 6.7% 14.3% 

1 億円以上 
3 億円未満 

326 79 37 4 10 20 0 109 29 38 
100.0% 24.2% 11.3% 1.2% 3.1% 6.1% 0.0% 33.4% 8.9% 11.7% 

3 億円以上 
5 億円未満 

215 56 40 1 4 11 1 56 25 21 
100.0% 26.0% 18.6% 0.5% 1.9% 5.1% 0.5% 26.0% 11.6% 9.8% 

5 億円以上 
10 億円未満 

328 93 69 3 5 10 0 90 23 35 
100.0% 28.4% 21.0% 0.9% 1.5% 3.0% 0.0% 27.4% 7.0% 10.7% 

10 億円以上 
30 億円未満 

430 77 172 5 5 13 0 111 12 35 
100.0% 17.9% 40.0% 1.2% 1.2% 3.0% 0.0% 25.8% 2.8% 8.1% 

30 億円以上 
50 億円未満 

110 21 56 3 1 2 0 19 4 4 
100.0% 19.1% 50.9% 2.7% 0.9% 1.8% 0.0% 17.3% 3.6% 3.6% 

50 億円以上 
407 66 184 11 3 1 0 114 2 26 

100.0% 16.2% 45.2% 2.7% 0.7% 0.2% 0.0% 28.0% 0.5% 6.4% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
1040 302 495 5 10 6 1 138 6 77 

100.0% 29.0% 47.6% 0.5% 1.0% 0.6% 0.1% 13.3% 0.6% 7.4% 
下請工事 
（一次）が主 

593 62 74 24 14 53 0 205 84 77 
100.0% 10.5% 12.5% 4.0% 2.4% 8.9% 0.0% 34.6% 14.2% 13.0% 

下請工事 
（二次以降）が主 

108 5 6 3 0 4 0 83 2 5 
100.0% 4.6% 5.6% 2.8% 0.0% 3.7% 0.0% 76.9% 1.9% 4.6% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

274 55 36 1 4 0 0 131 22 25 
100.0% 20.1% 13.1% 0.4% 1.5% 0.0% 0.0% 47.8% 8.0% 9.1% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

277 163 43 6 9 0 0 13 3 40 
100.0% 58.8% 15.5% 2.2% 3.2% 0.0% 0.0% 4.7% 1.1% 14.4% 

公共工事が多い 
522 163 191 9 7 5 1 90 4 52 

100.0% 31.2% 36.6% 1.7% 1.3% 1.0% 0.2% 17.2% 0.8% 10.0% 
民間工事が 
ほとんどである 

351 14 86 2 4 32 0 136 53 24 
100.0% 4.0% 24.5% 0.6% 1.1% 9.1% 0.0% 38.7% 15.1% 6.8% 

民間工事が多い 
610 46 205 13 7 14 0 243 38 44 

100.0% 7.5% 33.6% 2.1% 1.1% 2.3% 0.0% 39.8% 6.2% 7.2% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

255 38 86 3 1 12 0 75 16 24 
100.0% 14.9% 33.7% 1.2% 0.4% 4.7% 0.0% 29.4% 6.3% 9.4% 

 
  

21.0% 30.3%

1.6%

1.4%

3.1%

27.6% 5.7% 9.1%N=2015

土木一式工事業 建築一式工事業 基礎工事

土工事 躯体工事 シールド工事

設備工事 仕上工事 その他
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問 2・3-5_発注者の属性(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合
計 

不
動
産
業 

住
宅
メ
ー
カ
ー 

卸
売 

小
売 

金
融･

保
険 

宿
泊
・
飲
食 

医
療
・
福
祉 

学
校
教
育 

サ
ー
ビ
ス
業 

製
造
業 

運
輸
・
交
通 

情
報
通
信 

電
気
・
ガ
ス
・ 

熱
供
給
等 

個
人 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

 

全体 
2015 219 126 28 70 22 38 152 84 74 327 100 22 92 235 364 62 

 100.0% 10.9% 6.3% 1.4% 3.5% 1.1% 1.9% 7.5% 4.2% 3.7% 16.2% 5.0% 1.1% 4.6% 11.7% 18.1% 3.1% 

完
工
高 

5000 万円未満 
80 3 16 0 4 0 2 1 2 6 11 0 1 4 14 12 4 

100.0% 3.8% 20.0% 0.0% 5.0% 0.0% 2.5% 1.3% 2.5% 7.5% 13.8% 0.0% 1.3% 5.0% 17.5% 15.0% 5.0% 

5000 万円以上 
1 億円未満 

119 5 22 3 1 1 3 5 2 5 11 3 1 3 25 24 5 

100.0% 4.2% 18.5% 2.5% 0.8% 0.8% 2.5% 4.2% 1.7% 4.2% 9.2% 2.5% 0.8% 2.5% 21.0% 20.2% 4.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

326 30 26 3 14 4 5 19 14 7 55 18 2 13 30 67 19 

100.0% 9.2% 8.0% 0.9% 4.3% 1.2% 1.5% 5.8% 4.3% 2.1% 16.9% 5.5% 0.6% 4.0% 9.2% 20.6% 5.8% 

3 億円以上 
5 億円未満 

215 16 10 4 6 3 3 18 5 6 32 8 0 4 40 49 11 

100.0% 7.4% 4.7% 1.9% 2.8% 1.4% 1.4% 8.4% 2.3% 2.8% 14.9% 3.7% 0.0% 1.9% 18.6% 22.8% 5.1% 

5 億円以上 
10 億円未満 

328 30 19 2 9 1 5 24 12 14 54 11 1 17 55 68 6 

100.0% 9.1% 5.8% 0.6% 2.7% 0.3% 1.5% 7.3% 3.7% 4.3% 16.5% 3.4% 0.3% 5.2% 16.8% 20.7% 1.8% 

10 億円以上 
30 億円未満 

430 53 17 10 19 6 6 43 23 10 69 23 3 20 48 71 9 

100.0% 12.3% 4.0% 2.3% 4.4% 1.4% 1.4% 10.0% 5.3% 2.3% 16.0% 5.3% 0.7% 4.7% 11.2% 16.5% 2.1% 

30 億円以上 
50 億円未満 

110 8 2 1 1 1 5 6 5 4 17 11 0 4 17 25 3 

100.0% 7.3% 1.8% 0.9% 0.9% 0.9% 4.5% 5.5% 4.5% 3.6% 15.5% 10.0% 0.0% 3.6% 15.5% 22.7% 2.7% 

50 億円以上 
407 74 14 5 16 6 9 36 21 22 78 26 14 27 6 48 5 

100.0% 18.2% 3.4% 1.2% 3.9% 1.5% 2.2% 8.8% 5.2% 5.4% 19.2% 6.4% 3.4% 6.6% 1.5% 11.8% 1.2% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
1040 89 40 18 44 12 11 80 45 47 159 47 10 62 172 195 9 

100.0% 8.6% 3.8% 1.7% 4.2% 1.2% 1.1% 7.7% 4.3% 4.5% 15.3% 4.5% 1.0% 6.0% 16.5% 18.8% 0.9% 

下請工事 
（一次）が主 

593 96 60 7 7 5 18 49 21 14 82 34 8 21 26 107 38 

100.0% 16.2% 10.1% 1.2% 1.2% 0.8% 3.0% 8.3% 3.5% 2.4% 13.8% 5.7% 1.3% 3.5% 4.4% 18.0% 6.4% 

下請工事 
（二次以降）が主 

108 11 6 0 10 1 2 9 6 1 23 2 1 4 3 19 10 

100.0% 10.2% 5.6% 0.0% 9.3% 0.9% 1.9% 8.3% 5.6% 0.9% 21.3% 1.9% 0.9% 3.7% 2.8% 17.6% 9.3% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

274 23 20 3 9 4 7 14 12 12 63 17 3 5 34 43 5 

100.0% 8.4% 7.3% 1.1% 3.3% 1.5% 2.6% 5.1% 4.4% 4.4% 23.0% 6.2% 1.1% 1.8% 12.4% 15.7% 1.8% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

277 8 8 1 5 1 1 5 9 7 30 19 1 16 67 95 4 

100.0% 2.9% 2.9% 0.4% 1.8% 0.4% 0.4% 1.8% 3.2% 2.5% 10.8% 6.9% 0.4% 5.8% 24.2% 34.3% 1.4% 

公共工事が多い 
522 40 34 9 12 8 7 40 13 22 84 20 3 31 84 101 14 

100.0% 7.7% 6.5% 1.7% 2.3% 1.5% 1.3% 7.7% 2.5% 4.2% 16.1% 3.8% 0.6% 5.9% 16.1% 19.3% 2.7% 

民間工事が 
ほとんどである 

351 67 34 6 11 5 8 20 5 8 66 16 6 14 29 47 9 

100.0% 19.1% 9.7% 1.7% 3.1% 1.4% 2.3% 5.7% 1.4% 2.3% 18.8% 4.6% 1.7% 4.0% 8.3% 13.4% 2.6% 

民間工事が多い 
610 75 41 8 30 6 15 64 42 23 99 28 9 23 35 84 28 

100.0% 12.3% 6.7% 1.3% 4.9% 1.0% 2.5% 10.5% 6.9% 3.8% 16.2% 4.6% 1.5% 3.8% 5.7% 13.8% 4.6% 

公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

255 29 9 4 12 2 7 23 15 14 48 17 3 8 20 37 7 

100.0% 11.4% 3.5% 1.6% 4.7% 0.8% 2.7% 9.0% 5.9% 5.5% 18.8% 6.7% 1.2% 3.1% 7.8% 14.5% 2.7% 
  

10.9% 6.3%

1.4%

3.5%

1.1%

1.9%

7.5%

4.2%

3.7%

16.2% 5.0%

1.1%

4.6% 11.7% 18.1% 3.1%N=2015

不動産業 住宅メーカー 卸売
小売 金融･保険 宿泊・飲食
医療・福祉 学校教育 サービス業（3～8以外）
製造業 運輸・交通 情報通信
電気・ガス・熱供給等 個人 その他
わからない
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問 2・3-6_元請企業の属性(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
総合工事業

(全国展開) 

総合工事業

(全国展開を

除く) 

ハウスメーカー 
設備工事業

(全国展開) 

設備工事業

(全国展開を

除く) 

職別工事業 その他 

 

全体 
1,033 404 312 77 98 70 28 44 

 100.0% 39.1% 30.2% 7.5% 9.5% 6.8% 2.7% 4.3% 

完
工
高 

5000 万円未満 
60 13 24 11 3 4 5 0 

100.0% 21.7% 40.0% 18.3% 5.0% 6.7% 8.3% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

71 14 22 15 4 9 1 6 
100.0% 19.7% 31.0% 21.1% 5.6% 12.7% 1.4% 8.5% 

1 億円以上 
3 億円未満 

219 70 59 21 30 27 7 5 
100.0% 32.0% 26.9% 9.6% 13.7% 12.3% 3.2% 2.3% 

3 億円以上 
5 億円未満 

125 41 42 7 13 10 1 11 
100.0% 32.8% 33.6% 5.6% 10.4% 8.0% 0.8% 8.8% 

5 億円以上 
10 億円未満 

172 56 58 12 17 8 10 11 
100.0% 32.6% 33.7% 7.0% 9.9% 4.7% 5.8% 6.4% 

10 億円以上 
30 億円未満 

188 70 78 6 13 11 4 6 
100.0% 37.2% 41.5% 3.2% 6.9% 5.9% 2.1% 3.2% 

30 億円以上 
50 億円未満 

44 25 14 0 3 1 0 1 
100.0% 56.8% 31.8% 0.0% 6.8% 2.3% 0.0% 2.3% 

50 億円以上 
154 115 15 5 15 0 0 4 

100.0% 74.7% 9.7% 3.2% 9.7% 0.0% 0.0% 2.6% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
229 68 96 13 13 12 7 20 

100.0% 29.7% 41.9% 5.7% 5.7% 5.2% 3.1% 8.7% 
下請工事 
（一次）が主 

533 241 153 43 41 27 16 12 
100.0% 45.2% 28.7% 8.1% 7.7% 5.1% 3.0% 2.3% 

下請工事 
（二次以降）が主 

106 26 15 6 33 23 2 1 
100.0% 24.5% 14.2% 5.7% 31.1% 21.7% 1.9% 0.9% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

165 69 48 15 11 8 3 11 
100.0% 41.8% 29.1% 9.1% 6.7% 4.8% 1.8% 6.7% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

92 28 33 5 6 2 5 13 
100.0% 30.4% 35.9% 5.4% 6.5% 2.2% 5.4% 14.1% 

公共工事が多い 
211 73 88 12 10 15 4 9 

100.0% 34.6% 41.7% 5.7% 4.7% 7.1% 1.9% 4.3% 
民間工事が 
ほとんどである 

243 96 55 27 28 23 5 9 
100.0% 39.5% 22.6% 11.1% 11.5% 9.5% 2.1% 3.7% 

民間工事が多い 
356 158 96 22 44 17 11 8 

100.0% 44.4% 27.0% 6.2% 12.4% 4.8% 3.1% 2.2% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

131 49 40 11 10 13 3 5 
100.0% 37.4% 30.5% 8.4% 7.6% 9.9% 2.3% 3.8% 

 

  

39.1% 30.2% 7.5% 9.5% 6.8%

2.7%

4.3%N=1033

総合工事業(全国展開) 総合工事業(全国展開を除く)
ハウスメーカー 設備工事業(全国展開)
設備工事業(全国展開を除く) 職別工事業
その他
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問 2・3-7_⼯事の請負額(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
1000 万円未

満 

1000万円～

5000万円未満 

5000 万円～ 

1 億円未満 

1 億円～ 

10 億円未満 

10 億円～ 

50 億円未満 
50 億円以上 わからない 

 

全体 
2,015 689 596 230 411 67 11 11 

 100.0% 34.2% 29.6% 11.4% 20.4% 3.3% 0.5% 0.5% 

完
工
高 

5000 万円未満 
80 61 17 0 2 0 0 0 

100.0% 76.3% 21.3% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

119 75 28 6 8 0 0 2 
100.0% 63.0% 23.5% 5.0% 6.7% 0.0% 0.0% 1.7% 

1 億円以上 
3 億円未満 

326 188 115 11 10 0 0 2 
100.0% 57.7% 35.3% 3.4% 3.1% 0.0% 0.0% 0.6% 

3 億円以上 
5 億円未満 

215 102 68 30 13 1 0 1 
100.0% 47.4% 31.6% 14.0% 6.0% 0.5% 0.0% 0.5% 

5 億円以上 
10 億円未満 

328 131 114 56 26 1 0 0 
100.0% 39.9% 34.8% 17.1% 7.9% 0.3% 0.0% 0.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

430 100 156 57 107 8 1 1 
100.0% 23.3% 36.3% 13.3% 24.9% 1.9% 0.2% 0.2% 

30 億円以上 
50 億円未満 

110 14 36 19 37 2 0 2 
100.0% 12.7% 32.7% 17.3% 33.6% 1.8% 0.0% 1.8% 

50 億円以上 
407 18 62 51 208 55 10 3 

100.0% 4.4% 15.2% 12.5% 51.1% 13.5% 2.5% 0.7% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
1040 333 266 116 261 51 9 4 

100.0% 32.0% 25.6% 11.2% 25.1% 4.9% 0.9% 0.4% 
下請工事 
（一次）が主 

593 216 198 74 92 8 1 4 
100.0% 36.4% 33.4% 12.5% 15.5% 1.3% 0.2% 0.7% 

下請工事 
（二次以降）が主 

108 41 39 17 10 0 0 1 
100.0% 38.0% 36.1% 15.7% 9.3% 0.0% 0.0% 0.9% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

274 99 93 23 48 8 1 2 
100.0% 36.1% 33.9% 8.4% 17.5% 2.9% 0.4% 0.7% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

277 165 70 18 24 0 0 0 
100.0% 59.6% 25.3% 6.5% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

公共工事が多い 
522 187 167 66 86 14 0 2 

100.0% 35.8% 32.0% 12.6% 16.5% 2.7% 0.0% 0.4% 
民間工事が 
ほとんどである 

351 130 98 36 64 16 4 3 
100.0% 37.0% 27.9% 10.3% 18.2% 4.6% 1.1% 0.9% 

民間工事が多い 
610 127 181 79 183 27 7 6 

100.0% 20.8% 29.7% 13.0% 30.0% 4.4% 1.1% 1.0% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

255 80 80 31 54 10 0 0 
100.0% 31.4% 31.4% 12.2% 21.2% 3.9% 0.0% 0.0% 

 

  

34.2% 29.6% 11.4% 20.4% 3.3%

0.5%

0.5%

N=2015

1000万円未満 1000万円～5000万円未満 5000万円～1億円未満

1億円～10億円未満 10億円～50億円未満 50億円以上

わからない
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問 2・3-8_⼯事期間(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

合計 3 か月未満 3～6 か月未満 6～12 か月未満 12 か月以上 

 

全体 
2,015 683 611 478 243 

 100.0% 33.9% 30.3% 23.7% 12.1% 

完
工
高 

5000 万円未満 
80 51 25 3 1 

100.0% 63.8% 31.3% 3.8% 1.3% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

119 55 42 18 4 
100.0% 46.2% 35.3% 15.1% 3.4% 

1 億円以上 
3 億円未満 

326 153 117 43 13 
100.0% 46.9% 35.9% 13.2% 4.0% 

3 億円以上 
5 億円未満 

215 96 59 49 11 
100.0% 44.7% 27.4% 22.8% 5.1% 

5 億円以上 
10 億円未満 

328 141 101 73 13 
100.0% 43.0% 30.8% 22.3% 4.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

430 124 138 117 51 
100.0% 28.8% 32.1% 27.2% 11.9% 

30 億円以上 
50 億円未満 

110 24 42 26 18 
100.0% 21.8% 38.2% 23.6% 16.4% 

50 億円以上 
407 39 87 149 132 

100.0% 9.6% 21.4% 36.6% 32.4% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
1040 338 314 260 128 

100.0% 32.5% 30.2% 25.0% 12.3% 
下請工事 
（一次）が主 

593 218 168 134 73 
100.0% 36.8% 28.3% 22.6% 12.3% 

下請工事 
（二次以降）が主 

108 29 43 27 9 
100.0% 26.9% 39.8% 25.0% 8.3% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

274 98 86 57 33 
100.0% 35.8% 31.4% 20.8% 12.0% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

277 162 68 38 9 
100.0% 58.5% 24.5% 13.7% 3.2% 

公共工事が多い 
522 189 186 111 36 

100.0% 36.2% 35.6% 21.3% 6.9% 
民間工事が 
ほとんどである 

351 129 92 74 56 
100.0% 36.8% 26.2% 21.1% 16.0% 

民間工事が多い 
610 141 169 183 117 

100.0% 23.1% 27.7% 30.0% 19.2% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

255 62 96 72 25 
100.0% 24.3% 37.6% 28.2% 9.8% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
219 42 40 51 86 

100.0% 19.2% 18.3% 23.3% 39.3% 

住宅メーカー 
126 57 39 20 10 

100.0% 45.2% 31.0% 15.9% 7.9% 

卸売 
28 7 8 10 3 

100.0% 25.0% 28.6% 35.7% 10.7% 

小売 
70 28 26 12 4 

100.0% 40.0% 37.1% 17.1% 5.7% 

金融･保険 
22 5 6 10 1 

100.0% 22.7% 27.3% 45.5% 4.5% 

宿泊・飲食 
38 12 9 10 7 

100.0% 31.6% 23.7% 26.3% 18.4% 

医療・福祉 
152 40 39 50 23 

100.0% 26.3% 25.7% 32.9% 15.1% 

学校教育 
84 17 31 19 17 

100.0% 20.2% 36.9% 22.6% 20.2% 
サービス業 

（上記以外） 

74 28 19 23 4 

100.0% 37.8% 25.7% 31.1% 5.4% 

製造業 
327 119 98 86 24 

100.0% 36.4% 30.0% 26.3% 7.3% 

運輸・交通 
100 25 30 32 13 

100.0% 25.0% 30.0% 32.0% 13.0% 

情報通信 
22 3 8 7 4 

100.0% 13.6% 36.4% 31.8% 18.2% 

電気・ガス・熱供給等 
92 26 29 21 16 

100.0% 28.3% 31.5% 22.8% 17.4% 

個人 
235 128 70 36 1 

100.0% 54.5% 29.8% 15.3% 0.4% 

その他 
364 122 134 82 26 

100.0% 33.5% 36.8% 22.5% 7.1% 

33.9% 30.3% 23.7% 12.1%N=2015

3か月未満 3～6か月未満 6～12か月未満 12か月以上
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問 2・3-9_⼯期をどのように設定したか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

合計 
協議は依頼しな

かった 

協議は応じて 

もらえなかった 

協議を行ったが、 

要望は受け入れら

れなかった 

協議を行い、要望

も受け入れられた 

 

全体 
2,015 851 131 132 901 

 100.0% 42.2% 6.5% 6.6% 44.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
80 38 3 4 35 

100.0% 47.5% 3.8% 5.0% 43.8% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

119 45 5 6 63 
100.0% 37.8% 4.2% 5.0% 52.9% 

1 億円以上 
3 億円未満 

326 144 18 12 152 
100.0% 44.2% 5.5% 3.7% 46.6% 

3 億円以上 
5 億円未満 

215 98 12 8 97 
100.0% 45.6% 5.6% 3.7% 45.1% 

5 億円以上 
10 億円未満 

328 134 28 20 146 
100.0% 40.9% 8.5% 6.1% 44.5% 

10 億円以上 
30 億円未満 

430 173 24 29 204 
100.0% 40.2% 5.6% 6.7% 47.4% 

30 億円以上 
50 億円未満 

110 36 7 8 59 
100.0% 32.7% 6.4% 7.3% 53.6% 

50 億円以上 
407 183 34 45 145 

100.0% 45.0% 8.4% 11.1% 35.6% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
1040 371 55 61 553 

100.0% 35.7% 5.3% 5.9% 53.2% 
下請工事 
（一次）が主 

593 278 48 50 217 
100.0% 46.9% 8.1% 8.4% 36.6% 

下請工事 
（二次以降）が主 

108 70 11 9 18 
100.0% 64.8% 10.2% 8.3% 16.7% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

274 132 17 12 113 
100.0% 48.2% 6.2% 4.4% 41.2% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

277 100 9 6 162 
100.0% 36.1% 3.2% 2.2% 58.5% 

公共工事が多い 
522 192 26 34 270 

100.0% 36.8% 5.0% 6.5% 51.7% 
民間工事が 
ほとんどである 

351 158 20 20 153 
100.0% 45.0% 5.7% 5.7% 43.6% 

民間工事が多い 
610 284 52 58 216 

100.0% 46.6% 8.5% 9.5% 35.4% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

255 117 24 14 100 
100.0% 45.9% 9.4% 5.5% 39.2% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
219 90 25 21 83 

100.0% 41.1% 11.4% 9.6% 37.9% 

住宅メーカー 
126 68 10 10 38 

100.0% 54.0% 7.9% 7.9% 30.2% 

卸売 
28 11 1 1 15 

100.0% 39.3% 3.6% 3.6% 53.6% 

小売 
70 26 7 4 33 

100.0% 37.1% 10.0% 5.7% 47.1% 

金融･保険 
22 10 4 1 7 

100.0% 45.5% 18.2% 4.5% 31.8% 

宿泊・飲食 
38 15 4 2 17 

100.0% 39.5% 10.5% 5.3% 44.7% 

医療・福祉 
152 63 15 16 58 

100.0% 41.4% 9.9% 10.5% 38.2% 

学校教育 
84 42 4 10 28 

100.0% 50.0% 4.8% 11.9% 33.3% 
サービス業 

（上記以外） 

74 28 5 4 37 
100.0% 37.8% 6.8% 5.4% 50.0% 

製造業 
327 147 17 20 143 

100.0% 45.0% 5.2% 6.1% 43.7% 

運輸・交通 
100 45 3 6 46 

100.0% 45.0% 3.0% 6.0% 46.0% 

情報通信 
22 8 2 1 11 

100.0% 36.4% 9.1% 4.5% 50.0% 

電気・ガス・熱供給等 
92 36 2 9 45 

100.0% 39.1% 2.2% 9.8% 48.9% 

個人 
235 66 4 7 158 

100.0% 28.1% 1.7% 3.0% 67.2% 

その他 
364 168 15 18 163 

100.0% 46.2% 4.1% 4.9% 44.8% 

42.2% 6.5% 6.6% 44.7%N=2015

注文者の意向を優先し協議は依頼しなかった
注文者の意向が優先され、協議は応じてもらえなかった
注文者と協議を行ったが、受注者の要望は受け入れられなかった
注文者と協議を行い、受注者の要望も受け入れられた
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問 2・3-10 ⼯期は適切だったか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

  

 
 

 

合計 
著しく短い工期の

工事だった 

短い工期の 

工事だった 

妥当な工期の 

工事だった 

余裕のある工事だ

った 

 

全体 
2,015 58 466 1376 115 

 100.0% 2.9% 23.1% 68.3% 5.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
80 0 15 58 7 

100.0% 0.0% 18.8% 72.5% 8.8% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

119 2 21 87 9 
100.0% 1.7% 17.6% 73.1% 7.6% 

1 億円以上 
3 億円未満 

326 15 65 216 30 
100.0% 4.6% 19.9% 66.3% 9.2% 

3 億円以上 
5 億円未満 

215 6 42 142 25 
100.0% 2.8% 19.5% 66.0% 11.6% 

5 億円以上 
10 億円未満 

328 11 70 233 14 
100.0% 3.4% 21.3% 71.0% 4.3% 

10 億円以上 
30 億円未満 

430 5 99 307 19 
100.0% 1.2% 23.0% 71.4% 4.4% 

30 億円以上 
50 億円未満 

110 3 27 79 1 
100.0% 2.7% 24.5% 71.8% 0.9% 

50 億円以上 
407 16 127 254 10 

100.0% 3.9% 31.2% 62.4% 2.5% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
1040 28 216 737 59 

100.0% 2.7% 20.8% 70.9% 5.7% 
下請工事 
（一次）が主 

593 21 161 379 32 
100.0% 3.5% 27.2% 63.9% 5.4% 

下請工事 
（二次以降）が主 

108 3 31 67 7 
100.0% 2.8% 28.7% 62.0% 6.5% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

274 6 58 193 17 
100.0% 2.2% 21.2% 70.4% 6.2% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

277 3 30 212 32 
100.0% 1.1% 10.8% 76.5% 11.6% 

公共工事が多い 
522 17 116 366 23 

100.0% 3.3% 22.2% 70.1% 4.4% 
民間工事が 
ほとんどである 

351 7 81 245 18 
100.0% 2.0% 23.1% 69.8% 5.1% 

民間工事が多い 
610 25 168 394 23 

100.0% 4.1% 27.5% 64.6% 3.8% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

255 6 71 159 19 
100.0% 2.4% 27.8% 62.4% 7.5% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
219 8 76 130 5 

100.0% 3.7% 34.7% 59.4% 2.3% 

住宅メーカー 
126 5 24 94 3 

100.0% 4.0% 19.0% 74.6% 2.4% 

卸売 
28 0 5 19 4 

100.0% 0.0% 17.9% 67.9% 14.3% 

小売 
70 4 27 39 0 

100.0% 5.7% 38.6% 55.7% 0.0% 

金融･保険 
22 0 6 15 1 

100.0% 0.0% 27.3% 68.2% 4.5% 

宿泊・飲食 
38 2 11 24 1 

100.0% 5.3% 28.9% 63.2% 2.6% 

医療・福祉 
152 7 45 94 6 

100.0% 4.6% 29.6% 61.8% 3.9% 

学校教育 
84 4 28 49 3 

100.0% 4.8% 33.3% 58.3% 3.6% 
サービス業 

（上記以外） 

74 3 16 50 5 
100.0% 4.1% 21.6% 67.6% 6.8% 

製造業 
327 8 79 227 13 

100.0% 2.4% 24.2% 69.4% 4.0% 

運輸・交通 
100 2 21 74 3 

100.0% 2.0% 21.0% 74.0% 3.0% 

情報通信 
22 1 5 15 1 

100.0% 4.5% 22.7% 68.2% 4.5% 

電気・ガス・熱供給等 
92 2 12 71 7 

100.0% 2.2% 13.0% 77.2% 7.6% 

個人 
235 3 25 189 18 

100.0% 1.3% 10.6% 80.4% 7.7% 

その他 
364 5 64 252 43 

100.0% 1.4% 17.6% 69.2% 11.8% 

2.9% 23.1% 68.3% 5.7%N=2015

著しく短い工期の工事だった 短い工期の工事だった

妥当な工期の工事だった 余裕のある工事だった
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問 2・3-11_実際に取得できた休⽇状況(ＳＡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

合計 4 週 8 休以上 4 週 7 休程度 4 週 6 休程度 4 週 5 休程度 
4 週 4 休程

度以下 
不定休 その他 

 

全体 
2,015 221 191 710 426 414 40 13 

 100.0% 11.0% 9.5% 35.2% 21.1% 20.5% 2.0% 0.6% 

完
工
高 

5000 万円未満 
80 8 9 28 16 13 6 0 

100.0% 10.0% 11.3% 35.0% 20.0% 16.3% 7.5% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

119 15 13 47 24 19 0 1 
100.0% 12.6% 10.9% 39.5% 20.2% 16.0% 0.0% 0.8% 

1 億円以上 
3 億円未満 

326 30 35 107 77 68 7 2 
100.0% 9.2% 10.7% 32.8% 23.6% 20.9% 2.1% 0.6% 

3 億円以上 
5 億円未満 

215 34 18 84 38 36 5 0 
100.0% 15.8% 8.4% 39.1% 17.7% 16.7% 2.3% 0.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

328 40 34 137 56 50 8 3 
100.0% 12.2% 10.4% 41.8% 17.1% 15.2% 2.4% 0.9% 

10 億円以上 
30 億円未満 

430 42 35 159 89 92 10 3 
100.0% 9.8% 8.1% 37.0% 20.7% 21.4% 2.3% 0.7% 

30 億円以上 
50 億円未満 

110 9 15 36 22 26 1 1 
100.0% 8.2% 13.6% 32.7% 20.0% 23.6% 0.9% 0.9% 

50 億円以上 
407 43 32 112 104 110 3 3 

100.0% 10.6% 7.9% 27.5% 25.6% 27.0% 0.7% 0.7% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
1040 142 106 413 178 182 12 7 

100.0% 13.7% 10.2% 39.7% 17.1% 17.5% 1.2% 0.7% 
下請工事 
（一次）が主 

593 41 52 165 154 156 20 5 
100.0% 6.9% 8.8% 27.8% 26.0% 26.3% 3.4% 0.8% 

下請工事 
（二次以降）が主 

108 8 6 30 31 31 2 0 
100.0% 7.4% 5.6% 27.8% 28.7% 28.7% 1.9% 0.0% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

274 30 27 102 63 45 6 1 
100.0% 10.9% 9.9% 37.2% 23.0% 16.4% 2.2% 0.4% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

277 72 32 116 20 26 4 7 
100.0% 26.0% 11.6% 41.9% 7.2% 9.4% 1.4% 2.5% 

公共工事が多い 
522 62 58 197 98 94 9 4 

100.0% 11.9% 11.1% 37.7% 18.8% 18.0% 1.7% 0.8% 
民間工事が 
ほとんどである 

351 19 29 104 100 87 11 1 
100.0% 5.4% 8.3% 29.6% 28.5% 24.8% 3.1% 0.3% 

民間工事が多い 
610 53 47 194 157 148 10 1 

100.0% 8.7% 7.7% 31.8% 25.7% 24.3% 1.6% 0.2% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

255 15 25 99 51 59 6 0 
100.0% 5.9% 9.8% 38.8% 20.0% 23.1% 2.4% 0.0% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
219 10 14 70 62 57 5 1 

100.0% 4.6% 6.4% 32.0% 28.3% 26.0% 2.3% 0.5% 

住宅メーカー 
126 7 15 36 33 25 7 3 

100.0% 5.6% 11.9% 28.6% 26.2% 19.8% 5.6% 2.4% 

卸売 
28 2 1 16 5 4 0 0 

100.0% 7.1% 3.6% 57.1% 17.9% 14.3% 0.0% 0.0% 

小売 
70 3 4 18 19 23 2 1 

100.0% 4.3% 5.7% 25.7% 27.1% 32.9% 2.9% 1.4% 

金融･保険 
22 2 4 5 5 6 0 0 

100.0% 9.1% 18.2% 22.7% 22.7% 27.3% 0.0% 0.0% 

宿泊・飲食 
38 4 0 9 13 12 0 0 

100.0% 10.5% 0.0% 23.7% 34.2% 31.6% 0.0% 0.0% 

医療・福祉 
152 8 13 58 33 36 4 0 

100.0% 5.3% 8.6% 38.2% 21.7% 23.7% 2.6% 0.0% 

学校教育 
84 7 5 34 14 24 0 0 

100.0% 8.3% 6.0% 40.5% 16.7% 28.6% 0.0% 0.0% 
サービス業 

（上記以外） 

74 12 6 24 12 18 2 0 
100.0% 16.2% 8.1% 32.4% 16.2% 24.3% 2.7% 0.0% 

製造業 
327 30 30 110 84 66 6 1 

100.0% 9.2% 9.2% 33.6% 25.7% 20.2% 1.8% 0.3% 

運輸・交通 
100 8 7 48 13 19 4 1 

100.0% 8.0% 7.0% 48.0% 13.0% 19.0% 4.0% 1.0% 

情報通信 
22 6 6 4 4 2 0 0 

100.0% 27.3% 27.3% 18.2% 18.2% 9.1% 0.0% 0.0% 

電気・ガス・熱供給等 
92 13 21 37 12 8 1 0 

100.0% 14.1% 22.8% 40.2% 13.0% 8.7% 1.1% 0.0% 

個人 
235 31 29 105 31 34 3 2 

100.0% 13.2% 12.3% 44.7% 13.2% 14.5% 1.3% 0.9% 

その他 
364 73 35 119 71 57 5 4 

100.0% 20.1% 9.6% 32.7% 19.5% 15.7% 1.4% 1.1% 

11.0% 9.5% 35.2% 21.1% 20.5%

2.0%

0.6%

N=2015

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度

4週4休程度以下 不定休 その他
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⼯期変更があった個別の⺠間⼯事の概要 
(※ 問４・問５の回答を統合して集計) 

 

問 4・5-3_請負階層(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 元請企業 一次下請企業 二次下請企業 
三次以降の 

下請企業 

 

全体 
979 421 478 71 9 

 100.0% 43.0% 48.8% 7.3% 0.9% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 6 23 4 0 

100.0% 18.2% 69.7% 12.1% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 16 26 6 1 
100.0% 32.7% 53.1% 12.2% 2.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 36 81 20 5 
100.0% 25.4% 57.0% 14.1% 3.5% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 19 53 13 0 
100.0% 22.4% 62.4% 15.3% 0.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 67 65 11 0 
100.0% 46.9% 45.5% 7.7% 0.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 91 97 12 1 
100.0% 45.3% 48.3% 6.0% 0.5% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 24 29 4 0 
100.0% 42.1% 50.9% 7.0% 0.0% 

50 億円以上 
269 162 104 1 2 

100.0% 60.2% 38.7% 0.4% 0.7% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 336 89 5 1 

100.0% 78.0% 20.6% 1.2% 0.2% 
下請工事 
（一次）が主 

338 25 289 23 1 
100.0% 7.4% 85.5% 6.8% 0.3% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 2 12 36 5 
100.0% 3.6% 21.8% 65.5% 9.1% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 58 88 7 2 
100.0% 37.4% 56.8% 4.5% 1.3% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 65 24 6 1 
100.0% 67.7% 25.0% 6.3% 1.0% 

公共工事が多い 
201 100 90 10 1 

100.0% 49.8% 44.8% 5.0% 0.5% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 51 132 25 3 
100.0% 24.2% 62.6% 11.8% 1.4% 

民間工事が多い 
319 131 170 16 2 

100.0% 41.1% 53.3% 5.0% 0.6% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 74 62 14 2 
100.0% 48.7% 40.8% 9.2% 1.3% 

  

43.0% 48.8% 7.3%

0.9%

N=979

元請企業 一次下請企業 二次下請企業 三次以降の下請企業
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問 4・5-4_⼯事の種類(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
土木一式

工事業 

建築一式

工事業 
基礎工事 土工事 躯体工事 

シールド

工事 
設備工事 

仕上工

事 
その他 

 

全体 
979 217 258 15 16 36 0 271 63 103 

 100.0% 22.2% 26.4% 1.5% 1.6% 3.7% 0.0% 27.7% 6.4% 10.5% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 2 9 2 0 1 0 7 5 7 

100.0% 6.1% 27.3% 6.1% 0.0% 3.0% 0.0% 21.2% 15.2% 21.2% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 15 11 0 1 1 0 16 2 3 
100.0% 30.6% 22.4% 0.0% 2.0% 2.0% 0.0% 32.7% 4.1% 6.1% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 32 14 0 6 11 0 42 18 19 
100.0% 22.5% 9.9% 0.0% 4.2% 7.7% 0.0% 29.6% 12.7% 13.4% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 18 16 1 1 5 0 21 9 14 
100.0% 21.2% 18.8% 1.2% 1.2% 5.9% 0.0% 24.7% 10.6% 16.5% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 38 27 1 0 6 0 38 15 18 
100.0% 26.6% 18.9% 0.7% 0.0% 4.2% 0.0% 26.6% 10.5% 12.6% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 41 62 4 2 10 0 56 10 16 
100.0% 20.4% 30.8% 2.0% 1.0% 5.0% 0.0% 27.9% 5.0% 8.0% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 16 19 0 4 1 0 11 2 4 
100.0% 28.1% 33.3% 0.0% 7.0% 1.8% 0.0% 19.3% 3.5% 7.0% 

50 億円以上 
269 55 100 7 2 1 0 80 2 22 

100.0% 20.4% 37.2% 2.6% 0.7% 0.4% 0.0% 29.7% 0.7% 8.2% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 142 195 2 6 4 0 54 1 27 

100.0% 32.9% 45.2% 0.5% 1.4% 0.9% 0.0% 12.5% 0.2% 6.3% 
下請工事 
（一次）が主 

338 39 45 13 7 26 0 106 49 53 
100.0% 11.5% 13.3% 3.8% 2.1% 7.7% 0.0% 31.4% 14.5% 15.7% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 4 1 0 0 4 0 40 2 4 
100.0% 7.3% 1.8% 0.0% 0.0% 7.3% 0.0% 72.7% 3.6% 7.3% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 32 17 0 3 2 0 71 11 19 
100.0% 20.6% 11.0% 0.0% 1.9% 1.3% 0.0% 45.8% 7.1% 12.3% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 59 14 1 5 1 0 3 1 12 
100.0% 61.5% 14.6% 1.0% 5.2% 1.0% 0.0% 3.1% 1.0% 12.5% 

公共工事が多い 
201 89 52 1 5 2 0 23 6 23 

100.0% 44.3% 25.9% 0.5% 2.5% 1.0% 0.0% 11.4% 3.0% 11.4% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 14 37 1 1 20 0 83 29 26 
100.0% 6.6% 17.5% 0.5% 0.5% 9.5% 0.0% 39.3% 13.7% 12.3% 

民間工事が多い 
319 28 106 8 4 8 0 120 18 27 

100.0% 8.8% 33.2% 2.5% 1.3% 2.5% 0.0% 37.6% 5.6% 8.5% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 27 49 4 1 5 0 42 9 15 
100.0% 17.8% 32.2% 2.6% 0.7% 3.3% 0.0% 27.6% 5.9% 9.9% 

  

22.2% 26.4%

1.5%

1.6%

3.7%

27.7% 6.4% 10.5%N=979

土木一式工事業 建築一式工事業 基礎工事

土工事 躯体工事 シールド工事

設備工事 仕上工事 その他
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問 4・5-5_発注者の属性(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合
計 

不
動
産
業 

住
宅
メ
ー
カ
ー 

卸
売 

小
売 

金
融･

保
険 

宿
泊
・
飲
食 

医
療
・
福
祉 

学
校
教
育 

サ
ー
ビ
ス
業 

製
造
業 

運
輸
・
交
通 

情
報
通
信 

電
気
・
ガ
ス
・ 

熱
供
給
等 

個
人 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

 

全体 
979 102 68 13 24 6 24 64 38 33 151 58 21 63 84 192 38 

 100.0% 10.4% 6.9% 1.3% 2.5% 0.6% 2.5% 6.5% 3.9% 3.4% 15.4% 5.9% 2.1% 6.4% 8.6% 19.6% 3.9% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 3 10 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 10 1 

100.0% 9.1% 30.3% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% 6.1% 0.0% 0.0% 3.0% 6.1% 30.3% 3.0% 

5000 万円以上 
1 億円未満 

49 0 8 0 0 0 0 4 3 0 7 1 0 2 7 14 3 

100.0% 0.0% 16.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2% 6.1% 0.0% 14.3% 2.0% 0.0% 4.1% 14.3% 28.6% 6.1% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 9 12 2 2 0 8 7 4 0 23 6 3 9 17 27 13 

100.0% 6.3% 8.5% 1.4% 1.4% 0.0% 5.6% 4.9% 2.8% 0.0% 16.2% 4.2% 2.1% 6.3% 12.0% 19.0% 9.2% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 7 12 0 4 2 1 1 5 2 10 1 1 2 9 23 5 

100.0% 8.2% 14.1% 0.0% 4.7% 2.4% 1.2% 1.2% 5.9% 2.4% 11.8% 1.2% 1.2% 2.4% 10.6% 27.1% 5.9% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 10 9 3 1 0 4 6 4 7 18 3 3 8 26 38 3 

100.0% 7.0% 6.3% 2.1% 0.7% 0.0% 2.8% 4.2% 2.8% 4.9% 12.6% 2.1% 2.1% 5.6% 18.2% 26.6% 2.1% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 22 6 4 6 0 6 22 10 9 32 14 4 9 16 34 7 

100.0% 10.9% 3.0% 2.0% 3.0% 0.0% 3.0% 10.9% 5.0% 4.5% 15.9% 7.0% 2.0% 4.5% 8.0% 16.9% 3.5% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 3 0 1 1 0 3 3 3 0 13 2 0 8 3 14 3 

100.0% 5.3% 0.0% 1.8% 1.8% 0.0% 5.3% 5.3% 5.3% 0.0% 22.8% 3.5% 0.0% 14.0% 5.3% 24.6% 5.3% 

50 億円以上 
269 48 11 3 8 4 2 21 9 13 46 31 10 24 4 32 3 

100.0% 17.8% 4.1% 1.1% 3.0% 1.5% 0.7% 7.8% 3.3% 4.8% 17.1% 11.5% 3.7% 8.9% 1.5% 11.9% 1.1% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 41 17 8 10 2 5 32 14 13 76 29 6 34 50 88 6 

100.0% 9.5% 3.9% 1.9% 2.3% 0.5% 1.2% 7.4% 3.2% 3.0% 17.6% 6.7% 1.4% 7.9% 11.6% 20.4% 1.4% 

下請工事 
（一次）が主 

338 41 41 3 5 1 15 20 15 12 38 22 10 18 10 68 19 

100.0% 12.1% 12.1% 0.9% 1.5% 0.3% 4.4% 5.9% 4.4% 3.6% 11.2% 6.5% 3.0% 5.3% 3.0% 20.1% 5.6% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 5 3 0 1 2 2 3 4 3 11 2 0 3 3 10 3 

100.0% 9.1% 5.5% 0.0% 1.8% 3.6% 3.6% 5.5% 7.3% 5.5% 20.0% 3.6% 0.0% 5.5% 5.5% 18.2% 5.5% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 15 7 2 8 1 2 9 5 5 26 5 5 8 21 26 10 

100.0% 9.7% 4.5% 1.3% 5.2% 0.6% 1.3% 5.8% 3.2% 3.2% 16.8% 3.2% 3.2% 5.2% 13.5% 16.8% 6.5% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 3 2 1 1 0 1 1 1 2 9 4 2 6 20 37 6 

100.0% 3.1% 2.1% 1.0% 1.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.1% 9.4% 4.2% 2.1% 6.3% 20.8% 38.5% 6.3% 

公共工事が多い 
201 25 3 2 6 1 0 9 4 4 32 16 5 19 20 47 8 

100.0% 12.4% 1.5% 1.0% 3.0% 0.5% 0.0% 4.5% 2.0% 2.0% 15.9% 8.0% 2.5% 9.5% 10.0% 23.4% 4.0% 

民間工事が 
ほとんどである 

211 24 25 2 5 3 7 8 2 8 39 17 5 13 12 35 6 

100.0% 11.4% 11.8% 0.9% 2.4% 1.4% 3.3% 3.8% 0.9% 3.8% 18.5% 8.1% 2.4% 6.2% 5.7% 16.6% 2.8% 

民間工事が多い 
319 43 26 4 9 2 11 38 20 13 39 14 6 15 18 46 15 

100.0% 13.5% 8.2% 1.3% 2.8% 0.6% 3.4% 11.9% 6.3% 4.1% 12.2% 4.4% 1.9% 4.7% 5.6% 14.4% 4.7% 

公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 7 12 4 3 0 5 8 11 6 32 7 3 10 14 27 3 

100.0% 4.6% 7.9% 2.6% 2.0% 0.0% 3.3% 5.3% 7.2% 3.9% 21.1% 4.6% 2.0% 6.6% 9.2% 17.8% 2.0% 
  

10.4% 6.9%

1.3%

2.5%

0.6%

2.5%

6.5%

3.9%

3.4%

15.4% 5.9%

2.1%

6.4% 8.6% 19.6% 3.9%N=979

不動産業 住宅メーカー 卸売
小売 金融･保険 宿泊・飲食
医療・福祉 学校教育 サービス業（3～8以外）
製造業 運輸・交通 情報通信
電気・ガス・熱供給等 個人 その他
わからない
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問 4・5-6_元請企業の属性(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
総合工事業

(全国展開) 

総合工事業

(全国展開を

除く) 

ハウスメーカー 
設備工事業

(全国展開) 

設備工事業

(全国展開を

除く) 

職別工事業 その他 

 

全体 
558 236 137 51 57 30 21 26 

 100.0% 42.3% 24.6% 9.1% 10.2% 5.4% 3.8% 4.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
27 5 12 10 0 0 0 0 

100.0% 18.5% 44.4% 37.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

33 7 5 6 4 5 3 3 
100.0% 21.2% 15.2% 18.2% 12.1% 15.2% 9.1% 9.1% 

1 億円以上 
3 億円未満 

106 39 26 11 11 10 6 3 
100.0% 36.8% 24.5% 10.4% 10.4% 9.4% 5.7% 2.8% 

3 億円以上 
5 億円未満 

66 18 21 9 6 5 3 4 
100.0% 27.3% 31.8% 13.6% 9.1% 7.6% 4.5% 6.1% 

5 億円以上 
10 億円未満 

76 17 21 8 14 7 5 4 
100.0% 22.4% 27.6% 10.5% 18.4% 9.2% 6.6% 5.3% 

10 億円以上 
30 億円未満 

110 50 34 4 8 1 4 9 
100.0% 45.5% 30.9% 3.6% 7.3% 0.9% 3.6% 8.2% 

30 億円以上 
50 億円未満 

33 17 9 0 4 1 0 2 
100.0% 51.5% 27.3% 0.0% 12.1% 3.0% 0.0% 6.1% 

50 億円以上 
107 83 9 3 10 1 0 1 

100.0% 77.6% 8.4% 2.8% 9.3% 0.9% 0.0% 0.9% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
95 33 31 6 8 8 2 7 

100.0% 34.7% 32.6% 6.3% 8.4% 8.4% 2.1% 7.4% 
下請工事 
（一次）が主 

313 145 81 31 24 9 13 10 
100.0% 46.3% 25.9% 9.9% 7.7% 2.9% 4.2% 3.2% 

下請工事 
（二次以降）が主 

53 12 5 3 19 12 2 0 
100.0% 22.6% 9.4% 5.7% 35.8% 22.6% 3.8% 0.0% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

97 46 20 11 6 1 4 9 
100.0% 47.4% 20.6% 11.3% 6.2% 1.0% 4.1% 9.3% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

31 12 8 1 5 1 0 4 
100.0% 38.7% 25.8% 3.2% 16.1% 3.2% 0.0% 12.9% 

公共工事が多い 
101 47 31 0 5 8 4 6 

100.0% 46.5% 30.7% 0.0% 5.0% 7.9% 4.0% 5.9% 
民間工事が 
ほとんどである 

160 61 34 23 21 7 6 8 
100.0% 38.1% 21.3% 14.4% 13.1% 4.4% 3.8% 5.0% 

民間工事が多い 
188 95 43 16 17 6 6 5 

100.0% 50.5% 22.9% 8.5% 9.0% 3.2% 3.2% 2.7% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

78 21 21 11 9 8 5 3 
100.0% 26.9% 26.9% 14.1% 11.5% 10.3% 6.4% 3.8% 

 

  

42.3% 24.6% 9.1% 10.2%

5.4%

3.8%

4.7%

N=558

総合工事業(全国展開) 総合工事業(全国展開を除く)
ハウスメーカー 設備工事業(全国展開)
設備工事業(全国展開を除く) 職別工事業
その他
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問 4・5-7_⼯事の請負額(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
1000 万円未

満 

1000万円～

5000万円未満 

5000 万円～ 

1 億円未満 

1 億円～ 

10 億円未満 

10 億円～ 

50 億円未満 
50 億円以上 わからない 

 

全体 
979 290 259 137 237 34 15 7 

 100.0% 29.6% 26.5% 14.0% 24.2% 3.5% 1.5% 0.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 28 4 0 1 0 0 0 

100.0% 84.8% 12.1% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 29 13 5 2 0 0 0 
100.0% 59.2% 26.5% 10.2% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 91 38 4 5 0 0 4 
100.0% 64.1% 26.8% 2.8% 3.5% 0.0% 0.0% 2.8% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 33 33 10 9 0 0 0 
100.0% 38.8% 38.8% 11.8% 10.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 52 55 23 13 0 0 0 
100.0% 36.4% 38.5% 16.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 36 61 41 55 5 2 1 
100.0% 17.9% 30.3% 20.4% 27.4% 2.5% 1.0% 0.5% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 8 15 11 23 0 0 0 
100.0% 14.0% 26.3% 19.3% 40.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

50 億円以上 
269 13 40 43 129 29 13 2 

100.0% 4.8% 14.9% 16.0% 48.0% 10.8% 4.8% 0.7% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 94 102 56 141 26 10 2 

100.0% 21.8% 23.7% 13.0% 32.7% 6.0% 2.3% 0.5% 
下請工事 
（一次）が主 

338 123 91 55 60 5 2 2 
100.0% 36.4% 26.9% 16.3% 17.8% 1.5% 0.6% 0.6% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 24 20 9 1 0 0 1 
100.0% 43.6% 36.4% 16.4% 1.8% 0.0% 0.0% 1.8% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 49 46 17 35 3 3 2 
100.0% 31.6% 29.7% 11.0% 22.6% 1.9% 1.9% 1.3% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 48 28 7 12 0 0 1 
100.0% 50.0% 29.2% 7.3% 12.5% 0.0% 0.0% 1.0% 

公共工事が多い 
201 56 65 38 36 5 0 1 

100.0% 27.9% 32.3% 18.9% 17.9% 2.5% 0.0% 0.5% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 80 51 23 42 8 6 1 
100.0% 37.9% 24.2% 10.9% 19.9% 3.8% 2.8% 0.5% 

民間工事が多い 
319 56 74 52 110 15 8 4 

100.0% 17.6% 23.2% 16.3% 34.5% 4.7% 2.5% 1.3% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 50 41 17 37 6 1 0 
100.0% 32.9% 27.0% 11.2% 24.3% 3.9% 0.7% 0.0% 

  

29.6% 26.5% 14.0% 24.2%

3.5%

1.5%

0.7%N=979

1000万円未満 1000万円～5000万円未満 5000万円～1億円未満

1億円～10億円未満 10億円～50億円未満 50億円以上

わからない
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問 4・5-8_⼯事期間(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 3 か月未満 3～6 か月未満 6～12 か月未満 12 か月以上 

 

全体 
979 292 270 256 161 

 100.0% 29.8% 27.6% 26.1% 16.4% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 23 9 1 0 

100.0% 69.7% 27.3% 3.0% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 16 17 14 2 
100.0% 32.7% 34.7% 28.6% 4.1% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 78 36 23 5 
100.0% 54.9% 25.4% 16.2% 3.5% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 35 25 21 4 
100.0% 41.2% 29.4% 24.7% 4.7% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 56 50 30 7 
100.0% 39.2% 35.0% 21.0% 4.9% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 48 52 64 37 
100.0% 23.9% 25.9% 31.8% 18.4% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 14 22 11 10 
100.0% 24.6% 38.6% 19.3% 17.5% 

50 億円以上 
269 22 59 92 96 

100.0% 8.2% 21.9% 34.2% 35.7% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 107 109 130 85 

100.0% 24.8% 25.3% 30.2% 19.7% 
下請工事 
（一次）が主 

338 120 91 77 50 
100.0% 35.5% 26.9% 22.8% 14.8% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 20 22 10 3 
100.0% 36.4% 40.0% 18.2% 5.5% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 45 48 39 23 
100.0% 29.0% 31.0% 25.2% 14.8% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 49 23 16 8 
100.0% 51.0% 24.0% 16.7% 8.3% 

公共工事が多い 
201 57 71 51 22 

100.0% 28.4% 35.3% 25.4% 10.9% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 86 43 43 39 
100.0% 40.8% 20.4% 20.4% 18.5% 

民間工事が多い 
319 62 85 93 79 

100.0% 19.4% 26.6% 29.2% 24.8% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 38 48 53 13 
100.0% 25.0% 31.6% 34.9% 8.6% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
102 21 22 28 31 

100.0% 20.6% 21.6% 27.5% 30.4% 

住宅メーカー 
68 37 12 12 7 

100.0% 54.4% 17.6% 17.6% 10.3% 

卸売 
13 4 2 3 4 

100.0% 30.8% 15.4% 23.1% 30.8% 

小売 
24 10 4 7 3 

100.0% 41.7% 16.7% 29.2% 12.5% 

金融･保険 
6 2 0 3 1 

100.0% 33.3% 0.0% 50.0% 16.7% 

宿泊・飲食 
24 7 5 5 7 

100.0% 29.2% 20.8% 20.8% 29.2% 

医療・福祉 
64 9 22 20 13 

100.0% 14.1% 34.4% 31.3% 20.3% 

学校教育 
38 6 12 13 7 

100.0% 15.8% 31.6% 34.2% 18.4% 
サービス業 

（上記以外） 

33 9 8 11 5 
100.0% 27.3% 24.2% 33.3% 15.2% 

製造業 
151 52 42 38 19 

100.0% 34.4% 27.8% 25.2% 12.6% 

運輸・交通 
58 12 8 15 23 

100.0% 20.7% 13.8% 25.9% 39.7% 

情報通信 
21 3 12 4 2 

100.0% 14.3% 57.1% 19.0% 9.5% 

電気・ガス・熱供給等 
63 14 17 17 15 

100.0% 22.2% 27.0% 27.0% 23.8% 

個人 
84 40 29 15 0 

100.0% 47.6% 34.5% 17.9% 0.0% 

その他 
192 54 60 56 22 

100.0% 28.1% 31.3% 29.2% 11.5% 

29.8% 27.6% 26.1% 16.4%N=979

3か月未満 3～6か月未満 6～12か月未満 12か月以上
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問 4・5-9_⼯期をどのように設定したか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

合計 
協議は依頼しな

かった 

協議は応じて 

もらえなかった 

協議を行ったが、 

要望は受け入れら

れなかった 

協議を行い、要望

も受け入れられた 

 

全体 
979 373 86 82 438 

 100.0% 38.1% 8.8% 8.4% 44.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 16 4 2 11 

100.0% 48.5% 12.1% 6.1% 33.3% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 18 1 4 26 
100.0% 36.7% 2.0% 8.2% 53.1% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 51 12 12 67 
100.0% 35.9% 8.5% 8.5% 47.2% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 40 3 7 35 
100.0% 47.1% 3.5% 8.2% 41.2% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 52 14 11 66 
100.0% 36.4% 9.8% 7.7% 46.2% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 64 30 16 91 
100.0% 31.8% 14.9% 8.0% 45.3% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 19 4 4 30 
100.0% 33.3% 7.0% 7.0% 52.6% 

50 億円以上 
269 113 18 26 112 

100.0% 42.0% 6.7% 9.7% 41.6% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 129 32 41 229 

100.0% 29.9% 7.4% 9.5% 53.1% 
下請工事 
（一次）が主 

338 152 36 28 122 
100.0% 45.0% 10.7% 8.3% 36.1% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 27 10 5 13 
100.0% 49.1% 18.2% 9.1% 23.6% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 65 8 8 74 
100.0% 41.9% 5.2% 5.2% 47.7% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 25 6 6 59 
100.0% 26.0% 6.3% 6.3% 61.5% 

公共工事が多い 
201 68 16 14 103 

100.0% 33.8% 8.0% 7.0% 51.2% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 102 23 12 74 
100.0% 48.3% 10.9% 5.7% 35.1% 

民間工事が多い 
319 125 28 36 130 

100.0% 39.2% 8.8% 11.3% 40.8% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 53 13 14 72 
100.0% 34.9% 8.6% 9.2% 47.4% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
102 36 15 9 42 

100.0% 35.3% 14.7% 8.8% 41.2% 

住宅メーカー 
68 38 5 5 20 

100.0% 55.9% 7.4% 7.4% 29.4% 

卸売 
13 3 2 0 8 

100.0% 23.1% 15.4% 0.0% 61.5% 

小売 
24 10 3 3 8 

100.0% 41.7% 12.5% 12.5% 33.3% 

金融･保険 
6 4 1 0 1 

100.0% 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 

宿泊・飲食 
24 9 4 4 7 

100.0% 37.5% 16.7% 16.7% 29.2% 

医療・福祉 
64 20 10 8 26 

100.0% 31.3% 15.6% 12.5% 40.6% 

学校教育 
38 15 1 2 20 

100.0% 39.5% 2.6% 5.3% 52.6% 
サービス業 

（上記以外） 

33 12 4 2 15 
100.0% 36.4% 12.1% 6.1% 45.5% 

製造業 
151 58 12 16 65 

100.0% 38.4% 7.9% 10.6% 43.0% 

運輸・交通 
58 25 5 2 26 

100.0% 43.1% 8.6% 3.4% 44.8% 

情報通信 
21 8 1 1 11 

100.0% 38.1% 4.8% 4.8% 52.4% 

電気・ガス・熱供給等 
63 24 2 6 31 

100.0% 38.1% 3.2% 9.5% 49.2% 

個人 
84 20 1 8 55 

100.0% 23.8% 1.2% 9.5% 65.5% 

その他 
192 80 13 12 87 

100.0% 41.7% 6.8% 6.3% 45.3% 

38.1% 8.8% 8.4% 44.7%N=979

注文者の意向を優先し協議は依頼しなかった
注文者の意向が優先され、協議は応じてもらえなかった
注文者と協議を行ったが、受注者の要望は受け入れられなかった
注文者と協議を行い、受注者の要望も受け入れられた
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問 4・5-10_当初⼯期は適切だったか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

合計 
著しく短い工期の

工事だった 

短い工期の 

工事だった 

妥当な工期の 

工事だった 

余裕のある工事 

だった 

 

全体 
979 50 354 535 40 

 100.0% 5.1% 36.2% 54.6% 4.1% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 1 15 16 1 

100.0% 3.0% 45.5% 48.5% 3.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 2 11 31 5 
100.0% 4.1% 22.4% 63.3% 10.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 9 55 70 8 
100.0% 6.3% 38.7% 49.3% 5.6% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 3 36 42 4 
100.0% 3.5% 42.4% 49.4% 4.7% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 6 43 88 6 
100.0% 4.2% 30.1% 61.5% 4.2% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 12 81 99 9 
100.0% 6.0% 40.3% 49.3% 4.5% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 4 19 33 1 
100.0% 7.0% 33.3% 57.9% 1.8% 

50 億円以上 
269 13 94 156 6 

100.0% 4.8% 34.9% 58.0% 2.2% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 18 147 255 11 

100.0% 4.2% 34.1% 59.2% 2.6% 
下請工事 
（一次）が主 

338 23 135 160 20 
100.0% 6.8% 39.9% 47.3% 5.9% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 3 23 27 2 
100.0% 5.5% 41.8% 49.1% 3.6% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 6 49 93 7 
100.0% 3.9% 31.6% 60.0% 4.5% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 1 26 64 5 
100.0% 1.0% 27.1% 66.7% 5.2% 

公共工事が多い 
201 11 65 119 6 

100.0% 5.5% 32.3% 59.2% 3.0% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 7 79 116 9 
100.0% 3.3% 37.4% 55.0% 4.3% 

民間工事が多い 
319 19 132 152 16 

100.0% 6.0% 41.4% 47.6% 5.0% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 12 52 84 4 
100.0% 7.9% 34.2% 55.3% 2.6% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
102 1 49 47 5 

100.0% 1.0% 48.0% 46.1% 4.9% 

住宅メーカー 
68 2 33 31 2 

100.0% 2.9% 48.5% 45.6% 2.9% 

卸売 
13 2 5 6 0 

100.0% 15.4% 38.5% 46.2% 0.0% 

小売 
24 2 14 8 0 

100.0% 8.3% 58.3% 33.3% 0.0% 

金融･保険 
6 0 2 4 0 

100.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 

宿泊・飲食 
24 1 11 11 1 

100.0% 4.2% 45.8% 45.8% 4.2% 

医療・福祉 
64 11 24 26 3 

100.0% 17.2% 37.5% 40.6% 4.7% 

学校教育 
38 1 18 18 1 

100.0% 2.6% 47.4% 47.4% 2.6% 
サービス業 

（上記以外） 

33 3 12 17 1 
100.0% 9.1% 36.4% 51.5% 3.0% 

製造業 
151 8 57 79 7 

100.0% 5.3% 37.7% 52.3% 4.6% 

運輸・交通 
58 7 15 32 4 

100.0% 12.1% 25.9% 55.2% 6.9% 

情報通信 
21 0 5 14 2 

100.0% 0.0% 23.8% 66.7% 9.5% 

電気・ガス・熱供給等 
63 4 14 45 0 

100.0% 6.3% 22.2% 71.4% 0.0% 

個人 
84 3 20 56 5 

100.0% 3.6% 23.8% 66.7% 6.0% 

その他 
192 4 60 119 9 

100.0% 2.1% 31.3% 62.0% 4.7% 

5.1% 36.2% 54.6% 4.1%N=979

著しく短い工期の工事だった 短い工期の工事だった

妥当な工期の工事だった 余裕のある工事だった
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問 4・5-11_実際に取得できた休⽇状況(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

合計 4 週 8 休以上 4 週 7 休程度 4 週 6 休程度 4 週 5 休程度 
4 週 4 休程

度以下 
不定休 その他 

 

全体 
979 96 71 330 219 233 22 8 

 100.0% 9.8% 7.3% 33.7% 22.4% 23.8% 2.2% 0.8% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 2 3 12 2 8 6 0 

100.0% 6.1% 9.1% 36.4% 6.1% 24.2% 18.2% 0.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 7 2 27 8 2 1 2 
100.0% 14.3% 4.1% 55.1% 16.3% 4.1% 2.0% 4.1% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 15 9 46 37 33 1 1 
100.0% 10.6% 6.3% 32.4% 26.1% 23.2% 0.7% 0.7% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 7 9 33 17 18 1 0 
100.0% 8.2% 10.6% 38.8% 20.0% 21.2% 1.2% 0.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 11 10 60 28 31 2 1 
100.0% 7.7% 7.0% 42.0% 19.6% 21.7% 1.4% 0.7% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 13 15 51 52 61 7 2 
100.0% 6.5% 7.5% 25.4% 25.9% 30.3% 3.5% 1.0% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 7 4 22 11 13 0 0 
100.0% 12.3% 7.0% 38.6% 19.3% 22.8% 0.0% 0.0% 

50 億円以上 
269 34 19 79 64 67 4 2 

100.0% 12.6% 7.1% 29.4% 23.8% 24.9% 1.5% 0.7% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 54 30 168 79 93 6 1 

100.0% 12.5% 7.0% 39.0% 18.3% 21.6% 1.4% 0.2% 
下請工事 
（一次）が主 

338 18 26 85 94 93 15 7 
100.0% 5.3% 7.7% 25.1% 27.8% 27.5% 4.4% 2.1% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 8 1 13 13 20 0 0 
100.0% 14.5% 1.8% 23.6% 23.6% 36.4% 0.0% 0.0% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 16 14 64 33 27 1 0 
100.0% 10.3% 9.0% 41.3% 21.3% 17.4% 0.6% 0.0% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 22 7 52 5 9 1 0 
100.0% 22.9% 7.3% 54.2% 5.2% 9.4% 1.0% 0.0% 

公共工事が多い 
201 22 17 74 33 48 4 3 

100.0% 10.9% 8.5% 36.8% 16.4% 23.9% 2.0% 1.5% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 16 14 60 56 54 10 1 
100.0% 7.6% 6.6% 28.4% 26.5% 25.6% 4.7% 0.5% 

民間工事が多い 
319 21 21 93 82 91 7 4 

100.0% 6.6% 6.6% 29.2% 25.7% 28.5% 2.2% 1.3% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 15 12 51 43 31 0 0 
100.0% 9.9% 7.9% 33.6% 28.3% 20.4% 0.0% 0.0% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
102 5 7 31 26 30 1 2 

100.0% 4.9% 6.9% 30.4% 25.5% 29.4% 1.0% 2.0% 

住宅メーカー 
68 4 8 21 17 14 4 0 

100.0% 5.9% 11.8% 30.9% 25.0% 20.6% 5.9% 0.0% 

卸売 
13 0 1 5 4 3 0 0 

100.0% 0.0% 7.7% 38.5% 30.8% 23.1% 0.0% 0.0% 

小売 
24 1 1 3 5 12 1 1 

100.0% 4.2% 4.2% 12.5% 20.8% 50.0% 4.2% 4.2% 

金融･保険 
6 0 1 3 1 1 0 0 

100.0% 0.0% 16.7% 50.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 

宿泊・飲食 
24 4 0 4 3 13 0 0 

100.0% 16.7% 0.0% 16.7% 12.5% 54.2% 0.0% 0.0% 

医療・福祉 
64 2 0 16 15 28 3 0 

100.0% 3.1% 0.0% 25.0% 23.4% 43.8% 4.7% 0.0% 

学校教育 
38 4 2 9 9 14 0 0 

100.0% 10.5% 5.3% 23.7% 23.7% 36.8% 0.0% 0.0% 
サービス業 

（上記以外） 

33 2 2 10 7 10 2 0 
100.0% 6.1% 6.1% 30.3% 21.2% 30.3% 6.1% 0.0% 

製造業 
151 13 10 53 36 35 4 0 

100.0% 8.6% 6.6% 35.1% 23.8% 23.2% 2.6% 0.0% 

運輸・交通 
58 8 4 21 16 8 1 0 

100.0% 13.8% 6.9% 36.2% 27.6% 13.8% 1.7% 0.0% 

情報通信 
21 4 5 2 5 4 1 0 

100.0% 19.0% 23.8% 9.5% 23.8% 19.0% 4.8% 0.0% 

電気・ガス・熱供給等 
63 8 10 20 15 10 0 0 

100.0% 12.7% 15.9% 31.7% 23.8% 15.9% 0.0% 0.0% 

個人 
84 10 10 37 12 11 1 3 

100.0% 11.9% 11.9% 44.0% 14.3% 13.1% 1.2% 3.6% 

その他 
192 26 8 82 39 33 2 2 

100.0% 13.5% 4.2% 42.7% 20.3% 17.2% 1.0% 1.0% 

9.8% 7.3% 33.7% 22.4% 23.8%

2.2%

0.8%N=979

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度

4週4休程度以下 不定休 その他
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問 4・5-12_⼯期変更を提案したのはだれか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

合計 注文者 貴社 その他 

 

全体 
979 475 422 82 

 100.0% 48.5% 43.1% 8.4% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 16 9 8 

100.0% 48.5% 27.3% 24.2% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 25 23 1 
100.0% 51.0% 46.9% 2.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 71 52 19 
100.0% 50.0% 36.6% 13.4% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 46 31 8 
100.0% 54.1% 36.5% 9.4% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 66 67 10 
100.0% 46.2% 46.9% 7.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 90 97 14 
100.0% 44.8% 48.3% 7.0% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 34 21 2 
100.0% 59.6% 36.8% 3.5% 

50 億円以上 
269 127 122 20 

100.0% 47.2% 45.4% 7.4% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 165 252 14 

100.0% 38.3% 58.5% 3.2% 
下請工事 
（一次）が主 

338 210 88 40 
100.0% 62.1% 26.0% 11.8% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 36 7 12 
100.0% 65.5% 12.7% 21.8% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 64 75 16 
100.0% 41.3% 48.4% 10.3% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 35 57 4 
100.0% 36.5% 59.4% 4.2% 

公共工事が多い 
201 93 94 14 

100.0% 46.3% 46.8% 7.0% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 128 64 19 
100.0% 60.7% 30.3% 9.0% 

民間工事が多い 
319 144 142 33 

100.0% 45.1% 44.5% 10.3% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 75 65 12 
100.0% 49.3% 42.8% 7.9% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
102 43 47 12 

100.0% 42.2% 46.1% 11.8% 

住宅メーカー 
68 34 28 6 

100.0% 50.0% 41.2% 8.8% 

卸売 
13 4 9 0 

100.0% 30.8% 69.2% 0.0% 

小売 
24 15 8 1 

100.0% 62.5% 33.3% 4.2% 

金融･保険 
6 4 1 1 

100.0% 66.7% 16.7% 16.7% 

宿泊・飲食 
24 14 6 4 

100.0% 58.3% 25.0% 16.7% 

医療・福祉 
64 27 34 3 

100.0% 42.2% 53.1% 4.7% 

学校教育 
38 17 15 6 

100.0% 44.7% 39.5% 15.8% 
サービス業 

（上記以外） 

33 18 11 4 
100.0% 54.5% 33.3% 12.1% 

製造業 
151 81 62 8 

100.0% 53.6% 41.1% 5.3% 

運輸・交通 
58 33 23 2 

100.0% 56.9% 39.7% 3.4% 

情報通信 
21 14 5 2 

100.0% 66.7% 23.8% 9.5% 

電気・ガス・熱供給等 
63 35 21 7 

100.0% 55.6% 33.3% 11.1% 

個人 
84 21 58 5 

100.0% 25.0% 69.0% 6.0% 

その他 
192 97 80 15 

100.0% 50.5% 41.7% 7.8% 

48.5% 43.1% 8.4%N=979

注文者 貴社 その他
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問 4・5-13_⼯期が変更された理由(ＭＡ)  
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

合
計 

設
計
不
備

に
よ
る
仕

様
・
施
工

の
変
更 

資
機
材
の

調
達
難
航 

人
手
の
確

保
難
航 

関
連
工
事

と
の
調
整 

周
辺
住
民

と
の
調
整 

関
係
機
関

と
の
調
整 

用
地
の
確

保
遅
延 

文
化
財
保

護
・
埋
設

物
の
不
明

解
さ

悪
天
候
・

自
然
災
害 

新
型
コ
ロ

ナ
感
染
症

対
策 

施
工
不
良

に
よ
る
手

戻
り 

そ
の
他 

 

全体 
979 253 244 185 344 68 119 18 19 159 124 30 132 

 100.0% 25.8% 24.9% 18.9% 35.1% 6.9% 12.2% 1.8% 1.9% 16.2% 12.7% 3.1% 13.5% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 2 10 10 12 1 3 0 0 8 3 1 2 

100.0% 6.1% 30.3% 30.3% 36.4% 3.0% 9.1% 0.0% 0.0% 24.2% 9.1% 3.0% 6.1% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 13 16 13 25 7 6 1 0 19 10 2 5 
100.0% 26.5% 32.7% 26.5% 51.0% 14.3% 12.2% 2.0% 0.0% 38.8% 20.4% 4.1% 10.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 42 30 26 52 10 18 2 0 37 26 6 10 
100.0% 29.6% 21.1% 18.3% 36.6% 7.0% 12.7% 1.4% 0.0% 26.1% 18.3% 4.2% 7.0% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 24 12 23 29 7 12 0 1 24 12 3 4 
100.0% 28.2% 14.1% 27.1% 34.1% 8.2% 14.1% 0.0% 1.2% 28.2% 14.1% 3.5% 4.7% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 35 48 30 51 10 11 2 2 28 19 1 14 
100.0% 24.5% 33.6% 21.0% 35.7% 7.0% 7.7% 1.4% 1.4% 19.6% 13.3% 0.7% 9.8% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 56 60 49 69 14 18 5 2 23 23 3 28 
100.0% 27.9% 29.9% 24.4% 34.3% 7.0% 9.0% 2.5% 1.0% 11.4% 11.4% 1.5% 13.9% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 14 17 8 20 1 10 0 2 4 5 3 7 
100.0% 24.6% 29.8% 14.0% 35.1% 1.8% 17.5% 0.0% 3.5% 7.0% 8.8% 5.3% 12.3% 

50 億円以上 
269 67 51 26 86 18 41 8 12 16 26 11 62 

100.0% 24.9% 19.0% 9.7% 32.0% 6.7% 15.2% 3.0% 4.5% 5.9% 9.7% 4.1% 23.0% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 103 110 60 129 30 65 9 9 70 31 6 81 

100.0% 23.9% 25.5% 13.9% 29.9% 7.0% 15.1% 2.1% 2.1% 16.2% 7.2% 1.4% 18.8% 
下請工事 
（一次）が主 

338 92 75 90 136 20 34 5 7 52 57 16 36 
100.0% 27.2% 22.2% 26.6% 40.2% 5.9% 10.1% 1.5% 2.1% 15.4% 16.9% 4.7% 10.7% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 19 13 11 37 2 5 0 0 6 14 3 4 
100.0% 34.5% 23.6% 20.0% 67.3% 3.6% 9.1% 0.0% 0.0% 10.9% 25.5% 5.5% 7.3% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 39 46 24 42 16 15 4 3 31 22 5 11 
100.0% 25.2% 29.7% 15.5% 27.1% 10.3% 9.7% 2.6% 1.9% 20.0% 14.2% 3.2% 7.1% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 16 21 20 31 11 13 4 2 30 5 1 10 
100.0% 16.7% 21.9% 20.8% 32.3% 11.5% 13.5% 4.2% 2.1% 31.3% 5.2% 1.0% 10.4% 

公共工事が多い 
201 46 43 25 77 18 32 4 1 36 12 5 29 

100.0% 22.9% 21.4% 12.4% 38.3% 9.0% 15.9% 2.0% 0.5% 17.9% 6.0% 2.5% 14.4% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 58 48 46 81 10 20 1 2 29 42 9 24 
100.0% 27.5% 22.7% 21.8% 38.4% 4.7% 9.5% 0.5% 0.9% 13.7% 19.9% 4.3% 11.4% 

民間工事が多い 
319 93 93 73 111 27 37 1 12 43 38 9 45 

100.0% 29.2% 29.2% 22.9% 34.8% 8.5% 11.6% 0.3% 3.8% 13.5% 11.9% 2.8% 14.1% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 40 39 21 44 2 17 8 2 21 27 6 24 
100.0% 26.3% 25.7% 13.8% 28.9% 1.3% 11.2% 5.3% 1.3% 13.8% 17.8% 3.9% 15.8% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
102 28 28 29 35 17 5 3 6 12 13 5 17 

100.0% 27.5% 27.5% 28.4% 34.3% 16.7% 4.9% 2.9% 5.9% 11.8% 12.7% 4.9% 16.7% 

住宅メーカー 
68 14 18 17 23 6 7 1 1 17 11 2 6 

100.0% 20.6% 26.5% 25.0% 33.8% 8.8% 10.3% 1.5% 1.5% 25.0% 16.2% 2.9% 8.8% 

卸売 
13 8 5 4 5 2 1 1 0 1 2 1 1 

100.0% 61.5% 38.5% 30.8% 38.5% 15.4% 7.7% 7.7% 0.0% 7.7% 15.4% 7.7% 7.7% 

小売 
24 7 7 2 6 1 6 0 0 2 2 0 5 

100.0% 29.2% 29.2% 8.3% 25.0% 4.2% 25.0% 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 20.8% 

金融･保険 
6 0 1 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 

100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 

宿泊・飲食 
24 8 3 4 6 0 1 0 0 1 5 0 5 

100.0% 33.3% 12.5% 16.7% 25.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 4.2% 20.8% 0.0% 20.8% 

医療・福祉 
64 22 23 22 21 6 18 2 3 4 7 5 5 

100.0% 34.4% 35.9% 34.4% 32.8% 9.4% 28.1% 3.1% 4.7% 6.3% 10.9% 7.8% 7.8% 

学校教育 
38 12 9 11 13 2 3 0 1 4 4 4 6 

100.0% 31.6% 23.7% 28.9% 34.2% 5.3% 7.9% 0.0% 2.6% 10.5% 10.5% 10.5% 15.8% 
サービス業 

（上記以外） 

33 6 6 5 14 0 7 1 0 4 6 1 5 
100.0% 18.2% 18.2% 15.2% 42.4% 0.0% 21.2% 3.0% 0.0% 12.1% 18.2% 3.0% 15.2% 

製造業 
151 41 39 20 54 1 17 0 2 19 23 1 28 

100.0% 27.2% 25.8% 13.2% 35.8% 0.7% 11.3% 0.0% 1.3% 12.6% 15.2% 0.7% 18.5% 

運輸・交通 
58 14 8 5 21 2 11 3 3 2 5 1 7 

100.0% 24.1% 13.8% 8.6% 36.2% 3.4% 19.0% 5.2% 5.2% 3.4% 8.6% 1.7% 12.1% 

情報通信 
21 5 5 2 7 0 2 2 0 1 4 1 4 

100.0% 23.8% 23.8% 9.5% 33.3% 0.0% 9.5% 9.5% 0.0% 4.8% 19.0% 4.8% 19.0% 

電気・ガス・熱供給等 
63 23 13 5 30 9 10 3 0 10 11 1 7 

100.0% 36.5% 20.6% 7.9% 47.6% 14.3% 15.9% 4.8% 0.0% 15.9% 17.5% 1.6% 11.1% 

個人 
84 13 34 20 17 7 1 0 1 23 6 1 11 

100.0% 15.5% 40.5% 23.8% 20.2% 8.3% 1.2% 0.0% 1.2% 27.4% 7.1% 1.2% 13.1% 

その他 
192 43 33 32 75 11 23 2 2 47 18 6 23 

100.0% 22.4% 17.2% 16.7% 39.1% 5.7% 12.0% 1.0% 1.0% 24.5% 9.4% 3.1% 12.0% 

35.1%

25.8%

24.9%

18.9%

16.2%

12.7%

12.2%

6.9%

3.1%

1.9%

1.8%

13.5%

関連工事との調整

設計不備による仕様・施工の変更

資機材の調達難航

人手の確保難航

悪天候・自然災害

新型コロナ感染症対策

関係機関との調整

周辺住民との調整

施工不良による手戻り

文化財保護・埋設物の不明解さ

用地の確保遅延

その他

N=979
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1.追加工事・工事内容の変更 
改修工事で、工事途中に新たな修理箇所が出てきたため[2～4 人／

元請工事が主である] 

追加工事[10～29 人／元請工事が主である] 

追加・変更[10～29 人／元請工事が主である] 

仕様の変更[10～29 人／元請工事が主である] 

追加工事[10～29 人／元請工事が主である] 

仕様変更[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

工事追加に伴い[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

追加変更による[10～29 人／下請工事（二次以降）が主である] 

施工量の増加[30～99 人／元請工事が主である] 

仕様・施工の変更[30～99 人／元請工事が主である] 

追加工事の発生[30～99 人／元請工事が主である] 

仕様変更[30～99 人／元請工事が主である] 

追加工事[30～99 人／元請工事が主である] 

追加工事の発生[30～99 人／元請工事が主である] 

追加工事の発生[100～299 人／元請工事が主である] 

工事数量の増工による工期延長[100～299 人／元請工事が主である] 

追加工事発生[100～299 人／元請工事が主である] 

追加工事[100～299 人／元請工事が主である] 

追加工事[100～299 人／元請工事が主である] 

設計内容の変更の為[100～299 人／元請工事が主である] 

変更追加[100～299 人／元請工事が主である] 

追加工事[100～299 人／元請工事が主である] 

追加工事[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

追加の作業[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

杭数量増加[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

追加工事の対応[300～499 人／下請工事（一次）が主である] 

工事内容変更[500～999 人／元請工事が主である] 

追加工事の受注[500～999 人／元請工事が主である] 

工事内容変更[500～999 人／元請工事が主である] 

追加工事の受注[500～999 人／元請工事が主である] 

追加工事など[500～999 人／元請工事が主である] 

追加工事[500～999 人／下請工事（一次）が主である] 

工事内容の一部変更[500～999 人／下請工事（一次）が主である] 

工事内容の一部変更[500～999 人／下請工事（一次）が主である] 

追加工事の増加[1,000 人以上／元請工事が主である] 

仕様の変更[1,000 人以上／元請工事が主である] 

計画の変更[1,000 人以上／元請工事が主である] 

追加工種のため[1,000 人以上／元請工事が主である] 

潮間作業及び施主着桟船舶日程変更のため[1,000 人以上／元請工

事が主である] 

仕様変更（工事量増加）に伴う変更[1,000人以上／元請工事が主である] 

設計変更：擁壁の追加[1,000 人以上／元請工事が主である] 

追加工事による[1,000 人以上／元請工事が主である] 

設計変更[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

追加工事による[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

 

2.前工程の遅延や不備 

前工程が遅れた為工期がずれた[5～9人／下請工事（一次）が主である] 

前工程遅延による工期変更[5～9 人／下請工事（一次）が主である] 

建築躯体工事の遅れ[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

設計漏れの対応[30～99 人／元請工事が主である] 

元請の工程遅延[100～299 人／元請工事が主である] 

事前作業の不備[100～299 人／下請工事（二次以降）が主である] 

元請施工の事故[300～499 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

建築工程の遅れ[300～499 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

着工遅れ、別途機器の搬入のため[500～999人／元請工事が主である] 

当社が乗り込み前に発注者にて撤去すべきケーブル が残置されて

おり、当社が解体工事に着手できなかった。[1,000 人以上／元請工

事が主である] 

建築工事の遅延による突貫工事の発生[1,000 人以上／下請工事（一

次）が主である] 

建築工事の遅れ[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

建築工事の遅れ[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

建築工程の遅延[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

 

3.地盤や地中障害 

自然環境[10～29 人／元請工事が主である] 

解体時に発見されたアスベスト除去工事の追加[10～29人／下請工

事（一次）が主である] 

掘削時に大量に湧水が発生した[10～29 人／元請・下請工事はほぼ

同程度である] 

陥没の発生[30～99 人／元請工事が主である] 

地盤状況による[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

アスベスト除去[300～499 人／元請工事が主である] 

地中障害物撤去[1,000 人以上／元請工事が主である] 

地中障害[1,000 人以上／元請工事が主である] 

地中障害[1,000 人以上／下請工事（一次）が主である] 

 

4.施主・発注者の都合 

元請の意向[1 人／下請工事（一次）が主である] 

「その他」の記述から 
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建築業者側の勝手な都合[5～9 人／下請工事（二次以降）が主である] 

施主の工期短縮要望[10～29 人／元請工事が主である] 

施主の希望[10～29 人／元請工事が主である] 

注文者の意思決定の遅延[10～29 人／元請工事が主である] 

施主の都合[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

施主の都合[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

コロナのためオープンを延期[10～29人／下請工事（二次以降）が主である] 

注文者による[30～99 人／元請工事が主である] 

施主都合[30～99 人／下請工事（一次）が主である] 

施主死亡により、一時中断[30～99 人／下請工事（一次）が主である] 

施主がオープン日を早めに設定[30～99人／下請工事（一次）が主である] 

お客様営業日の都合[100～299 人／元請工事が主である] 

改修工事による施設の都合[100～299 人／元請工事が主である] 

施主都合による[500～999 人／下請工事（一次）が主である] 

注文者の都合[1,000 人以上／元請工事が主である] 

注文者運営都合[1,000 人以上／元請工事が主である] 

発注者から倉庫稼働を１か月前倒しする要望があったため[1,000

人以上／元請工事が主である] 

発注者都合[1,000 人以上／元請工事が主である] 

発注者都合[1,000 人以上／元請工事が主である] 

注文者の都合[1,000 人以上／元請工事が主である] 

施主の都合による[1,000 人以上／元請工事が主である] 

施主の意向[1,000 人以上／元請工事が主である] 

注文者都合による変更[1,000 人以上／下請工事（一次）が主である] 

5.その他 

当初の工期設定[10～29 人／元請工事が主である] 

コロナが発生した為[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

工程管理見通しの甘さ[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

第三者(学生)を優先したため[30～99 人／元請工事が主である] 

書類提出後、発注者が県外にある親会社に確認をする度に遅れが生

じたため。[30～99 人／元請工事が主である] 

植生工事が真夏になり施工不良の可能性が高くなり気温が下がり

雨の降る秋まで協議の上、延ばしてもらった。[30～99 人／元請工

事が主である] 

主要工種の増額[30～99 人／元請工事が主である] 

自然保護（鳥類）によるもの[30～99 人／元請工事が主である] 

納入機器の納入遅延による[30～99 人／下請工事（一次）が主である] 

予算合わずコスト見直し[100～299 人／元請工事が主である] 

リフォームの着工を梅雨明けにして欲しいとの要望及び施主のこ

だわりが強く、中程度の品質を理解してもらえなかった為。[100～

299 人／元請工事が主である] 

補助金の交付が年度半ばに決定され、設計されている建設工事を完

成する事が出来ない為[100～299 人／元請工事が主である] 

追加変更時に対する工期延長を提案[100～299人／元請工事が主である] 

建物入居企業との調整[100～299 人／元請工事が主である] 

補助金の交付が年度半ばに決定され、設計されている建設工事を完

成する事が出来ない為[100～299 人／元請工事が主である] 

建設計画の曖昧さ[100～299人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

役所許可が下りなかった[300～499 人／元請工事が主である] 

客先の理由 オープン時期の変更[500～999人／元請工事が主である] 

報告書作成期間を見込んだ[500～999 人／元請工事が主である] 

報告書の作成[500～999 人／元請工事が主である] 

販売状況による1 日程度の変更[1,000 人以上／元請工事が主である] 

元々工期が短かった[1,000 人以上／元請工事が主である] 

販売状況による日程変更（1日程度）[1,000人以上／元請工事が主である] 

前倒し完工[1,000 人以上／元請工事が主である] 

 

 
 
 

 

 

 

  



 

45 

 

 

問 4・5-14_変更後の⼯期に関する評価(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

合計 
著しく短い工期と

なった 

短い工期と 

なった 

概ね妥当な工期と

なった 

余裕のある工期と

なった 

 

全体 
979 36 226 632 85 

 100.0% 3.7% 23.1% 64.6% 8.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 0 10 20 3 

100.0% 0.0% 30.3% 60.6% 9.1% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 0 7 36 6 
100.0% 0.0% 14.3% 73.5% 12.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 9 34 86 13 
100.0% 6.3% 23.9% 60.6% 9.2% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 3 28 43 11 
100.0% 3.5% 32.9% 50.6% 12.9% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 7 30 95 11 
100.0% 4.9% 21.0% 66.4% 7.7% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 7 46 125 23 
100.0% 3.5% 22.9% 62.2% 11.4% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 4 10 39 4 
100.0% 7.0% 17.5% 68.4% 7.0% 

50 億円以上 
269 6 61 188 14 

100.0% 2.2% 22.7% 69.9% 5.2% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 8 73 311 39 

100.0% 1.9% 16.9% 72.2% 9.0% 
下請工事 
（一次）が主 

338 19 102 190 27 
100.0% 5.6% 30.2% 56.2% 8.0% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 5 23 18 9 
100.0% 9.1% 41.8% 32.7% 16.4% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 4 28 113 10 
100.0% 2.6% 18.1% 72.9% 6.5% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 1 12 71 12 
100.0% 1.0% 12.5% 74.0% 12.5% 

公共工事が多い 
201 7 39 142 13 

100.0% 3.5% 19.4% 70.6% 6.5% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 7 63 124 17 
100.0% 3.3% 29.9% 58.8% 8.1% 

民間工事が多い 
319 17 82 195 25 

100.0% 5.3% 25.7% 61.1% 7.8% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 4 30 100 18 
100.0% 2.6% 19.7% 65.8% 11.8% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
102 2 36 58 6 

100.0% 2.0% 35.3% 56.9% 5.9% 

住宅メーカー 
68 3 23 40 2 

100.0% 4.4% 33.8% 58.8% 2.9% 

卸売 
13 1 1 10 1 

100.0% 7.7% 7.7% 76.9% 7.7% 

小売 
24 0 10 13 1 

100.0% 0.0% 41.7% 54.2% 4.2% 

金融･保険 
6 1 1 4 0 

100.0% 16.7% 16.7% 66.7% 0.0% 

宿泊・飲食 
24 1 11 8 4 

100.0% 4.2% 45.8% 33.3% 16.7% 

医療・福祉 
64 9 21 30 4 

100.0% 14.1% 32.8% 46.9% 6.3% 

学校教育 
38 2 6 22 8 

100.0% 5.3% 15.8% 57.9% 21.1% 
サービス業 

（上記以外） 

33 2 9 20 2 
100.0% 6.1% 27.3% 60.6% 6.1% 

製造業 
151 7 33 93 18 

100.0% 4.6% 21.9% 61.6% 11.9% 

運輸・交通 
58 1 10 45 2 

100.0% 1.7% 17.2% 77.6% 3.4% 

情報通信 
21 1 3 17 0 

100.0% 4.8% 14.3% 81.0% 0.0% 

電気・ガス・熱供給等 
63 0 8 50 5 

100.0% 0.0% 12.7% 79.4% 7.9% 

個人 
84 2 12 62 8 

100.0% 2.4% 14.3% 73.8% 9.5% 

その他 
192 2 32 137 21 

100.0% 1.0% 16.7% 71.4% 10.9% 

3.7% 23.1% 64.6% 8.7%N=979

著しく短い工期となった 短い工期となった

概ね妥当な工期となった 余裕のある工期となった
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問 4・5-15_⼯期変更に対して⼯事費は増加したか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

合計 増加した 増加しなかった 

 

全体 
979 504 475 

 100.0% 51.5% 48.5% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 10 23 

100.0% 30.3% 69.7% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 20 29 
100.0% 40.8% 59.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 43 99 
100.0% 30.3% 69.7% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 40 45 
100.0% 47.1% 52.9% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 75 68 
100.0% 52.4% 47.6% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 104 97 
100.0% 51.7% 48.3% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 36 21 
100.0% 63.2% 36.8% 

50 億円以上 
269 176 93 

100.0% 65.4% 34.6% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 240 191 

100.0% 55.7% 44.3% 
下請工事 
（一次）が主 

338 157 181 
100.0% 46.4% 53.6% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 35 20 
100.0% 63.6% 36.4% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 72 83 
100.0% 46.5% 53.5% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 34 62 
100.0% 35.4% 64.6% 

公共工事が多い 
201 111 90 

100.0% 55.2% 44.8% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 115 96 
100.0% 54.5% 45.5% 

民間工事が多い 
319 182 137 

100.0% 57.1% 42.9% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 62 90 
100.0% 40.8% 59.2% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
102 69 33 

100.0% 67.6% 32.4% 

住宅メーカー 
68 27 41 

100.0% 39.7% 60.3% 

卸売 
13 8 5 

100.0% 61.5% 38.5% 

小売 
24 12 12 

100.0% 50.0% 50.0% 

金融･保険 
6 1 5 

100.0% 16.7% 83.3% 

宿泊・飲食 
24 11 13 

100.0% 45.8% 54.2% 

医療・福祉 
64 38 26 

100.0% 59.4% 40.6% 

学校教育 
38 19 19 

100.0% 50.0% 50.0% 
サービス業 

（上記以外） 

33 15 18 
100.0% 45.5% 54.5% 

製造業 
151 77 74 

100.0% 51.0% 49.0% 

運輸・交通 
58 32 26 

100.0% 55.2% 44.8% 

情報通信 
21 11 10 

100.0% 52.4% 47.6% 

電気・ガス・熱供給等 
63 41 22 

100.0% 65.1% 34.9% 

個人 
84 32 52 

100.0% 38.1% 61.9% 

その他 
192 100 92 

100.0% 52.1% 47.9% 

51.5% 48.5%N=979

増加した 増加しなかった
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問 4・5-16_⼯事費が増加した要因(ＭＡ)  
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

合
計 

労
務
費
の
増

大 

機
械
経
費
等

の
増
大 

材
料
費
の
増

大 

施
工
方
法
の

変
更 

作
業
ス
ペ
ー

ス
の
不
備
・

不
足 

周
辺
住
民
と

の
調
整
遅
延 

自
然
・
文
化

財
保
護
対
応 

技
術
提
案
費

用
の
増
加 

施
工
品
質
の

未
達 

工
事
目
的
物

の
損
傷 

そ
の
他 

 

全体 
504 401 182 209 141 40 13 2 11 10 1 47 

 100.0% 79.6% 36.1% 41.5% 28.0% 7.9% 2.6% 0.4% 2.2% 2.0% 0.2% 9.3% 

完
工
高 

5000 万円未満 
10 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

100.0% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

20 16 10 6 5 2 1 2 2 2 0 1 
100.0% 80.0% 50.0% 30.0% 25.0% 10.0% 5.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 5.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

43 38 11 23 18 3 1 0 1 2 0 1 
100.0% 88.4% 25.6% 53.5% 41.9% 7.0% 2.3% 0.0% 2.3% 4.7% 0.0% 2.3% 

3 億円以上 
5 億円未満 

40 37 9 18 13 4 1 0 2 0 0 1 
100.0% 92.5% 22.5% 45.0% 32.5% 10.0% 2.5% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 2.5% 

5 億円以上 
10 億円未満 

75 62 21 33 22 2 0 0 1 1 0 3 
100.0% 82.7% 28.0% 44.0% 29.3% 2.7% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 4.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

104 85 36 48 32 8 4 0 2 1 0 7 
100.0% 81.7% 34.6% 46.2% 30.8% 7.7% 3.8% 0.0% 1.9% 1.0% 0.0% 6.7% 

30 億円以上 
50 億円未満 

36 30 18 16 4 1 2 0 0 4 0 2 
100.0% 83.3% 50.0% 44.4% 11.1% 2.8% 5.6% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 5.6% 

50 億円以上 
176 124 77 65 47 19 4 0 3 0 1 31 

100.0% 70.5% 43.8% 36.9% 26.7% 10.8% 2.3% 0.0% 1.7% 0.0% 0.6% 17.6% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
240 176 107 98 75 13 9 2 5 1 1 24 

100.0% 73.3% 44.6% 40.8% 31.3% 5.4% 3.8% 0.8% 2.1% 0.4% 0.4% 10.0% 
下請工事 
（一次）が主 

157 138 56 67 41 18 2 0 4 6 0 9 
100.0% 87.9% 35.7% 42.7% 26.1% 11.5% 1.3% 0.0% 2.5% 3.8% 0.0% 5.7% 

下請工事 
（二次以降）が主 

35 34 4 15 8 6 1 0 1 2 0 0 
100.0% 97.1% 11.4% 42.9% 22.9% 17.1% 2.9% 0.0% 2.9% 5.7% 0.0% 0.0% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

72 53 15 29 17 3 1 0 1 1 0 14 
100.0% 73.6% 20.8% 40.3% 23.6% 4.2% 1.4% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0% 19.4% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

34 24 14 14 13 4 2 0 1 0 0 3 
100.0% 70.6% 41.2% 41.2% 38.2% 11.8% 5.9% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 8.8% 

公共工事が多い 
111 80 55 42 34 1 4 2 1 1 1 14 

100.0% 72.1% 49.5% 37.8% 30.6% 0.9% 3.6% 1.8% 0.9% 0.9% 0.9% 12.6% 
民間工事が 
ほとんどである 

115 98 28 47 30 8 0 0 5 3 0 8 
100.0% 85.2% 24.3% 40.9% 26.1% 7.0% 0.0% 0.0% 4.3% 2.6% 0.0% 7.0% 

民間工事が多い 
182 152 71 84 49 21 6 0 4 5 0 15 

100.0% 83.5% 39.0% 46.2% 26.9% 11.5% 3.3% 0.0% 2.2% 2.7% 0.0% 8.2% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

62 47 14 22 15 6 1 0 0 1 0 7 
100.0% 75.8% 22.6% 35.5% 24.2% 9.7% 1.6% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 11.3% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
69 53 22 21 19 5 6 0 0 4 0 10 

100.0% 76.8% 31.9% 30.4% 27.5% 7.2% 8.7% 0.0% 0.0% 5.8% 0.0% 14.5% 

住宅メーカー 
27 22 7 10 7 1 0 0 0 1 0 1 

100.0% 81.5% 25.9% 37.0% 25.9% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% 3.7% 

卸売 
8 7 4 5 3 1 0 0 0 1 0 1 

100.0% 87.5% 50.0% 62.5% 37.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 

小売 
12 9 4 4 3 1 0 0 0 0 0 3 

100.0% 75.0% 33.3% 33.3% 25.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 

金融･保険 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

宿泊・飲食 
11 10 2 5 4 0 0 0 1 0 0 0 

100.0% 90.9% 18.2% 45.5% 36.4% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

医療・福祉 
38 33 11 20 8 3 0 0 1 1 0 2 

100.0% 86.8% 28.9% 52.6% 21.1% 7.9% 0.0% 0.0% 2.6% 2.6% 0.0% 5.3% 

学校教育 
19 15 8 7 5 1 0 0 1 0 0 3 

100.0% 78.9% 42.1% 36.8% 26.3% 5.3% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 15.8% 
サービス業 

（上記以外） 

15 13 5 8 3 4 0 0 1 1 0 2 
100.0% 86.7% 33.3% 53.3% 20.0% 26.7% 0.0% 0.0% 6.7% 6.7% 0.0% 13.3% 

製造業 
77 62 29 28 19 7 1 0 2 0 0 8 

100.0% 80.5% 37.7% 36.4% 24.7% 9.1% 1.3% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 10.4% 

運輸・交通 
32 18 17 11 11 4 0 0 1 0 1 1 

100.0% 56.3% 53.1% 34.4% 34.4% 12.5% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 3.1% 3.1% 

情報通信 
11 9 4 4 7 0 0 0 1 0 0 2 

100.0% 81.8% 36.4% 36.4% 63.6% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 18.2% 

電気・ガス・熱供給等 
41 37 20 23 15 2 2 0 0 0 0 3 

100.0% 90.2% 48.8% 56.1% 36.6% 4.9% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.3% 

個人 
32 26 6 16 9 0 0 0 1 1 0 2 

100.0% 81.3% 18.8% 50.0% 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 3.1% 0.0% 6.3% 

その他 
100 76 38 41 25 8 2 2 2 1 0 9 

100.0% 76.0% 38.0% 41.0% 25.0% 8.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.0% 0.0% 9.0% 

79.6%

41.5%

36.1%

28.0%

7.9%

2.6%

2.2%

2.0%

0.4%

0.2%

9.3%

労務費の増大

材料費の増大

機械経費等の増大

施工方法の変更

作業スペースの不備・不足

周辺住民との調整遅延

技術提案費用の増加

施工品質の未達

自然・文化財保護対応

工事目的物の損傷

その他

N=504
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1.追加工事・工事内容の変更にともなった費用の増大 
追加工事[10～29 人／元請工事が主である] 

追加工事[10～29 人／元請工事が主である] 

工種（地盤改良工）の追加[10～29 人／元請・下請工事はほぼ同程

度である] 

施工工種の追加[30～99 人／元請工事が主である] 

施工量の増加[30～99 人／元請工事が主である] 

追加工事分[30～99 人／元請工事が主である] 

追加工事による増加[30～99 人／元請工事が主である] 

除雪費用[30～99 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

工事数量の増工による増額[100～299 人／元請工事が主である] 

追加工事分の資材・労務費・経費の増大[100～299 人／元請工事が

主である] 

工事が追加になった[100～299 人／元請工事が主である] 

工事が追加になった[100～299 人／元請工事が主である] 

追加作業[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

追加 アスベスト除去[300～499 人／元請工事が主である] 

施主の追加工事要望[300～499 人／下請工事（一次）が主である] 

追加工事の受注[500～999 人／元請工事が主である] 

追加工事の受注[500～999 人／元請工事が主である] 

工事内容の一部変更[500～999 人／下請工事（一次）が主である] 

工事内容の一部変更[500～999 人／下請工事（一次）が主である] 

追加工事・仕様変更[1,000 人以上／元請工事が主である] 

追加工事・仕様変更[1,000 人以上／元請工事が主である] 

 

2.現場管理費の増大 
人件費[100～299 人／元請工事が主である] 

人件費 各種経費（事務所費、通信費等基本料金）[100～299 人／

下請工事（一次）が主である] 

人件費[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

現場管理費（人件費、仮設事務所賃貸費等）[100～299 人／元請・

下請工事はほぼ同程度である] 

現場経費（人件費、仮設事務所賃貸費等）[100～299 人／元請・下

請工事はほぼ同程度である] 

現場経費の増[300～499 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

現場管理費の増大[300～499人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

現場経費の増[300～499 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

人件費[500～999 人／元請工事が主である] 

現場管理費の増大[500～999 人／元請工事が主である] 

経費（人件費等）[1,000 人以上／元請工事が主である] 

現場事務所維持運営費[1,000 人以上／下請工事（一次）が主である] 

経費、人件費の増大[1,000人以上／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

建築工事の遅れに伴う増員[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同

程度である] 

現場管理費：経費、施工以外の人件費等[1,000 人以上／元請・下請

工事はほぼ同程度である] 

 

3.その他 

燃料費[10～29 人／元請工事が主である] 

クラスター発生[30～99 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

契約外の工事だった[100～299 人／元請工事が主である] 

待機[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

前施工業者の工程遅れの影響[100～299 人／元請・下請工事はほぼ

同程度である] 

建築工事の遅れに伴う増員[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同

程度である] 

 

 

 

 

  

「その他」の記述から 
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問 4・5-17_増加した⼯事費に対し交渉は認められたか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

合計 

交渉を行い、想定

した増加費用が認

められた 

交渉を行い、想定

した増加費用の一

部が認められた 

交渉したが認められ

なかった 
交渉しなかった 

 

全体 
504 196 230 38 40 

 100.0% 38.9% 45.6% 7.5% 7.9% 

完
工
高 

5000 万円未満 
10 4 2 3 1 

100.0% 40.0% 20.0% 30.0% 10.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

20 8 4 3 5 
100.0% 40.0% 20.0% 15.0% 25.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

43 19 19 1 4 
100.0% 44.2% 44.2% 2.3% 9.3% 

3 億円以上 
5 億円未満 

40 11 20 3 6 
100.0% 27.5% 50.0% 7.5% 15.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

75 26 36 9 4 
100.0% 34.7% 48.0% 12.0% 5.3% 

10 億円以上 
30 億円未満 

104 45 48 6 5 
100.0% 43.3% 46.2% 5.8% 4.8% 

30 億円以上 
50 億円未満 

36 14 20 0 2 
100.0% 38.9% 55.6% 0.0% 5.6% 

50 億円以上 
176 69 81 13 13 

100.0% 39.2% 46.0% 7.4% 7.4% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
240 110 99 12 19 

100.0% 45.8% 41.3% 5.0% 7.9% 
下請工事 
（一次）が主 

157 56 72 17 12 
100.0% 35.7% 45.9% 10.8% 7.6% 

下請工事 
（二次以降）が主 

35 9 22 3 1 
100.0% 25.7% 62.9% 8.6% 2.9% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

72 21 37 6 8 
100.0% 29.2% 51.4% 8.3% 11.1% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

34 24 8 0 2 
100.0% 70.6% 23.5% 0.0% 5.9% 

公共工事が多い 
111 45 51 6 9 

100.0% 40.5% 45.9% 5.4% 8.1% 
民間工事が 
ほとんどである 

115 38 58 10 9 
100.0% 33.0% 50.4% 8.7% 7.8% 

民間工事が多い 
182 74 76 16 16 

100.0% 40.7% 41.8% 8.8% 8.8% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

62 15 37 6 4 
100.0% 24.2% 59.7% 9.7% 6.5% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
69 27 31 5 6 

100.0% 39.1% 44.9% 7.2% 8.7% 

住宅メーカー 
27 6 10 6 5 

100.0% 22.2% 37.0% 22.2% 18.5% 

卸売 
8 1 7 0 0 

100.0% 12.5% 87.5% 0.0% 0.0% 

小売 
12 5 7 0 0 

100.0% 41.7% 58.3% 0.0% 0.0% 

金融･保険 
1 0 1 0 0 

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

宿泊・飲食 
11 2 7 1 1 

100.0% 18.2% 63.6% 9.1% 9.1% 

医療・福祉 
38 8 23 6 1 

100.0% 21.1% 60.5% 15.8% 2.6% 

学校教育 
19 7 10 1 1 

100.0% 36.8% 52.6% 5.3% 5.3% 
サービス業 

（上記以外） 

15 4 9 2 0 
100.0% 26.7% 60.0% 13.3% 0.0% 

製造業 
77 28 41 0 8 

100.0% 36.4% 53.2% 0.0% 10.4% 

運輸・交通 
32 19 11 2 0 

100.0% 59.4% 34.4% 6.3% 0.0% 

情報通信 
11 7 3 1 0 

100.0% 63.6% 27.3% 9.1% 0.0% 

電気・ガス・熱供給等 
41 23 12 3 3 

100.0% 56.1% 29.3% 7.3% 7.3% 

個人 
32 13 9 2 8 

100.0% 40.6% 28.1% 6.3% 25.0% 

その他 
100 44 45 6 5 

100.0% 44.0% 45.0% 6.0% 5.0% 

38.9% 45.6% 7.5% 7.9%N=504

交渉を行い、想定した増加費用が認められた
交渉を行い、想定した増加費用の一部が認められた
交渉したが認められなかった
交渉しなかった
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問 4・5-18_最終的に利益は確保できたか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

合計 
想定利益は 

確保できた 

想定利益を 

やや下回った 

想定利益を 

かなり下回った 
赤字となった わからない 

 

全体 
979 449 360 122 23 25 

 100.0% 45.9% 36.8% 12.5% 2.3% 2.6% 

完
工
高 

5000 万円未満 
33 13 15 4 0 1 

100.0% 39.4% 45.5% 12.1% 0.0% 3.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

49 21 19 5 2 2 
100.0% 42.9% 38.8% 10.2% 4.1% 4.1% 

1 億円以上 
3 億円未満 

142 65 55 19 0 3 
100.0% 45.8% 38.7% 13.4% 0.0% 2.1% 

3 億円以上 
5 億円未満 

85 29 46 8 1 1 
100.0% 34.1% 54.1% 9.4% 1.2% 1.2% 

5 億円以上 
10 億円未満 

143 66 49 21 5 2 
100.0% 46.2% 34.3% 14.7% 3.5% 1.4% 

10 億円以上 
30 億円未満 

201 79 83 26 4 9 
100.0% 39.3% 41.3% 12.9% 2.0% 4.5% 

30 億円以上 
50 億円未満 

57 21 22 9 2 3 
100.0% 36.8% 38.6% 15.8% 3.5% 5.3% 

50 億円以上 
269 155 71 30 9 4 

100.0% 57.6% 26.4% 11.2% 3.3% 1.5% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
431 229 140 44 9 9 

100.0% 53.1% 32.5% 10.2% 2.1% 2.1% 
下請工事 
（一次）が主 

338 136 130 49 10 13 
100.0% 40.2% 38.5% 14.5% 3.0% 3.8% 

下請工事 
（二次以降）が主 

55 20 24 9 2 0 
100.0% 36.4% 43.6% 16.4% 3.6% 0.0% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

155 64 66 20 2 3 
100.0% 41.3% 42.6% 12.9% 1.3% 1.9% 

公
共
・
民
間
工
事

の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

96 49 36 10 0 1 
100.0% 51.0% 37.5% 10.4% 0.0% 1.0% 

公共工事が多い 
201 103 65 19 7 7 

100.0% 51.2% 32.3% 9.5% 3.5% 3.5% 
民間工事が 
ほとんどである 

211 94 68 33 8 8 
100.0% 44.5% 32.2% 15.6% 3.8% 3.8% 

民間工事が多い 
319 141 117 48 5 8 

100.0% 44.2% 36.7% 15.0% 1.6% 2.5% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

152 62 74 12 3 1 
100.0% 40.8% 48.7% 7.9% 2.0% 0.7% 

発
注
者
の
属
性 

不動産業 
102 47 40 11 3 1 

100.0% 46.1% 39.2% 10.8% 2.9% 1.0% 

住宅メーカー 
68 25 32 10 0 1 

100.0% 36.8% 47.1% 14.7% 0.0% 1.5% 

卸売 
13 9 2 2 0 0 

100.0% 69.2% 15.4% 15.4% 0.0% 0.0% 

小売 
24 10 11 2 0 1 

100.0% 41.7% 45.8% 8.3% 0.0% 4.2% 

金融･保険 
6 4 1 0 1 0 

100.0% 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 

宿泊・飲食 
24 7 10 3 1 3 

100.0% 29.2% 41.7% 12.5% 4.2% 12.5% 

医療・福祉 
64 14 23 22 3 2 

100.0% 21.9% 35.9% 34.4% 4.7% 3.1% 

学校教育 
38 18 14 5 0 1 

100.0% 47.4% 36.8% 13.2% 0.0% 2.6% 
サービス業 

（上記以外） 

33 12 10 10 0 1 
100.0% 36.4% 30.3% 30.3% 0.0% 3.0% 

製造業 
151 84 49 12 3 3 

100.0% 55.6% 32.5% 7.9% 2.0% 2.0% 

運輸・交通 
58 33 16 5 2 2 

100.0% 56.9% 27.6% 8.6% 3.4% 3.4% 

情報通信 
21 11 6 2 1 1 

100.0% 52.4% 28.6% 9.5% 4.8% 4.8% 

電気・ガス・熱供給等 
63 32 26 4 1 0 

100.0% 50.8% 41.3% 6.3% 1.6% 0.0% 

個人 
84 40 31 11 1 1 

100.0% 47.6% 36.9% 13.1% 1.2% 1.2% 

その他 
192 90 73 18 6 5 

100.0% 46.9% 38.0% 9.4% 3.1% 2.6% 

45.9% 36.8% 12.5% 2.3%

2.6%

N=979

想定利益は確保できた 想定利益をやや下回った 想定利益をかなり下回った

赤字となった わからない
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適正⼯期確保や⽣産性向上に向けた取組 
 

問 6-1_中建審「⼯期に関する基準」の周知について(SA)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
おおよその内容を 

知っている 

聞いたことはあるが

内容はわからない 
知らない 

 

全体 
1471 754 526 191 

 100.0% 51.3% 35.8% 13.0% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 12 32 19 

100.0% 19.0% 50.8% 30.2% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 28 30 32 
100.0% 31.1% 33.3% 35.6% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 84 123 57 
100.0% 31.8% 46.6% 21.6% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 71 72 25 
100.0% 42.3% 42.9% 14.9% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 124 93 25 
100.0% 51.2% 38.4% 10.3% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 195 104 19 
100.0% 61.3% 32.7% 6.0% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 54 24 2 
100.0% 67.5% 30.0% 2.5% 

50 億円以上 
246 186 48 12 

100.0% 75.6% 19.5% 4.9% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 450 238 54 

100.0% 60.6% 32.1% 7.3% 
下請工事 
（一次）が主 

451 184 179 88 
100.0% 40.8% 39.7% 19.5% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 23 30 25 
100.0% 29.5% 38.5% 32.1% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 97 79 24 
100.0% 48.5% 39.5% 12.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 143 76 13 
100.0% 61.6% 32.8% 5.6% 

公共工事が多い 
379 232 115 32 

100.0% 61.2% 30.3% 8.4% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 96 102 60 
100.0% 37.2% 39.5% 23.3% 

民間工事が多い 
408 194 159 55 

100.0% 47.5% 39.0% 13.5% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 89 74 31 
100.0% 45.9% 38.1% 16.0% 

  

51.3% 35.8% 13.0%N=1471

おおよその内容を知っている 聞いたことはあるが内容はわからない 知らない
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問 6-2_⼯期の適正な設定に関する状況に変化はあったか(ＳＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
適正な工期の工事 

受注が増えている 

短い工期の工事 

受注が増えている 

あまり大きな 

変化はない 

 

全体 
1471 367 57 1047 

 100.0% 24.9% 3.9% 71.2% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 20 5 38 

100.0% 31.7% 7.9% 60.3% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 23 2 65 
100.0% 25.6% 2.2% 72.2% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 63 9 192 
100.0% 23.9% 3.4% 72.7% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 38 7 123 
100.0% 22.6% 4.2% 73.2% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 63 14 165 
100.0% 26.0% 5.8% 68.2% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 82 13 223 
100.0% 25.8% 4.1% 70.1% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 24 0 56 
100.0% 30.0% 0.0% 70.0% 

50 億円以上 
246 54 7 185 

100.0% 22.0% 2.8% 75.2% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 203 21 518 

100.0% 27.4% 2.8% 69.8% 
下請工事 
（一次）が主 

451 102 19 330 
100.0% 22.6% 4.2% 73.2% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 15 9 54 
100.0% 19.2% 11.5% 69.2% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 47 8 145 
100.0% 23.5% 4.0% 72.5% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 86 2 144 
100.0% 37.1% 0.9% 62.1% 

公共工事が多い 
379 109 11 259 

100.0% 28.8% 2.9% 68.3% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 52 16 190 
100.0% 20.2% 6.2% 73.6% 

民間工事が多い 
408 86 18 304 

100.0% 21.1% 4.4% 74.5% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 34 10 150 
100.0% 17.5% 5.2% 77.3% 

  

24.9% 3.9% 71.2%N=1471

適正な工期の工事受注が増えている 短い工期の工事受注が増えている

あまり大きな変化はない
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問 6-3_適正な⼯期設定の確保のために必要なことは何か(ＭＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 

見積・契約時、

もしくは早期段

階における条件

等の情報提供 

適切な準備期

間、工事条件に

ついての注文者

の理解 

休日確保等につ

いての注文者の

理解 

短期間工期にて

施工の場合、請

負金額への上乗

せ 

受注者側の生

産性向上の取

組 

その他 

 

全体 
1471 976 1118 994 734 351 69 

 100.0% 66.3% 76.0% 67.6% 49.9% 23.9% 4.7% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 40 47 31 23 6 2 

100.0% 63.5% 74.6% 49.2% 36.5% 9.5% 3.2% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 57 59 51 47 18 4 
100.0% 63.3% 65.6% 56.7% 52.2% 20.0% 4.4% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 172 198 165 136 57 13 
100.0% 65.2% 75.0% 62.5% 51.5% 21.6% 4.9% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 117 122 99 95 31 5 
100.0% 69.6% 72.6% 58.9% 56.5% 18.5% 3.0% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 153 166 149 100 55 12 
100.0% 63.2% 68.6% 61.6% 41.3% 22.7% 5.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 216 256 229 162 77 11 
100.0% 67.9% 80.5% 72.0% 50.9% 24.2% 3.5% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 48 67 58 37 20 7 
100.0% 60.0% 83.8% 72.5% 46.3% 25.0% 8.8% 

50 億円以上 
246 173 203 212 134 87 15 

100.0% 70.3% 82.5% 86.2% 54.5% 35.4% 6.1% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 493 597 515 348 182 29 

100.0% 66.4% 80.5% 69.4% 46.9% 24.5% 3.9% 
下請工事 
（一次）が主 

451 301 330 288 237 103 24 
100.0% 66.7% 73.2% 63.9% 52.5% 22.8% 5.3% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 55 46 52 55 18 9 
100.0% 70.5% 59.0% 66.7% 70.5% 23.1% 11.5% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 127 145 139 94 48 7 
100.0% 63.5% 72.5% 69.5% 47.0% 24.0% 3.5% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 161 173 146 101 55 8 
100.0% 69.4% 74.6% 62.9% 43.5% 23.7% 3.4% 

公共工事が多い 
379 244 286 248 173 79 17 

100.0% 64.4% 75.5% 65.4% 45.6% 20.8% 4.5% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 167 193 179 135 68 12 
100.0% 64.7% 74.8% 69.4% 52.3% 26.4% 4.7% 

民間工事が多い 
408 272 311 287 227 112 26 

100.0% 66.7% 76.2% 70.3% 55.6% 27.5% 6.4% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 132 155 134 98 37 6 
100.0% 68.0% 79.9% 69.1% 50.5% 19.1% 3.1% 

  

76.0%

67.6%

66.3%

49.9%

23.9%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80%

適切な準備期間、工事条件についての注文者の理

解

休日確保等についての注文者の理解

見積・契約時、もしくは早期段階における条件等の

情報提供

短期間工期にて施工の場合、請負金額への上乗せ

受注者側の生産性向上の取組

その他

N=1471
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1.施主・発注者の理解 

受注者側が適正な労務単価で発注してくれること[5～9 人／元請工

事が主である] 

設計会社のスムーズな対応[10～29 人／元請工事が主である] 

発注者側の理解[10～29 人／下請工事（二次以降）が主である] 

下請に押し付けようとする考え方の改め[30～99 人／下請工事（一

次）が主である] 

元請業者の適正価格での工事受注および建設業全体の作業員の確

保[30～99 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

設計者への周知[100～299 人／元請工事が主である] 

施主およびゼネコンによる設備工事試運転調整期間の十分な確保

への理解[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

発注者側の理解[500～999 人／下請工事（一次）が主である] 

 

2.短い工期などへの罰則・法整備、現実的な工程管理 

適正な発注時期の構築。[5～9 人／元請工事が主である] 

設備業が休日に施工しないような工程管理をすること[5～9 人／下

請工事（一次）が主である] 

適切な工程管理の確保、順守[5～9 人／下請工事（一次）が主である] 

建築側の勝手な都合ばかりでなく設備工事も余裕ある工程にして

頂きたい。[5～9 人／下請工事（二次以降）が主である] 

発注者側への短工期契約禁止（助成金を出す場合の条件に加えるな

ど）[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

変更追加をすれば工期を伸ばす。 

前工程の期日を守る。[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

全ての工事を週休２日制にて施工されること。[10～29 人／下請工

事（一次）が主である] 

冬に仕上げ工事をしない[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

各工程（特に建築）の遅延をなくす[10～29 人／下請工事（二次以

降）が主である] 

工事業者の工程調整と工程通りの施工[10～29 人／下請工事（二次

以降）が主である] 

工程に余裕のある前工程からの徹底した工程管理。[10～29 人／元

請・下請工事はほぼ同程度である] 

国は各自治体に週休二日制の理解を深め適切な工期の設定をうな

がす努力をすること[30～99 人／元請工事が主である] 

工期設定を何度も行わない事。(工程の変更が大きいと元も子も無

い為。)[30～99 人／下請工事（一次）が主である] 

年末、年度末に完成時期を集中させない工事発注[30～99人／元請・

下請工事はほぼ同程度である] 

官公庁の竣工日ありきの工期設定をやめてもらう[100～299 人／

元請工事が主である] 

発注官公庁の工期設定（早期着工）[100～299人／元請工事が主である] 

工期算出方法の統一化[100～299 人／元請工事が主である] 

発注者への強い指導[500～999 人／元請工事が主である] 

材料納期を考慮した注文書工期の設定[500～999 人／元請工事が

主である] 

施主側の法整備[500～999 人／下請工事（一次）が主である] 

４週８休と祭日を前提とした工期設定の法制化、罰則の制定[500～

999 人／下請工事（二次以降）が主である] 

無理な工期設定に対する発注者、元請への罰則[1,000 人以上／元請

工事が主である] 

入札・設計施工分離方式における適正工期の交渉、適正な設計スケ

ジュールの確保[1,000 人以上／元請工事が主である] 

設計制度の向上および工事内容変更に対する工期の確保[1,000 人

以上／下請工事（一次）が主である] 

設計変更による工期・増額の配慮[1,000 人以上／下請工事（一次）

が主である] 

 

3.人材確保・育成、労務費の増加 

人材の確保[2～4 人／下請工事（一次）が主である] 

作業員の能力向上[10～29 人／元請工事が主である] 

下請け労務者の労務単価が低いと、週休二日は成り立たない。[10

～29 人／元請工事が主である] 

職人不足による前工程の遅れ[10～29人／下請工事（一次）が主である] 

４週８休の工期が適正であれば日給月額の減少になるので単価の

上乗せ[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

少子高齢化による作業員の減少と作業員の高齢化による作業効率

の低下の現実を反映する[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

日給労働者の月給への移行又は週休２日制とした賃金の上乗せ[30

～99 人／元請工事が主である] 

交通誘導員の適正配置並びに確保[30～99 人／元請・下請工事はほ

ぼ同程度である] 

作業員の年収増額[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

 

4.その他 

中央と地方請け負い企業との標準化の是正。(地方には地方なりの

問題が山積する cf 若年層の地方離れで職人不足、育成困難高齢化、

暴風雪による諸経費の加算、請負数の中央との格差、等、中央発注

標準工期での統一性は疑問)[2～4 人／下請工事（一次）が主である] 

工事が１０件以上同時に動いているので１件の工事だけうまくい

っても休日の調整ができない[5～9 人／元請工事が主である] 

自治体の補助金を受ける事業における、着工時期の見直し（着工が

遅いのに年度末完工を迫らない）[10～29 人／元請工事が主である] 

コロナの終息[10～29 人／元請工事が主である] 

設計段階で仮設工事の検討を業者を交えて検討してほしい。[10～

29 人／元請工事が主である] 

長い工期があっても、降雪時期に工事を行いたくないので、降雪時

期前の休日の確保が困難[10～29 人／元請工事が主である] 

「その他」の記述から 
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新工法の検討・受け入れ 

機械・設備の充実[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

下請けで週休二日制が定着できていない[10～29 人／下請工事（一

次）が主である] 

公共工事における単年度予算の変更の試み[10～29 人／下請工事

（一次）が主である] 

高速道路修繕工事の在り方の検討[10～29 人／下請工事（一次）が

主である] 

DX 化による情報共有[10～29 人／下請工事（二次以降）が主である] 

そもそも予定通りに行くことなどないという考えを持つこと[10～

29 人／下請工事（二次以降）が主である] 

予算。全ては予算による。十分な予算があれば、職人にもたくさん

休ませれるし、職人も休む事に嫌悪感を持たなくなる。[30～99 人

／元請工事が主である] 

設計段階での現場調査、支障物件等の調整など。[30～99 人／元請

工事が主である] 

週休二日制について下請け業者の理解と協力[30～99人／元請工事

が主である] 

建築民間工事（公共工事含む）の週休２日を実現しないと業界全体

の改善に繋がらないと思います[30～99 人／元請工事が主である] 

工期の短縮はゼネコンが恣意的に行っている。後期遅延による違約

金の廃止と設備工事業者の地位向上が行われない現状は変化しま

せん。[30～99 人／下請工事（二次以降）が主である] 

回答 4 の『施工せざる負えない場合』が無くなるよう意識改革が必

要と感じる。[30～99 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

受注者側の理解[100～299 人／元請工事が主である] 

設計段階での関連業種との調整と設計変更時の早期展開[100～299

人／元請工事が主である] 

エレベーターは設備工事なので、建築関連工事で、着工時期が遅れ

る場合がある[100～299 人／元請工事が主である] 

条件変更が発生した場合の適切な対応[100～299 人／元請工事が

主である] 

気象・海象における実稼働[100～299 人／下請工事（一次）が主で

ある] 

建設業界全体として足並みをそろえる。[1,000 人以上／元請工事が

主である] 

担当者、作業員不足の理解[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同

程度である] 

条件変更が発生した場合の適切な対応[100～299 人／元請工事が

主である] 

気象・海象における実稼働[100～299人／下請工事（一次）が主である] 
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問 6-4_⻑時間労働の是正や週休 2 ⽇の確保に向けて⾃ら推進している取組(ＭＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

合計 生産性の向上 
多能工化の

推進 

処遇改善に

よる担い手

確保 

受注案件の

選別 
その他 特にない 

 

全体 
1471 863 294 697 535 70 170 

 100.0% 58.7% 20.0% 47.4% 36.4% 4.8% 11.6% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 24 11 26 15 1 17 

100.0% 38.1% 17.5% 41.3% 23.8% 1.6% 27.0% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 37 14 44 27 4 14 
100.0% 41.1% 15.6% 48.9% 30.0% 4.4% 15.6% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 122 50 138 88 9 46 
100.0% 46.2% 18.9% 52.3% 33.3% 3.4% 17.4% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 84 37 88 66 7 15 
100.0% 50.0% 22.0% 52.4% 39.3% 4.2% 8.9% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 138 53 113 79 6 32 
100.0% 57.0% 21.9% 46.7% 32.6% 2.5% 13.2% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 196 70 150 129 10 27 
100.0% 61.6% 22.0% 47.2% 40.6% 3.1% 8.5% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 53 15 42 27 3 12 
100.0% 66.3% 18.8% 52.5% 33.8% 3.8% 15.0% 

50 億円以上 
246 209 44 96 104 30 7 

100.0% 85.0% 17.9% 39.0% 42.3% 12.2% 2.8% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 455 144 325 281 33 82 

100.0% 61.3% 19.4% 43.8% 37.9% 4.4% 11.1% 
下請工事 
（一次）が主 

451 249 90 238 155 21 54 
100.0% 55.2% 20.0% 52.8% 34.4% 4.7% 12.0% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 38 12 40 25 6 12 
100.0% 48.7% 15.4% 51.3% 32.1% 7.7% 15.4% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 121 48 94 74 10 22 
100.0% 60.5% 24.0% 47.0% 37.0% 5.0% 11.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 134 55 105 74 8 28 
100.0% 57.8% 23.7% 45.3% 31.9% 3.4% 12.1% 

公共工事が多い 
379 223 73 179 134 8 48 

100.0% 58.8% 19.3% 47.2% 35.4% 2.1% 12.7% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 142 53 122 89 18 35 
100.0% 55.0% 20.5% 47.3% 34.5% 7.0% 13.6% 

民間工事が多い 
408 261 72 185 169 28 40 

100.0% 64.0% 17.6% 45.3% 41.4% 6.9% 9.8% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 103 41 106 69 8 19 
100.0% 53.1% 21.1% 54.6% 35.6% 4.1% 9.8% 
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11.6%
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生産性の向上

処遇改善による担い手確保

受注案件の選別

多能工化の推進

その他

特にない

N=1471
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1.協力会社や人材の確保、育成 

人材不足の是正[2～4 人／下請工事（一次）が主である] 

新規入職者の獲得と教育[5～9 人／下請工事（一次）が主である] 

求人募集をかけている。[5～9 人／下請工事（二次以降）が主である] 

従業員の増員[5～9 人／下請工事（二次以降）が主である] 

人材確保[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

協力業者への外注[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

技術者の採用活動[30～99 人／元請工事が主である] 

必要人材の確保、採用[30～99 人／元請工事が主である] 

人員の増員を考えて求人を行っている[30～99人／元請工事が主である] 

職員増による、一人当たり業務量の負担軽減[30～99人／元請工事が主である] 

配置職員の増員[100～299 人／元請工事が主である] 

高齢者人材の活用[100～299 人／元請工事が主である] 

現場支援部署の設置[300～499 人／元請工事が主である] 

複数人担当体制[300～499 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

交代制により確保[300～499人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

多人数での現場管理[500～999 人／下請工事（一次）が主である] 

技能者の能力向上（生産性の向上を目的）[1,000人以上／元請工事が主である] 

現業支援体制の強化[1,000 人以上／元請工事が主である] 

アウトソーシングの利用[1,000 人以上／元請工事が主である] 

職員の増員による交代出勤。[1,000 人以上／元請工事が主である] 

支援チームによる支援[1,000人以上／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

アウトソーシング、オフサイド化の推進[1,000 人以上／元請・下請

工事はほぼ同程度である] 

2.ノー残業デーや定休日の設定、柔軟な勤務形態の導入  
福利厚生・人員体制の改善[2～4 人／下請工事（一次）が主である] 

変形労働時間による年間通じての週休二日制の確保[10～29人／下

請工事（一次）が主である] 

ノー残業デーの推進（注文者・発注者への協力依頼）[10～29 人／

下請工事（一次）が主である] 

定休日の設定[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

冬場は暗くなるのが早いので、早上がりをしている。[10～29 人／

下請工事（一次）が主である] 

週休２日を実施している[10～29人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

４週８休の達成を指示している。[30～99 人／元請工事が主である] 

週休２日確保に向けた就業規則の改定[30～99人／元請工事が主である] 

原則、第一土曜日 作業所閉鎖[100～299 人／元請工事が主である] 

各従業員休日取得日数を管理し取得が少ない個人へ休日取得指導

[100～299 人／元請工事が主である] 

作業所全休日の設定。ノー残業デーの実施[100～299人／元請工事が主である] 

毎月超過労働時間と有給取得状況を確認し、社内で協力調整して特

定の担当者だけに負荷がかかることの無いように努力するよう呼

び掛けている。[100～299 人／下請工事（一次）が主である] 

振替休日の推奨[100～299 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

ノー残業デーの推奨、有給休暇取得に向けた社内での管理、可視化。

[500～999 人／元請工事が主である] 

有給休暇取得の義務化と推進[1,000 人以上／元請工事が主である] 

交代制での休日取得[1,000 人以上／下請工事（一次）が主である] 

3. ICT 化など業務負担の軽減 

生産性向上ソフトの導入[10～29 人／元請工事が主である] 

ICTツール等による情報共有による対応の迅速化[10～29人／下請

工事（二次以降）が主である] 

屋外広告物点検業務のドローン利用について勉強中である。また、

業務管理ソフトや LINEWORKS の導入による情報共有一元化と、

iPad による勤怠管理システムの導入によって労働時間の可視化を

進めている。[10～29 人／下請工事（二次以降）が主である] 

業務のロボット化[30～99 人／元請工事が主である] 

ズーム等による会議で、労働時間の短縮を目指している[100～299

人／元請工事が主である] 

ICT の活用、現場員の増員[100～299 人／元請工事が主である] 

ICT（情報通信技術）の活用[500～999人／下請工事（二次以降）が主である] 

リモートによる支援、店社からのバックアップ[1,000 人以上／元

請・下請工事はほぼ同程度である] 

4.その他 

顧客の選別[5～9 人／元請工事が主である] 

基本給見直し・勤怠システム導入[10～29 人／元請工事が主である] 

経費節減と元請への値上げ交渉（有給休暇の費用確保の説明）[10
～29 人／下請工事（一次）が主である] 

職人の手当[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

業界での陳情（県、地元元請）[10～29人／下請工事（一次）が主である] 

考えられる事は、全て取り組んでいる[10～29 人／元請・下請工事

はほぼ同程度である] 

休日を踏まえた工程計画の検討[30～99 人／元請工事が主である] 

適正な工程確保[30～99 人／元請工事が主である] 

休日数の確保を見込んだ工期の設定[30～99人／元請工事が主である] 

適正な工期設定の申し入れ。[30～99人／下請工事（一次）が主である] 

交代制[30～99 人／下請工事（一次）が主である] 

協力業者との交渉[100～299 人／元請工事が主である] 

計画段階での工程調整[100～299 人／元請工事が主である] 

休暇取得に向けて施工計画の立案[100～299 人／元請・下請工事は

ほぼ同程度である] 

施工現場への内勤支援[300～499 人／元請工事が主である] 

工程調整[300～499 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

適正工期の確保等[1,000 人以上／元請工事が主である] 

設計施工一貫方式におけるフロントローデイング[1,000 人以上／

元請工事が主である] 

業務の社内平準化[1,000 人以上／下請工事（一次）が主である] 

「働き方改革プロジェクト」による啓蒙・情報共有[1,000 人以上／

下請工事（一次）が主である] 

 

「その他」の記述から 
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問 6-5_取り組んでいる⽣産性向上に資する取組(ＭＡ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 ICT の活用 
BIM/CIM の

活用 

内部事務等

の効率化 

情報共有シ

ステムを活

用した書類

授受の省力

化 

工法活用や 

汎用性の高

い工法の導

入 

内部事務等

の外部への 

業務委託 

その他 特にない 

 

全体 
1471 529 196 623 587 476 154 43 281 

 100.0% 36.0% 13.3% 42.4% 39.9% 32.4% 10.5% 2.9% 19.1% 

完
工
高 

5000 万円未満 
63 12 2 14 12 19 4 1 24 

100.0% 19.0% 3.2% 22.2% 19.0% 30.2% 6.3% 1.6% 38.1% 
5000 万円以上 
1 億円未満 

90 15 2 19 22 31 3 2 33 
100.0% 16.7% 2.2% 21.1% 24.4% 34.4% 3.3% 2.2% 36.7% 

1 億円以上 
3 億円未満 

264 50 9 76 73 84 9 10 79 
100.0% 18.9% 3.4% 28.8% 27.7% 31.8% 3.4% 3.8% 29.9% 

3 億円以上 
5 億円未満 

168 38 5 76 69 44 12 3 34 
100.0% 22.6% 3.0% 45.2% 41.1% 26.2% 7.1% 1.8% 20.2% 

5 億円以上 
10 億円未満 

242 72 5 102 93 72 20 3 46 
100.0% 29.8% 2.1% 42.1% 38.4% 29.8% 8.3% 1.2% 19.0% 

10 億円以上 
30 億円未満 

318 133 43 148 136 91 26 10 44 
100.0% 41.8% 13.5% 46.5% 42.8% 28.6% 8.2% 3.1% 13.8% 

30 億円以上 
50 億円未満 

80 42 11 32 34 29 5 5 14 
100.0% 52.5% 13.8% 40.0% 42.5% 36.3% 6.3% 6.3% 17.5% 

50 億円以上 
246 167 119 156 148 106 75 9 7 

100.0% 67.9% 48.4% 63.4% 60.2% 43.1% 30.5% 3.7% 2.8% 

請
負
階
層 

元請工事が主 
742 337 130 336 313 198 88 16 124 

100.0% 45.4% 17.5% 45.3% 42.2% 26.7% 11.9% 2.2% 16.7% 
下請工事 
（一次）が主 

451 103 36 174 167 173 33 15 106 
100.0% 22.8% 8.0% 38.6% 37.0% 38.4% 7.3% 3.3% 23.5% 

下請工事 
（二次以降）が主 

78 14 4 24 23 32 7 3 19 
100.0% 17.9% 5.1% 30.8% 29.5% 41.0% 9.0% 3.8% 24.4% 

元請・下請工事は 
ほぼ同程度 

200 75 26 89 84 73 26 9 32 
100.0% 37.5% 13.0% 44.5% 42.0% 36.5% 13.0% 4.5% 16.0% 

公
共
・
民
間
工
事
の
割
合 

公共工事が 
ほとんどである 

232 115 17 79 102 56 19 7 40 
100.0% 49.6% 7.3% 34.1% 44.0% 24.1% 8.2% 3.0% 17.2% 

公共工事が多い 
379 154 47 166 156 107 31 7 71 

100.0% 40.6% 12.4% 43.8% 41.2% 28.2% 8.2% 1.8% 18.7% 
民間工事が 
ほとんどである 

258 69 31 108 104 91 31 4 59 
100.0% 26.7% 12.0% 41.9% 40.3% 35.3% 12.0% 1.6% 22.9% 

民間工事が多い 
408 134 75 192 161 157 59 20 70 

100.0% 32.8% 18.4% 47.1% 39.5% 38.5% 14.5% 4.9% 17.2% 
公共と民間工事は 
ほぼ同程度 

194 57 26 78 64 65 14 5 41 
100.0% 29.4% 13.4% 40.2% 33.0% 33.5% 7.2% 2.6% 21.1% 

  

42.4%

39.9%

36.0%

32.4%

13.3%

10.5%

2.9%

19.1%

0% 20% 40% 60%

内部事務等の効率化

情報共有システムを活用した書類授受の省力化

ICTの活用

効率化が図られる工法の活用や汎用性の高い工

法の導入

BIM/CIMの活用

内部事務等の外部への業務委託

その他

特にない

N=1471
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1.人材の確保、育成 

新規入職者の獲得と教育[5～9 人／下請工事（一次）が主である] 

自社職人の育成[5～9 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

中途技術者（即戦力）の採用[30～99 人／元請工事が主である] 

社員の意識改革[30～99 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

職員の意識改革[30～99 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

現場採用の事務員[100～299 人／元請工事が主である] 

新規入職者の獲得と教育[5～9 人／下請工事（一次）が主である] 

自社職人の育成[5～9 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

中途技術者（即戦力）の採用[30～99 人／元請工事が主である] 

社員の意識改革[30～99 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

 

2.充実した設備の利用、導入 

加工機械設備投資[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

オート CAD の導入、残業の抑制[10～29 人／下請工事（一次）が

主である] 

先端設備の導入[10～29 人／下請工事（一次）が主である] 

新設備の導入[10～29 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

工事写真ソフトの導入[30～99 人／元請工事が主である] 

工事管理ソフト・機材の導入[30～99人／下請工事（一次）が主である] 

設備の自動化、ロボットの増強[30～99人／下請工事（一次）が主である] 

機械や施工方法改善による省人化[100～299 人／下請工事（一次）

が主である] 

土木部では、ICT の活用を行っている。[100～299 人／元請・下請

工事はほぼ同程度である] 

インターネット上で共有できる管理ソフトの利用[500～999 人／

元請工事が主である] 

施工管理ソフトの導入、便利なツールの活用、それらの活用頻度を

上げる教育[500～999 人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

高効率機械の採用等[1,000 人以上／元請工事が主である] 

 

3.分業や外注など業務負荷の分散 

社長を含む役員が残業して作業を行う[1 人／元請・下請工事はほぼ

同程度である] 

建設ディレクター養成による書類作成業務と施工の分離[10～29人

／元請工事が主である] 

仕事の分担[10～29 人／下請工事（二次以降）が主である] 

協力業者の充実を図る[10～29人／元請・下請工事はほぼ同程度である] 

測量等の外部への業務委託[30～99 人／元請工事が主である] 

協力業者の理解、協力要請[1,000 人以上／元請工事が主である] 

施工管理における非コア業務のアウトソーシング[1,000 人以上／

元請工事が主である] 

各業務の分担化、職員（派遣含む）の増員[1,000 人以上／下請工事

（一次）が主である] 

 

4.その他 

現場の報告連絡相談を緊密に行っている。毎日全員で工程会議を行

っている。[5～9 人／元請工事が主である] 

製作作業・取付業務の効率化及びその検討[5～9 人／下請工事（二

次以降）が主である] 

新技術の活用[10～29 人／元請工事が主である] 

施工計画（人員・使用材の量の計画）[10～29 人／下請工事（一次）

が主である] 

元請、設計監理者への VE 案の提案[10～29 人／下請工事（一次）

が主である] 

元請施工計画時の打合せの実施[10～29 人／下請工事（一次）が主

である] 

工期がない現場の仕事は受けない[10～29 人／下請工事（一次）が

主である] 

従来の施工作業工程を見直し、身体的負担を少しでも軽くするため

のマニュアル作成[10～29 人／下請工事（二次以降）が主である] 

事前アッセンブリ[30～99 人／元請工事が主である] 

女性の現場活躍[30～99 人／元請工事が主である] 

社内施工検討会での検討[100～299 人／元請工事が主である] 

改善提案活動の再徹底[100～299 人／元請工事が主である] 

他事業所における好事例の展開[1,000 人以上／元請・下請工事はほ

ぼ同程度である] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他」の記述から 


