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１ 調査の概要<⺠間発注者>  
 
 
 
 

〔調査の目的〕 

民間発注工事における工期設定の実態及び課題を把握するためには、発注者側から見た工

期設定プロセスや課題認識等を明らかにする必要がある。そのため、主な民間発注者を対象に

工期設定プロセス等についてアンケート調査を実施し、企業規模や属性毎に集計・分析を行う。 
 

〔調査対象〕 

電気・鉄道・住宅・不動産業界の大手企業 42 社 

（42 社の所属団体名等の内訳は以下のとおり） 

団体名等 回収数 

電気事業連合会 5 

（一社）日本民営鉄道協会 13 

（一社）住宅生産団体連合会 6 

（一社）不動産協会 13 

JR 各社 5 

合計 42 

 

〔調査時点〕 

令和４年１月１日現在（令和２年９月以降に請け負った工事） 
 

〔回収方法〕 

ＦＡＸ・郵送 
 

〔回答企業数〕 

回答企業数 42 社（すべて有効回答） 
 

〔調査項目〕 

工期設定にあたっての受発注者間の協議の有無／工期設定で重視する項目／工期変更

の理由／週休二日制での契約割合／「工期に関する基準」等の認知度／適正な工期設定の

ために必要なこと など 
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２ 調査の結果<⺠間発注者>  

 

 

回答者の属性 
 

●業種(SA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

●資本⾦(SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●従業者数(SA) 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.2% 19.0% 42.9% 11.9%N＝42

不動産業 住宅メーカー
卸売 小売
金融・保険 宿泊・飲食
医療・福祉 学校・教育
サービス業（3~8に該当するもの以外） 製造業
運輸・交通 情報通信
電気・ガス・熱供給等 個人
その他

9.5%

4.8%

7.1%

11.9%

66.7%N＝42

10人以下 10～29人 30～99人 100～299人

300～499人 500～999人 1,000人以上

7.1%

9.5%

4.8%

19.0% 59.5%N＝42

1,000万円未満 1,000万円以上2,000万円未満

2,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満

1億円以上3億円未満 3億円以上10億円未満

10億円以上100億円未満 100億円以上
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⼯事全般における⼯期設定の状況 
問 1-1_⼯期の設定⽅法(SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
自社単独で設定

することが多い 

第三者の専門機

関に依頼して設

定することが多

い 

受注者と協議し

て工期を設定す

ることが多い 

その他 

 

全体 
42 14 0 27 1 

 100.0% 33.3% 0.0% 64.3% 2.4% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 0 0 3 0 
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

4 2 0 2 0 
100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 0 0 2 0 
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

8 2 0 6 0 
100.0% 25.0% 0.0% 75.0% 0.0% 

100 億円以上 
25 10 0 14 1 

100.0% 40.0% 0.0% 56.0% 4.0% 

属
性 

住宅不動産 
19 2 0 16 1 

100.0% 10.5% 0.0% 84.2% 5.3% 

鉄道 
18 8 0 10 0 

100.0% 44.4% 0.0% 55.6% 0.0% 

電力 
5 4 0 1 0 

100.0% 80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 

 

  

33.3% 64.3% 2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N＝42

自社単独で設定することが多い
第三者の専門機関に依頼して設定することが多い
受注者と協議して工期を設定することが多い
その他
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問 1-2_⼯期設定にあたり、重視する項⽬(MA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 予算 
供用 

開始時期 
天候 関連工事 

新型コロナ 

感染症 

予期せぬ 

リスク 

（埋設物等） 

その他 

 

全体 
42 30 40 5 28 1 13 3 

 100.0% 71.4% 95.2% 11.9% 66.7% 2.4% 31.0% 7.1% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 0 3 3 3 0 0 0 
100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

4 4 4 0 4 0 0 0 
100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 1 2 0 1 0 2 0 
100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

8 7 7 1 3 0 3 0 
100.0% 87.5% 87.5% 12.5% 37.5% 0.0% 37.5% 0.0% 

100 億円以上 
25 18 24 1 17 1 8 3 

100.0% 72.0% 96.0% 4.0% 68.0% 4.0% 32.0% 12.0% 

属
性 

住宅不動産 
19 13 17 4 9 0 10 1 

100.0% 68.4% 89.5% 21.1% 47.4% 0.0% 52.6% 5.3% 

鉄道 
18 16 18 0 15 0 1 2 

100.0% 88.9% 100.0% 0.0% 83.3% 0.0% 5.6% 11.1% 

電力 
5 1 5 1 4 1 2 0 

100.0% 20.0% 100.0% 20.0% 80.0% 20.0% 40.0% 0.0% 

 

  

95.2%

71.4%

66.7%

31.0%

11.9%

2.4%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

供用開始時期

予算

関連工事

予期せぬリスク（埋設物等）

天候

新型コロナ感染症

その他

N＝42

※回答は３つまで 
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問 1-3_⼯期変更や⼀時中⽌があった⼯事の有無(MA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
工期を変更した

工事があった 

一時中止とした

工事があった 

工期変更や一時

中止とした工事

はなかった 

 

全体 
42 39 15 3 

 100.0% 92.9% 35.7% 7.1% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 3 0 0 
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

4 4 2 0 
100.0% 100.0% 50.0% 0.0% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 2 1 0 
100.0% 100.0% 50.0% 0.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

8 7 2 1 
100.0% 87.5% 25.0% 12.5% 

100 億円以上 
25 23 10 2 

100.0% 92.0% 40.0% 8.0% 

属
性 

住宅不動産 
19 16 5 3 

100.0% 84.2% 26.3% 15.8% 

鉄道 
18 18 7 0 

100.0% 100.0% 38.9% 0.0% 

電力 
5 5 3 0 

100.0% 100.0% 60.0% 0.0% 

 

 

 

 

  

92.9%

35.7%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

工期を変更した工事があった

一時中止とした工事があった

工期変更や一時中止とした工事はなかった

N＝42
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問 1-4_⼯期変更の理由(MA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

合
計 

供
給
開
始
・
販
売
時
期
等

に
合
わ
せ
る
た
め 

設
計
不
備
に
よ
る
仕
様
・

施
工
の
変
更 

資
機
材
の
調
達
難
航 

人
手
の
確
保
難
航 

関
連
工
事
と
の
調
整 

周
辺
住
民
と
の
調
整 

関
係
機
関
と
の
調
整 

用
地
の
確
保
遅
延 

文
化
財
保
護
・
埋
設
物
の

不
明
解
さ 

悪
天
候
・
自
然
災
害 

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策 

施
工
不
良
に
よ
る
手
戻
り 

関
連
す
る
事
業
と
開
始
時

期
の
足
並
み
を
揃
え
る
為 

そ
の
他 

 

全体 
39 8 14 19 5 25 15 14 5 10 17 10 8 2 4 

 100.0% 20.5% 35.9% 48.7% 12.8% 64.1% 38.5% 35.9% 12.8% 25.6% 43.6% 25.6% 20.5% 5.1% 10.3% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 0 3 3 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 
100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

4 1 2 4 1 4 2 0 1 1 1 0 1 1 1 
100.0% 25.0% 50.0% 100.0% 25.0% 100.0% 50.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

7 2 3 3 0 3 2 2 0 3 3 3 2 0 0 
100.0% 28.6% 42.9% 42.9% 0.0% 42.9% 28.6% 28.6% 0.0% 42.9% 42.9% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 

100 億円以上 
23 4 5 9 3 15 8 12 4 3 9 6 4 1 3 

100.0% 17.4% 21.7% 39.1% 13.0% 65.2% 34.8% 52.2% 17.4% 13.0% 39.1% 26.1% 17.4% 4.3% 13.0% 

属
性 

住宅不動産 
16 4 6 6 1 5 8 0 2 7 9 5 5 0 1 

100.0% 25.0% 37.5% 37.5% 6.3% 31.3% 50.0% 0.0% 12.5% 43.8% 56.3% 31.3% 31.3% 0.0% 6.3% 

鉄道 
18 3 7 12 3 15 6 12 2 2 5 3 1 2 2 

100.0% 16.7% 38.9% 66.7% 16.7% 83.3% 33.3% 66.7% 11.1% 11.1% 27.8% 16.7% 5.6% 11.1% 11.1% 

電力 
5 1 1 1 1 5 1 2 1 1 3 2 2 0 1 

100.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0% 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 60.0% 40.0% 40.0% 0.0% 20.0% 

64.1%

48.7%

43.6%

38.5%

35.9%

35.9%

25.6%

25.6%

20.5%

20.5%

12.8%

12.8%

5.1%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80%

関連工事との調整

資機材の調達難航

悪天候・自然災害

周辺住民との調整

設計不備による仕様・施工の変更

関係機関との調整

文化財保護・埋設物の不明解さ

新型コロナ感染症対策

供給開始・販売時期等に合わせるため

施工不良による手戻り

人手の確保難航

用地の確保遅延

関連する事業と開始時期の足並みを揃える為

その他

N＝39
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問 1-5_契約時、⼯程に影響を与える条件の明⽰の有無(SA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
十分に 

明示している 

概ね 

明示している 

あまり 

明示していない 

ほとんど 

明示していない 

 

全体 
41 22 16 2 1 

 100.0% 53.7% 39.0% 4.9% 2.4% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 0 3 0 0 
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

4 1 3 0 0 
100.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 1 1 0 0 
100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

8 4 3 1 0 
100.0% 50.0% 37.5% 12.5% 0.0% 

100 億円以上 
24 16 6 1 1 

100.0% 66.7% 25.0% 4.2% 4.2% 

属
性 

住宅不動産 
18 10 7 1 0 

100.0% 55.6% 38.9% 5.6% 0.0% 

鉄道 
18 8 8 1 1 

100.0% 44.4% 44.4% 5.6% 5.6% 

電力 
5 4 1 0 0 

100.0% 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 

 

  

53.7% 39.0% 4.9%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N＝41

十分に明示している 概ね明示している

あまり明示していない ほとんど明示していない
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問 1-6_受注者からの⼯期変更交渉への対応割合(SA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 

ほとんどの

工事で対応

している(8

割以上） 

おおむね対

応している

(5～8 割程

度） 

あまり対応

していない

(3～5 割程

度） 

ほとんど対

応していな

い(1～3 割程

度） 

まったく対

応していな

い(1 割未

満） 

 

全体 
41 35 5 1 0 0 

 100.0% 85.4% 12.2% 2.4% 0.0% 0.0% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 3 0 0 0 0 
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

4 4 0 0 0 0 
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 2 0 0 0 0 
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

8 5 2 1 0 0 
100.0% 62.5% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 

100 億円以上 
24 21 3 0 0 0 

100.0% 87.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

属
性 

住宅不動産 
18 14 3 1 0 0 

100.0% 77.8% 16.7% 5.6% 0.0% 0.0% 

鉄道 
18 16 2 0 0 0 

100.0% 88.9% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

電力 
5 5 0 0 0 0 

100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
  

85.4% 12.2% 2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N＝41

ほとんどの工事で対応している(8割以上） おおむね対応している(5～8割程度）

あまり対応していない(3～5割程度） ほとんど対応していない(1～3割程度）

まったく対応していない(1割未満）
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問 1-7_週休⼆⽇制での契約割合(SA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 

ほとんどの

工事で週休

二日制の契

約をしてい

る（8 割以

上） 

おおむね契

約している

（5～8 割程

度） 

あまり契約

していない

（3～5 割程

度） 

ほとんど契

約していな

い（1～3 割

程度） 

まったく契

約していな

い（1 割未

満） 

 

全体 
36 1 6 2 10 17 

 100.0% 2.8% 16.7% 5.6% 27.8% 47.2% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 0 0 0 3 0 
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

3 0 2 0 0 1 
100.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 0 0 0 0 2 
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

8 0 0 0 2 6 
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 

100 億円以上 
20 1 4 2 5 8 

100.0% 5.0% 20.0% 10.0% 25.0% 40.0% 

属
性 

住宅不動産 
17 0 1 1 6 9 

100.0% 0.0% 5.9% 5.9% 35.3% 52.9% 

鉄道 
15 1 4 0 3 7 

100.0% 6.7% 26.7% 0.0% 20.0% 46.7% 

電力 
4 0 1 1 1 1 

100.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 

 

  

2.8%

16.7% 5.6% 27.8% 47.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N＝36

ほとんどの工事で週休二日制の契約をしている（8割以上）
おおむね契約している（5～8割程度）
あまり契約していない（3～5割程度）
ほとんど契約していない（1～3割程度）
まったく契約していない（1割未満）
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適正⼯期確保に向けた取組 
 

問 2-1_中建審「⼯期に関する基準」の周知について(SA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
おおよその内容

を知っている 

聞いたことはあ

るが内容はわか

らない 

知らない 

 

全体 
42 34 7 1 

 100.0% 81.0% 16.7% 2.4% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 0 3 0 
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

4 3 1 0 
100.0% 75.0% 25.0% 0.0% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 1 1 0 
100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

8 7 1 0 
100.0% 87.5% 12.5% 0.0% 

100 億円以上 
25 23 1 1 

100.0% 92.0% 4.0% 4.0% 

属
性 

住宅不動産 
19 14 5 0 

100.0% 73.7% 26.3% 0.0% 

鉄道 
18 15 2 1 

100.0% 83.3% 11.1% 5.6% 

電力 
5 5 0 0 

100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

  

81.0% 16.7% 2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N＝42

おおよその内容を知っている 聞いたことはあるが内容はわからない 知らない
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問 2-2_⼯期の適正な設定に関する状況(SA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 
適正な工期の工事
発注が増えている 

短い工期の工事発
注が増えている 

あまり大きな変化
はない 

 

全体 
42 10 0 32 

 100.0% 23.8% 0.0% 76.2% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 0 0 3 
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

4 1 0 3 
100.0% 25.0% 0.0% 75.0% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 0 0 2 
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

8 4 0 4 
100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 

100 億円以上 
25 5 0 20 

100.0% 20.0% 0.0% 80.0% 

属
性 

住宅不動産 
19 7 0 12 

100.0% 36.8% 0.0% 63.2% 

鉄道 
18 2 0 16 

100.0% 11.1% 0.0% 88.9% 

電力 
5 1 0 4 

100.0% 20.0% 0.0% 80.0% 

 

  

23.8% 76.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N＝42

適正な工期の工事発注が増えている 短い工期の工事発注が増えている

あまり大きな変化はない
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問 2-3_適切な⼯期設定のために必要なこと(MA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

合計 

発注者の施

工に関する

理解（工期

への影響、

施工上のリ

スクなど） 

発注者が、

受注者に対

し仕様や施

工条件等を

明確に示す

こと 

受注者が、

発注者に対

し施工に必

要な工期を

説明するこ

と 

適切な工期

設定等に向

けた発注者

支援制度の

拡充 

実工期を柔軟

に設定できる

余裕期間制度

の活用 

発注者におけ

る「工期設定

支援プログラ

ム」の活用 

その他 

 

全体 
42 31 29 34 10 5 2 1 

 100.0% 73.8% 69.0% 81.0% 23.8% 11.9% 4.8% 2.4% 

資
本
金 

1,000 万円未満 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
1,000 万円以上
2,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2,000 万円以上
5,000 万円未満 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5,000 万円以上 
1 億円未満 

3 0 0 3 3 0 0 0 
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1 億円以上 
3 億円未満 

4 3 3 4 0 1 0 0 
100.0% 75.0% 75.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 

3 億円以上 
10 億円未満 

2 2 2 2 1 0 1 0 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

10 億円以上 
100 億円未満 

8 6 5 7 2 0 0 0 
100.0% 75.0% 62.5% 87.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

100 億円以上 
25 20 19 18 4 4 1 1 

100.0% 80.0% 76.0% 72.0% 16.0% 16.0% 4.0% 4.0% 

属
性 

住宅不動産 
19 12 11 16 7 0 1 0 

100.0% 63.2% 57.9% 84.2% 36.8% 0.0% 5.3% 0.0% 

鉄道 
18 15 13 15 2 4 0 1 

100.0% 83.3% 72.2% 83.3% 11.1% 22.2% 0.0% 5.6% 

電力 
5 4 5 3 1 1 1 0 

100.0% 80.0% 100.0% 60.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 

 

 

 

 

 

 

81.0%

73.8%

69.0%

23.8%

11.9%

4.8%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受注者が、発注者に対し施工に必要な工期を説

明すること

発注者の施工に関する理解（工期への影響、施

工上のリスクなど）

発注者が、受注者に対し仕様や施工条件等を明

確に示すこと

適切な工期設定等に向けた発注者支援制度の

拡充

実工期を柔軟に設定できる余裕期間制度の活用

発注者における「工期設定支援プログラム」の活

用

その他

N＝42


