
４．北陸地方整備局管内



H23.11.28 応急仮設住宅 WG 資料 

 
 

北陸管内自治体（新潟県・富山県・石川県）からの課題に対する意見 
 

 １）初動対応について 

  ・既往災害において、物理的に通信手段がなくなってしまった集落の被害状況を地元

自治体も把握できず、情報収集・共有が滞った。 
 ・被災時にシステマティックに必要な情報を関係機関に伝達する体制の確立が必要。 

  ・一方、小規模自治体は、もとより住宅部局の人員が少なく、被災時には被災状況確

認などに十分手が回らない現状であることを考慮する必要。 
 

 ２）建設用地の確保等について 

 ・建設予定地の事前リストアップは十分になされていない。 
 ・仮設住宅の建設を受け持つ住宅部局としては、用地の提供にあたり、実際に建設で

きる状態まで前捌きした状態で提供頂かないと、条件折衝に人員を割かれて建設に

影響を及ぼす。また、民地提供者から後に賃料請求される事例があった。 
 ・広域災害時の他県被災者の受け入れ基準等、ルール整備が必要。 

 

 ３）資材の確保等について 

 ・既往災害においては、全戸プレ協による建設であったため、資材の調達等は問題と

ならなかった。 
 ・県下の資材供給能力の把握やストックはできておらず、実施は困難と思われる。 

 

 ４）建設事業者について 

 ・既往災害では、建設スピードが第一優先であり、プレ協へ全戸発注した。 
 

 ５）建設戸数について 

 ・民賃借り上げとの配分も考慮しつつ、必要数の把握方法の確立が必要。 
 ・既往災害においては、避難所へのヒアリングを充実させることで必要戸数を正確に

把握することができた（ほぼ全住民が避難所へ避難していたことも一因）。 
 

 ６）建設速度と避難者への情報提供について 

 ・他市から避難されている方、また他市へ避難している方への情報提供方法について

検討が必要（実際に情報提供するのは受け入れ市町村）。 



 ７）応急仮設住宅の仕様について 

 ・能登半島地震では、中越地震の際に新潟県とプレ協が調整の上用いた積雪寒冷地仕

様をほぼそのまま導入することにより、仕様決定に要する時間を短縮できた。 
 ・予め、北陸（積雪強風寒冷地）仕様の仮設住宅を関係者間で共有しておくことが有

効（プレ協、厚労省との協議を事前に完了させておく）。 
 ・２年間の使用を念頭にプレ協の標準仕様のベースアップが必要と思われる。（居室入

り口の下足置き場など）。 
 ・恒久使用を想定した仕様の検討もありえると思われる。一方、過剰な整備を施すと、

入居者から“退去したくない”という意見も出る（特に高齢者など）。 
 

８）コミュニティ・生活環境等への配慮について 

 ・コミュニティ施設があるに越したことはないが、既往災害においては、若い世帯が

多い地域では集会所の利用頻度は低かった。 
 

 ９）関係者の役割分担について 

 ・応急仮設住宅に関する所掌について、事前に明確化する必要がある。 
 

１０）復旧・復興プロセスにおける仮設住宅について 

 ・既往災害においては、応急仮設住宅について、災害公営住宅としての利用・自宅と

しての売却を望む声も多々あった。 
 ・既往災害においては、２年後に退去してもらえるよう、自立に向けた各種支援制度

の説明や相談会などにかなり力を入れた。 
 

１１）各都道府県における特有の課題 

 ・北陸仕様（積雪強風寒冷地仕様）の仮設住宅をスムーズに供給できるよう、仕様の

事前決定（厚労省事前協議を含む）などの対策が必要。 
 ・山間地域や高齢者を多く抱えるため、コミュニティ維持やヘルスケアなど十分な対

策が必要。 
 ・原発事故を想定した応急仮設住宅の供給計画策定が必要。 

 



中越沖地震



新潟県内の地震の状況１１ 新潟県内の地震の状況新潟県内の地震の状況



２２ 中越大震災と中越沖地震の状況中越大震災と中越沖地震の状況

平成16年新潟県中越大震災
（平成20年9月24日現在）

平成19年新潟県中越沖地震
（平成20年11月6日現在）（平成20年9月24日現在） （平成20年11月6日現在）

地震の概要
地震規模 マグニチュード６．８ マグニチュード６．８

最大震度 震度７ 震度6強

災害救助法適用市町村 17市町村（合併後） 10市町村

人的被害
死者 （人） 68 15

重軽傷者（人）重軽傷者（人） 4,795 2,316

住家被害 全壊（棟） 3,175 1,332

半壊（棟） 大規模半壊：2,167
半壊：11,643

大規模半壊：856
半壊：4,845

一部損壊（棟） 104,510 35,973

合計 （棟） 121,495 43,006

避難状況 避難所（ヵ所） 603 最大 116

避難者数（人） 約103,000 最大 約12,400

ライフライ
ンの状況

電気（停電）（戸） 約300,000（概ね10日でほぼ復旧） 約35,000（概ね2日で復旧）

ガス（停止）（戸） 約56,000（概ね2ヶ月でほぼ復旧） 約35,000（概ね40日で復旧）

上水道（断水）（戸） 約130,000（概ね1ヶ月でほぼ復旧） 約61,000（概ね20日で復旧）

仮設住宅 建設戸数（戸） 3,460 1,222

入居世帯数（世帯） 最大2,935 最大1,061

入居者数（人） 最大9,649 最大3,044

公共土木施
設災害（金
額：査定決
定額）

県管理施設 1,485箇所 68,280百万円 277箇所 7,686百万円

市町村管理施設 2,054箇所 44,000百万円 969箇所 10,422百万円

合計 3 539箇所 112 280百万円 1 246箇所 18 108百万円定額） 合計 3,539箇所 112,280百万円 1,246箇所 18,108百万円

土砂災害対
策（金額：
事業採択
額）

災害関連緊急事業
（県）

78箇所 22,775百万円 17箇所 3,134百万円

地域防災がけ崩れ対策
事業（市町村）

41箇所 1,075百万円 44箇所 1,072百万円

合計 119箇所 23,850百万円 61箇所 4,206百万円

地震・被害の特徴 中山間地型・インフラ打撃型 都市型・生活直撃型地震 被害の特徴 中山間地型 インフラ打撃型
・新幹線，高速道路等の高速交通網寸断
・中山間地の地盤災害

都市型 生活直撃型
・中心市街地の個人住宅など建築物に
被害

・中越大震災の復旧復興過程での再
度の被災
・原子力発電所の被害と地域への影響

注）公共土木施設災害・土砂災害対策：H20.6.18現在



３３ 応急仮設住宅入居者の推移応急仮設住宅入居者の推移

（平成（平成2121年年99月月1414日全入居者退去）日全入居者退去）

市町村
建設
戸数

団地
数

H19.9.25 H19.10.31 H19.12.31 H20.3.31 H20.6.30 H20.9.30 H20.12.31 H21.3.31 H21.6.30 H21.9.30

世帯数 863 898 898 858 758 632 482 373 282 0

人数 2,389 2,469 2,465 2,330 2,033 1,630 1,163 881 637 0

世帯数 150 149 147 148 129 88 62 50 43 0

人数 527 530 528 529 463 306 201 164 133 0

世帯数 14 14 14 14 13 11 2 0 0 0
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４４ 中越沖地震における仕様の変更中越沖地震における仕様の変更

■仮設住宅の仕様

（１）型 式 １ＤＫ（６坪 約19 8㎡） 単身用（１）型 式 ・１ＤＫ（６坪 約19.8㎡）・・・単身用
・２ＤＫ（９坪 約29.7㎡）・・・２，３人用
・３Ｋ （12坪 約39.6㎡）・・・４，５人用

※６人以上（上記タイプの組み合わせで対応）
奥行きを３間（約5.5ｍ）に統一（異種タイプの接続）

項目 中越沖地震 中越大震災 7.13水害

（２）設 備

台所 流し台、吊戸棚、コンロ台、２口コン
ロ

流し台、吊戸棚、コンロ
台、１口コンロ

流し台、吊戸棚、コンロ
台、１口コンロ

浴室 ユニットバス 同左 同左

トイレ 水洗式、暖房便座 同左 水洗式

エアコン 各戸に１ヶ所 同左 同左

電気容量 30アンペア 同左 同左

玄関 浴室 ト 摺設置バリアフリー
対応

玄関、浴室、トイレに手摺設置
高齢者・車いす利用者に玄関スロ
ープ設置

同左 浴室、トイレに手摺設置

結露対策 天井裏強制換気扇設置（当初対
応）

同左（追加対応） 防湿フィルム設置

風対策 Ｈ型鋼基礎（沿岸部の17団地） なし なし

区
分

項 目 中越沖地震 中越大震災 7・13水害 標準

耐雪性能向上（積雪） １ｍ ２ｍ 1.5ｍ 0.3ｍ

通路

通路側の住棟間
隔

６ｍ 同左 4ｍ 同左

（３）寒冷地仕様

雪

仕上げ 簡易アスファルト舗装 同左 砂利敷き 同左

窓の雪囲い
（落とし板は入居者負担）

なし
十手金物取付
（見附、柏崎、刈羽
を除く）

なし なし

玄関の雪囲い
玄関外の両側に幅60cm
のパネルを庇まで設置

同左 なし なし

除雪時の転落防止（屋根）
転落防止用ｱﾝｸﾞﾙ（両

側）
同左 なし なし

側）

寒
さ

断熱性能（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10kg換
算）

100mm 同左 60mm 同左

窓用カーテン・レール ダブル、内側厚手タイプ 同左 シングル 同左

すきま風防止（床）
スチレンシート0.15mm
＋4mmベニヤ

同左 同左 なし



４４ 中越沖地震における仕様の変更中越沖地震における仕様の変更

（４）設 備

区分 項 目 中越沖地震 中越大震災

設置要件＊
一団地又は近接する複数団地で50戸以上 50戸以上の団地に設置

集会所

設置要件＊
団地又は近接する複数団地で50戸以上

の場合に設置
50戸以上の団地に設置

概 要
32坪(約105.3㎡)、集会室(洋室30畳相当)、
和室６畳、湯沸し室、
高齢者対応浴室、身障者便所

32坪(約105.3㎡)、集会室(洋室30畳相当)、
和室６畳、事務室兼相談室、
湯沸し室、身障者便所

設 備
エアコン(集会室、和室、脱衣室)、
流し台、IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ

エアコン(集会室、和室)、流し台、
２口コンロ

談話室

設置要件＊ 10戸以上50戸未満の場合に設置 同左

概 要
12坪(約39.6㎡)、談話スペース(15畳)、
湯沸し室、便所

同左

設 備
エアコン、流し台、IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ又は１
口コンロ

エアコン、流し台、１口コンロ

福祉機能 概 要 各集会所に高齢者対応の浴室を設置
高齢者に給食サービス等のデイサービス
を提供する機能を持った大規模集会所を福祉機能 概 各集会所 高齢者対 浴 設置 供す 機能 規模集会所
長岡操車場跡地C地区に設置



新潟県中越地震新潟県中越 震





新潟県内の地震の状況１１ 新潟県内の地震の状況新潟県内の地震の状況

川口町の被災状況被災状況

新潟県中越大震災による被害状況(平成20年9月24日現在）

(単位：人）１　人的被害　　　　　　　 (単位：人）

死者 重傷 軽傷

２　建物被害 (単位：棟）

人的被害

68 632 4,163

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

3,175 2,167 11,643 104,510
(3,138) (2,154) (11,935) (112,743)

非住家被害

※（　）内の数字は世帯数

41,340

住家被害



２２ 応急仮設住宅の着手及び竣工件数の経緯応急仮設住宅の着手及び竣工件数の経緯
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26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
建設地 戸数

H16.12H16.11H16.10
市町村名

３３ 応急仮設住宅市町村別の建設経緯応急仮設住宅市町村別の建設経緯

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

長岡市 操作場跡地　B地区 100 戸 A A B B B B B B B B C C C D D D D E E F・検

長岡市 操作場跡地　B地区 90 戸 A A A A A A A A B B B B B B B B C C D D D D D D D E E F 検査

長岡市 岡南中グランド 30 戸 A A B B C C C C C C D D D D D D E E F 検査

長岡市 操作場跡地　B地区 33 戸 A A A A A A A A B B B B B B B B C C D D D D D D D E E F F F F F 検査

長岡市 操作場跡地　C地区 132 戸 A A B B B B B B B B C C D D D D D D D E E E E E E F F F F 検査

長岡市 操作場跡地　C地区 65 戸 A B B B B B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E F F F F 検査

長岡市 操作場跡地　C地区 26 戸 A A B B B C C C C C C C D D D E E E E E E E E E 検査

長岡市 操作場跡地　C地区 13 戸 A B C C C C D D D D D D D D D E E E E E F F F 検査

長岡市 悠久山公園緑地課 49 戸 B C C C D D D E E E E E E F F F 検査

長岡市 稲保公園 33 戸 A A A A B B B C C C C D D E E 検査

長岡市 信越ﾍﾟﾌﾟｼｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ 79 戸 A A A A B B C C C D D D D E E E E F F 検査

長岡市 郷土館資料館 20 戸 A B C C C C D D D D D D D D E E E E F F F F 検査

長岡市 博物館予定地 113 戸 B C C C D D D E E E E F F F F F F F F 検査

長岡市 旭岡中学校グランド 20 戸 A B B C C C D D D D E E E E F F 検査

長岡市 北部ｸﾞﾘ ﾝｺﾐｭﾆﾃｨ 57 戸 A B B C C C D D D D E E E E F F 検査長岡市 北部ｸ ﾘｰﾝｺﾐｭﾆﾃｨｰ 57 戸 A B B C C C D D D D E E E E F F 検査

山古志村 長岡市青葉台2丁目 66 戸 A A B B B C C C C C C C C C D D D D D E E E F F F F F F F F 検査

山古志村 長岡市青葉台2丁目 38 戸 A A B B B C C C C C C C C C D D D D D E E E E E E E F F F F 検査

山古志村 長岡市新陽1丁目 96 戸 A B B B C C C C D D D D D E E E E F F F F F F F F F 検査

山古志村 長岡市新陽1丁目 82 戸 A A A B B B B B C C D D D D E E E F F F F F F F F F 検査

山古志村 長岡市青葉台2丁目 23 戸 A B B C C C C D D D D D D E E F F 検査

山古志村 長岡市陽光台４丁目 146 戸 F F F F F F F F F A B B B B B B B C C C C C C C C D D D D E E E E F F F F F F 検査

山古志村 長岡市陽光台４丁目 181 戸 A A B B B B B B B B B C C C D D D D D E E E E E E E F F F F 検査山古志村 長岡市陽光台４丁目 181 戸 A A B B B B B B B B B C C C D D D D D E E E E E E E F F F F 検査

見附市 県営中部産業団地　 61 戸 B C C C D D D E E E F F F 検査

見附市 市営月見台団地 42 戸 B C C C D D D E E E F F F F F F F F F F 検査

栃尾市 荷頃団地（1期） 71 戸 A B B B C C C D D D D D D D D D D D D D E E E E F 検査

栃尾市 荷頃団地（2期） 34 戸 A B B B C C C C C D D D D D D D D D D D D E E E F F F 検査

小千谷市 旧農業試験 75 戸 A B B B C C C C D D D D D D D E E F F 検査

小千谷市 旧農業試験 77 戸 A B B B B B B C C C C D D D D E E F 検査

小千谷市 旧農業試験 52 戸 A B B B C C C C C D D D D D D D D D D D D D E 検査

小千谷市 千谷運動公園(野球場） 25 戸 A A A B B B C C C D D D D D D D D D D D D E E E 検査

小千谷市 千谷運動公園(野球場） 153 戸 A B C C C C C D D D D D E E E F F 検査

小千谷市 桜町公園 11 戸 A A B B C C D D D D D E E E E F F F F 検査

小千谷市 諏訪公園 33 戸 A A A A B B B B C C C D D E E F F F 検査

小千谷市 西部公園 15 戸 A B B B C C D D D D D D E E E F F 検査

小千谷市 樋口織物跡地 23 戸 A A B B C C D D D D E E E E E E E F F F 検査

小千谷市 信濃川ﾃｸﾉｱｶﾃﾞﾐ 56 戸 A A B B C C C D D D D E E E E E E E E F F F 検査小千谷市 信濃川ﾃｸﾉｱｶﾃ ﾐｰ 56 戸 A A B B C C C D D D D E E E E E E E E F F F 検査

小千谷市 旧時水清掃工場跡地 18 戸 A A A A A B B B C C D D D D D E E E E F F F 検査

小千谷市 吉谷トレセン 47 戸 A A A B B B C C C C D D D D D E E F F F 検査

小千谷市 千谷運動物(多目的グラウンド） 135 戸 A A B B C C C C C C C C D D D D D D F F F F F 検査

小千谷市 旭町児童公園 11 戸 A A A B B C C D D D D D E E E E E F F F 検査

小千谷市 工業団地公社用地 19 戸 A A A B B B C C C D D D D D D D E E E F F F F 検査

小千谷市 小千谷小グランド 38 戸 A A A A B B B B C C C C D D D D D E E E F F F 検査

小千谷市 吉谷小学校 11 戸 A A A A B B B B C C C D D D D D E E E E F F F 検査

小千谷市 両新田公園 10 戸 A A B B B C C C D D D D E E E E F F F 検査

小千谷市 旧片倉工業跡地 35 戸 A A B B B C C C D D D D D D D D E E E E F F F F 検査

小千谷市 市立小千谷中学校 26 戸 A B B C C C C C C C D D D D E E F F 検査



越路町 なかのしま団地 17 戸 A B C C C C D D D D D D D D D E E E E F F F F F 検査

越路町 朝日区事務所 9 戸 A B C C C D D D D D D D E E E E F F F F F 検査

越路町 西谷集会所裏 45 戸 A A C C C C D D D D D D D D E E E F F F 検査

越路町 塚山小跡地 23 戸 A A B B B C C D D D D D D E E E F F F F 検査

川口町 川口中学校 138 戸 A B B C C C C C C C C C C D D D D D E E E F F 検査

川口町 木沢畑 4 戸 A A B C C D D D D D D D D D E E E E F F F F 検査

川口町 和南津農村公園 26 戸 A B C C C C C C D D D D D D D E E E E E 検査

川口町 木沢寺 2 戸 A A B C C D D D D D D E F 検査

川口町 泉水小グランド 67 戸 A B B B C C C C D D D D D D D D E E F F F 検査

川口町 川口小学校 19 戸 A B B B B C C C D D D D D D D E E F F F 検査

川口町 田麦山保育園 14 戸 A B B B C C C C C C D D D D D E F 検査

川口町 田麦山小グランド 47 戸 A B B B C C C C C C D D D D D D D D E E E F F F F F 検査

川口町 岡平 50 戸 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D E E E F 検査

川口町 和南津畑 17 戸 A B B B C C C C C D D D D D D E E E F F F 検査

川口町 岡平 28 戸 A B B B B C C C C D D D D D D E E E E 検査川口町 岡平 28 戸 A B B B B C C C C D D D D D D E E E E 検査

旧広神村 中条運動広場 6 戸 A B B B B D D D D E E E E F F F 検査

旧広神村 茂沢地内 24 戸 A B B B C C C C D D D D E E E E F F F 検査

十日町市 キナーレ駐車場 27 戸 A B B C C C C D D D D D D D D D E E D D D E E F 検査

十日町市 薬師プレイランド 56 戸 A B B C C C C C C C D D D D D D D D E E E E F F F 検査

十日町市 下条郵便局裏 10 戸 A B B C C C D D D D D D D D D D D D E E E E F F F F 検査

十日町市 吉田中学校 30 戸 A B B C C C D D D D D D D D D E E F 検査

十日町市 明石公園 15 戸 A B B C C C C D D D D D E E E E E F F F F 検査

川西町 美咲町分譲団地 6 戸 A B C C C C D D D D D D D D D E 検査

川西町 木落公園 9 戸 A A B B C C C D D D E E E F 検査

柏崎市 旧コマツ跡地 27 戸 A B B C C C C C C C D D D D D D D D D E E F F F・検

柏崎市 旧北条保育園跡地 11 戸 A B B C C C C C D D D D D D E E E E E E E F F F 検査

柏崎市 旧北条中学校 6 戸 A B B C C C C C D D D D D D E E E F F F F F F F 検査

小国町 旧喜美屋倉庫跡地 14 戸 A B B B C C C D D D D D E E E E F F F・検小国町 旧喜美屋倉庫跡地 14 戸 A B B B C C C D D D D D E E E E F F F 検

小国町 旧やまなみ保育園跡地　 13 戸 A B B B B B C C C D D D D D E E E F 検査

小国町 はなのか団地 91 戸 A B B B C C C C D D D D D D D D D E E E E F F F 検査

刈羽村 刈羽小 39 戸 A A B B C C C D D D D D D D D E E E F F F 検査

戸3460

○凡例○凡例

A - 地縄 B － 杭打 C - 建方

D - 内装 E - 設備 F - 外構D 内装 E 設備 F 外構
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５５ 中越地震における仕様の変更中越地震における仕様の変更

区分 中越地震 標準

２ｍ 0.3ｍ

通路側の住棟間隔 ６ｍ ４ｍ

項　　目

耐雪性能向上（積雪）

通　路

仕上げ 簡易アスファルト舗装 砂利敷き

 雪 窓の雪囲い（落とし板は、入居者負担）
十手金物取り付け（見附市、柏崎
市、刈羽村を除く）

なし

転落防止用アングル（両側） なし

玄関外の両脇に幅60cmのﾊﾟﾈﾙを庇まで
設置

玄関の雪囲い なし

除雪時の転落防止（屋根）

100㎜ 50㎜

ダブル、外側厚手タイプ シングル

スチレンシート0.15㎜＋4㎜ﾍﾞﾆﾔ なし

 寒さ

断熱性能（グラスウール10㎏換算）

窓用カーテン・レール

すきま風防止（床）

集会所等

(1) 集会所

・原則として50戸以上の団地には集会所

を設置

・３２坪（約105 3㎡）、湯沸し室、和室６畳、３２坪（約105.3㎡）、湯沸し室、和室６畳、

身障者便所、集会室（洋室30畳相当） 、

事務室兼相談室（洋室7.5畳相当）

(2) 談話室

・原則として10戸以上50戸未満の団地に

は談話室を設置

・１２坪（約39.6㎡）（３Kと同じ）、湯沸し場、

便所の他は、談話スペース（畳敷き）



 

石 川 県 

 

既往災害における応急仮設住宅建設に係わる対応事例と課題について 

◆対応事例 

能登半島地震 

地震の概要   ：発生日時  平成１９年３月２５日 ９：４２頃 

         震源地   輪島市門前町剱地沖合付近 深さ約１１㎞ 

         地震規模  Ｍ６．９ 

         最大震度  ６強（七尾市、輪島市、穴水町） 

 

住家被害数   ：全壊     ６８６棟 

         半壊    １,７４０棟 

         一部損壊 ２６,９５６棟  計２９,３８２棟 

 

 仮設住宅建設数 ：３３４戸 

 

 予算措置    ：１,８００,０００千円 （5,000 千円／戸） 

 

 建設経過    ：3/29 １００戸設置決定 

協定に基づきプレ協に要請（要請後３週間で完成を目標に） 

ＧＷ前完成を目標に順次戸数を追加 5/8 までに完成 

 

 民間事業者提供品：電気温水器、IH クッキングヒーター（北陸電力） 

          火災警報器（消防設備協会） 

          ガス湯沸かし器、ガスコンロ（ＬＰガス協会） 

          浄化槽（浄化槽協会） 

 

 特色・配慮した点：バリアフリー化（玄関及び部屋入口の段差解消、手すり設置） 

          単身高齢者住戸を敷地入口や通路側に配置 

          袖壁による暴風雨対策 

          集会所や談話室を設置 

          各戸一台駐車スペース確保 

 

 用地の選定   ：事前の選定なし。市町主体で選定。 

          選定のポイント→ライフラインの整備状況、敷地の高低差なし 

          被災前の居住地近隣での確保は困難→高齢者はできるだけ近隣で 

          区画整理保留地やグラウンド（学校以外）、公有地が多かった。 

一部民有地も活用 

→最初は協力的だが、時間が経過すると借上料などの要望あり 

 

   住戸タイプ   ：１ＤＫ、２ＤＫ、３Ｋ マッチング問題なし（事前把握が可能だった） 

                       応急危険度判定、罹災証明→仮設入居の判断 

 

   入居者属性   ：高齢者 多 

 

   退去後の住まい ：災害公営住宅、自力再建が主 

 

   退去時期    ：大半は２年まで入居 

石川県の既往災害概要（能登半島地震） 応急仮設住宅全国ＷＧ        



 

◆ 被害の状況 

 

●能登 

空港 

七尾市 

珠洲市 

穴水町 

輪島市 

金沢市 

富山県 

震源地 

(門前町沖) 

志賀原発●

輪島市門前町 

穴水町

道路に巨石が崩落

輪島市門前町深見地区が孤立
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