
戦略拠点・地方拠点における道路案内標識改善進捗状況

現地施工に着手（着手予定含む）

①現地施工に着手（着手予定を含む） ６拠点

注：この他、国会議事堂周辺において、道路案内標識の
英語表記を試行的に改善した（H25.8～H25.11））

②道路案内標識の点検を完了し、改善内容を検討中 １６拠点

③現地の道路案内標識を点検中 ２１拠点

④現地の道路案内標識の点検を準備中 ６拠点

函館、京都、神戸、広島※１、高山※２、鹿児島※２

札幌、登別、名古屋、富良野、釧路・弟子屈、弘前、平泉、仙台・松島、草津、

立山黒部、金沢、田辺・白浜、高知、鳥取県西部、倉敷、松江

成田、浦安、横浜、富士河口湖・笛吹、浜松、大阪、福岡、田沢湖・角館、会津若松、
川越、鎌倉、箱根・湯河原・熱海、松本、湯沢、伊勢志摩、泉佐野、奈良、
鳴門・南あわじ、松山、長崎、別府

押上・業平橋、秋葉原、銀座、蒲田、南伊豆、八重山

※１ 平成26年1月着手予定
※２ 平成26年2月着手予定

道路案内標識の点検を完了し、改善内容を検討中

現地の道路案内標識を点検中

現地の道路案内標識の点検を準備中
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