
  

平成３１年４月１２日 

鉄 道 局 施 設 課 

 

九州新幹線（武雄温泉・長崎間）工事実施計画の変更認可について 
 

鉄道・運輸機構より申請のあった九州新幹線（武雄温泉・長崎間）の工事実

施計画の変更について、本日付けで認可を行いました。本変更は、九州新幹線

（武雄温泉・長崎間）の工事費等を変更するものです。 
 

全国新幹線鉄道整備法第９条第１項の規定に基づき、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構から平成３１年２月６日付けで申請のあった九州新

幹線（武雄温泉・長崎間）の工事実施計画の変更について、本日（平成３１年

４月１２日）付けで認可したことをお知らせいたします。 
 

〔主な変更認可内容〕 
 

○工事費の変更（別紙参照） 

 九州新幹線（武雄温泉・長崎間） 

現認可額 約５，００９億円 

変 更 額 約６，１９７億円 

増 加 額 １，１８８億円 
 

○九州新幹線（武雄温泉・長崎間）については、フリーゲージトレインの導入

断念に伴い、佐世保線複線化工事の区間を、肥前山口・武雄温泉間から大町・

高橋間（※）に変更 
  ※ 同区間の複線化により、武雄温泉駅での対面乗換方式による開業に伴う特急列車の

本数の増加に対応可能 
 
 
 

 

 

連絡先 ： 国土交通省鉄道局施設課 
企画調整官 深田 遵 
                  かみとも 

専  門  官 上塘 祥二朗 
ＴＥＬ ： ０３－５２５３－８１１１（代）内線４０８３２ 

０３－５２５３－８５５３（直通） 

 FAX ： ０３－５２５３－１６３４ 

 



九州新幹線（武雄温泉・長崎間） の工事費の変更について
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九州新幹線（武雄温泉・長崎間）

現認可額： 約５，００９億円
変更額 ： 約６，１９７億円

〔外的要因〕
○労務単価の上昇等による増 ５１８億円
・ 当初見込年率１％→２％の物騰に伴う増額
・ 消費税率の改定による増額

○耐震設計標準の改訂等による増 １０９億円
・ 東日本大震災を踏まえた耐震設計基準の改定（平成
24年(2012年）9月）等に伴う増額

〔事業の実施に伴うもの〕
○関係機関との協議による増 ４３９億円
・ 新幹線工事に関する地元との協議結果に伴う増額
（工事用進入路見直し等）

○現地状況の精査による増 ２９７億円
・ 事業着手後に判明した地盤条件等の見直しに伴う増
額（斜面防災対策等）

〔コスト縮減〕
○発生土の運搬先の見直し等による減 ▲１７５億円

【九州新幹線（武雄温泉・長崎間）】

増加額
１，１８８億円

別紙

公表済み


