
　契約変更年月日 令和6年6月3日

　契約業者名 川崎設備工業株式会社　東部支社

　契約業者の住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２８番４号

　工事名称 環境省新庁舎改修（２１）機械設備工事

　工事場所 東京都千代田区霞が関１－３－２

　工事種別 暖冷房衛生設備工事

　工事概要
　(変更した内容について
　 記述する)

　[庁舎]
　　１）空気調和設備
　　　　　空気調和設備の変更
　　２）換気設備
　　　　　換気設備の変更
　　３）自動制御設備
　　　　　自動制御設備の変更
　　４）衛生器具設備
　　　　　衛生器具設備の変更

　工期（自） 令和4年2月21日

令和8年3月31日

　変更前の契約金額 ¥3,881,196,000(税込み)

　変更金額 ¥1,214,400,000(税込み)

　変更後の契約金額 ¥5,095,596,000(税込み)

・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が
生じたため。

上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。
　工期：令和4年2月21日から令和8年3月31日まで

(第３回､最終)　契約変更の内容

　工期（至）

　変更理由


