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〇新規契約の見送り（※）
ここ１ヶ月の間に新規の契約の締結を見送った物件はあるか

中小工務店における木材の供給遅延の影響について（９月末調査実施）

〇木材の供給遅延 〇工事の遅れ（※）

〇資金繰り状況（※）

◯中小工務店134者に対し９月末時点の状況について調査を実施。

◯５月から７月まで９割超の中小工務店に発生していた木材の供給遅延は直近３ヶ月において減少傾向 。

◯木材の供給遅延により調査日より過去１ヶ月の間に新規の契約締結を見送ったあるいは新たに資金繰りが厳しくなってい
ると回答した中小工務店の割合は３割前後で推移。

※木材の供給遅延が生じていると回答した者のうちの未回答分は集計に含んでいない。
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建築主の合意を得られ、契約変更や合意書の作成ができた

建築主と口頭でのみ合意を得られた

建築主と調整中

建築主とこれから調整する

中小工務店における木材の供給遅延の影響について（ ９月末調査実施）

〇工事遅延についての建築主の合意（回答：34者）〇 工事遅延の時期（回答：34者）

◯工事に遅れが生じている時期は、着工前から竣工予定１ヶ月前までさまざま。

◯工事の遅れについての建築主との合意は、調整中の割合が減少し（８月末時点は30%）、建築主とこれから調整するとの回答
が増加し（８月末時点は3%） 、何らかの形で合意が得られた割合も増加（８月末時点は67%）。
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建築主の合意を得られ、契約変更や合意書の作成ができた
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建築主と調整中

建築主とこれから調整する


