
次期建設リサイクル推進計画策定までのスケジュール（予定）

○平成３０年度建設副産物
実態調査結果公表

○第１回委員会開催

とりまとめ案パブコメ（１ヶ月程度）

「次期建設リサイクル推進計画」策定、公表

○第４回委員会開催

令和元年度 11月29日

令和２年度 上半期

・現計画フォローアップ
・改定方針、新計画の構成
・新計画の位置づけ、レビュー ・推進計画2014の目標達成状況

○第２回委員会開催 ・センサスとりまとめ結果
・新規施策案
・新計画の目標設定、施策

令和元年度

○第３回委員会開催
・地方版推進計画のまとめ
・第１，２回の意見を踏まえた新計画案

・パブコメ意見とりまとめ及び意見反映
・新計画
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